








**Протокол Заседания Проектного Совета**  
**по совместному проекту ПРООН в Туркменистане и Министерства финансов и экономики**  
**Туркменистана «Платформа по реализации Целей устойчивого развития»**

**Дата:** 4.02.2022 г., 15:00-16:30

**Название проекта:** “Платформа по реализации Целей устойчивого развития, фаза II”

**Место проведения:** Министерство финансов и экономики Туркменистана

**Список участников:**

- **Галина Романова** - начальник сводного управления государственных финансов и экономической политики Министерства финансов и экономики Туркменистана; 
- **Атаджан Атаев** - начальник управления стратегического и устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана, национальный координатор проекта; 
- **Элита Шумская** - главный специалист управления стратегического и устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана; 
- **Нарине Саакян** – Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане; 
- **Ровшен Нурмухамедов** – глава программного департамента ПРООН; 
- **Акмурад Данатаров** – программный аналитик по вопросам управления, экономического развития и социальной политики ПРООН; 
- **Ирина Гукасова** - координатор проекта ПРООН. 

**Повестка:**

1. Вступительное слово.
2. Подведение итогов работы по проекту за 2021 год.
3. Презентация годового рабочего плана проекта «Платформа для реализации ЦУР, II фаза» на 2022 год.
4. Обсуждение внесения дополнений/изменений в запланированные виды работ, указанные в Годовом рабочем плане на 2022 год.
5. Подведение итогов встречи.

- **Г-н Атаджан Атаев** подвел итоги работы 2 фазы проекта за 2021 год и выполненные мероприятия, а также отметил, что в рамках совместного сотрудничества налажено плодотворное взаимодействие с Программой развития ООН, агентствами ООН в Туркменистане, и достигнут определенный прогресс по реализации Целей устойчивого развития в стране. За период реализации первой фазы совместного проекта «Платформа для реализации ЦУР» проведена большая работа. При активном содействии проекта в Государственном комитете по статистике Туркменистана была создана национальная платформа представления отчетности по ЦУР, которая позволит обеспечить сбор, обработку и распространение данных – индикаторов ЦУР в соответствии с международными подходами, что послужит основой для предоставления своевременной отчетности по Целям устойчивого развития в глобальные базы данных ЦУР. Налажено плодотворное сотрудничество между национальными министерствами

и ведомствами, частным сектором и другими организациями, ответственными и вовлечёнными в процесс реализации ЦУР.

В настоящее время Правительство Туркменистана совместно со страновой группой ООН ведут подготовку второго Добровольного национального обзора (ДНО) реализации ЦУР в Туркменистане для представления на Политическом форуме высокого уровня ЭКОСОС в 2023 году. В связи с этим, Министерство также выражает надежду на содействие в рамках совместного проекта в подготовке второго ДНО.

- **Г-жа Нарине Саакян** отметила, что между Программой развития ООН и Правительством страны за последние годы сложились доверительные отношения и плодотворное сотрудничество, и, в частности, с Министерством финансов и экономики Туркменистана (МФиЭТ), которое является координационным органом по реализации и мониторингу Целей устойчивого развития в Туркменистане. Вместе с тем г-жа Саакян поблагодарила МФиЭТ за подписание в декабре 2021 года между ПРООН и МФиЭТ Годового рабочего плана странового компонента по Туркменистану Регионального проекта «Создание платформы ЦУР для Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого в рамках второй фазы совместного проекта. В продолжении повестки дня заседания Проектного Совета предложено обсудить план работы 2 фазы проекта на 2022 год, а также направления совместного сотрудничества с Региональным проектом. По вопросу создания национальной платформы базы данных ЦУР выразили надежду на содействие Министерства финансов и экономики Туркменистана в обеспечении открытой публикации индикаторов ЦУР, включая данные первого Добровольного национального обзора Туркменистана.
- **Г-жа Ирина Гукасова** представила краткий обзор выполненных мероприятий за период сентябрь-декабрь 2021 года. Бюджет 2021 года –12,675 долл. США. За период сентябрь-декабрь 2021 года средства бюджета освоены полностью.
  - **по 1 компоненту** подготовлен проект периодического национального отчета по прогрессу достижений ЦУР в Туркменистане за период 2015-2020 годы для Министерства финансов и экономики Туркменистана. Совместно с Офисом Постоянного координатора ООН подготовлены технические задания по найму национальных и международного консультантов для подготовки среднесрочного обзора достижений ЦУР, инвентаризации и обновлению матрицы ЦУР и проведены встречи экспертов со специалистами министерств и ведомств, ответственных за отчётность по ЦУР.
  - **в рамках Регионального проекта** и совместного проекта «Платформа для реализации ЦУР, фаза II» в ноябре 2021 года представители Министерства финансов и экономики Туркменистана приняли участие в официальном запуске Регионального проекта «Создание платформы ЦУР в Центральной Азии» в онлайн формате, на котором был презентован обзор современного состояния и прогресс достижений ЦУР в Туркменистане. В декабре 2021 года при содействии проекта проведен региональный онлайн семинар на тему «Оценка финансирования развития - основа для разработки комплексных национальных механизмов финансирования Целей устойчивого развития», в котором со стороны Туркменистана приняли участие сотрудники МФиЭТ, а также представители национальных министерств и ведомств экономического и банковского секторов, вовлеченных в процесс финансирования ЦУР.

Далее Ирина Гукасова представила краткий обзор запланированных мероприятий на 2022 год, который включает 2 компонента:

1. Содействие по вопросам финансирования развития в контексте реализации ЦУР;
2. Повышение национального потенциала в области совершенствования торговой системы

Бюджет (1.01.2022 г.- 31.12.2021): 94,643.00 долл. США

Правительство Туркменистана: 89,643.00 долл. США

ПРООН: 5,000.00 долл. США

**По 1 компоненту** на 2022 год предусмотрены следующие мероприятия:

- Подготовка проекта периодического национального отчета по прогрессу достижений ЦУР в Туркменистане за период 2015-2021 годы и перевод отчета на туркменский язык.
- Техническая поддержка по подготовке Добровольного национального отчета.
- Проведение оценки национальных, отраслевых стратегий и планов, включая вопросы адаптации к изменению климата для устойчивого развития и целевого климатического финансирования. Содействие в проведении Оценки финансирования развития.

Бюджет 1 компонента - 50,248.00 долл. США.

**По 2 компоненту** на 2022 год предусмотрено провести анализ членства ВТО с учетом социального-экономического влияния глобальной пандемии, разработка проекта Дорожной карты по вступлению в ВТО и проведение семинара.

Бюджет 2 компонента - 23,051.00 долл. США.

**В рамках плана мероприятий Странового компонента Регионального проекта** «Создание платформы ЦУР в Центральной Азии на 2022 год планируется провести Оценку финансирования развития и найм международного эксперта и национальных консультантов.

Бюджет Регионального проекта для Туркменистана на 2022 год - 58.850,00 долл. США, в том числе на проведение оценки финансирования - 45.000,00 долл. США.

**Г-жа Галина Романова**, начальник сводного управления государственных финансов и экономической политики Министерства финансов и экономики Туркменистана, отметила, что в рамках 2 компонента действующего проекта по совершенствованию торговой системы предложено включить к запланированному мероприятию подготовку проекта Дорожной карты по вступлению Туркменистана в ВТО. Было также отмечено, что в рамках развития и совершенствования финансовой системы актуализируются вопросы развития рынка ценных бумаг, сферы страхования, развития нормативной базы, методологических разработок по данным вопросам. В данном контексте было предложено инициировать организацию обучающих семинаров в рамках реализуемых проектов, и/или рассмотрение данной тематики в рамках создания нового совместного проекта. В дальнейшем предложено содействие ПРООН и сотрудничество в сфере энергетики и по вопросам использования альтернативных источников энергии. Было также предложено изучение передового опыта стран и примеры по интеграции индикаторов ЦУР в бюджеты и программы. В рамках продолжения 3 фазы совместного

проекта между МФиЭТ и ПРООН предложено рассмотреть вопрос содействия ПРООН по вопросам внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

Участники Проектного Совета представили свои предложения и рекомендации для внесения в рабочий план и одобрили годовой рабочий план с учетом дополнений.

Г-н Атаджан Атаев поблагодарил участников встречи за конструктивные обсуждения и информативную презентацию.

#### **Заключение/рекомендации:**

1. В рамках реализации второй фазы проекта приступить к выполнению мероприятий годового плана на 2022 год и внести дополнения с учетом рекомендаций и предложений.
2. Разработать технические задания по привлечению международных и национальных экспертов.
3. Вести работу проекта в координации с Министерством финансов и экономики Туркменистана и с агентствами ООН.
4. В рамках проводимых мероприятий с Региональным проектом вести работу проекта в координации с Министерством финансов и экономики Туркменистана.
5. Подготовить окончательную версию годового рабочего плана на 2022 год с учетом предложений членов Проектного Совета и рекомендовать реализацию плана на 2022 год.