

Plan Anual Operativo (POA)

Gestión

Título completo del proyecto	Impulso a la inversión social con resiliencia México
Output del Proyecto (Quantum)	00128894
Presupuesto total del proyecto	USD \$750,752.67
Presupuesto disponible para el año	USD \$ 98,521.28
Delivery a la fecha del reporte	USD \$ 709,219.62
Duración del proyecto	Del 15/11/2022 AL 30/12/2025
Efecto del Marco de Cooperación	6
Producto del CPD	6.1
Solución Emblemática del Plan Estratégico	6: Al 2025, el Estado mexicano implementa políticas, estrategias y programas que permitan avanzar hacia una economía verde que promueva la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento del marco institucional, considerando la eficiencia energética, la promoción de energías limpias y renovables, la producción, el consumo, el transporte, las ciudades y la agricultura sostenibles, con un enfoque de salud, derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio.
<p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>Los retos del desarrollo sostenible en los temas de agua, economía social, seguridad alimentaria y gestión sostenible de ecosistemas superan muchas veces los esfuerzos realizados por los tres órdenes de gobierno y otras instancias del Estado, por lo que siguen existiendo rezagos con respecto a las metas de la Agenda 2030. En países como México, la participación del sector privado y la sociedad civil en estas tareas de apoyo al desarrollo no siempre es reconocida, aunque representa un porcentaje mayor a 3,5 billones de pesos anuales, según las estimaciones (CEPAL, 2016).</p> <p>El enfoque contemporáneo busca apoyar la transición de la perspectiva de filantropía más tradicional centrada en la asistencia, hacia enfoques como la inversión de impacto, que incluye la sostenibilidad en el tiempo de las inversiones y su resiliencia, con esto se promueve mayor corresponsabilidad entre los agentes del ecosistema.</p> <p>El paradigma de inversión social busca profesionalizar y planear las decisiones estratégicas sobre el destino de los recursos movilizados, incluidos los procedimientos, la evaluación y la comunicación de los resultados y su impacto, con visión de mediano y largo plazo, para contribuir a beneficios sociales (Agüero, 2005). El ecosistema de inversión social se encuentra integrado por entidades donantes, organizaciones implementadoras y organizaciones fortalecedoras.</p> <p>Sin embargo, el ecosistema de inversión social presenta una débil orientación a resultados, es poco innovador, carece de perspectiva de género, además de encontrarse fragmentado y ser vulnerable ante los riesgos, obstáculos que reducen el impacto social, trazabilidad, sostenibilidad y eficiencia del financiamiento movilizado por el sector privado y social para el desarrollo sostenible en México.</p>	

Resultado	Producto	Metas	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
1.Fundaciones del sector privado y sus organizaciones sociales aliadas incrementan sus capacidades institucionales para el diseño, implementación y evaluación de proyectos de inversión social.	1.1 Diagnósticos de necesidades de fortalecimiento elaborados. 1.2 Documento del programa de fortalecimiento, en esquemas modulares y diferenciados. 1.3 Reportes síntesis de evaluaciones de resultados realizadas a las organizaciones sociales aliadas.	60 Organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas y grupos productivos de mujeres 1 Fundación de sector privado. 5 organizaciones / empresas privadas que financian proyectos de agua y saneamiento.	1.1.1	Realizar un diagnóstico de necesidades de fortalecimiento con organizaciones productivas de mujeres.	Asociada en el desarrollo de capacidades Auxiliar en planificación territorial resiliente	x	x	☐	☐	USD 16,832.61	1 ene 25	31 jun 25
			1.2.1	Diseñar e implementar esquemas de fortalecimiento en modelo de negocios inclusivos	Asociada en el desarrollo de capacidades	x	x	x	x		1 ene 25	30 Dic 25
			1.3.1	Evaluar resultados alcanzados por 10 proyectos implementados por organizaciones	Analista en Monitoreo y Evaluación	x	x	☐	☐		1 ene 25	31 jun 25
2.Comunidad de práctica consolidada gestionando y difundiendo conocimiento	2.1 Documento de fundamentación, operación y seguimiento de la comunidad de	60 Organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas y grupos	2.1.1	Convocar y acompañar 2 comunidad de práctica y aprendizaje entre las OSC e instituciones participantes.	Asociada en el desarrollo de capacidades	x	x	x	x	USD 37,833.24	1 ene 25	30 dic 25

sobre los proyectos de inversión social.	práctica conformada. 2.2 Catálogo recopilatorio de buenas prácticas documentadas y casos de éxito relevantes. 2.3 Documento de Estrategia de comunicación y acervo de productos generados (videos, posters, exposures, infografías, factshets y brochures). 2.4 Memoria digital de foros y eventos realizados para compartir e intercambiar experiencias, lecciones aprendidas y casos de éxito. 2.5 Repositorio digital de	productivos de mujeres 1 Fundación de sector privado. 5 organizaciones / empresas privadas que financian proyectos de agua y saneamiento. 500 mujeres que pertenecen a grupos productivos	2.2.1	Sistematizar prácticas y experiencias exitosas e innovadoras de las OSC y grupos productivos con potencial de replicabilidad y escalabilidad.	Asociada en desarrollo de capacidades Auxiliar en planificación territorial resiliente Analista en Monitoreo y Evaluación	x	x	x	x		13 ene 25	15 dic 25
	2.3.1		Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y difusión.	Analista en Monitoreo y Evaluación					1 ene 25		30 dic 25	
	2.4.1		Memoria digital de foros	Asociada en desarrollo de capacidades Auxiliar en planificación territorial resiliente Analista en Monitoreo y Evaluación					2 abril 25		20 dic 25	

	contenidos para el fortalecimiento		2.5.1	Actualización de un repositorio virtual sobre economía social solidaria.	Asociada en desarrollo de capacidades	x	x	x	x		20 ene 25	20 nov 25
			2.5.2	Creación de plataforma virtual de contenidos	Asociada en el desarrollo de capacidades Auxiliar en planificación territorial resiliente	☐	x	x	x		15 jun 25	30 dic 25
3. Fondos de inversión del sector privado cuentan con capacidades, instrumentos y herramientas para operar con eficiencia y trazabilidad	3.1 Documento de hoja de ruta para Fundaciones privadas para la implementación de estrategias y mecanismos de inversión social para la recuperación, reconstrucción y reactivación económica sostenible y resiliente. 3.2 Caja de herramientas para estrategias de recuperación, reconstrucción y reactivación económica sostenible y	1 Fundaciones de sector privado. 500 mujeres que pertenecen a grupos productivos 5 organizaciones / empresas privadas que financian proyectos de agua y saneamiento.	3.1.1	Co-diseñar protocolos, lineamientos operativos y mecanismos de operación.	Asociada en el desarrollo de capacidades Auxiliar en planificación territorial resiliente Analista en Monitoreo y Evaluación	☐	x	x	x	USD 26,045.88	2 abril 25	20 nov 25
			3.2.1	Elaborar herramientas e instrumentos ad hoc para fondear y financiar propuestas proyectos.	Analista en Monitoreo y Evaluación Asociado en Alianzas Estratégicas	x	x	x	☐		1 feb 25	25 sep 25

	<p>resiliente dirigida a Fundaciones, organizaciones y grupos productivos sociales que implementan proyectos.</p> <p>3.3 Reporte de iniciativas estratégicas acompañadas y fortalecidas.</p> <p>3.4 Minutas de reuniones de coordinación y acuerdos de cooperación.</p>		3.3.1	3.3 Acompañar implementación de convocatorias y proyectos de financiamiento.	<p>Asociada en Desarrollo de capacidades</p> <p>Asociado en Alianzas Estratégicas</p> <p>Analista en Monitoreo y Evaluación</p>	x	x	x	x		13 ene 25	30 dic 25
4. Gestión del proyecto y evaluación.	<p>4.1 Plan de monitoreo y evaluación del proyecto, incluyendo matriz de indicadores de desempeño</p> <p>4.2 Informes técnicos a</p>	<p>60 Organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas</p> <p>1 Fundaciones de sector privado</p> <p>5 organizaciones / empresas privadas que</p>	<p>4.1.1</p> <p>4.2.1</p> <p>4.3.1</p> <p>4.4.1</p>	Coordinación y administración del proyecto	<p>Asistente administrativo</p> <p>Asociado de Alianzas Estratégicas</p> <p>Asociada en Desarrollo de capacidades</p> <p>Coordinación Estratégica de proyectos</p>	x	x	x	x	USD 17,809.45	1 ene 25	30 dic 25

	<p>contrapartes financieras del proyecto</p> <p>4.3 Convenios de colaboración y/o acuerdos específicos de financiamiento firmados</p> <p>4.4 Bitácora minutas de reuniones de seguimiento del proyecto</p>	<p>financian proyectos de agua y saneamiento.</p>									13 ene 25	30 dic 25
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------



Aprobado por Fernando Camacho Rico