

Plan de Trabajo - Gestión 2026

Título completo	Impulso a la Inversión Social con Resiliencia en México
No. de proyecto	00128894
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total del proyecto	USD \$ 750,840.28
Presupuesto disponible para el año	USD \$ 27,377.79
Delivery a la fecha del reporte	USD \$ 719,085.77
Duración del proyecto	Del 15/11/2022 AL 30/06/2027
Resultado de CPD	Efecto Directo 6 (UNDP 3) y 9 (UNDP 4). Al 2030, las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, tienen mayores capacidades y acceso a oportunidades para medios de vida sostenibles, resilientes e inclusivos.

Breve descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo general fortalecer ecosistemas de inversión social en comunidades afectadas por crisis socioambientales, impulsando modelos de economía social, mecanismos de cuidado del entorno y redes locales de resiliencia.

A través de un modelo de intervención territorial participativo, el programa acompaña a organizaciones productivas y grupos comunitarios —principalmente liderados por mujeres y juventudes— mediante procesos de fortalecimiento de capacidades, mentorías, sistematización de aprendizajes y articulación intersectorial.

El proyecto se estructura en torno a cinco líneas de acción:

1. Fortalecimiento de capacidades (COMPA)
2. Gestión del conocimiento y buenas prácticas
3. Monitoreo y evaluación participativa
4. Comunicación estratégica
5. Movilización de alianzas y sostenibilidad

Financiado por Zurich Foundation, Fomento Social Citibanamex y Grupo Rotoplas, e implementado por el PNUD México desde la unidad de Ambiente, Energía y Resiliencia, el proyecto busca consolidar una base metodológica para el escalamiento de soluciones comunitarias con impacto económico, social y ambiental

Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
1. Fundaciones y OSC fortalecen sus capacidades para diseño e implementación de proyectos con resiliencia y enfoque de género.	1.1 Diagnóstico de capacidades institucionales aplicado	60 organizaciones de la sociedad civil	1.1.1	Elaboración o adaptación de herramienta digital de diagnóstico institucional	Asociada en desarrollo de capacidades	x	x			\$11,873.47	15/02/2026	31/07/2026
			1.1.2	Aplicación del diagnóstico digital y metodología de madurez	Analista en Economía Social y Solidaria y Auxiliar en Articulación Territorial con Enfoque en Juventudes y Economías Locales			x	x		01/06/2026	31/12/2026
	1.2 Programa de fortalecimiento de capacidades diseñado e implementado.	3 fundaciones	1.2.1	Diseño curricular del programa de fortalecimiento (enfoques ESS, género, resiliencia, cuidados)	Coordinación de proyecto		x	x	x		01/03/2026	31/12/2026
			1.2.2	Ejecución de sesiones formativas y mentorías virtuales	Analista en Economía Social y Solidaria, Auxiliar en Articulación Territorial con Enfoque en Juventudes y Economías Locales, Asociada en el Desarrollo de capacidades		x	x	x		01/03/2026	31/12/2026
	1.3 Evaluaciones de desempeño realizadas.	70% de proyectos cumplen con criterios de resiliencia y género.	1.3.1	Aplicación de evaluación final a las OSC y comparación con línea base	Analista en Economía Social y Solidaria y Auxiliar en Articulación Territorial con Enfoque en Juventudes y Economías Locales				x		01/09/2026	31/12/2026
			1.3.2	Sistematización y generación de recomendaciones por nivel de avance	Asociada en el desarrollo de capacidades				x		01/09/2026	31/12/2026
2. Organizaciones comunitarias se integran a comunidades de	2.1 Plataforma COMPA y comunidad activa de	60 organizaciones participando activamente en 2 ciclos COMPA	2.1.1	Acompañamiento a la integración de OSC a COMPA	Asociada en el desarrollo de capacidades		x	x	x	\$ 4,855.14	01/03/2026	31/12/2026

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
práctica y generan, intercambian y sistematizan conocimiento para la resiliencia.	intercambio		2.1.2 Facilitación de encuentros virtuales y presenciales de intercambio de aprendizajes (café virtual, clínicas de caso, foros)	Analista en Economía Social y Solidaria y Auxiliar en Articulación Territorial con Enfoque en Juventudes y Economías Locales			x	x		01/06/2026	31/12/2026
	2.2 Intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas	2 encuentros virtuales y 1 presenciales realizados	2.2.1 Diseño participativo y facilitación de espacios de intercambio para la identificación colectiva de buenas prácticas entre organizaciones participantes.	Analista en Economía Social y Solidaria y Auxiliar en Articulación Territorial con Enfoque en Juventudes y Economías Locales		x	x			01/03/2026	31/12/2026
			2.2.2 Publicación de cápsulas con testimonios y materiales de comunicación de los resultados clave de casos sistematizados	Analista en Economía Social y Solidaria y Auxiliar en Articulación Territorial con Enfoque en Juventudes y Economías Locales			x	x		01/06/2026	31/12/2026
3. Fondos de inversión social incorporan criterios de resiliencia, sostenibilidad y género en sus convocatorias y procesos	3.1 Herramientas metodológicas para fondos de inversión adaptadas y validadas	2 fondos acompañados en la adaptación de convocatorias y procesos operativos	3.1.1 Revisión conjunta de procesos y documentos operativos de fondos aliados (lineamientos, convocatorias, criterios)	Coordinación estratégica de proyecto	x	x	x	x	\$ 5,075.41	01/01/2026	31/12/2026
			3.1.2 Adaptación y validación participativa de herramientas (PISSO, criterios de selección, indicadores de resiliencia y género)	Analista en Economía Social y Solidaria y Auxiliar en Articulación Territorial con Enfoque en Juventudes y Economías Locales		x	x	x		01/03/2026	31/12/2026
	3.2 Acompañamiento técnico a fondos durante la ejecución de convocatorias	2 convocatoria ejecutadas con herramientas adaptadas	3.2.1 Asistencia técnica para el seguimiento a convocatorias en curso (Rotoplas, FSC)	Coordinación estratégica de proyecto	x	x	x	x		01/01/2026	31/12/2026
	3.3 Sistematización de aprendizajes y recomendaciones finales para fondos aliados	1 documento de lecciones aprendidas por fondo	3.2.2 Recolección de insumos y desarrollo de documentos de sistematización y propuestas de mejora	Asociada en el desarrollo de capacidades y Coordinación estratégica de proyecto			x	x		01/06/2026	31/12/2026

Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto USD	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
4. Coordinación institucional, monitoreo y evaluación participativa, gestión del conocimiento y aprendizaje	4.1 Sistema de monitoreo participativo implementado	1 marco de resultados actualizado Seguimiento a 100% de los indicadores anuales	4.1.1	Revisión y ajuste del marco de resultados y plan de monitoreo con socios donantes (Zurich, FSC, Rotoplas)	Asociada en el desarrollo de capacidades y Coordinación estratégica de proyecto		x		x	\$ 5,573.77	01/06/2026	31/12/2026
			4.1.2	Seguimiento técnico y recopilación de evidencias de avance (POA, indicadores, productos)	Asociada en el desarrollo de capacidades y Coordinación estratégica de proyecto		x		x		01/06/2026	31/12/2026
	4.2 Espacios de revisión y aprendizaje institucional realizados	2 sesiones de revisión (medio año y cierre) 1 reporte anual consolidado	4.2.1	Facilitación de sesiones de aprendizaje interinstitucional (donantes, PNUD, OSC)	Asociada en el desarrollo de capacidades y Coordinación estratégica de proyecto		x		x		01/06/2026	31/12/2026
			4.2.2	Elaboración del informe técnico narrativo y financiero anual	Coordinación estratégica y administrativa de proyecto		x		x		01/06/2026	31/12/2026
	4.3 Comunicación y gestión del conocimiento institucional	1 carpeta COMPA de aprendizajes 1 boletín de cierre anual	4.3.1	Consolidación de materiales, productos y herramientas generadas por el proyecto	Coordinación estratégica y operativa de proyecto						01/06/2026	31/12/2026
											01/06/2026	31/12/2026
5. Gestión del proyecto	N/A	N/A	5.1.1	Gestión de Recursos Humanos	Administración del proyecto	x	x	x	x		01/01/2026	31/12/2026
			5.1.2	Gestión administrativa y compra de insumos	Administración del proyecto	x	x	x	x		01/01/2026	31/12/2026


 Realiza: Ana Paulina Flores Castillo


 Fernando Camacho
 Oficial nacional de ambiente, energía y resiliencia
 PNUD en México