

Minuta Reunião Projecto PROFIR
“Promover ambiente facilitador para o desenvolvimento de Parques Industriais Rurais (PIR’s) em Angola”

Terça-feira, 09/05/2023

Escritório DNI-MindCom

Organização	Participantes	Cargo
MINDCOM-DNI	Sr César Lopes da Cruz	Director
MINDCOM-DNI	Sr José Luis Patrão	Chefe de Dpto de Pequenas Industrias Rurais
IDIIA	Dra Filomena Oliveira	Directora
IDIIA	Sr António Quiela	Técnico
IDIIA	Sr. Domingos Francisco	Técnico
MINDCOM	Dr. Gonçalo Inácio	Consultor
PNUD	Verónica Molina	Especialista de negocios agro-industriais
PNUD	Paulo Carusso Alcocer	Especialista de informações tecnológicas

Agenda e resumo dos principais pontos discutidos e acordados

Agenda proposta

1. Seguimento as visitas de diagnóstico realizadas aos PIRs em Abril 2023,
2. Ponto de situação da contratação de empresas consultoras - plano de acção a seguir, etc.
3. Passos a seguir.

Desenvolvimento da reunião:

O objectivo da reunião foi dar seguimento na visita de diagnóstico realizada aos PIRs em Cacuso, Tomboco e Canjala dos dias 11 até 18 de Abril 2023, missão que foi concluída com sucesso pelo DNI, IDIIA e PNUD.

Cada uma das partes preparó um relatório da viagem, o mais importante é concordar entre as partes e ter conta as informações encontradas para posterior trabalho com as empresas consultoras a ser contratadas.

O ponto de situação da contratação das empresas consultoras que desenvolveram:

- O quadro jurídico e legal para os PIRs e
- A estratégia, plano de contingência e estudos de negócio para os PIRs em Angola

Importante resaltar que para o Quadro jurídico e legal, houve apenas uma empresa licitante que participou da concorrência, motivo pelo qual o prazo de aplicação foi extendido varias vezes, de acordo com os procedimentos internos de aquisição do PNUD.

Para a estratégia e plano de contingência, se tiveram duas empresas licitantes, o prazo foi mesmo extendido pois se quis ter uma terceira empresa licitante. Embora, não foi assim, foi convocado um painel de selecção onde se teve a participação do IDIIA, DNI e PNUD o dia 21 de março 2023 onde foi avaliada a proposta técnica.

Só depois da selecção é que foi solicitada a proposta financeira da empresa seleccionada.

Como essas propostas financeiras excederam a delegação de autoridade atribuída ao representante do PNUD em Angola, foi necessário obter a aprovação do escritório regional do PNUD com sede em Adis Abeba, o que levou duas semanas e agora estamos nos estágios finais de contratação.

Próximos passos:

- O PNUD enviará a tabela do plano orçamental e custos do projecto PROFIR até a data actual;
- É importante manter uma boa comunicação do avanço do projecto e tentar articular acções com outras entidades do Governo, e do mesmo Ministério de Indústria e Comércio, por exemplo, Direcção de Comércio Rural.
- O cronograma de acções será enviado uma vez se tenha o contrato das empresas consultoras e comencem oficialmente a trabalhar nos resultados esperados.
- O projecto PROFIR tem a actividade 3.3 *“Em colaboração com as associações industriais e a Câmara de Comércio, organizar actividades de promoção de investimento para atrair promotores privados para estes parques e actividades de sondagem de mercado para suscitar o seu potencial interesse e feedback, prestar serviços de consultoria jurídica e técnica para as negociações com promotores privados”* com a qual, será possível apoiar feiras e demais actividades que a DNI ou IDIIA estejam a desenvolver para impulsar os PIRs em Angola.