

**REVISIÓN SUSTANTIVA No. 6**

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**

**País: Guatemala**

**Documento de Proyecto**

<b>Título del Proyecto:</b>	Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-
<b>Efecto esperado del MANUD/UNDAF/CPD:</b>	Las instituciones de la justicia incrementan la eficiencia y eficacia en el esclarecimiento de casos dentro de los niveles de inclusión y equidad
<b>Efecto esperado del Programa de País (CPAP):</b>	Las instituciones judiciales cuentan con mayores capacidades de atención integral a la víctimas, investigación penal y administración de justicia especialmente para las mujeres , para contribuir a la reducción de índices de impunidad.
<b>Productos esperados del Proyecto:</b>	Al 2019, se ha mejorado la capacidad de las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad - Ciacs.
<b>Asociado en la Implementación:</b>	Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-

**Justificación de la Revisión**

La presente revisión sustantiva S06 se hace con el propósito de:

- i) extender el proyecto por 2 años, con base en la carta del 15 de mayo de 2015 del Secretario General BAN Ki-Moon, manifestando su conformidad de prorrogar el acuerdo suscrito por las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala que establece la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
- ii) la extensión entra en vigencia a partir del 4 de septiembre de 2017 al 4 de septiembre de 2019
- iii) reflejar un incremento de US\$27,596,860.00 provenientes de fondos bilaterales, a ser recibidos a través del "UNDP Trust Fund for Support to the International Commission Against Impunity in Guatemala - CICIG".

Los documentos que se adjunta a esta revisión son:

- Anexo 1) Solicitud de extensión por parte del Gobierno de Guatemala y autorización del Secretario General
- Anexo 2) AWP 2018-2019
- Anexo 3) CDRs 2007-2017
- Anexo 4) Avances a marzo 2017 de los indicadores y metas del Plan de Trabajo 2015-2017
- Anexo 5) Plan de Trabajo 2017-2019, y presupuesto
- Anexo 6) Marco lógico del Plan de Trabajo 2017-2019

Periodo del Programa de País:	2015 - 2019	Atlas Award ID:	00048435
Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD:	Gobernabilidad Democrática	Fecha de inicio:	2007
Gender Marker	0	Fecha de finalización:	2019
		Modalidad de Ejecución:	NGO

**Financiamiento del Presupuesto - Award 00048435**

INSUMOS	Revisión Actual Atlas "S06" (1)	Revisión Anterior Atlas "S04" (2)	Variación (1-2)
<b>Costos Compartidos:</b>			
Insumos fondos bilaterales	\$ 169,894,854	\$ 145,405,831	\$ 24,489,023
<b>TOTAL INSUMOS</b>	<b>\$ 169,894,854</b>	<b>\$ 145,405,831</b>	<b>\$ 24,489,023</b>
<b>Costos Administración:</b>	Algunos convenios aplica el 7% y las nuevas contribuciones aplica el 8%		
F&A	\$ 13,591,588	\$ 10,483,751	\$ 3,107,837
<b>TOTAL COSTOS ADMIN.</b>	<b>\$ 13,591,588</b>	<b>\$ 10,483,751</b>	<b>\$ 3,107,837</b>
<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>Revisión Actual</b>	<b>Revisión Anterior</b>	<b>Variación</b>
<b>TOTAL AWARD:</b>	<b>\$ 183,486,442</b>	<b>\$ 155,889,582</b>	<b>\$ 27,596,860</b>

Por parte de CICIG:

*I. Velásquez Gómez*

Iván Velásquez Gómez

Comisionado


Fecha 03.05.18

Firma

Por parte del PNUD Guatemala:

*Rebeca Arias*

Rebeca Arias  
Representante Residente



Fecha 07/05/2018

Firma