



TÜRKMENISTANYŇ  
DAŞARY IŞLER  
MINISTRRLIGI

RECEIVED 12 JUL 2023

№06/75981

UNDP TURKMENISTAN		
DATE/NO: 12-07-23 536		
FILE: <i>ошр 13/12 мр</i>		
ROUTED TO	DATE	SIGNATURE
ACTION:		

Министерство иностранных дел Туркменистана свидетельствует свое уважение Представительству Программы развития ООН в Туркменистане и в ответ на ноту Представительства за № 583 от 13 июня 2023 года, имеет честь препроводить протокол, подписанный со стороны Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Министерство иностранных дел Туркменистана пользуется настоящим случаем, чтобы возобновить Представительству Программы развития ООН уверения в своем весьма высоком уважении.

Приложение: упомянутое.



г. Ашхабад, «12» июля 2023 года.

Представительству  
Программы Развития ООН  
г. Ашхабад

**Протокол заседания  
Проектного Совета по выполнению совместного проекта между ПРООН и Министерством торговли и  
внешнеэкономических связей Туркменистана**

**Дата: 05. 05. 2023, 11:00-12:30**

**Место проведения:** Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, г. Ашхабад

**Название совместно реализуемого проекта:** «Усиление торгового потенциала Туркменистана, Фаза II»

**Повестка:**

1. Открытие. Цель встречи.
2. Обсуждение и согласование проектных мероприятий, планируемых в 2023 году;
3. Обсуждения и согласование состава и технического задания Проектного Совета и назначение Национального координатора проекта.
4. Другие вопросы

**Присутствовали:**

1. Керимберди Курбанов, Заместитель Министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;
2. Томица Паович, Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане;
3. Мердан Аннагулиев, Начальник Управления внешнеэкономических связей Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;
4. Мурад Мурадов, Начальник Отдела правового регулирования и координации Управления внешнеэкономических связей Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;
5. Акмурад Данатаров, Программный аналитик по вопросам управления, экономической диверсификации и инклюзивного роста, ПРООН;
6. Гулялек Бердиева, Менеджер проекта ПРООН.

**Протокол заседания**

1. Г-н Керимберди Курбанов, Заместитель Министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана поприветствовал участников встречи и выразил надежду, что данная встреча послужит платформой для обсуждения сотрудничества с ПРООН в рамках реализуемого проекта. Г-н Керимберди Курбанов отметил цель проекта, которая направлена на укрепление институционального потенциала посредством расширения цифровых возможностей министерства и поблагодарил за содействие, оказываемое со стороны ПРООН.

Г-н Томица Паович – Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане поприветствовал участников заседания, поблагодарил Заместителя Министра и других представителей Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана за хорошее сотрудничество в ходе реализации предыдущего совместного проекта, отразившегося на следующих достижениях:

- Развитие торгового потенциала страны за счет развития человеческого капитала и повышения конкурентоспособности национальных кадров.
- Проведение углубленного анализа и разработки предложений на основе передового мирового опыта по совершенствованию практики заключения международных договоров о торгово-экономическом сотрудничестве на двусторонней, региональной и многосторонней основе.
- Проведение анализа и предоставление рекомендаций по совершенствованию процесса регистрации товарных знаков в Туркменистане.
- Проведение анализа и предоставление рекомендаций по развитию деятельности торговых домов Туркменистана, расположенных за рубежом.

• Проведение встреч с Бернским институтом мировой торговли (Швейцария) и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики Российской Федерации» для повышения исследовательского потенциала национальных партнеров в сфере торговли.

Кроме того, г-н Паович поблагодарил Заместителя Министра за поддержку в реализации новой фазы проекта и подчеркнул важность данной встречи, как первоначального шага в реализации проекта.

Г-н Томица Паович отметил важность укрепления институционального потенциала Министерства посредством цифровизации и выразил интерес к намерению Министерства работать в данной области, так как ПРООН уже работает в данной области с рядом государственных структур, таких как Государственный комитет Туркменистана по статистике, Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана, Государственная таможенная служба Туркменистана, и др. Г-н Томица Паович добавил, что недавно был подписан важный проект с Агентством «Туркменарагатнашк» об электронном обмене данными между министерствами и ведомствами для создания электронных услуг для граждан Туркменистана и принимать информированное решение на основе данных, которые будут доступны другим агентствам путем их обмена. Он также отметил, что это даст возможность министерству воспользоваться преимуществом цифровизации, которое продолжает развиваться с другими агентствами и ведомствами.

Г-н Томица Паович выразил надежду, что в конце встречи участники согласуют мероприятия, необходимые к реализации в 2023 году, а также ознакомятся с Техническим заданием Проектного совета, и утвердят Национального координатора проекта.

2. Гулялек Бердыева, менеджер проекта, представила презентацию по проекту «Усиление торгового потенциала Туркменистана, Фаза II» (презентация прилагается).

В ходе презентации менеджером проекта были представлены цели, мероприятия и бюджет проекта, срок реализации проекта, компоненты проекта, запланированные мероприятия на 2023 год и индикаторы успешной деятельности.

Менеджер проекта в своей презентации отметила, что со стороны Министерства было предложено начать реализацию проекта с закупки аппаратного оборудования, так как Министерство информировало ПРООН, что нет необходимости в разработке программного обеспечения для экспортно-импортных операций (первое мероприятие).

Так как внесение изменений в проект требует определенных процедур согласования, Гулялек Бердыева предложила обсудить и решить этот вопрос на данном заседании Проектного совета.

Далее менеджер проекта осветила основные части Технического задания, такие как роль, задачи и обязанности Проектного совета, организационная структура Проекта и протокол Проектного Совета. И добавила, что эти положения вкратце описаны в подписанном проектом документе.

Техническое задание Проектного совета было подписано со стороны ПРООН и передано Министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

В конце презентации менеджер проекта предложила назначить Национального координатора проекта.

3. Г-н Керимберди Курбанов, Заместитель Министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана сообщил, что Министерство решило назначить Национальным координатором проекта Мурада Мурадова, начальника Отдела правового регулирования и координации Управления внешнеэкономических связей Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Г-н Мурад Мурадов в свою очередь отметил, что со стороны Министерства уже началась работа над разработкой программного обеспечения для экспортно-импортных операций своими усилиями.

Г-н Томица Паович предложил, что если программное обеспечение будет доработано в соответствии с временными рамками проекта, тогда есть возможность выполнить данное мероприятие и провести синхронизацию данного программного обеспечения с системой «Единого окна для экспортно-импортных операций».

В конце заседания стороны договорились начать с мероприятия 1.2. закупки оборудования и, так как программное обеспечение Министерства находится на стадии завершения, через два месяца встретиться, обсудить мероприятие 1.1. по интеграции разрабатываемого ПО с «Единым окном для экспортно-импортных операций».

Стороны выразили благодарность за достижения согласия по мероприятиям реализации проекта, а также надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

#### **Заключение:**

1. Стороны договорились начать с реализации мероприятия 1.2.- закупки оборудования и через два месяца встретиться и обсудить возможность реализации мероприятия 1.1. по интеграции разработанного

программного обеспечения с системой «Единого окна для экспортно-импортных операций» Государственной таможенной службы.

2. Представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана были ознакомлены с Техническим заданием Проектного совета.

3. Национальным координатором проекта был назначен Мурад Мурадов, начальник Отдела правового регулирования и координации Управления внешнеэкономических связей Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.