



minsa.gov.ao
Ministério da Saúde



Projecto Resiliência em Saúde (PRS) 2023-2025















Uma parceria entre o Ministério de Saúde de Angola, o Banco Europeu de Investimento e o PNUD.



Avanços na implementação

Mamisoa Rangers
Representante Residente Adjunta do PNUD Angola
Setembro 12, 2023. Luanda, Angola

PRS – Implementador, Financiadores e Assessoria Técnica

	Financiador	Assessoria Técnica	Implementador
Projeto Resiliência em Saúde (Loan) (50' Euros) 			 
Doação (Grant): Resposta a pandemia (4.5' Euros) 			 
Doação (Grant): Resposta às Emergências (2.5' Euros) 			 



PRS – principais marcos históricos

i

Junho 2022 – Acordo de
cooperação assinado – PRODOC

ii

Janeiro 2023 – Início de projecto com
fundos PNUD

iii

Março 2023 – Missão BEI/UE/UNDP ao
MINSA

iv

Abril 2023 – Documentos de
coordenação, gestão, planificação

v

Mai 2023 – Plano orçamental aprovado

vi

Agosto 2023 – Requisição de
fundos finalizada

Documentos da cooperação interinstitucional



FINANCING AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA

WHEREAS the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP") and the Government of Angola (hereinafter referred to as the "Government") have agreed to co-operate in the implementation of a project in Angola (hereinafter referred to as "the Project"), as described in the Project Document [Project no. 00128755, the Angola COVID-19 Health Resilience project], and submitted to the Government for information.

WHEREAS the Project will be funded by the European Investment Bank (EIB) through a sovereign loan of 50 million euros to the Republic of Angola, with the Ministry of Finance as borrower, the Ministry of Health as promotor and UNDP as Procurement agent for the Ministry of Health as per the terms of the EIB-UNDP Procedural Framework signed on 19th October 2020; except for the potential acquisition of covid-19 vaccines via the COVAX facility, in which case UNICEF is responsible for undertaking the procurement.

WHEREAS the Project will be complemented by the EIB with a 4.5 million euro grant from the European Commission which will be allocated in an equitable manner to its different components.

Acordos de cooperação financeira
Governo de Angola e PNUD



Corporate Use

Европейска инвестициона банка
Evropská investiční banka
Den Europæiske Investeringsbank
Europäische Investitionsbank
Euroopa Investeeringispank
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
European Investment Bank
Banca Europeo de Inversiones
Banque européenne d'investissement
An Banc Eorpach Infheistíochta
Europska investicijska banka
Banca europea per gli investimenti

Eiropas Investīciju banka
Europos Investicijų bankas
Európai Beruházási Bank
Bank Ewropew tal-Investment
Europese Investeringsbank
Europejski Bank Inwestycyjny
Banca Europeu de Investimento
Banca Europeana de Investiții
Európska investičná banka
Evropska Investicijska banka
Euroopan investointipankki
Europelska investeringsbanken

PROJECT IMPLEMENTATION AGREEMENT

BETWEEN:

the European Investment Bank, having its seat at 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, (hereinafter the "EIB"),

and

the United Nations Development Programme - Angola Country Office, Rua Direita da Samba, Condomínio Rosalinda, C.P. 910 Luanda, Angola, (hereinafter the "UNDP"),


(the EIB and the UNDP hereinafter also called a "Party" and together the "Parties")

WHEREAS:

Acordos de implementação
do projecto
BEI e PNUD

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

PROJECT DOCUMENT [Angola MoH/UNDP/EIB Project]



Project title: COVID-19 Health Resilience Project.

Project number: 00128755

Implementation partners: MoH / UNDP / EIB

Start date: 2022 End date: 2023 PAC Meeting date: 18th August 2021

Brief Description

In December 2019, a new coronavirus, SARS-CoV-2, was identified as the cause of an outbreak of viral pneumonia in Wuhan, Hubei-China. Consequently, in January 2020 WHO declared a public health emergency of international concern and in March 2020 declared that the world is experiencing a COVID-19 pandemic. COVID-19 has spread globally in 220 countries and territories. No country in the world was prepared for a pandemic.

On March 21, 2020, the first 2 cases were registered in Angola. By the end of August 2021, the cumulative number of confirmed cases was 47,544, with 1217 deaths (2.6%) and 43,421 (91.3%)

Acordos de projecto
Governo de Angola, BEI e PNUD

PRS – coordenação interinstitucional



UN
DP

COORDENAÇÃO

- Coordenação permanente com o MINSA e MINFIN
- Coordenação e gestão com BEI
- Posicionamento do Projecto no âmbito da cooperação

GESTÃO

- Gestão e apoio de acordo com os requisitos de planificação
- Comunicação interinstitucional MINSA-MINFIN sobre o Projecto
- Planos de operação definidos

IMPLEMENTAÇÃO

- Assessoria técnica na definição e revisão dos planos de acção e resposta as áreas técnicas do Projecto

Gestão Financeira

Gestão dos documentos necessários para o BEI: abertura de conta bancaria, assinaturas, certificado

Cumprimento dos requisitos e documentos para solicitação dos fundos

Coordenação sobre o mecanismo de transferência de fundos do BEI para o Governo de Angola

Planificação das prioridades em saúde para o primeiro desembolso

Gestão de compras – plano e coordenação em curso

Primeiro desembolso BEI



O montante será investido para atender as prioridades identificadas pelo MINSA

Montante: 10 milhões de euros

Mês estimado para a recepção de fundos: Outubro 2023

Vacinas

Mosquiteiros

Laboratorio
(testes, reagentes)



IMPLEMENTAÇÃO



Reuniões de coordenação, planificação e monitorização:

- Com o MINSA; MINFIN
- Com o BEI
- Com os parceiros do projecto
- Com parceiros de outros projectos que operam no país


Assessoria técnica:

- Preparação de documentos técnicos
- Preparação e actualização de documentos de gestão do projecto (planos de trabalho)
- Participação activa na preparação e implementação da campanha de vacinação HPV
- Participação no Grupo Técnico de Vacinas

Implementação



— Equipa do Projecto (PNUD):



— Processo de recrutamento a ser finalizado no Outubro 2023 (PNUD)

PRS – Passos a seguir



**Recepção de fundos
por parte do BEI –
Outubro 2023**

**Execução dos fundos
do desembolso 1 –
Dezembro 2023**

**Data estimada de
recepção das vacinas
– Maio 2024**

**Data estimada de
recepção dos
mosquiteiros – Março
2024**

**Início da preparação e
implementação do plano
de desenvolvimento de
capacidades**

**Actualização dos planos de
cadeia de frio e logística
para vacinas, e cuidados
primários em saúde**



minsa.gov.ao
Ministério da Saúde



UNDP Angola

Rua Direita da Samba, Condomínio Rosalinda, 1B

Luanda, Angola

registry.ao@undp.org

www.ao.undp.org

