

**Portada - Revisión del documento del Proyecto**  
**República de Honduras**

**Título del Proyecto:** EUROSELECT-H: Apoyo al Ciclo Electoral en Honduras para Elecciones Transparentes y Pacíficas en Honduras

**Número del Proyecto:** 01002588

**Asociado en la Implementación:** PNUD (DIM)

**Fecha de Inicio:** 2024



**Fecha de finalización:** 2027

**Fecha de reunion del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC) :** 05 Junio 2024

| <b>Breve Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En el marco del Proyecto de Apoyo al Ciclo Electoral en Honduras para Elecciones Transparentes y Pacíficas en Honduras (EUROSELECT-H) del Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD), financiado por la Unión Europea (UE) y fondos TRAC del PNUD, esta revisión sustantiva define la contribución e inclusión de fondos (100,000 EUR – 102,040.82 USD)<sup>1</sup> por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de la iniciativa Electoral Compass, al proyecto multi donante iniciado en 2024.</p> <p>Estos fondos se incorporan como un producto independiente (4.1) en el Resultado 4 “La integridad de la información en Honduras se ve fortalecida a través de acciones que fomentan la coordinación interinstitucional, la promoción de la transparencia y el acceso a fuentes confiables de información”.</p> <p>La inclusión de este producto estará reflejado en cambios asociados a esta adición, realizando modificaciones al documento de proyecto en las secciones de Resultados y alianzas, Gestión de proyectos, Marco de resultados, Plan de trabajo plurianual y Arreglos de gestión y gobernanza. Los elementos no mencionados en este documento se mantendrán sin alteraciones, como reflejado en el documento de proyecto original firmado el 5 de Junio 2024.</p> |

|                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Resultados a los que contribuye el Proyecto (UNSDCF/CPD, DPO o DGP):</b><br>Sin cambios<br><br><b>Producto(s) indicativo(s) con indicador(es) de género:</b><br>Sin cambios | <b>Total de recursos requeridos:</b> | USD 10,929,240.82                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                | <b>Total de recursos asignados:</b>  | <b>TRAC PNUD:</b>                                                                | Sin cambios    |
|                                                                                                                                                                                |                                      | <b>Donante: Unión Europea</b>                                                    | Sin cambios    |
|                                                                                                                                                                                |                                      | <b>Donante: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo</b> | USD 102,040.82 |
|                                                                                                                                                                                |                                      | <b>Gobierno:</b>                                                                 | Sin cambios    |
|                                                                                                                                                                                |                                      | <b>En especie:</b>                                                               | Sin cambios    |
|                                                                                                                                                                                | <b>No financiado:</b>                | Sin cambios                                                                      |                |

Acordado por (firmas):

| <b>Gobierno</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>PNUD (Asociado en la implementación)</b>                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Nombre:</b> Eduardo Enrique Reina García<br><b>Cargo:</b> Secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras. | <br><b>Nombre:</b> Richard Barathe<br><b>Cargo:</b> Residente Representante PNUD. |
| <b>Fecha:</b> 04 / 04 / 2025                                                                                                                                                                                                     | <b>Fecha:</b> 07 / 04 / 2025                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Tasa de conversión de Naciones Unidas en enero 2025 (1 USD = 0.98 EUR).

### III: RESULTADOS Y ALIANZAS

En el marco del **Área 3 y 4** "Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz" se agrega:

**Resultado 4.** *La integridad de la información en Honduras se ve fortalecida a través de acciones que fomentan la coordinación interinstitucional, la promoción de la transparencia y el acceso a fuentes confiables de información*

**Producto 4.1.** *Se implementan mecanismos para fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales para prevenir y/o mitigar la difusión y el impacto de información y contenidos nocivos durante el proceso electoral.*

- **Actividad 4.1.1.** *Facilitar el desarrollo de una Coalición de Acción Nacional (NAC, por sus siglas en inglés) para la Integridad de la Información durante el proceso electoral de 2025 que involucre a las partes interesadas nacionales con el objetivo de intercambiar mejores prácticas y lecciones aprendidas, así como coordinar esfuerzos y acciones para contrarrestar la desinformación y el discurso de odio durante el proceso electoral. El establecimiento del NAC será apoyado a través de sesiones de capacitación específicas sobre cuestiones de integridad de la información para el personal de las instituciones nacionales participantes.*
- **Actividad 4.1.2.** *Desarrollar y mejorar las capacidades nacionales de las instituciones electorales para mejorar el monitoreo automático de las narrativas y tendencias de las redes sociales a través del sistema eMonitor+, para facilitar respuestas de múltiples partes interesadas basadas en datos.*

### IV. GESTIÓN DE PROYECTO

En el subtítulo "Gestión de Proyecto" se agrega al final:

*Las transacciones y los estados financieros relativos a las actividades financiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo estarán sujetos a los procedimientos establecidos en el marco del Memorando de Entendimiento entre Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Iniciativa Electoral Compass).*

### V. MARCO DE RESULTADOS

En la tabla se agrega al el resultado 4:

| Resultados  | Cadena de Resultados<br>Principales resultados esperados (máximo 10)                                                                                                                                                 | Indicadores<br>(al menos un indicador por resultado esperado)                                                                                                        | Líneas de base<br>(valores / años) | Objetivos<br>(Valores / años)                                      | Fuente de datos                                 | Supuestos                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado 4 | La integridad de la información en Honduras se ve fortalecida a través de acciones que fomentan la coordinación interinstitucional, la promoción de la transparencia y el acceso a fuentes confiables de información | <b>4.1.1a:</b> Número de instituciones u organizaciones que participan en las iniciativas de coordinación.                                                           | <b>4.1.1a:</b> 0 (acuerdos)        | <b>4.1.1a:</b> 4 (acuerdos)                                        | <b>4.1.1a:</b> Informes de situación            | Los organismos e instituciones están dispuestos y abiertos a trabajar con la acción para mejorar su funcionamiento institucional. |
|             |                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.1.1b:</b> Número de participantes del personal de la institución nacional capacitado (desagregado por institución) a través de la Coalición de Acción Nacional. | <b>4.1.1b:</b> 0 (personas)        | <b>4.1.1b:</b> 100 (personas)                                      | <b>4.1.1b:</b> Registros y listas de asistencia |                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.1.2:</b> Número de casos de posible desinformación identificados automáticamente.                                                                               | <b>4.1.2:</b> 0 (casos)            | <b>4.1.2:</b> 200 (casos de potencial desinformación identificada) | <b>4.1.2:</b> Informes de situación             | Los organismos e instituciones están dispuestos y                                                                                 |

|  |  |  |  |                                |                           |                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | hasta 31<br>Diciembre<br>2025) | Informes<br>de<br>sistema | abiertos a<br>trabajar con la<br>acción para<br>mejorar su<br>funcionamiento<br>institucional y<br>asignan el<br>personal<br>necesario para<br>la<br>implementación. |
|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## VI. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

En la tabla se agrega y sustituye:

| Resultados esperados                                                                                                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                   | Costo total (36 meses) USD | Presupuesto por año en dolares |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                            | AÑO 1                          | AÑO 2        | AÑO 3        |
| Resultado 4: La integridad de la información en Honduras se ve fortalecida a través que fomentan la coordinación interinstitucional, la promoción de la transparencia y el acceso a fuentes confiables de información.    |                                                                                                                                                                                                               |                            |                                |              |              |
| Producto 4.1. Se implementan mecanismos para fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales para prevenir y/o mitigar la difusión y el impacto de información y contenidos nocivos durante el proceso electoral. | Reuniones de coalición, capacitaciones, consultores, comunicación y divulgación, otros<br><br>Desarrollo de plataformas digitales, contrataciones y equipamientos, capacitaciones, comunicación y divulgación | 94,482.24                  | 88,775.51                      | 5,706.73     | -            |
| Total resultado 4                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 94,482.24                  | 88,775.51                      | 5,706.73     | -            |
| GMS (8%) resultado 4                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 7,558.58                   | 7,102.04                       | 456.54       | -            |
| Total costos elegibles                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | 10,929,240.82              | 2,862,447.26                   | 4,997,046.09 | 3,069,747.47 |

## VII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

Se sustituye el organigrama de Junta de Proyecto por el siguiente:



Además, en el subtítulo “**Junta de Proyecto**” se agrega como socio de desarrollo a AECID; quedando el texto como sigue:

**Socio de desarrollo (también llamado proveedor principal):** personas o grupos que representan los intereses de quienes aportan financiación o asistencia técnica al proyecto. Este papel lo asumen la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el PNUI.