



Plan Anual Operativo (POA)

Gestión 2026

Título completo del proyecto	Metodologías de fortalecimiento de MIPyMES e inclusión financiera
Output del Proyecto (Quantum)	01002712
Presupuesto total del proyecto	USD \$468,277.97
Presupuesto disponible para el año	USD \$241,258.66
Delivery a la fecha del reporte	USD \$227,019.31
Duración del proyecto	del 15/08/2024 al 31/12/2026
Efecto del Marco de Cooperación	Efecto Directo 4
Producto del CPD	Producto 3
Solución Emblemática del Plan Estratégico	Solución Emblemática 1: Poverty and Inequality
Breve descripción del proyecto: El proyecto tiene como objetivo principal contribuir a mejorar las condiciones de vida y resiliencia de personas en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres y jóvenes, mediante el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, la promoción de oportunidades productivas y el acceso a servicios financieros inclusivos que incrementen sus ingresos y conduzcan a medios de vida sostenibles. En ese sentido, para lograr el objetivo deseado, el proyecto considera las siguientes estrategias: (1) Fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) lideradas por personas en situación de vulnerabilidad, mediante la aplicación de la metodología "En Marcha con PNUD". (2) Fortalecimiento de emprendimientos liderados por jóvenes, mediante la aplicación de la metodología "Empodérate". (3) Aumento de la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad, mediante la aplicación del	



“Modelo de inclusión financiera con perspectiva de género”. (4) Soluciones innovadoras para atender necesidades específicas en materia de fortalecimiento de MIPyMES y/o inclusión financiera.

El objetivo de la actividad 1, alineada a la primera estrategia, es contribuir a mejorar las condiciones de vida e ingreso de las personas líderes y/o responsables de 350 unidades de negocio de Acapulco, Guerrero, afectadas por el huracán Otis, mediante el fortalecimiento de sus capacidades empresariales y modelos de negocio, a fin de aumentar su resiliencia y supervivencia. Lo anterior, con un enfoque de igualdad de género en el ámbito microempresarial.

El objetivo de la actividad 2, alineada con las estrategias 2 y 3, es brindar asistencia técnica al proyecto 01004494 “IRCC Durable and safe socioeconomic integration of people on the move in Mexico”, para el desarrollo e implementación de iniciativas de emprendimiento e inclusión financiera que favorezcan la integración socioeconómica de personas en situación de movilidad humana.

El objetivo de la actividad 3, alineada con la estrategia 4, es diseñar e implementar un laboratorio de innovación comunitaria que permita a jóvenes, mujeres, emprendedores, comunidades indígenas y actores locales identificar desafíos territoriales y generar propuestas de soluciones digitales, físicas, híbridas y basadas en la naturaleza, priorizando los sectores estratégicos del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en Chetumal, Quintana Roo.

Actividad 1: En Marcha con PNUD en Acapulco												
Resultado 1. 350 unidades de negocio aumentan sus capacidades productivas para aplicar modelos empresariales	Producto	Metas	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
						1	2	3	4			
	1.4 350 unidades de negocio con equipamiento productivo e	350 unidades de negocio con equipamiento productivo e	1.4.2	Renovación de imagen comercial.	Coordinación del proyecto	☒	☐	☐	☐	USD \$12,573.00	01/01/2026	31/03/2026



que conduzcan a medios de vida sostenibles.	imagen comercial renovada.	imagen comercial renovada.										
	1.5 Informe final del proyecto con la sistematización de resultados y casos de éxito.	1 reporte final de resultados.	1.5.1	Sistematización de resultados, generación y presentación del informe final.	Coordinación del proyecto	☒	☒	☐	☐	USD \$96,749.64	01/01/2026	30/06/2026

Actividad 2: Fortalecimiento de la integración social y económica de personas en situación de movilidad humana

[illegible]

Actividad 3: Laboratorio de innovación comunitaria en Chetumal



Resultado 3. Jóvenes, mujeres, personas emprendedoras, comunidades indígenas y actores locales participan en un laboratorio de innovación comunitaria que les permite identificar desafíos territoriales y co-crear soluciones digitales, físicas, híbridas y basadas en la naturaleza.	3.1 Diseño e implementación de un laboratorio de innovación comunitaria.	1 reporte final de resultados.	3.1.1	Diseño e implementación de la iniciativa y sistematización de resultados.	Soluciones para el desarrollo	☒	☒	☐	☐	USD \$30,000.00	01/01/2026	30/06/2026
---	--	--------------------------------	-------	---	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	------------	------------

Total 2026: US\$241,258.66

Elaborado por: Gisela Guerrero Coordinadora de desarrollo económico incluyente

Revisado por: Daniela Vallarino, Analista de Gestión del PNUD

Fecha: 29/01/2026

Firma:

Firma:

01002712_POA2026_MetodologíasMIPyMEs

Final Audit Report

2026-02-04

Created:	2026-02-03
By:	Óscar Cárdenas (oscar.cardenas@undp.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAD5wLZOhdRfIClah7G4QcKciXsuaSHHsK

"01002712_POA2026_MetodologíasMIPyMEs" History

-  Document created by Óscar Cárdenas (oscar.cardenas@undp.org)
2026-02-03 - 7:25:54 PM GMT
-  Document emailed to Daniela Vallarino (daniela.vallarino@undp.org) for signature
2026-02-03 - 7:25:59 PM GMT
-  Email viewed by Daniela Vallarino (daniela.vallarino@undp.org)
2026-02-03 - 7:28:59 PM GMT
-  Email viewed by Daniela Vallarino (daniela.vallarino@undp.org)
2026-02-04 - 3:58:44 PM GMT
-  Document e-signed by Daniela Vallarino (daniela.vallarino@undp.org)
Signature Date: 2026-02-04 - 3:59:09 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2026-02-04 - 3:59:09 PM GMT