



Al servicio  
de las personas  
y las naciones



YVY HA TYMBA  
NANGAREKO  
Mokotondaha  
Ministerio de  
AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## REVISIÓN SUSTANTIVA DEL PROYECTO

Proyecto Número: 115100 (Award 104576)  
 Proyecto Nombre: Mejoramiento de Suelo  
 Fecha de Inicio: 07 de marzo 2019  
 Fecha de Finalización: 31 de agosto 2020  
 Asociado en la Implementación: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)  
 Partes Responsables: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)  
 Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva N° 1

Presupuesto		
Presupuesto Anterior:	US\$	0
Presupuesto Revisado:	US\$	320.320
Variación:	US\$	320.320
Financiamiento:		
PNUD:	US\$	0,00
EBY:	US\$	320.320
Donante:	US\$	0,00
Donante:	US\$	0,00
Total Financiamiento:	US\$	320.320

### Breve Descripción:

Con esta Revisión Inicial del Proyecto:

- Se extiende el período de ejecución del Proyecto hasta el 31 de agosto de 2020, a fin de continuar con las actividades necesarias que conduzcan a la culminación exitosa del Proyecto.
- Se reprograman las actividades conforme al nuevo período del Proyecto

Aprobado por:

Rodolfo Friedmann  
Ministro, MAG

Silvia Morimoto  
Representante Residente, PNUD

Fecha

Firma



RODOLFO FRIEDMANN ALFARO  
MINISTRO

Silvia Morimoto

R.E

**PROYECTO 00115100****MEJORAMIENTO DE SUELO****REVISIÓN SUSTANTIVA N° 1****I. ANTECEDENTES**

El 30 de agosto de 2017, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el Documento de Proyecto con el cual convinieron la implementación del Proyecto de "Apoyo a Pequeños Productores para la Producción de Alimentos", orientado a mejorar la calidad de vida de las familias de la Agricultura Familiar, mediante la provisión de insumos y equipos para la producción de alimentos y otros rubros de renta agropecuarios, y la prestación de asistencia técnica para que mejoren sus rendimientos, adoptando tecnologías agropecuarias sostenibles.

El Proyecto incluye un enfoque de fortalecimiento integral de la capacidad de producción de pequeños productores. Se trabaja de forma integral: incluyendo la i) *Asistencia técnica*, ii) *Recuperación de Suelo*, iii) *Mecanización*, iv) *Producción*, v) *Infraestructura*.

En marzo del 2019, por medio de una Revisión Inicial, el MAG incorporó al Proyecto 104576: Apoyo a pequeños productores para la producción de alimentos arriba mencionado, un componente nuevo, Proyecto 115100 "Mejoramiento de suelos" ejecutado con asistencia financiera de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) y la asistencia programática y de gestión del PNUD.

Este componente se encuentra enfocado a la zona norte del país, teniendo en cuenta la ausencia histórica de asistencia técnica para producción sustentable en la zona. Tiene como objetivo mejorar el suelo para la agricultura familiar en una superficie total de **250 hectáreas** correspondientes a **dos colonias de la zona norte del país**, como apoyo a **4 Comités y/o Federaciones de Productores** de la misma zona.

A fin de asegurar la culminación exitosa del Proyecto, se desarrolla la presente Revisión Sustantiva N° 1, en la que se introduce el siguiente ajuste al Proyecto.

**II. AJUSTE**

- Ampliación de plazo de ejecución del Proyecto hasta el 31 de agosto de 2020. Este ajuste responde a las necesidades de continuar con ciertas actividades claves para el logro de los objetivos y la culminación exitosa del Proyecto.
- Reprogramación de actividades conforme al nuevo periodo de ejecución del Proyecto.

## III- MARCO DE RESULTADOS

Productos Esperados	Indicadores de Producto	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas		Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos
			MES 1	Valor inicial	2020	Valor final	
<p><b>Producto 1</b> Productores, trabajan rubros agrícolas en sus fincas gracias al mejoramiento de suelo, lo que permite mejorar sus condiciones de vida.</p>	Número de productores beneficiados por el proyecto de mejoramiento de suelo	Informes y Certificaciones del MAG	2019	0	200	200	Metodología Recolección de datos en campo, registro fotográfico y archivos del Proyecto
	Cantidad de hectáreas intervenidas por Colonia	Informes y Certificaciones del MAG	2019	0	250	250	Metodología Recolección de datos en campo, registro fotográfico y archivos del Proyecto
	Cantidad de Comités/Federaciones beneficiados	Informes y Certificaciones del MAG	2019	0	4	4	Metodología Recolección de datos en campo, registro fotográfico y archivos del Proyecto

**IV. PLAN DE MONITOREO**

<b>Actividad de Monitoreo</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Frecuencia</b>
<b>Seguimiento del progreso en el logro de los resultados</b>	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Mensual, o según la frecuencia que se requiera para cada indicador.
<b>Monitoreo y Gestión del Riesgo</b>	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos.	Una vez al inicio del proyecto.
<b>Aprendizaje</b>	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Según la frecuencia que se requiera para cada indicador.
<b>Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción</b>	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Según la frecuencia que se requiera para cada indicador.
<b>Informe del Proyecto</b>	Se presentará Informe del Proyecto a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas definidas de antemano en cuanto a productos.	2 informes (uno de avance y otro al finalizar las actividades del Proyecto)

## V. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto Por Año		Presupuesto Total Previsto			
		2019	Responsable	Fuente Financ.	Cuenta	Descripción	Monto (US\$)
		Producto 1: Productores, trabajan rubros agrícolas en sus fincas gracias al mejoramiento de suelo, lo que permite mejorar sus condiciones de vida.	Actividad 1	300.000	EBY	30072	72100
	Preparación de Suelo	8.000	EBY	30072	64397	Costos Directos PNUD	8.000
	Subtotal Actividad 1	<b>308.000</b>					<b>308.000</b>
PNUD (GMS)		12.320	MAG	30072	75100	Costos Indirectos PNUD	12.320
<b>TOTAL</b>		<b>320.320</b>					<b>320.320</b>

VI. Todas las demás disposiciones del documento de proyecto original, permanecen inalteradas excepto como consecuencia de los ajustes aquí realizado.