

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁷⁸

Plan de Trabajo Plurianual

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Área de Cooperación 3: Ciudadanía y promoción de derechos humanos. Efecto 8: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción instricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 3.2. Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas

Productos/ Actividades	Acciones / Subacciones	Presupuesto por año en US\$				Responsable	Presupuesto en US\$	
		2017	2018	2019	2020		Descripción del Presupuesto	Monto
Estrategias desarrolladas para una gestión eficaz y con mayor apertura a la ciudadanía del Ministerio de Defensa.	1.1. Reeducación del Sistema de información de Salud del Ministerio de Defensa	168,171	219,801	219,801	48,839			
	1.1.1. Relevar los Centros de Salud	15,889	16,489	16,488	0		Consultores Nacionales	71,300
	1.1.2. Realizar un análisis de las variables para su revisión y adecuación incorporando el enfoque de género	45,670	47,393	47,393	0		Viajes y Viáticos	71,800
	1.1.3. Elaborar las variables correspondientes para la cobertura de la información producida incorporando el enfoque de género	4,126	4,281	4,281	0		Servicios Contractuales	72,100
	1.1.4. Asistir en la elaboración de informes de situación sobre las unidades a intervenir incorporando el enfoque de género	108,640	112,739	112,739	0		Suministros	72,500
	1.1.5. Evaluar la compatibilidad técnica de las distintas bases de datos a utilizar.	1,375	1,427	1,427	0	Director Nacional del Proyecto	Equipos de Información Tecnológica (Hard/Soft)	72,800
	1.1.6. Diseñar un sistema de software	2,750	2,854	2,854	0		Flota de Equipos de Informática	73,300
	1.1.7. Desarrollar manuales de uso y procedimientos de carga de información y obtención de datos.	2,382	3,296	3,296	794		Proyección de materiales impresos y audiovisuales	74,200
	1.1.8. Capacitar al personal asignado en el uso avanzado del software de información	4,671	6,463	6,463	1,557		Gastos Misceláneos	74,500
	1.1.9. Capacitar al personal de la Dir. de Informática en mantenimiento, desarrollo y soporte técnico del software elaborado por el proyecto.	10,610	12,442	12,442	1,380		Auditoría	74,100
	1.1.10. Supervisar las actividades realizadas por el equipo de trabajo informático.						Costo de Appoy	75,100
	1.1.11. Asistir en la difusión mediante manuales o publicaciones de la información pública sobre Salud del MinDef							
	1.1.12. Actualizar el hardware.							
	1.1.13. Integración del Subistema de Información							
		Subtotal Acción 1.1	364,284	427,185	427,184	47,370		

⁷⁸En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto. Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

Plan de Trabajo Plurianual

Efecto previsto conforme lo establecido en el **MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Área de Cooperación 3: Ciudadanía y promoción de derechos humanos. Efecto 8: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia**

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 3.2. Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas:

Producto/s	Actividades	Acciones / Subacciones	Presupuesto por año en US\$				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto en US\$		
			2017	2018	2019	2020			Descripción del Presupuesto	Monto	
Estrategias desarrolladas para una gestión eficaz y con calidad y con mayor apertura a la ciudadanía del Ministerio de Defensa.	1. Crear un Sistema Integrado de Información de la Defensa	1.3. Readecuación del Sistema de Información de Emergencia Militar	135,091	223,951	244,659	45,364	Director Nacional del Proyecto	G08	Consultoras Nacionales	71,300	654,074
		1.3.1. Desarrollar la app de Emergencias para dispositivos móviles.	13,855	16,732	18,279	0			Viajes y Viáticos	71,600	48,865
		1.3.2. Relevar y diagnosticar por áreas de la Secretaría	35,825	48,094	52,538	0			Servicios Contractuales	72,100	140,457
		1.3.3. Implementar la IDE y los servicios de información geográfica en cada área de la Secretaría.	3,598	4,344	4,746	0			Suministros	7,250	12,688
		1.3.4. Desarrollar mapas temáticos de emergencia incorporando el enfoque de género	94,735	114,405	124,978	0			Equipos de Información Tecnológica (Hardware/Software)	72,800	334,118
		1.3.5. Diseñar el Sistema de Red de Asistencia de Emergencias incorporando el enfoque de género	1,199	1,448	1,582	0			Equipos de Información Tecnológica (Hardware/Software)	73,300	4,229
		1.3.6. Diseñar el Sistema Integral de Gestión Administrativa de Emergencias (SIGAE).	2,398	2,896	3,164	0			Producción de materiales impresos y audio visuales	74,200	8,458
		1.3.7. Diseñar manuales de uso y procedimientos de carga de información y obtención de datos.	2,078	3,345	3,654	693			Gastos Misceláneos	74,500	9,769
		1.3.8. Capacitar al personal asignado en el uso avanzado del software de información.	8,903	12,457	13,608	1,412			Costo de Apoyo	75,100	36,580
		1.3.9. Capacitar al personal de la Dir. de Informática en mantenimiento, desarrollo y soporte técnico de software elaborado por el proyecto.									
		1.3.10. Supervisar las actividades realizadas por el equipo de trabajo informático.									
		1.3.11. Asistir en la difusión mediante manuales o publicaciones el rol de las Fuerzas Armadas en la Asistencia de Emergencias.									
1.3.12. Actualizar hardware.											
Subtotal Acción 1.3			305,681	427,682	467,208	48,458					
										1,249,939	

23

Plan de Trabajo Plurianual

Efecto previsto conforme lo establecido en el **MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Área de Cooperación 3: Ciudadanía y promoción de derechos humanos. Efecto 8: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción intrínseca de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia**

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 3.2. Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public

Título del Proyecto y Número de Proyecto en Atlas:

Producto/s	Actividades	Acciones / Subacciones	Presupuesto por año en US\$				Responsable	Presupuesto en US\$			
			2017	2018	2019	2020		Fuente de Financiamiento	Monto		
Estrategias desarrolladas para una gestión eficaz y de calidad y con mayor apertura a la ciudadanía del Ministerio de Defensa.	1. Crear un Sistema Integrado de Información de la Defensa	1.4. Readequación del Sistema de Información de Inmuebles	371.198	432.219	442.418	123.733	Director Nacional del Proyecto	G08		71300	1.369.557
		1.4.1. Relevar los inmuebles de la Defensa en la Región Norte.	23.925	20.894	21.387	0			Consultores Nacionales	66.206	
		1.4.2. Relevar los inmuebles de la Defensa en la Región de Cuyo.	137.046	119.682	122.506	0			Servicios Contractuales	379.234	
		1.4.3. Diseñar un sistema de software de registro.	6.113	5.339	5.465	0			Mob y Equipos	16.917	
		1.4.4. Diseñar manuales de uso y procedimientos de carga de información y obtención de datos.	12.380	10.811	11.067	0			Suministros	34.258	
		1.4.5. Relevar las fuentes potenciales de energía asequible.	326.004	284.698	291.416	0			Equipos de Información Tecnológica (Hard/soft)	902.118	
		1.4.6. Capacitar al personal asignado en el uso avanzado del software de información.	4.585	4.004	4.099	0			Repar y Mantenimiento de Equipos de Inf Tecnológica	12.688	
		1.4.7. Capacitar al personal de la Dir. de Informática en el mantenimiento, desarrollo y soporte técnico del software elaborado por el proyecto.	4.585	4.004	4.099	0			Producción de materiales impresos y audiovisuales	12.688	
		1.4.8. Supervisar las actividades realizadas por el equipo de trabajo informático.	4.342	5.055	5.174	1.447			Gastos Misceláneos	16.018	
		1.4.9. Asistir en la difusión mediante manuales o publicaciones sobre inmuebles y predios en ambas regiones.	26.705	26.601	27.229	3.755			Costo de Apoyo	84.291	
Subtotal Acción 1.4			916.863	913.307	934.960	128.935				2.893.965	
Subtotal Actividad			926.879	1.241.334	1.271.875	128.935					3.569.023

Handwritten signature

Plan de Trabajo Plurianual

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Área de Cooperación 3: Ciudadanía y promoción de derechos humanos. Efecto 8: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 3.2. Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Añas:

Productos/ Actividades	Acciones / Subacciones	Presupuesto por año en US\$				Responsable	Presupuesto en US\$							
		2017	2018	2019	2020		Fuente de Financiamiento	Monto						
Estrategias desarrolladas para una gestión eficaz y de calidad y con mayor apertura a la ciudadanía del Ministerio de Defensa	2. Relevamiento, digitalización, puesta en valor y funcionamiento efectivo de bienes del patrimonio cultural, natural y energético del Ministerio de Defensa	2.1 Museo Geográfico "Profesor Miguel Ángel Fernández" - Instituto Geográfico Nacional (GN)				Director Nacional del Proyecto	GOB		41.036	114.759	124.804	13.679	71300	294.277
		20.892	43.819	47.655	0				72100	112.366				
		1.348	2.827	3.075	0				72000	7.250				
		944	1.979	2.152	0				72400	5.075				
		2.145	4.498	4.892	0				72500	11.535				
		0	0	0	0				72800	0				
		562	1.178	1.281	0				73300	3.021				
		983	2.062	2.242	0				74200	5.287				
		874	2.443	2.658	291				74500	6.266				
		2.063	5.207	5.663	419				75100	13.352				
		70.847	173.772	194.422	14.589					458.479				
		Subtotal Acción 2.1												

2037

Plan de Trabajo Plurianual

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Área de Cooperación 3: Ciudadanía y promoción de derechos humanos. Efecto 8: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base. Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 3.2. Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas:

Producto/s	Actividades	Acciones / Subacciones	Presupuesto por año en US\$				Responsable	Presupuesto en US\$		
			2017	2018	2019	2020		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Estrategias desarrolladas para una gestión eficaz y de calidad y con mayor apertura a la ciudadanía del Ministerio de Defensa.	2. Relevamiento, digitalización, puesta en valor y funcionamiento efectivo de bienes del patrimonio cultural, natural y energético del Ministerio de Defensa	2.2 Observatorio Meteorológico y Geofísico de Pilar (Provincia de Córdoba) – Servicio Meteorológico Nacional (SMN)	74.144	198.964	198.963	24.715	Director Nacional del Proyecto	GOB	71.300	496.786
		2.2.1. Rescatar y restaurar objetos meteorológicos.	22.690	45.665	45.665	0			71.600	114.020
		2.2.2. Rescatar, restaurar y estudiar libretas y datos meteorológicos.	22.361	45.003	45.003	0			72.100	112.367
		2.2.3. Desarrollar una base de datos de registros de los objetos recuperados.	361	726	726	0			72.200	1.813
		2.2.4. Digitalizar los datos meteorológicos rescatados.	1.010	2.033	2.033	0			72.400	5.076
		2.2.5. Cargar los datos en la base de datos.	574	1.155	1.155	0			72.500	2.884
		2.2.6. Capacitar al personal en el registro en la base de datos.	26.595	53.526	53.526	0			72.800	133.647
		2.2.7. Organizar actividades de difusión.	601	1.210	1.210	0			73.300	3.021
			2.104	4.235	4.234	0			74.200	10.573
			1.291	3.463	3.461	430			74.500	8.645
	4.552	10.679	10.679	754	75.100	26.665				
		356.283	366.659	366.655	25.889			915.497		

Plan de Trabajo Plurianual

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Área de Cooperación 3: Ciudadanía y promoción de derechos humanos. Efecto 8: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base. Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 3.2. Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas:

Producto/s	Actividades	Acciones / Subacciones	Presupuesto por año en U\$S			Responsable	Presupuesto en U\$S			
			2017	2018	2019		2020	Fuente de Financiamiento	Monto	
Estrategias desarrolladas para una gestión eficaz y de calidad y con mayor apertura a la ciudadanía del Ministerio de Defensa.	2. Relevamiento, digitalización, puesta en valor y funcionamiento efectivo de bienes del patrimonio cultural, natural y energético del Ministerio de Defensa	2.3 Archivos Técnicos Oceanográficos e Hidrográficos y Archivos de Fotogrametría y Cartografía - Servicio Hidrográfico Naval (SHN)								
		2.3.1. Relevamiento de publicaciones, revistas y libros.	235.034	448.543	440.922	78.345		Consultores Nacionales	71300	1.202.843
		2.3.2. Catalogar publicaciones, revistas y libros.	4.244	6.074	5.971	0		Viales y Viáticos	71600	16.289
		2.3.3. Desarrollar un Sistema de Registro y Nomenclación.	80.506	115.229	113.271	0		Servicios Contractuales	72100	309.006
		2.3.4. Realizar capacitaciones.	3.778	5.407	5.316	0		Mob y Equipos	72200	14.501
		2.3.5. Definir los criterios de clasificación de documentos y archivos.	2.644	3.785	3.721	0		Eq. De Com Audiovisual	72400	10.150
		2.3.6. Restaurar rollos y carpetas de material oceanográfico.	3.756	5.377	5.285	0		Suministros	72500	14.418
		2.3.7. Restaurar rollos y carpetas de material hidrográfico.	113.162	161.971	159.219	0		Equipos de información Tecnológica (Hard/Soft)	72800	434.352
		2.3.8. Escanear rollos de mareas de tipo oceanográfico.	2.361	3.380	3.322	0	Director Nacional del Proyecto	Equipos de Inf Tecnológica	73300	9.063
		2.3.9. Escanear rollos de mareas de tipo hidrográfico.	5.509	7.886	7.752	0		Producción de materiales impresos y audiovisuales	74200	21.147
		2.3.10. Escanear documentos de campaña de tipo oceanográfico.	3.785	7.223	7.101	1.262		Gastos Misceláneos	74500	19.370
		2.3.11. Escanear documentos de campaña de tipo hidrográfico.	13.643	22.946	22.556	2.388		Costo de Apoyo	75100	61.534
		2.3.12. Digitalizar documentos y rollos de tipo oceanográfico.								
		2.3.13. Digitalizar documentos y rollos de tipo hidrográfico.								
		2.3.14. Desarrollar base de datos de registro.								
2.3.15. Organizar capacitaciones al personal.										
2.3.16. Realizar jornadas de difusión.										
Subtotal Acción 2.3			468.421	787.821	774.436	91.994		2.112.973		

203

Plan de Trabajo Plurianual

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: Área de Cooperación 3: Ciudadanía y promoción de derechos humanos. Efecto 8: Para el 2020, el país habrá fortalecido una ciudadanía plena mediante la protección y promoción irrestricta de los derechos humanos, el diseño e implementación de mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base. Indicador 8.3: Grado en que las instituciones mejoran sus capacidades para brindar servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: 3.2. Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas:

Producto/s	Actividades	Acciones / Subacciones	Presupuesto por año en US\$				Responsable	Presupuesto en US\$		
			2017	2018	2019	2020		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Estrategias desarrolladas para una gestión eficaz y con calidad y con mayor apertura a la ciudadanía del Ministerio de Defensa.	2. Relevamiento, digitalización, puesta en valor y funcionamiento efectivo de bienes del patrimonio cultural, natural y energético del Ministerio de Defensa	2.4 Reservas Naturales de la Defensa	109.611	173.259	254.595	36.537	GOB Director Nacional del Proyecto	Consultores Nacionales	71.300	574.002
		2.4.1. Relevar las nueve Reservas Naturales de la Defensa.	20.469	24.266	35.657	0		Viajes y Viáticos	71.600	80.392
		2.4.2. Realizar nueve informes de estado de situación.	10.729	12.719	18.690	0		Servicios Contractuales	72.100	42.138
		2.4.3. Visitar dos Reservas Naturales de la Defensa.	0	0	0	0		Móviles/Equipos	72.200	0
		2.4.4. Asistir en la confección de dos Planes Rectores.	21.214	25.148	36.955	0		Eq. De Com Audio visual	72.400	83.317
		2.4.5. Realizar dos Planes de Señalización.	969	1.149	1.688	0		Suministros	72.500	3.805
		2.4.6. Asistir en la realización de actividades de extensión.	51.042	60.511	88.918	0		Equipos de Información Tecnológica (Hard/Soft)	72.800	200.471
		2.4.7. Realizar jornadas y actividades de difusión.	3.231	3.830	5.628	0		Procesos de materiales impresos y audiovisuales	74.200	12.689
		2.4.8. Desarrollar una base de datos de registro.	2.415	3.817	5.608	805		Gastos Miscelaneos	74.500	12.645
	6.590	9.141	13.432	1.120	Costo de Apoyo	75.100	30.284			
	226.070	313.840	461.171	38.462			1.095.744			
		Subtotal Acción 2.4								

231

