

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión E – Final

**Título del Proyecto:** Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)

**Número del Proyecto:** ARG/17/G24 (ATLAS Proyecto 103746 Producto 105638) PIMS 5791

**Asociado en la Implementación:** Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

**Parte Responsable:** PNUD

**Fecha de Inicio:** 15 noviembre 2017

**Fecha de finalización:** 31 de diciembre 2019

**Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC):** modalidad virtual, octubre 2017

### Breve Descripción

El objetivo de este Plan de Iniciación (PI) es completar el diseño del Proyecto Grande (FSP por su sigla en inglés) del PNUD/GEF denominado “PIMS 5791 Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)”, y prepararlo en el formato exigido para su aprobación por parte del CEO del GEF/FMAM, aprovechando la subvención para la preparación de proyectos (PPG) provisto por el GEF/FMAM. El título corto del proyecto es *PIMS 5791 Paisajes Productivos Multisectoriales*. Más específicamente, este PI sirve para operacionalizar el financiamiento del PPG a nivel del PNUD. El producto final del PI será un Documento de Proyecto (PRODOC) PNUD/GEF, con todos los Anexos exigidos, y el Modelo de Aprobación del CEO del GEF/FMAM, listos para su presentación al PNUD y al GEF/FMAM.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/Programa de País):

Área de cooperación 4: Medio Ambiente 10 (4.1) Afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales e implementado políticas de adaptación y mitigación al cambio climático y al daño antrópico, con enfoque de género e interculturalidad.

Revisión	E	D	DIF.
Presupuesto en US\$	132.238	136.987	4.749
Costo de apoyo (GMS): 0			
Presupuesto total US\$: 132.238			
Recursos asignados en US\$:			
• Regulares			0
• Otros:			
• FMAM (GEF) 132.238			
Presupuesto año 2019 en US\$		73.698	

Aprobado por (firmas):

Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
Aclaración: Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales	Aclaración: Secretario de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.	Aclaración: Representante Residente.
Fecha:	Fecha:	Fecha:

IF-2020-55075257-APN-SPARN#MAD

**HOJA DE DATOS BASICOS**

**Proyecto:** Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)  
**Fecha de inicio:** 15 noviembre 2017  
**Fecha de finalización:** 31 de diciembre de 2019  
**Asociado en la Implementación:** Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

**Director Nacional:** Alejandra Moreyra  
**Cargo:** Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales  
**Domicilio:** San Martin 451, 2° piso – Capital Federal  
**Teléfono:** 54-11-4348-8254/8436  
**E-mail:** [amoreyra@ambiente.gob.ar](mailto:amoreyra@ambiente.gob.ar)

**Coordinador:** María Laura Castillo Díaz  
**Cargo:** Coordinadora General  
**Domicilio:** San Martin 451, 2° piso – Capital Federal  
**Teléfono:** 54-11-4348-8254/8436  
**E-mail:** [mlcastillodiaz@ambiente.gob.ar](mailto:mlcastillodiaz@ambiente.gob.ar)

**Presupuesto Total:** US\$ 132.238  
**Fuentes de Financiamiento:** FMAM (GEF)

## **Objeto de la Revisión E**

Revisión Final

## **Justificación de la Revisión E**

Proceder al cierre financiero del proyecto, con cierre operativo en diciembre de 2019.  
Ajustar el presupuesto al gasto real, según los Informes Combinados de Gastos, prestando conformidad a la totalidad de los CDRs.  
Presentar el acta de entrega de archivos y registros del proyecto (Acta I)  
Informar el responsable de la custodia de los archivos (Acta II)  
Informar que no se presentan situaciones litigiosas pendientes (Acta III)  
Informar que no existen bienes ni equipos pendientes de transferir (Acta IV)

## Índice

<b>I – Breve descripción del Plan de Iniciación del Proyecto .....</b>	<b>5</b>
<i>Información esencial del proyecto – sin modificaciones .....</i>	<i>5</i>
<i>Estructura del ProDoc – sin modificaciones .....</i>	<i>5</i>
<i>Actores (partes interesadas) del Proyecto – sin modificaciones .....</i>	<i>5</i>
<b>II – Descripción de las Actividades Preparatorias del Proyecto .....</b>	<b>5</b>
<i>Componente A: Estudios técnicos para la línea de base y recolección de datos – sin modificaciones.....</i>	<i>5</i>
<i>Componente B: Arreglos institucionales, monitoreo y evaluación, sostenibilidad del proyecto y gestión del conocimiento – sin modificaciones.....</i>	<i>5</i>
<i>Componente C: Planificación financiera e inversiones de cofinanciamiento – sin modificaciones .....</i>	<i>5</i>
<i>Componente D: Preparación de toda la documentación exigida para la presentación del ProDoc y la aprobación del CEO – sin modificaciones.....</i>	<i>5</i>
<b>III – Presupuesto Total y Plan de Trabajo (TBWP) y Cronograma del PID – Presenta modificaciones .....</b>	<b>6</b>
<i>Cronograma indicativo del PPG – sin modificaciones .....</i>	<i>7</i>
<b>Monitoreo y Evaluación .....</b>	<b>8</b>
<b>Gestión del Proyecto .....</b>	<b>8</b>
<b>Arreglos de Gestión y Gobernanza .....</b>	<b>8</b>
<b>I. Contexto Legal y Gestión de Riesgos .....</b>	<b>9</b>
<b>Anexo 1: Nota de Aprobación del GEF para el PPG .....</b>	<b>9</b>
<b>Anexo 2: Términos de Referencia de los consultores – sin modificaciones.....</b>	<b>10</b>

**I – Breve descripción del Plan de Iniciación del Proyecto**

No presenta modificaciones

***Información esencial del proyecto – sin modificaciones***

***Estructura del ProDoc – sin modificaciones***

***Actores (partes interesadas) del Proyecto – sin modificaciones***

**II – Descripción de las Actividades Preparatorias del Proyecto**

No presenta modificaciones

***Componente A: Estudios técnicos para la línea de base y recolección de datos – sin modificaciones***

***Componente B: Arreglos institucionales, monitoreo y evaluación, sostenibilidad del proyecto y gestión del conocimiento – sin modificaciones***

***Componente C: Planificación financiera e inversiones de cofinanciamiento – sin modificaciones***

***Componente D: Preparación de toda la documentación exigida para la presentación del ProDoc y la aprobación del CEO – sin modificaciones***

**DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión E – Final****III – Presupuesto Total y Plan de Trabajo (TBWP) y Cronograma del PID –**

<b>N° de proyecto</b>	<b>103746/105638 PIMS 5791</b>	<b>Unidad de Negocios: ARG10</b>
<b>Título del Proyecto:</b>	Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de las tierras (MST) en la planificación del desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)	
<b>Asociado en la Implementación</b>	Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales	

Actividad en Atlas	Responsable	ID del Fondo	Donante	Código Presup. ATLAS	Descripción	Total (USD)	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	Notas al presu- puesto*
Actividades PPG	PNUD	32000	GEF/FMAM	71200	Consultores internacionales	30.466	-	19.803	10.663	a
				71300	Consultores locales	19.090	-	15.399	3.690	b
				71400	Servicios contractuales (individuales)	35.415	-	16.503	18.911	b
				71600	Viajes	25.129	-	5.531	19.598	c
				72100	Servicios contractuales (empresas)	139	-	139	-	c
				72500	Suministros	-	-	-	-	f
				74500	Gastos varios	1.057	-	-	1.058	d
<b>Subtotal</b>					Costos de Talleres	20.941	-	1.163	19.778	e
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>132.238</b>		<b>58.540</b>	<b>73.698</b>	

\* Sin modificaciones

IF-2020-55075257-APN-SPARN#MAD



**DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión E – Final**

*Cronograma indicativo del PPG – sin modificaciones*

---

**Monitoreo y Evaluación**

No presenta modificaciones

---

**Gestión del Proyecto**

No presenta modificaciones

---

**Arreglos de Gestión y Gobernanza**

No presenta modificaciones





Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## I. Contexto Legal y Gestión de Riesgos

No presenta modificaciones

### Anexo 1: Nota de Aprobación del GEF para el PPG



Naoko Ishii  
CEO and Chairperson

May 02, 2017

Ms. Adriana Dinu  
GEF Executive Coordinator  
United Nations Development Programme  
One United Nations Plaza  
304 East 45th St.  
FF Bldg., 10th floor  
New York, NY 10017

Dear Ms. Dinu:

I am pleased to inform you that I have cleared the project concept detailed below for inclusion in the upcoming work program. I have also approved your request for project preparation grant.

Decision Sought:	Project Identification Form (PIF) Clearance for Work Program Inclusion and Project Preparation Grant (PPG) Approval
GEFSEC ID:	9583
Agency(ies):	UNDP
Agency ID:	5791 (UNDP)
Focal Area:	Multi Focal Area
Project Type:	Full-Sized Project
Country(ies):	Argentina
Name of Project:	Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Land Management (SLM) into Development Planning: Making Environmental Land Use Planning (ELUP) Operational in Argentina
Indicative GEF Project Grant:	\$8,995,434
Indicative Agency Fee:	\$854,566
PPG Grant:	\$136,987
PPG Agency Fee:	\$13,013
Funding Source:	GEF Trust Fund

Break-down of Indicative Agency Fee				
Agency	Trust Fund	40% Fees to be committed at Council Approval	Fees to be committed at CEO Endorsement	Total (US\$)
UNDP	GET	\$341,826	\$512,740	\$854,566

1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA  
Tel: +1 (202) 473 3202 - Fax: +1 (202) 522 3240  
E-mail: [gefeco@thegef.org](mailto:gefeco@thegef.org)  
[www.thegef.org](http://www.thegef.org)

IF-2020-55075257-APN-SPARN#MAD

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión E – Final



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

Ms. Adriana Dinu

- 2 -

May 02, 2017

This PIF clearance and PPG approval is subject to the comments made by the GEF Secretariat in the attached project review document. It is also based on the understanding that the project is in conformity with GEF focal areas strategies and in line with GEF policies and procedures. Please ensure that your final project document, with all Secretariat and Council comments fully addressed, is submitted such that CEO endorsement can be provided within 18 months of Council approval of the work program.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Naoko Ishii', is written over a horizontal line.

Naoko Ishii  
Chief Executive Officer and Chairperson

Attachment: GEFSEC Project Review Document  
Copy to: Country Operational Focal Point, GEF Agencies, STAP, Trustee



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2020-55075257-APN-SPARN#MAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 21 de Agosto de 2020

**Referencia:** Proyecto ARG 17/G24 Revisión E - Final

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.08.21 10:51:06 -03:00

Alejandra Esther Moreyra  
Secretaria  
Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.08.21 10:51:07 -03:00