

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Sin modificaciones.

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁴⁵

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	ACCIONES	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		Presupuesto Previsto por Año				
				Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto	2017	2018	2019	2020
Estrategias para la implementación de la demarcación y la difusión del límite exterior de la plataforma continental desarrolladas	1. Brindar asistencia jurídico-científica a las áreas del Estado con competencia en la materia y al miembro argentino.	1.1. Asistir al miembro argentino en los períodos de sesiones de la CLPC, y colaboración con el comisionado para que pueda contribuir en las discusiones.	COPLA	71200 - Consultores internacionales	0,00					
		1.2. Colaborar con el Servicio de Hidrografía Naval para realizar la modificación de las cartas náuticas de manera que incluyan el límite exterior de la plataforma continental								
		1.3. Apoyar al Servicio de Hidrografía Naval y la Consejería Legal para actualizar las líneas de base al sistema de posicionamiento geodésico WGS84								
		1.4. Participar en el Proyecto Pampa Azul, principalmente en el Grupo de Trabajo de Talud Continental (Agujero Azul) y en el Sistema Nacional de Datos del Mar, donde se ejerce la representación de la Cancillería								
				71300 - Consultores Nacionales	203.761	5.579	55.182	88.000	55.000	
				71600 - Viajes y Viáticos	54.266	5.121	6.705	34.940	7.500	
				72100 - Subcontratos	2.500	0	0	2.500		

⁴ En la decisión DPI/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

⁵ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

1.5. Analizar las presentaciones efectuadas por otros Estados y las recomendaciones de la Subcomisión de manera de poder analizar la conveniencia de algunos elementos para la Argentina
1.6. Realizar estudios sobre recursos del lecho y subsuelo del mar, a fin de colaborar en el control y protección de las mismas, teniendo en cuenta los derechos en La Zona y las funciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
1.7. Realizar el cuarto seminario Internacional sobre plataforma continental y fondos marinos en Buenos Aires, con participación de miembros de la CLPC, Jueces del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, funcionarios de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar (DOALOS).

72200- Mobiliarios y Equipos	5.000	0	0	5.000	
72300 - Bienes y materiales	15.000	0	0	15.000	
72400 - Equipos de Comunicación y Audiovisual	7.500	0	0	7.500	
72500 - Suministros	11.462	0	4.812	4.650	2.000
72800 - Equipos de tecnología de la información	16.514	0	6.514	10.000	
73300 - Renta y mantenimiento de equipos	17.010	0	510	15.000	1.500
74100 - Auditoría	1.106	0	191	700	215
74500 - Misceláneos	13.665	8	4.168	7.380	2.109

ACTIVIDADES PREVISTAS	ACCIONES	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		Presupuesto Previsto por Año				
			Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto	2017	2018	2019	2020
					11.149	332	2.343	6.425	2.049
					75100 - Costos de Administración				
					75700 - Capacitación	356	0	23.500	
					76100 - Diferencias cambiarias	5.349	84.948	0	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1					473.086	16.745	165.373	220.595	70.373
2. Realizar actividades de difusión, educación, capacitación y cooperación sur-sur sobre los derechos de soberanía en la plataforma continental y sus implicancias para el país	2.1. Realizar una campaña de sensibilización de la opinión pública acerca de la importancia del límite más extenso de la Argentina y difundir los conceptos científicos y jurídicos ajustados a la nueva realidad, incorporando el enfoque de género.	COPLA	GOB - 30071	71600 - Viajes y Viáticos	54.719	5.122	7.157	34.940	7.500
	2.2. Finalizar la diagramación del entorno virtual y presentación ante la comunidad científica y los organismos relacionados con la temática, la Base de Datos sobre el Atlántico Sur.				2.500	0	0	2.500	
	2.3. Elaborar material de base para la enseñanza en las escuelas y profesores de geografía.				5.000	0	0	5.000	
	2.4. Difundir al público en general la relación con la explotación de recursos: módulos polimetalicos, sulfuros polimetalicos, gases de metano hidratado, incorporando el enfoque de género.				15.000	0	0	15.000	

<p>2.5. Diseñar estrategias comunicacionales destinadas a distintos grupos objetivos.</p> <p>2.6. Diseñar página web, entornos virtuales y utilización de redes sociales y de nuevas tecnologías para la estrategia de difusión, incorporando el enfoque de género.</p> <p>2.7. Realizar la producción gráfica y audiovisual del material de difusión, incorporando el enfoque de género.</p>	72400 - Equipos de Comunicación y Audiovisual	7.500	0	0	0	7.500	
	72500 - Suministros	11.462	0	4.812	4.650	2.000	
	72800 - Equipos de tecnología de la información	16.514	0	6.514	10.000		
	73300 - Renta y mantenimiento de equipos	17.010	0	510	15.000	1.500	
	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	105.324	0	14.001	81.323	10.000	
	75100 - Costos de Administración	7.766	164	990	5.982	630	
	75700 - Capacitación	23.856	356	0	23.500		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2		266.651	5.642	33.984	205.395	21.630	
TOTAL		739.737	22.387	199.357	425.990	92.003	