

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL AGRUPADO (SE MODIFICA COMO SIGUE)

Producto/s	Actividades y acciones	Presupuesto por Año en US\$		Responsible	Presupuesto en US\$				
		2018	2019		Fuente de Finan.	Descripción del Presupuesto	Monto		
Capacidades nacionales para la implementación del Convenio de Minamata desarrolladas	<p>1. Desarrollar un entorno propicio para la toma de decisiones sobre la ratificación e implementación temprana de las provisiones dadas por el Convenio de Minamata sobre mercurio.</p> <p><u>Acción 1.1:</u> Establecer la estructura nacional de adopción de decisiones sobre el mercurio.</p> <p><u>Acción 1.2:</u> Evaluar el marco normativo y las necesidades de capacidad institucional en relación con la aplicación de las disposiciones de la Convención.</p> <p><u>Acción 1.3:</u> Informar y sensibilizar sobre los impactos ambientales y sanitarios de Mercurio incorporando el enfoque de género</p> <p><u>Acción 1.4:</u> Incorporar las prioridades de mercurio en las políticas /planes nacionales teniendo en cuenta los impactos diferenciales para hombres y mujeres.</p>	31.759	21.004	SAYDS	71300	Consultores Nacionales	52.763		
		12.590	-	SAYDS	71600	Viajes	12.590		
		25.402	19.189	SAYDS	75700	Capacitaciones	44.591		
			3.000	SAYDS	74100	Servicios profesionales (ADM, Auditoría)	3.000		
		1.169	-	SAYDS	74200	Materiales impresos y audiovisuales	1.169		
		883	-		76100	Diferencias cambiarias en moneda extranjera	883		
		Subtotal actividad 1							\$ 114.996
			<p>2. Desarrollar el Perfil Nacional de Mercurio y del Informe de Evaluación Inicial de Mercurio.</p> <p><u>Acción 2.1:</u> Fortalecer la capacidad nacional para el desarrollo y gestión del Inventario de Mercurio.</p> <p><u>Acción 2.2:</u> Mejorar el Inventario de Mercurio y preparar el Perfil Nacional de Mercurio.</p> <p><u>Acción 2.3:</u> Releva la capacidad nacional de monitoreo de mercurio.</p>	31.130	29.152	SAYDS	71300	Consultores Nacionales	60.282
				464	5.000	SAYDS	71600	Viajes	5.464
					7.000	SAYDS	72100	Servicios Contractuales	7.000
5.668	2.667			SAYDS	72800	Equipos de información tecnológica	8.335		

Acción 2.4: Desarrollar el reporte de evaluación inicial de las capacidades nacionales para la implementación del Convenio de Minamata.	1.432	2.374	SAYDS	74200	Producción de materiales impresos y audiovisuales	3.806
	0,00	117	SAYDS	74500	Misceláneos	117
	0,00	0,00	SAYDS	75700	Capacitaciones	0,00
	Subtotal actividad 2					
TOTAL						\$ 200.000,00