

VI. PLAN DE TRABAJO ANUAL. SE MODIFICA.

Producto	Actividades y Acciones	Presupuesto US\$			Responsable	Presupuesto en US\$		
		Año 2018	Año 2019	Año 2020		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Diseño de estrategia para implementar política de desarrollo productivo para la creación y consolidación de grupos asociativos, centros de servicios tecnológicos y clústers	1.Asistir técnica y económicamente a Sistemas Productivos Locales	40.084	166.443,06	466.205,80	Dirección Nacional del Proyecto Unidad Ejecutora PNUD	GOB	72605 (ANR)	672.732,86
	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el seguimiento y monitoreo de los Proyectos Efectivizar los compromisos pendientes (entrega de ANRs) Elaborar informe final incluyendo experiencias y lecciones aprendidas Efectivizar las operaciones de cierre. 	1.202.47	4.994,59	13.986,17			75100 (GMS)	20.183,23

	2. Diseñar una estrategia de abordaje de ecosistemas productivos a nivel territorial	0	333.66	19.666,34			71600 (Viajes)	20.000
	▪ Organizar talleres de trabajo con actores del sector público, privado, organismos internacionales, etc.	0	0	4000			73100 (Servicios)	4.000
	▪ Analizar el estado de arte, las políticas y realizar el diagnóstico (insumo para la definición del problema a abordar)	0	0	7.757,05			72100 (Contrato de Servicios Empresa, ONGs)	7.757,05
	▪ Diseñar el documento de proyecto del Programa para su efectiva puesta en marcha y ejecución	50.000	28.600	1.400			74100 (servicios profesionales de Auditoria)	80.000
	▪ Definir la estructura y perfiles necesarios de la unidad ejecutora para asegurar los mecanismos de control interno.	1.500	868.01	984,70			75100 (Costos de Administración - GMS)	3.352,71
	▪ Diseñar un esquema de seguimiento y monitoreo del Proyecto a nivel federal						76100 (pérdida por diferencia cambiaria)	37.858,26
			37.858,26				74500 (miscelaneos)	42,88
			42,88					
	TOTAL	92.786,47	239.140,46	514.000,06				845.927