

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁵⁶

Es necesario identificar, estimar y costear en el presupuesto del proyecto bajo el/los producto/s relevantes, todo lo que se prevé a modo de costos programáticos y operativos en apoyo del proyecto. Ello incluye actividades en apoyo directo del Proyecto como, por ejemplo, comunicación, recursos humanos, adquisiciones y contrataciones, finanzas, auditoría, asesoramiento en políticas, aseguramiento de la calidad, informes, gestión, etc. En el documento de proyecto deben incluirse con total transparencia todos los servicios directamente relacionados con el mismo.

Producto/s	Actividades	Presupuesto en US\$		Presupuesto por Año en US\$					Responsable
		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto	2019	2020	2021	2022	
Producto: Capacidades fortalecidas para la cooperación entre el sector público, entidades subnacionales, sector privado y sociedad civil para apoyar la implementación de la Contribución Nacional,	1 - Consolidar la Política Nacional de Cambio Climático en el Marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático	BMUB	71300 - Consultores Nacionales	482.000	48.000	152.000	216.000	66000	DNCC
			71300 - Consultores Nacionales	126.000	12.000	96.000	18.000	0	
			74500 - Gastos Misceláneos	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo	35.000	0	20.000	10.000	5.000	PNUD
			74200 - Materiales Impresos y Audiovisuales	30.000	5.000	10.000	15.000	0	

⁵ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

⁶ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

alcanzando la meta establecida	<p>2- Apoyar la Política de Cambio Climático a nivel Sub-Nacional</p> <p>3 - Fortalecer las capacidades del sector privado para la Implementación de la Contribución Nacional (NDC)</p>	72800 - Equipos de Información Tecnológica	15.000	6.000	6.000	6.000	3.000	0	PNUD	
		71600 - Viajes	45.000	15.000	15.000	15.000	8.000	0		
		73100 - Renta Y Mantenimiento de Inmuebles	24.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
		71300 - Consultores Nacionales	240.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
		75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo	90.000	0	50.000	40.000	40.000	0		
		71600 - Viajes	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
		74200 - Materiales Impresos y Audiovisuales	25.000	0	5.000	20.000	20.000	0		
		71300- Consultores Nacionales	48.000	0	24.000	24.000	24.000	0		
		71300- Consultores Nacionales	276.000	0	108.000	120.000	48.000	48.000		
		75700 - Capacitación - Talleres de Trabajo	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0		

\$
 (2)
 20

							74200 - Materiales Impresos y Audiovisuales	5.000	0	0	5.000	0	
							Subtotal	1.489.000	88.000	636.000	636.000	129.000	
						Auditoria Svs a proyecto GMS	74100-Servicios de Auditoria	6.000	0	2.000	2.000	2.000	PNUD
							74596-Svs a proyectos	70.612	4.173	30.161	30.161	6.117	
							75100-Costos de gestión	125.249	7.374	53.453	53.453	10.969	
						Total		1.690.861	99.547	721.614	721.614	148.087	

[Handwritten mark]