

Informe Anual 2021



1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Fortalecimiento institucional para el desarrollo resiliente en Tabasco 2019-2025
No. de proyecto	00118905
Agencia de ejecución	Instituto de Protección Civil del estado de Tabasco
Presupuesto total	313,231.00 USD
Presupuesto disponible para el año	85,042.00 USD
Duración del proyecto	Del 15/02/2020 AL 30 /11/2025
Resultado de CPD	Efecto Directo #6
Breve descripción del proyecto:	
<p>En los últimos 10 años, el gobierno de Tabasco ha avanzado en el diseño e implementación de estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales para la reducción de riesgos de desastre a través del Plan Maestro de Protección Civil 2009-2011; Transversalización del Plan Maestro de Protección Civil, nivel Municipal y Estatal 2012; Fortalecimiento de capacidades a través de la gestión integral de riesgos de desastres 2013-2015 y Tabasco seguro ante desastres 2015-2018. El PNUD colaboró en estos procesos, además de la asistencia técnica a la Dirección de Protección Civil estatal y a más de 10 de sus municipios como parte del Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres del PNUD en México.</p> <p>Sin embargo, se observa que aún hay temas por consolidar y que los procesos de desarrollo en el estado mantienen su vulnerabilidad ante desastres, y en algunos sectores éstas se siguen reproduciendo, ya que carece de criterios y medidas de resiliencia en sus políticas públicas estatales y municipales. A pesar de los avances, persisten algunas, obedecen a debilidades institucionales y otras no han logrado potenciarse como en el caso del nuevo Instituto Estatal de Protección Civil que busca impulsar y coordinar la transversalización de la GIRD en políticas sectoriales. Así mismo, algunas secretarías prioritarias del gobierno estatal (Educación, Infraestructura, Medio Ambiente, Salud) y los gobiernos municipales requieren fortalecer sus capacidades para diseñar y/o implementar normativa, programas y proyectos con enfoque de resiliencia ante desastres.</p> <p>El presente proyecto busca incrementar la coordinación interinstitucional e intersectorial, fortalecer espacios de gobernanza del riesgo, generar acuerdos entre los sectores clave y niveles de gobierno para el impulso de la resiliencia en sus sectores y/o territorios, a la vez que se incrementan las capacidades de la sociedad civil y las comunidades para la participación y contraloría social en políticas públicas preventivas.</p> <p>El objetivo final es contribuir a la institucionalización de estrategias existentes y nuevas de gobernanza territorial de los riesgos de desastres que incidan en el desarrollo sostenible y resiliente de Tabasco.</p>	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

2.1 CONTRIBUCIÓN AL MARCO INTEGRADO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2021 (IRRF-SP 2018-2021)

Indicador de Output del Plan Estratégico (PNUD) al que contribuye el proyecto
Descripción (como reportado en el MdR del Prodoc, si está incluido o del reporte para ROAR): Output 37. Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones
Valor actual – acumulado (número o porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador):
Qué factores han facilitado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): Durante este año 2021, se han diversificado las estrategias enmarcadas en el proyecto con el fin de generar resultados más significativos en el proceso de transversalización de la Gestión Integral de Riesgos en el estado de Tabasco. Se destaca el seguimiento de la estrategia “Educación para la Resiliencia en Tabasco” donde se concluyó el diplomado en innovación docente para la resiliencia escolar, donde se formaron a 509 docentes de educación básica de tabasco, asimismo se elaboraron 24 proyectos de innovación educativa desde los docentes, se reconocieron 8 proyectos ganadores en la 1ra. Edición del Certamen Estatal de Buenas Prácticas Docentes para la Resiliencia Escolar. La 2da. Estrategia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en Tabasco, logró incidir en el proceso de elaboración del Programa Estatal de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en Tabasco, implementado desde la SEDATU y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del estado, con el fin de incluir el enfoque de gestión de riesgos de forma transversal en dicho programa. El proyecto ha seguido acompañando el proceso de fortalecimiento de capacidades en el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco a través de la dirección de gestión de riesgos, con el fin de institucionalizar el manual de procedimientos para emitir los dictámenes de riesgo en terceros acreditados.
Qué factores han obstaculizado la contribución del proyecto al indicador (texto libre): Los cambios de 3 dependencias relevantes (Secretaría de Gobierno, Secretaría de Bienestar y Coordinación de Asuntos Jurídicos) para la gobernanza del riesgo en tabasco, ha limitado el proceso de acompañamiento técnico desde la SEGOB para una mejor gestión de las estrategias implementadas, sin embargo, existe voluntad política y alianzas interinstitucionales para el seguimiento de las acciones enmarcadas en el proyecto.
Evidencias que sustenten la contribución al indicador

1. Presentan avances de la Estrategia de Educación para la Resiliencia en Tabasco que impulsa el PNUD <https://tabasco.gob.mx/presentan-avances-de-la-estrategia-de-educacion-para-la-resiliencia-en-tabasco-que-impulsa-el-pnud>
2. Capacita el PNUD a personal docente de Tabasco en materia de educación para la resiliencia <https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/capacita-el-pnud-a-personal-docente-de-tabasco-en-materia-de-edu.html>
3. Consulta pública del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tabasco https://twitter.com/SOTOP_Tab/status/1482470720646967297?s=20
4. Convoca SETAB a participar en certamen de Buenas Prácticas Docentes para la Resiliencia Escolar <https://tabasco.gob.mx/noticias/convoca-setab-participar-en-certamen-de-buenas-practiclas-docentes-para-la-resiliencia>

2.2 Avance hacia la consecución de los resultados esperados

Principales resultados alcanzados durante el año

En el año 2021, el proyecto siguió contribuyendo en la transversalización de la GIRD y resiliencia en el sector educativo a través de la estrategia “Educación para la Resiliencia en Tabasco” que incluyó el fortalecimiento de capacidades a 509 docentes de educación básica, formados/as en innovación y resiliencia, se brindó seguimiento a la Red Interinstitucional de Educación Resiliente en Tabasco, la cual ha permitido generar capacidades instaladas al interior de las 19 instituciones y organizaciones participantes.

Se concluyó el Diplomado en Fortalecimiento de Capacidades en Mecanismos de Incidencia Innovación Social para el Desarrollo Resiliente dirigido a 20 organizaciones de la sociedad civil del estado de Tabasco.

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco cuenta con capacidades instaladas en materia de comunicación de riesgos, sistemas de información geográfica durante desastres para la toma de decisiones y ha mejorado el mecanismo del procedimiento del análisis de riesgos a nivel institucional.

Finalmente se generó la estrategia de desarrollo urbano en Tabasco, asesorando el programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del estado de Tabasco.

Los productos 2021 fueron:

- Sistematización de 24 proyectos de innovación en el marco de la estrategia “Educación para la Resiliencia en Tabasco”.
- Manual de procedimientos para los dictámenes de riesgo y matriz para los terceros acreditados desde el IPCET.
- Diseño de la estrategia de municipios resilientes, que incluye las 7 dimensiones con sus respectivos indicadores para su implementación en los 17 municipios del estado de Tabasco.
- Evaluación de la línea de base de los planes municipales de desarrollo de los 17 municipios del estado de Tabasco.
- Documento de comentarios al programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del estado de Tabasco.
- Diseño de la estrategia de resiliencia económica post-COVID, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Tabasco.

- Actualización de los 17 mapas municipales de susceptibilidad de riesgos ante inundaciones y deslizamientos del estado de Tabasco.

2.3 Reporte de indicadores del Marco de Resultados

Indicador de Output del proyecto
1. a Nivel de fortalecimiento institucional en el IPCET para la GIRD.
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje):
0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje):
25%
Valor actual – acumulado (número o porcentaje):
100% respecto de meta anual
Hubo variación respecto al año anterior (si/no):
N/A
Evidencias que sustenten la contribución al indicador
<ol style="list-style-type: none"> 1 Documento del proceso de asesoría al instituto de protección civil del estado de tabasco para el procedimiento de análisis de riesgo https://drive.google.com/file/d/1fKiTc7gVr-TDRzakelyWaoYKqn4ywLG9/view 2 Documento con sugerencias y recomendaciones a la nueva ley estatal de gestión de riesgo en tabasco https://drive.google.com/file/d/1STIyoS3Ra-H0v8gSZo-fjiCgIn-cl5gm/view 3 Comentarios preliminares al documento del programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano (PEOTDU) https://drive.google.com/file/d/1QKR45NiHvMkbfZfGrMkWKsXzwwjHp5agxm/view?usp=sharing
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):
<p>Este año 2021, se siguió brindando asesoría técnica con el personal de la Dirección de Gestión de Riesgo del IPCET para el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y funcionales en materia de análisis de riesgos. Se trabajó con un grupo de 6 personas que son las responsables de llevar a cabo el proceso de análisis de riesgo.</p> <p>Se revisó y elaboró de manera conjunta, un procedimiento para el análisis de riesgo y se planificaron las acciones necesarias para implementar este análisis de manera más eficiente y adecuada considerándolo como un proceso.</p> <p>En resumen, la meta anual ha sido superada en este indicador. El reto será mantener este nivel de fortalecimiento a través de los años.</p>

Indicador de Output del proyecto:
1.b Número de municipios aplicando recomendaciones IPCET por lo menos en dos de sus instrumentos de política pública local.
Descripción (como reportado en el MdR del Prodoc):
Número de municipios aplicando recomendaciones IPCET por lo menos en dos de sus instrumentos de política pública local.
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje):
5
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje):

7
Valor actual – acumulado (número o porcentaje):
8
Hubo variación respecto al año anterior (si/no):
SI
Explicación de (falta de) variación (texto libre):
N/A
Evidencias que sustenten la variación del indicador, en caso de haberse registrado variación respecto al año anterior (dirección de página web, drive virtual o insertar directamente archivo aquí)
N/A
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):
<p>En conjunto con el Comité de Planeación del estado de Tabasco (COPLADET) el cual forma parte de la Secretaría de Planeación del estado de Tabasco, se inició el acompañamiento para la elaboración de los 17 planes municipales de desarrollo, incluyendo el enfoque de gestión integral de riesgos. Se elaboró la línea de base y un diagnóstico de necesidades formativas en las y los funcionarios municipales de los 17 municipios del estado de Tabasco para el diseño del programa de formación en innovación gubernamental y gobernanza del riesgo.</p> <p>Se llevaron a cabo entrevistas, grupos focales y revisión documental para el diseño e implementación de la estrategia de municipios resilientes, que se lleva a cabo en el marco del proyecto, la cual tiene como propósito fortalecer capacidades a nivel municipal con el fin de insidir en procesos que les permitan gestionar mejor sus riesgos e incrementar su resiliencia territorial, social y económica.</p> <p>Se llevó a cabo una primera capacitación a los funcionarios/as municipales para la implementación de la estrategia antes mencionada, en coordinación con el COPLADET.</p>

Indicador de Output del proyecto
1.c Marco normativo (Ley y Reglamento) estatal para la gestión de riesgos de desastre integral y actualizado.
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje):
0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje):
2
Valor actual – acumulado (número o porcentaje):
0
Hubo variación respecto al año anterior (si/no):
SI
Explicación de (falta de) variación (texto libre):
Evidencias que sustenten la contribución al indicador
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):
<p>Se avanzó en la revisión del nuevo marco general de GIRD a nivel nacional, identificando los principales aspectos a considerar en una normativa subnacional. Sin embargo, la formalización de este marco normativo se dio en diciembre de 2020 con la aprobación de la nueva Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.</p> <p>A nivel estatal, se trabajó en un documento que integra recomendaciones a la propuesta de Ley Estatal de Protección Civil. Esta propuesta de Ley estatal se encuentra en la instancia de elaboración interna dentro del IPCET y se revisó por parte del equipo PNUD en el marco de las asesorías que se</p>

llevan a cabo con el Instituto para el fortalecimiento de sus capacidades. El análisis realizado incluye la detección de 8 puntos clave a fortalecer en la normativa y procedimientos del IPCET para poder implementar el enfoque de GIRD.

Indicador de Output del proyecto
1.d Número de dependencias coordinadas con IPCET para la GIRD.
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje):
0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje):
4
Valor actual – acumulado (número o porcentaje):
100% (5 dependencias)
Hubo variación respecto al año anterior (si/no):
No
Explicación de (falta de) variación (texto libre):
Evidencias que sustenten la contribución al indicador
<ol style="list-style-type: none">1 Presentan avances de la Estrategia de Educación para la Resiliencia en Tabasco que impulsa el PNUD https://tabasco.gob.mx/presentan-avances-de-la-estrategia-de-educacion-para-la-resiliencia-en-tabasco-que-impulsa-el-pnud2 Consulta pública del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tabasco https://twitter.com/SOTOP_Tab/status/1482470720646967297?s=203 PNUD acompañará implementación de modelo de Municipios Resilientes en Tabasco https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/12/pnud-acompanara-implementacion-de-modelo-de-municipios-resilient.html
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):
<p>En el 2021, se trabajó con 6 dependencias (5 Estatales y 1 Federal), las estatales fueron: La Secretaría de Educación, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del estado de Tabasco, el Comité de Planeación del estado de Tabasco y la dependencia Federal es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.</p> <p>Las principales actividades fueron la Secretaría de educación del estado de Tabasco fue, el seguimiento de la estrategia de educación para la resiliencia en tabasco, la cual implicó, la conclusión del programa formativo “Diplomado en Innovación Docente para la Resiliencia Escolar” capacitando a 509 docentes de educación básica en el estado de Tabasco, la 1ra. y 2da. Edición del Certamen Estatal de Buenas Prácticas Docentes para la Resiliencia Escolar y la sistematización de 24 proyectos implementados por las y los docentes.</p> <p>Desde la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se llevó a cabo la asesoría técnica para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.</p> <p>Con la Secretaria de Planeación a través del COPLADET se comenzó el proceso de implementación de la estrategia de municipios resilientes en Tabasco, la cual involucra a los 17 municipios.</p> <p>Con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad se diseñó la estrategia de Resiliencia Económica Post-COVID, con el fin de fortalecer capacidades a las mipymes de Tabasco.</p> <p>Finalmente, se continúa dando el acompañamiento y asesoría al IPCET en el procedimiento técnico de los dictámenes de riesgo para los terceros acreditados.</p>

Indicador de Output del proyecto 2.a. Número de funcionarios del gobierno estatal y municipal con capacidades creadas en GIRD e igualdad de género.
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje): 0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje): 45%
Valor actual – acumulado (número o porcentaje): 100%
Hubo variación respecto al año anterior (si/no): N/A
Explicación de (falta de) variación (texto libre):
Evidencias que sustenten la contribución al indicador <ol style="list-style-type: none"> 1 PNUD acompañará implementación de modelo de Municipios Resilientes en Tabasco https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/12/pnud-acompanara-implementacion-de-modelo-de-municipios-resilient.html 2 Capacita el PNUD a personal docente de Tabasco en materia de educación para la resiliencia https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/capacita-el-pnud-a-personal-docente-de-tabasco-en-materia-de-edu.html
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre): <p>Se comenzó el proceso de capacitación en el marco de la estrategia de Municipios Resilientes, la cual involucra a los 17 municipios del estado de Tabasco en sus 7 dimensiones: Organización y gobierno abierto, gestión del territorio, servicios públicos, ambiente y cambio climático, desarrollo económico, innovación social y seguridad ciudadana.</p> <p>Se concluyó, el proceso formativo de la 1era. Edición del Diplomado en Innovación Docente para la Resiliencia Escolar, impactando a 509 docentes de educación básica del estado de Tabasco.</p> <p>Finalmente, al interior del IPCET se brindó capacitación y asesoría a 6 personas del área de gestión de riesgos.</p>

Indicador de Output del proyecto 2.b. % de aplicación, permanencia y replicación de conocimientos en la GIRD.
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje): 0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje): 15
Valor actual – acumulado (número o porcentaje): 0
Hubo variación respecto al año anterior (si/no): No
Explicación de (falta de) variación (texto libre): N/A
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre): <p>No aplica para el primer año.</p>

Indicador de Output del proyecto 2.c % Porcentaje de dependencias y municipios clave que cuentan con personal capacitado en GIRD
--

Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje): 0/12
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje): 40 %
Valor actual – acumulado (número o porcentaje): 100%
Hubo variación respecto al año anterior (si/no): SI
Explicación de (falta de) variación (texto libre):
Evidencias que sustenten la contribución al indicador
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre): A través de los programas de formación que actualmente se implementan se ha capacitado a personal de dependencias estatales y municipales como se explica en el indicador 2a. Asimismo, se suman los funcionarios capacitados de la SETAB, IPCET, COPLADET y SEDEC a través de asesorías, los cuales trabajan de manera conjunta con el equipo PNUD para elaborar mejoras que puedan ser aplicadas en los instrumentos de política pública de sus dependencias.

3.a. % porcentaje de las 20 OSC integradas y con diálogo efectivo en los espacios de participación del programa de resiliencia social (RS) de Tabasco
Descripción (como reportado en el MdR del Prodoc):
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje): 0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje): 50%
Valor actual – acumulado (número o porcentaje): 75%
Hubo variación respecto al año anterior (si/no): SI
Evidencias que sustenten la contribución al indicador 1 Programa del Diplomado en Fortalecimiento de capacidades y mecanismos de incidencia e innovación social para el desarrollo resiliente en Tabasco https://drive.google.com/file/d/1R2r2DnWyWlvXsSW3iUxIPNmT0gIYBQXL/view?usp=sharing
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre): Se concluyó el programa de fortalecimiento de capacidades 20 OSC's en materia de innovación social y GIRD. Las OSC's fueron participantes en el programa de formación del Diplomado en materia de innovación social y GIRD, la cual tuvo una duración de 7 meses, con 7 módulos a través de 12 sesiones, se generaron 5 proyectos de incidencia realizados por las organizaciones civiles que participaron en el diplomado.

3.b. % Porcentaje de recomendaciones emitidas y consideradas en instrumentos de política pública tomado la igualdad género.

Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje):
0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje):
20%
Valor actual – acumulado (número o porcentaje):
10%
Hubo variación respecto al año anterior (si/no):
No
Evidencias que sustenten la contribución al indicador
<ol style="list-style-type: none"> 1 Propone Ejecutivo expedir Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano https://congresotabasco.gob.mx/boletin/propone-ejecutivo-expedir-ley-de-asentamientos-humanos-ordenamiento-territorial-y-desarrollo-urbano/ 2 LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_010621.pdf 3 Consulta pública del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tabasco https://twitter.com/SOTOP_Tab/status/1482470720646967297?s=20
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):
Se logró en este año la publicación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la cual, el PNUD participó haciendo comentarios y recomendaciones para la inclusión del enfoque integral de riesgos, asimismo se contribuyó en la elaboración del plan estatal de desarrollo urbano y territorial de Tabasco.

3.c. % Porcentaje de acciones de contraloría social que se retoman a través de estrategias colaborativas OSC-gobierno.

Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje):
0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje):
15%
Valor actual – acumulado (número o porcentaje):
100%
Hubo variación respecto al año anterior (si/no):
SI
Evidencias que sustenten la contribución al indicador
<ol style="list-style-type: none"> 1 Propone Ejecutivo expedir Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano https://congresotabasco.gob.mx/boletin/propone-ejecutivo-expedir-ley-de-asentamientos-humanos-ordenamiento-territorial-y-desarrollo-urbano/ 2 Consulta pública del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tabasco https://twitter.com/SOTOP_Tab/status/1482470720646967297?s=20 3 Entrega Narváez Osorio proyecto de protocolo contra Hostigamiento y Acoso sexual en la UJAT https://www.ujat.mx/Noticias/Interior/28406 4 Premio estatal de administración pública 2021 https://iaptabasco.org.mx/premio-estatal-de-administracion-publica/
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):
Se cuenta con el borrador de la Ley de participación ciudadana que trabajo uno de los colectivos que participan en el programa formativo dirigido a organizaciones civiles, asimismo 2 de los 5 proyectos que se elaboraron en el programa de formación que se

implementó hacia las OSC's (Diplomado) tuvieron un impacto significativo, uno de ellos fue el protocolo de género de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el segundo es un sistema de indicadores de riesgo psicosocial en jóvenes.

3.d. % Porcentaje de OSC, de las 20 participantes, que implementan medidas y acciones de resiliencia en Tabasco
Descripción (como reportado en el MdR del Prodoc):
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje): 0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje): 15%
Valor actual – acumulado (número o porcentaje): 0
Hubo variación respecto al año anterior (si/no): No
Explicación de (falta de) variación (texto libre): Dentro del plan de trabajo anual del programa no se contemplaron acciones para dar este seguimiento ya que los avances se proponen a partir del 3er año del programa.
Evidencias que sustenten la contribución al indicador
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre): No aplica este año este indicador.

4.a. % de obras / inversiones que en Tabasco incrementaron su resiliencia ante desastres, dentro de las carteras seleccionadas tomando la igualdad género cómo parámetro a medir.
Descripción (como reportado en el MdR del Prodoc):
Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje): 0
Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje): 25%
Valor actual – acumulado (número o porcentaje): 0
Hubo variación respecto al año anterior (si/no): No
Explicación de (falta de) variación (texto libre): Dentro del plan de trabajo anual del programa no se contemplaron acciones para dar este seguimiento ya que los avances se proponen a partir del 3er año del programa.
Evidencias que sustenten la contribución al indicador
Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre): En este segundo año se llevó a cabo el proceso de actualización de los 17 mapas de susceptibilidad ante inundaciones y deslizamientos del estado de Tabasco, lo cual facilitará el

proceso de integración del SIGIRT y el análisis de las obras de inversiones que reduzcan los riesgos en el estado de Tabasco.

4.b % de simplificación de trámites en GIR a niveles municipal y/o estatal

Descripción (como reportado en el MdR del Prodoc):

Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje):

0

Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje):

1 en diseño

Valor actual – acumulado (número o porcentaje):

0%

Hubo variación respecto al año anterior (si/no):

NO

Explicación de (falta de) variación (texto libre):

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):

En este año se continuo la revisión de los trámites de “opinión técnica de análisis de riesgos” que realiza el IPCET y de los trámites que realiza la SOTOP que incluyen “certificación de predio por zona de riesgo” y “dictamen de impacto urbano”. La revisión se realizó en reuniones con cada uno de los sectores con el objetivo de identificar los requisitos que se superponen y las áreas de oportunidad para coordinar estos trámites entre los sectores. Para el primer caso, el del IPCET, se elaboró una nueva metodología y procedimiento que podrá ser implementada en breve.

4.c % Porcentaje de instancias estatales (de un total de 6), que utilizan del Sistema SIGIRT para la planeación territorial, expresado como fracción del total que deberían participar.

Descripción (como reportado en el MdR del Prodoc):

Línea Base al inicio del proyecto (como reportado en MdR, número o porcentaje):

0

Target a final del presente año – acumulado (número o porcentaje):

70%

Valor actual – acumulado (número o porcentaje):

10%

Hubo variación respecto al año anterior (si/no):

No

Explicación de (falta de) variación (texto libre):

Dentro del plan de trabajo anual del programa no se contemplaron acciones para dar este seguimiento ya que los avances se proponen a partir del 3er año del programa.

Evidencias que sustenten la contribución al indicador

- 1 Documento del Sistema de Gestión Integral de riesgos de Desastres de Tabasco.
https://drive.google.com/file/d/1XCHNr85-EcguDOHD9Qvobj_M-n166qL-/view?usp=sharing

Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores (texto libre):

Se cuenta con una metodología para un sistema de gestión de riesgos de Tabasco (SIGIRT) que retoma sistemas ya desarrollados por dependencias estatales para la integración de información de la contingencia. Este sistema de base, ha sido sustancialmente mejorado y complementado con información producida por PNUD e IPCET.

Asimismo, se asesoró en la generación de mecanismos de información geográfica al IEPCT así como la revisión y aportes a la metodología de Atlas municipales de riesgos, que van alimentar el SIGIRT. Se ha coordinado con IPCET, SOTOP y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del estado, el Instituto de Vivienda de Tabasco y el Centro de Prevención de Desastres (CENAPRED) de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Finalmente se actualizaron los 17 mapas municipales de susceptibilidad ante inundaciones y deslizamientos del estado de Tabasco con la información actualizada del INEGI 2020.

1. GÉNERO

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género

En los procesos de formación se logró integrar la perspectiva de género en: Participación de mujeres en los espacios, análisis de riesgos con perspectiva de igualdad de género, en las que se logró la participación de las mujeres y la integración de los criterios de igualdad previstos en propuestas de la Sociedad Civil.

2. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos similares?

Durante el 2021, una de las lecciones aprendidas fue la diversificación de las estrategias enmarcadas en el proyecto, así como de las alianzas intersectoriales con actores clave, que pueden permitir mayores alcances y resultados efectivos en materia de resiliencia institucional en el estado de Tabasco.

Otra lección aprendida es la relevancia del trabajo coordinado con los 17 municipios desde un enfoque priorizado en sus necesidades de gestión municipal.

Finalmente, una lección aprendida muy importante fue el partir de las necesidades específicas de las y los docentes para la implementación del programa formativo, el cual generó un impacto más significativo en los resultados de sus competencias y habilidades desarrolladas.

3. DESEMPEÑO FINANCIERO ANUAL

Gasto del año		
Aprobado	USD 85,042.00	100 % del presupuesto total 2021
Ejercido	USD 80,539.00	94.70% del presupuesto total 2021
Total del gasto	USD 80,539.00	94.70% del presupuesto total 2021
Motivo de la variación en el gasto (aprobado versus ejercido):		
Presupuesto del año siguiente	USD 182,633.00	58.29 % del presupuesto total

4. AJUSTE A LA PLANEACIÓN

Ajuste a la planeación
Revisión presupuestal y o sustantiva ocurrida durante el año (si/no): Si
La revisión implicó la revisión del marco lógico (si/no): No
Objetivo de la revisión (texto libre): La revisión presupuestal se realizó para ajustar el aproximado de gastos para el cierre del año.



Elaborado por: Ana Quezadas

Fecha: 18-01-2022