

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 12 - SE MODIFICA COMO SIGUE

Producto	Actividades	Acciones	Presupuesto por Año en US\$					Responsable	Presupuesto en US\$		
			2020	2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Proceso integral de fortalecimiento institucional y modernización del Banco de la Nación Argentina implementado.	1.1. Implementar los "Principios de Banco Responsable" de las Naciones Unidas	1.1.1. Elaborar el Plan de acción 2020 - 2023 para la implementación de los principios de Banca Responsable	0	0	0	8.440	0	GOB 30071	71200 - Consultores Internacionales	8.440	
		1.1.2. Analizar de impacto inicial del BNA según matriz UNEP-FI	0	0	0	0	0	PNUD	71300 - Consultores nacionales	0	
		1.1.3. Fortalecer el Protocolo de Finanzas Sostenibles en base a estándares de PBR	0	0	0	135	0	GOB 30071	72800 - Equipos de información tecnológica	0	
		1.1.4. Elaborar propuesta de un "Bono Sostenible" alineado con los ODS	0	17.708	6.647	0	0	GOB 30071	64387 - Servicios a Proyectos	135	
		1.1.5. Ampliar las acciones de responsabilidad social	0	0	0	8.440	0	GOB 30071	74596 - Servicios a Proyectos GOE	34	
		1.1.6. Fortalecer la implementación de estrategias que fortalezcan la perspectiva de género y diversidad	0	0	15.327	0	0	GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	24.354	
			0	0	0	0	0	GOB 30071	71300 - Consultores Nacionales - Contratista Individual (LI)	8.440	
			0	0	0	0	0	GOB 30071	71400 - Locación de Servicios	15.327	
			0	0	0	0	0	GOB 30071	72800 - Equipos de información tecnológica	0	
			0	0	0	10.000	0	SG I y C	75700 - Capacitaciones	10.000	
			0	5.000	0	159.655	0	GOB 30071	72100 - Servicios contractuales	164.655	
			0	0	397	0	0	GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	397	
			0	10	1.603	0	0	GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	1.613	
			0	2.188	9.119	845	0	GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	12.152	
	0	682	719	5.601	0	GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Implementación	7.002			
Subtotal Actividad 1.1			25.588	38.812	193.149	0			292.549		

En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto. Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

Producto	Actividades	Acciones	Presupuesto por Año en US\$					Responsable	Presupuesto en US\$						
			2020	2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto				
Proceso integral de fortalecimiento institucional y modernización del Banco de la Nación Argentina implementado.	1.2 Introducir mejores prácticas de gobierno corporativo en el Grupo Banco Nación	1.2.1 Análisis de buenas prácticas de gobierno corporativo en Empresas Controladas del Grupo BNA (Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Retiro, Nación Servicios, Nación Seguros de Vida y Salud); 1.2.2 Crear un tablero de control para Grupo Banco Nación	0	0	0	0	0	PNUD	GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	0				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	71200 - Consultores Internacionales	0				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	0				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	64337 - Servicios a Proyectos	0				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	74596 - Servicios a Proyectos GOE	0				
			0	11.946	4.488	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	16.434				
			0	0	10.349	20.000	0		GOB 30070	71400 - Locación de Servicios	30.349				
			0	0	0	20.000	0		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	20.000				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	75700 - Capacitaciones	0				
			0	0	0	187.689	0		GOB 30071	72100 - Servicios contractuales	187.689				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	0				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	0				
Subtotal Actividad 12			0	358	445	6.831	0	PNUD	GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	300				
			0	12.305	15.432	234.670	0		GOB 30071	Administración-Implementación	7.634				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	262.406				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	0				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	64337 - Servicios a Proyectos	0				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	74596 - Servicios a Proyectos GOE	0				
			0	55.515	18.611	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	74.125				
			0	0	57.772	65.287	0		GOB 30072	71400 - Locación de Servicios	123.058				
			0	0	0	0	0		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	0				
			1.3 Modernizar el régimen y procedimientos de contrataciones del ENA		1.3.1 Adoptar de estándares de contrataciones nacionales e internacionales 1.3.2 Modificar los circuitos, procesos y marcos normativos del Banco y realizar desarrollos mínimos necesarios para la implementación manual del nuevo Regimen 1.3.3 Licitación de contratación de plataforma electrónica	0	0		0	0	0	SGA	GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	0
						0	0		0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	74.125
						0	0		0	0	0		GOB 30071	74596 - Servicios a Proyectos GOE	0

Producto	Actividades	Acciones	Presupuesto por Año en US\$					Responsable	Presupuesto en US\$		
			2020	2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Proceso integrador de fortalecimiento institucional y modernización del Banco de la Nación Argentina implementado.	1.3 Modernizar el régimen y procedimientos de contrataciones de BNA	1.3.4 Implementar sistema de contratación electrónica	0	0	0	5.000	0	SGA	GOB 30071	75700 - Capacitaciones	5.000
			0	0	0	38.090	0		GOB 30071	72700 - Servicios contractuales	38.090
			0	0	0	1.000	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	1.000
			0	0	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	0
			0	0	100	100	0		GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	200
			0	1.665	2.291	3.281	0		GOB 30071	Administración-Implementación	7.238
			0	57.180	78.774	112.758	0				248.712
			0	27.893	10.470	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	38.363
			0	0	24.143	0	0		GOB 30071	71400 - Locación de Servicios	24.143
			0	0	255.932	3.604.830	5.192.157		GOB 30071	72600 - Equipos de Información tecnológica	9.052.920
			0	0	0	5.000	0			72100 Servicios contractuales	5.000
			0	0	0	3.103	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	3.103
			0	570	0	4.430	0		GOB 30071	74200 Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	5.000
			0	0	0	0	0		GOB 30071	73200 Remodelación Inmuebles	0
			0	0	0	0	0		GOB 30071	72200 Mobiliario	0
0	0	250	500	250	GOB 30071	76100 - Diferencia de Cambio	1.000				
0	854	8.716	108.521	155.765	GOB 30071	75105 - Costos de Administración-Implementación	273.856				
0	29.317	299.511	3.726.365	5.348.172			9.403.385				
15 Ejecutar una auditoría de Gobierno de Identidades y Accesos para la prevención del fraude interno	15.1 Realizar una auditoría integral de usuarios y perfiles en la infraestructura tecnológica		0	0	0	0	0	PNUD	GOB 30071	71200 - Consultores Internacionales	0
			0	0	0	0	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	0
			0	0	0	0	0		GOB 30071	64397 - Servicios a Proyectos	0
			0	0	0	0	0		GOB 30071	74596 - Servicios a Proyectos GOE	0

Producto	Actividades	Acciones	Presupuesto por Año en US\$					Responsable	Presupuesto en US\$				
			2020	2021	2022	2023	2024		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto		
<i>Proceso integral de fortalecimiento institucional y modernización del Banco de la Nación Argentino implementado.</i>	1.5 Ejecutar una auditoría de Gobierno de Identidades y Accesos para la prevención del fraude interno	1.5.1 Realizar una auditoría integral de usuarios y perfiles en la infraestructura tecnológica	0	0	0	0	0	SGI y C	GOB 30071	71300 - Consultoras nacionales	0		
			0	0	0	50.000	0		GOB 30072	71400 - Locación de Servicios	50.000		
			0	0	0	0	0		GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	0		
			0	0	0	50.000	0		GOB 30071	72100 Servicios contractuales	50.000		
			0	0	0	0	0		GOB 30071	75700 - Capacitaciones	0		
			0	0	0	1.000	0		GOB 30071	74200 - Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	1.000		
			0	0	0	0	0		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	0		
			0	0	0	200	0		GOB 30071	76100 - Diferencias Cambio	200		
			0	0	0	3.030	0		GOB 30071	Administración-Implementación	3.030		
			0	0	0	104.230	0				104.230		
						0	0		0	0	GOB 30071	71300 - Consultoras nacionales	0
						0	0		0	0	GOB 30072	71200 - Consultores Internacionales	0
						0	0		0	0	GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	0
						0	0		0	0	GOB 30071	64397 - Servicios a Proyectos	0
						0	0		0	0	GOB 30071	74596 - Servicios a Proyectos GOE	0
			0	0	0	0	GOB 30071	71300 - Consultoras nacionales	0				
			0	0	0	220.000	GOB 30071	72800 - Equipos de Información tecnológica	220.000				

Producto	Actividades	Acciones	Presupuesto por Año en US\$					Presupuesto en US\$		
			2020	2021	2022	2023	2024	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Proceso integral de fortalecimiento institucional y modernización del Banco de la Nación Argentina implementado.	1.8 Implementar la Unidad Ejecutora del Proyecto PNUD APG1201003	1.8.1. Implementar una Unidad Ejecutora para la gestión operativa del Proyecto	0	0	0	197.506	83.394	GOB 30071	71400 - Locación de Servicios	280.899
			0	0	0	9.947	4.000	GOB 30071	74500 - GASTOS MISCELANEOS	13.947
			0	0	0	15.000	15.000	GOB 30071	EVALUACION - 71300 - Consultores Nacionales - Contratista Individual (IC)	30.000
			0	0	0	1.500	1.500	GOB 30072	74100 - Auditoria	3.000
			0	0	0	741	685	GOB 30071	76100 - DIFERENCIA DE CAMBIO	1.425
			0	0	0	6.719	3.117	GOB 30071	75105 - Costos de Administración- Implementación	9.835
			0	0	0	231.412	107.695			
			0	124.389	437.210	4.892.334	5.455.867		10.909.800	
	Subtotal Actividad 1.8									