

V. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL²³

Producto/s	Actividades	Presupuesto por Año en US\$		Responsable	Presupuesto en US\$		
		2020	2021		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Producto 1 Estrategias para mejorar la distribución social de los cuidados y favorecer la autonomía económica de las mujeres y su inclusión financiera desarrolladas, con especial énfasis en los hogares pertenecientes a los sectores más impactados	1.1 Talleres con varones para trabajar la temática de cuidado (1.1.2) Charlas y conversatorios que permitan promover las tareas de cuidado en varones, la corresponsabilidad, los estereotipos y roles de género.	0	20.000	PNUD	MPTF-UN COVID19 DONOR: 13556 FUND: 30000	71300	20.000
	1.2 Diseño y difusión de Campañas de comunicación que promuevan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y la redistribución entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, con foco en las personas adultas mayores y con discapacidad, en línea con la campaña Nacional Cuidar en Igualdad: necesidad, derecho, trabajo, y para deconstruir estereotipos de género en torno al cuidado apoyadas en el diseño e implementación. (1.1.3)	0	20.000	PNUD	MPTF-UN COVID19 DONOR: 13556 FUND: 30000	71300	20.000
	1.3 Relevamiento de necesidades y mapeo de soluciones para la inclusión financiera de mujeres pertenecientes a los sectores más impactados por la pandemia COVID-19. (2.1.3)	50.000	0	PNUD	MPTF-UN COVID19 DONOR: 13556 FUND: 30000	71300	50.000

² En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

³ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

por la pandemia COVID-19.	1.4 Diseño de documento con insumos para el diseño de estrategias de recuperación socioeconómica en relación a la inclusión financiera de las mujeres, y difusión de los hallazgos. (2.1.4)	0	13.209	PNUD	MPTF-UN COVID19 DONOR: 13556 FUND: 30000	71300	13.933
	1.5 Grant para implementar las soluciones para la inclusión financiera de las mujeres.	0	70.000	PNUD	MPTF-UN COVID19 DONOR: 13556 FUND: 30000	72600	70.000
	1.6 Apoyo a implementación del proyecto	0	7.779	PNUD	MPTF-UN COVID19 DONOR: 13556 FUND: 30000	71400	7.779
Costo de Apoyo GMS							12.720
Total							194.432