



Al servicio
de las personas
y las naciones

Plan de Trabajo

Gestión 2020

Título completo	
No. de proyecto	00127453/00121387
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD \$83,022.00
Presupuesto disponible para el año	USD \$83,022.00
Resultado de CPD	Efecto directo 11. El Estado mexicano habrá consolidado un gobierno eficaz en la garantía de los derechos humanos, a través del fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas para el combate a la corrupción y la eliminación de cualquier forma de discriminación. El Estado mexicano habrá consolidado un gobierno eficaz en la garantía de los derechos humanos, a través del fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas para el combate a la corrupción y la eliminación de cualquier forma de discriminación.
Breve descripción del proyecto: Este plan está diseñado para identificar y diseñar los ejes de acción e iniciativas del proyecto Gobernanza para el acceso a medicamentos, que busca contribuir al ejercicio universal del derecho a la salud por medio del acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos en el sistema de salud mexicano, con énfasis en estrategias de mejora institucional y control efectivo de riesgos de corrupción. Para la construcción de las estrategias y marco de resultados del Documento de Proyecto, que guiará el quehacer del proyecto durante los próximos cinco años, se desarrollará un proceso de planeación participativa y se creará una Comunidad de Práctica, pensada como un espacio en el que distintos actores elaborarán análisis y propuestas de orden teórico metodológico para diseñar iniciativas y definir los alcances del nuevo proyecto. Entre abril y noviembre del 2020, el equipo del proyecto llevará a cabo un diagnóstico amplio que contempla la investigación documental y la recolección de información directamente de los usuarios y participantes de las diferentes etapas de la cadena de acceso a medicamentos. Estos datos servirán como insumos de trabajo para una Comunidad de Práctica que se creará con funcionariado público, expertos de la industria farmacéutica y de insumos médicos, academia, grupos de pacientes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. La Comunidad de Práctica llevará a cabo reuniones virtuales y presenciales, mesas de trabajo y consultas públicas, para integrar iniciativas y proponer acciones que aseguren el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos en México. Se utilizarán diferentes metodologías para anticipar acciones e iniciativas del sector e integrar visiones de mediano y largo plazo, a fin identificar los ejes de acción a incluirse en el Documento de Proyecto a cinco años.	



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRODUCTOS ESPERADOS (Outputs) <i>Línea de base, indicadores incluyendo metas anuales</i>	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de resultados a nivel de actividad y acciones asociadas</i>	PLAZO				PARTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente de financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto (USD)
Producto 1: Ejes de acción e iniciativas concretas para fortalecer el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos identificados	1. Documento de Proyecto multianual elaborado - Integración de los insumos de investigación y los resultados de las sesiones de la Comunidad de Práctica - Seguimiento a las actividades de la parte responsable (Nosotrxs)		X	X	X	PNUD	AMIIF	Un SC escala SB4-1 por 8 meses	\$26,239.40
	2. Consejo Asesor conformado		X	X	X	PNUD	AMIIF	Gratificación simbólica a asesores	\$4,490.66



Al servicio
de las personas
y las naciones

<i>Indicador: Espacios de interlocución y trabajo conjunto</i> <i>Línea de base: 0</i> <i>Meta: 1</i>	3. Metodología de la Comunidad de Práctica establecida - Diseño metodológico de las sesiones de Comunidad de Práctica - Sistematización de la experiencia								
	4. Ejes de acción e iniciativas sustentadas en investigación documental y diseño participativo - Organización de sesiones de Comunidad de Práctica - Aporte de investigación e insumos para la elaboración del Documento de Proyecto	X	X	X	Nosotr@s por la Democracia	AMIIF	Subvención	\$46,142.16	
	GMS				PNUD	AMIIF	\$6,149.78		
TOTAL							\$83,022.00		

Fase 1 Planeación

Objetivo General	Integrar el "Project Document" para el proyecto 2021-2025.		SUBVENCIÓN
Acciones	Integrar el comité de expertos	Del 15 al 30 de mayo de 2020	\$138,945.58 MXN
	Hacer el mapeo de actores y crear un directorio	Del 15 al 30 de mayo de 2020	
	Sostener una reunión de arranque con autoridades	Del 15 al 26 de mayo de 2020	
	Crear un portal para la comunidad de práctica	Del 15 de mayo al 18 de diciembre de 2020	
	Definir la metodología para cada una de las sesiones	Del 15 de mayo al 27 de noviembre de 2020	
	Integrar la comunidad de práctica	Del 15 de mayo al 20 de diciembre de 2020	



Al servicio
de las personas
y las naciones

Fase 2 Diagnóstico

Objetivo General	Integrar el "Project Document" para el proyecto 2021-2025.		SUBVENCIÓN
Acciones	Creación de documento conceptual para la adaptación el a plataforma de inteligencia colectiva	Del 18 de mayo al 25 de junio de 2020	\$138,945.58 MXN
	Adaptar la plataforma de inteligencia colectiva	Del 01 de junio al 25 de junio de 2020	
	Identificar e invitar a la participación de los actores a colaborar en la plataforma colectiva de soluciones.	Del 01 de junio al 24 de julio de 2020	
	Analizar los resultados de la plataforma colectiva de soluciones.	Del 25 de junio al 10 de agosto de 2020	
	Sesión de inauguración con comunidad de práctica	Del 01 de junio al 01 de agosto de 2020	

Fase 3 Marco Conceptual

Objetivo General	Integrar el "Project Document" para el proyecto 2021-2025.		SUBVENCIÓN
Acciones	Crear el documento conceptual para la comunidad para la primera reunión	Del 01 de julio al 01 de agosto de 2020	\$138,945.58 MXN
	Promover foro y material de preparación previa	Del 24 de julio al 14 de agosto de 2020	
	Primera reunión de trabajo	Del 24 de julio al 20 de agosto de 2020	
	Análisis y sistematización de resultados	Del 20 de agosto al 25 de septiembre de 2020	

Fase 4 Definición de ejes de acción

Objetivo General	Integrar el "Project Document" para el proyecto 2021-2025.		SUBVENCIÓN
Acciones	Crear el documento conceptual para la comunidad para la segunda reunión	Del 14 de agosto al 15 de septiembre de 2020	\$138,945.58 MXN
	Promover foro y material de preparación previa	Del 30 de agosto al 25 de septiembre de 2020	
	Segunda reunión de trabajo	Del 30 de agosto al 30 de septiembre de 2020	
	Análisis y sistematización de resultados	Del 30 de septiembre al 20 de octubre de 2020	



Al servicio
de las personas
y las naciones

Fase 5 Definición de iniciativas e indicadores

Objetivo General	Integrar el "Project Document" para el proyecto 2021-2025.		SUBVENCIÓN
Acciones	Crear el documento conceptual para la comunidad para la tercera reunión	Del 01 de octubre al 09 de noviembre de 2020	\$138,945.58 MXN
	Promover foro y material de preparación previa	Del 26 de octubre al 27 de noviembre de 2020	
	Segunda reunión de trabajo	Del 03 de octubre al 30 de noviembre de 2020	
	Análisis y sistematización de resultados	Del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2020	

Fase 6 Integración del "Project Document" y cierre

Objetivo General	Integrar el "Project Document" para el proyecto 2021-2025.		SUBVENCIÓN
Acciones	Crear el documento de sistematización de la experiencia	Del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2020	\$138,945.58 MXN
	Integrar Project Document	Del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2020	
	Sesión de cierre y presentación de resultados	Del 05 de diciembre al 18 de diciembre de 2020	

Para Obtener recursos a través de donaciones y financiamiento para el proyecto 2021-2025

Fase 1 Diseño de estrategias

Objetivo General	Obtener recursos a través de donaciones y financiamiento para el proyecto 2021-2025		SUBVENCIÓN
Acciones	Diseño de resumen ejecutivo del proyecto	Del 01 de junio al 25 de junio de 2020	\$138,945.58 MXN
	Diseño de mensajes claves	Del 20 de junio al 05 de julio de 2020	
	Creación de presentación de campaña	Del 20 de junio al 12 de julio de 2020	
	Mapeo de potenciales donantes	Del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020	
	Mapeo de potenciales financiadores	Del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020	

Fase 2 Campaña de recaudación

Objetivo General	Obtener recursos a través de donaciones y financiamiento para el proyecto 2021-2025		SUBVENCIÓN
------------------	---	--	------------



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Acciones	Diseño de estrategia de contacto con potenciales donantes	Del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020	\$138,945.58 MXN
	Plan de aplicación a financiamientos	Del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020	