

Programme de Développement Local Intégré de l'Oriental
Plan de travail Année 2022

Programme de Développement Local Intégré de l'Oriental		
UNDAF 2017-2021	Effet	Effet 5- Les politiques publiques et stratégies nationales et régionales assurent la réduction des inégalités socio-économiques territoriales et de genre
	Produit UNDAF 2017	Produit 5.1 : Les institutions nationales et les acteurs de la société civiles disposent des outils et des capacités pour mettre en œuvre les dispositifs et les mécanismes de lutte contre toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe et de violences à l'égard des femmes et des filles.
	Produit UNDAF 2017	Produit 5.4 : Les politiques publiques et les programmes d'amélioration des conditions de vie, ciblant les populations les plus vulnérables, sont mis en œuvre au niveau territorial
Plans stratégique	Effet	E 1- La croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus. E3- Les pays se dotent d'institutions renforcées pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base
ODD	ODD	ODD 5 : Réaliser l'égalité genre. ODD8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la création d'emplois décents, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre D'ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre.

Brève description

Le programme DÉLIO intervient dans un contexte de renforcement et de multiplication d'initiatives et de stratégies de développement ayant un impact de plus en plus renforcé sur les territoires concernés et ce au niveau national et régional. Avec sa première configuration et après première évaluation en interne, il s'est avéré que l'impact du programme DÉLIO, bien que concret et visible au niveau des territoires, reste toutefois limité.

L'Agence de l'Oriental et le PNUD ont décidé de revoir leur stratégie d'intervention pour pouvoir apporter des réponses plus adaptées aux problématiques de développement. C'est ainsi qu'il a été jugé plus opportun de centrer la nouvelle stratégie d'intervention du programme DÉLIO sur trois axes essentiels :

- La capitalisation des acquis et le renforcement des capacités
- La valorisation du patrimoine naturel et culturel de la région de l'oriental
- L'intégration du genre dans les schémas institutionnels et opérationnels


Période Programme : 2019/2023	AWP budget 2022 : 911.844,90\$
Atlas Award ID: 00080211	Total resources required 911.844,90\$
Atlas Project ID: 00089983	Total allocated resources: 911.844,90\$
Date début : Avril 2014	
Date fin : Décembre 2023	
Date du PAC 26 mars 2014	
Modalité de gestion Exécution nationale	Agence de l'Oriental 911.844,90\$

Approuvé par l'Agence de l'Oriental : 

Mohamed MBARKI
Directeur National

Approuvé par le PNUD Maroc:

Dr. Edward A. Christow
 Représentant Résident
 27/97/2022

DocuSigned by:

 FBF842C5B7684AB...

DS


PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT LOCAL INTEGRE DE L'ORIENTAL

AWP 2022 Révisé

Produits attendus	Activités planifiées	Trimestre				Partie responsable	source de fond	Description Budget	Budget global en MAD	Budget global en USD
		T1	T2	T3	T4					
(ID 00089983) Produit 3 : L'identité culturelle et patrimoniale des zones d'intervention du programme est renforcée	Activité 6: Valoriser le patrimoine culturel immatériel								1 000 000,00	94 804,70
Indicateur/ cible: Nombre de projets visant la valorisation du patrimoine mis en œuvre Au moins 3 projets	Action 6.1: Réalisation d'un inventaire du PCI					Agence/ UNESCO	MOR	71300	200 000,00	18 960,94
	Action 6.2: Préparation des dossiers d'inscription sur les deux Listes du PCI et le registre de bonne pratique de sauvegarde					Agence/ UNESCO	MOR	71300	200 000,00	18 960,94
Nombre de bénéficiaires du plan de développement des capacité 60% H, 40% F	Action 6.3: La préparation des demandes d'assistance internationale au Fonds du PCI de l'UNESCO					Agence/ UNESCO	MOR	71300	200 000,00	18 960,94
	Action 6.4: La préparation des plans de sauvegarde du PCI					Agence/ UNESCO	MOR	71300	200 000,00	18 960,94
	Action 6.5: Soutien aux publications scientifique sur le PCI dans la région					Agence/ UNESCO	MOR	71300	200 000,00	18 960,94
	Action 6.6: Encourager la créativité chez les jeunes pour la promotion des industries culturelles dans la région de l'oriental					Agence/ UNESCO	MOR	71300		0,00
									30 000,00	2 844,14
	Activité 7: Appuyer la mise en œuvre d'initiatives de valorisation et de promotion du patrimoine culturel et naturel dans la région de l'Oriental								2 330 000,00	220 894,96
	Action 7.1: Accompagnement des collectivités pour l'aménagement, la valorisation et la gestion/animation des sites à valeur patrimoniale.					Agence/ PNUD	MOR	71300	0,00	0,00
	Action 7.2: Edition publications pour la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la Région						MOR	71300	1 830 000,00	173 492,61
	Action 7.4 : Appui à la valorisation du site de l'ancienne mine de Jerada					Agence/ PNUD	MOR	71300	500 000,00	47 402,35
	Action 7.5 : Mise en ligne d'un centre de documentation virtuelle sur le patrimoine matériel et immatériel dans la région de l'oriental					Agence/ PNUD	MOR	71300	0,00	0,00
									69 900,00	6 626,85
Total Produit 3									3 429 900,00	325 170,65
(ID 00089983) Produit 4 : Des projets socio-économiques sont réalisés	Activité 8 : Appuyer la création de projets socio-économiques								1 395 000,00	132 252,56
	Action 8.5 : Achèvement de projets (cautions et retenues de garanties)					Agence/ PNUD	MOR	42401	130 000,00	12 324,61
	Action 8.6 : équipement centre de santé Figuig								865 000,00	82 006,07
	Action 8.7 : Equipement centre addictologie								400 000,00	37 921,88
	Action 8.8 : Equipement centres sociaux Driouech								0,00	0,00
									41 850,00	3 967,58

Pourcentage d'augmentation des revenus des bénéficiaires	Activité 9 : Accompagner et renforcer les capacités des jeunes startups et des coopératives						2 000 000,00	189 609,40	
Au mois 25% pour les projets existants et 50% pour les nouveaux projets	Action 9.1: Renforcement des capacités et accompagnement pour l'obtention des autorisations sanitaires						0,00	0,00	
	Action 9.2: Renforcement des capacités des producteurs: formation, équipement et commercialisation						2 000 000,00	189 609,40	
	Action 9.3: Appui à la création de startups innovantes dans la région						0,00	0,00	
							60 000,00	5 688,28	
Total Produit 4							3 496 850,00	331 517,82	
(ID 00089983) Produit 5 : l'Unité de Gestion du Programme est opérationnelle, les capacités des bénéficiaires et membre de l'UGP sont renforcées, un plan de communication et de suivi évaluation élaborés et mis en œuvre	Activité 10 : Mettre en place les structures de coordination et de gestion du programme						2 563 000,00	242 984,45	
	Action 10.1 Mettre en place de l'unité de gestion du programme (recrutement du coordonnateur et de son équipe)						700 000,00	66 363,29	
	Action 10.2 Fonctionnement et équipement de l'UGP						100 000,00	9 480,47	
					Agence/ PNUD	MOR	71300	250 000,00	23 701,18
					Agence	MOR	71610	0,00	0,00
					Agence	MOR	71615	0,00	0,00
					Agence	MOR	71620	200 000,00	18 960,94
					Agence	MOR	72401	30 000,00	2 844,14
					Agence	MOR	72205	0,00	0,00
					Agence	MOR	72215	0,00	0,00
					Agence	MOR	72220	40 000,00	3 792,19
					Agence	MOR	72225	0,00	0,00
					Agence	MOR	72420	12 000,00	1 137,66
					Agence	MOR	72425	30 000,00	2 844,14
					Agence	MOR	72440	5 000,00	474,02
					Agence	MOR	72415	1 000,00	94,80
					Agence	MOR	72510	40 000,00	3 792,19
					Agence	MOR	72800	50 000,00	4 740,24
					Agence	MOR	73105	80 000,00	7 584,38
					Agence	MOR	73120	40 000,00	3 792,19
					Agence	MOR	73410	300 000,00	28 441,41
					Agence	MOR	74500	200 000,00	18 960,94
					Agence	MOR	61200	0,00	0,00
					Agence	MOR	64398	485 000,00	45 980,28
								76 890,00	7 289,53
	Activité 11 : Elaborer et suivre la mise en œuvre d'un plan de développement des capacités des membres de l'UGP et de partenaires, et d'un plan de communication						50 000,00	4 740,24	
	Action 11.1 Renforcer les capacités de gestion de l'équipe : Gestion axée sur les résultats; communication stratégique pour le développement, procédures de gestion du PNUD ...						50 000,00	4 740,24	
								1 500,00	142,21

Activité 12 : Mettre en place et opérationnaliser un système de suivi évaluation								0,00			
Action 12.2 Réaliser une évaluation mi-parcour et finale du programme							Agence/ PNUD	MOR	74110		0,00
Action 12.3 Réaliser l'Audit du programme							Agence/ PNUD	MOR	74110	0,00	0,00
										0,00	0,00
Activité 13 : Publications pour la capitalisation et l'échange d'expériences											0,00
Action 13.1 Publications pour la capitalisation et l'échange d'expériences							Agence/ PNUD	MOR	72400		0,00
										0,00	0,00
Total Produit 5										2 691 390,00	255 156,43
Total Général										9 618 140,00	911 844,90


Dr. Edward A. Christow

Représentant Résident

22/09/2022

DS
6/11

DocuSigned by:



FBF842C5B7684AB...



Mohamed MBARKI
Directeur National