

3- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Título del Proyecto: Programa de fortalecimiento de capacidades en bajas emisiones

Periodo del Proyecto: 2012-2018

Efecto MECNUD: Para el 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.

Producto del Programa País: Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenibles y de las cadenas de valor a nivel local y regional

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	Recursos	
			Insumos	Moneda US\$
Capacidades del sector público fortalecidas en su articulación con la industria para desarrollar estrategias bajas en carbono e implementar el Acuerdo de París/PROJ ID 90035		<b>1-Sistemas de Inventario de emisiones GEIS revisado y fortalecido para los sectores de fertilizante y petroquímicos</b>  1: Diseño de la metodología y preparación para la revisión e inventario de GEIS 2: Proceso de consulta y validación con el sector privado 3: Puesta en común y difusión 4: Validación del documento 5: Capacitaciones a las instituciones y sectores públicos	71300	29.359
			71600	1.239
			74500	75
			76100	1
			75100	2.147
		<b>2-Acciones de mitigación desarrolladas para los sectores de fertilizantes y petroquímicos</b>  1: Diseño de la línea de base y los escenarios de baja emisiones 2: Análisis y cuantificación de sus co-beneficios	71300	33.250

			<p>3: Identificación de acciones, proyectos, programas, políticas, incentivos y/o instrumentos para implementar la actividad principal</p> <p>4: Evaluación de tecnologías sectoriales</p> <p>5: Planes de desarrollo sectorial</p> <p>6: Borrador de propuesta</p> <p>7: Selección de acciones de mitigación</p>	<p>71600</p> <p>75100</p> <p>74500</p>	<p>316</p> <p>2.355</p> <p>78</p>
			<p><b>3. Sistemas de monitoreo para los sectores de fertilizante y petroquímicos desarrollados</b></p> <p>1. Creación de propuesta de sistema de monitoreo</p> <p>2. Identificación de flujos de información, manuales y de procedimiento</p> <p>3. Análisis Institucional y de capacidad para implementar el sistema de monitoreo</p> <p>4. Elaboración de los formatos, herramientas y soporte electrónico para implementar el sistema de monitoreo</p> <p>5. Preparación de acciones de monitoreo</p> <p>6. Control y revisión de sistemas de monitoreo</p> <p>7. Programas de capacitación para la institución con capacidad para implementar un sistema de monitoreo</p> <p>8. Diseño y presentación de una propuesta de política para implementar herramientas de monitoreo</p>	<p>71300</p> <p>71600</p> <p>75100</p>	<p>29.478</p> <p>268</p> <p>2.082</p>
			<p><b>4. Capacidades desarrolladas para integrar los resultados de este proyecto en el proceso decisorio del Comité Gubernamental de CC.</b></p> <p>1. Diseño e implementación del programa de capacitación para capacitadores</p> <p>2. Diseño e implementación de cursos</p> <p>3. Desarrollo de informes de políticas y su correspondiente documentación</p> <p>4. Diseño de propuestas normativas</p> <p>5. Capacitación sobre la vinculación género y cambio climático</p>	<p>71200</p> <p>71300</p> <p>72100</p> <p>72400</p> <p>74500</p> <p>75700</p> <p>74200</p>	<p>0</p> <p>40.124</p> <p>0</p> <p>202</p> <p>0</p> <p>16.362</p> <p>1.356</p>

WJ

	71600	332
	75100	4,086
<b>5. Gerenciamiento del Proyecto, Incluyendo Monitoreo y Evaluación</b>	<b>71300</b>	<b>102,841</b>
1: Documento sobre lecciones aprendidas del proceso y potenciales sectores para su replicabilidad publicado.	72200	0
	74100	48
	72800	4,844
	71600	6,514
	74500	2,112
	75100	8,258
	74500 (30071)	98
	75100 (30071)	3
<b>6. Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas (INDC).</b>	<b>71300</b>	<b>72,428</b>
1-Analizar, integrar y resumir la documentación de base existente (TCN/otros) orientada a los tomadores de decisión de los puntos focales. El resumen temático incluiría además de las medidas de mitigación los análisis socioeconómicos, financieros, cobeneficios y barreras.	74500	30
2-Interactuar con los puntos focales correspondientes para cada sector para el desarrollo y priorización de las opciones de políticas y medidas identificadas	75100	7,094
3-Transformar las medidas identificadas y priorizadas en las actividades previas puntos 1 y 2 en políticas sectoriales de contenido claro y aplicables.	75700	15,708
4-Agregar las políticas sectoriales en escenarios de mitigación nacional y adoptar un criterio para la definición del año base.	74200	502
5-Elaboración de informe final		

<p>Grado de avance de revisión del Documento de contribuciones nacionales</p> <p>1-Documento revisado</p> <p>2-Documento diseñado y consensuado</p> <p>3-Documento revisado y presentado ante el GNCC</p> <p>Línea de Base: 1</p> <p>Meta: 3</p>	<p><b>7. Fortalecer la articulación intersectorial e interjurisdiccional en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC).</b></p> <p>1: Realizar reuniones y talleres con actores relevantes en las provincias sobre inventarios y medidas de mitigación (identificación, cálculo y monitoreo)</p> <p>2. Apoyar a las provincias en el relevamiento y la presentación de las medidas de mitigación e identificación de información relevante para la mejora del inventario nacional</p> <p>3. Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel subnacional y realizar cálculos de reducción;</p> <p>4. Revisar para cada sector los tres escenarios: a) BAU; b) incondicional; y c) condicional</p> <p>5. Analizar y reformular los aspectos metodológicos para el cálculo de reducción de emisiones</p> <p>6. Integrar los resultados de la revisión de la NDC, proyectando su contribución a las metas nacionales de largo plazo.</p> <p>7. Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel subnacional y realizar cálculos de reducción;</p>	<p>71300</p> <p>71600</p> <p>72200</p> <p>72500</p> <p>72800</p> <p>73100</p> <p>73200</p> <p>74100</p> <p>74200</p> <p>74500</p> <p>74500 (30071)</p> <p>75700</p> <p>75100</p> <p>75100 (30071)</p>	<p>167.149</p> <p>19.810</p> <p>0</p> <p>14.019</p> <p>18.776</p> <p>0</p> <p>5.555</p> <p>330</p> <p>60.677</p> <p>2.752</p> <p>659</p> <p>159.830</p> <p>31.422</p> <p>19</p>
<p>Número de propuestas elaboradas de planes sectoriales</p> <p>Línea de Base: No existen planes</p> <p>Meta: 3</p>	<p><b>8. Diseñar planes sectoriales de mitigación y adaptación sobre la base de las medidas identificadas en el marco del GNCC.</b></p> <p>1 Apoyar el proceso de articulación interministerial e interjurisdiccional, así como con el sector privado y sociedad civil, para el desarrollo de planes sectoriales de mitigación y adaptación.</p> <p>2. Relevar y analizar planes de mitigación aplicados por los cinco sectores contenidos en las NDC</p> <p>3. Elaborar propuestas de planes sectoriales multidimensionales para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos.</p>	<p>71300</p> <p>75700</p> <p>75100</p>	<p>119.402</p> <p>32.036</p> <p>10.601</p>

88

		4. Elaborar un borrador de plan sectorial de mitigación y adaptación para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos. 5. Relevar fuentes de financiamiento y sus requerimientos y generar perfiles de proyectos para aplicar a diferentes ventanas de financiamiento internacional.		
	Número de informes presentados para el diseño de un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación	<b>9. Diseñar un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</b> 1. Identificar indicadores que conformen la metodología de Inventario y Monitoreo, Revisión y Verificación 2. Elaborar una propuesta de arquitectura institucional para la implementación de los sistemas MRV.	71200 71300 72100 75700 75100	0 106.524 0 8.294 8.037
	Línea de Base: No existe informe de base Meta: 1			
			71600 75700 75100 74500 72100	20.310 4.426 1.775 569 45
	<b>PIMS CC PROJ.ID. 81340</b>	<b>Actividad 1</b>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>			

3-1. Plan Anual de Recursos del Proyecto 2012-2017

Título del Proyecto: Programa de fortalecimiento de capacidades en bajas emisiones

Periodo del Proyecto: 2012-2017

Efecto MECNUD: Para el 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.

Producto del Programa País: Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenibles y de las cadenas de valor a nivel local y regional

Productos Esperados	Indicadores	Actividades	RECURSOS						
			Insunios	EJECUCION 2012	EJECUCION 2013	EJECUCION 2014	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	EJECUCION 2017
Capacidades del sector público fortalecidas en su articulación con la industria para desarrollar estrategias bajas en carbono e implementar el Acuerdo de París/PROJ ID 90035		<b>1-Sistemas de Inventario de emisiones GEIS revisado y fortalecido para los sectores de fertilizante y petroquímicos</b> 1: Diseño de la metodología y preparación para la revisión e inventario de GEIS 2: Proceso de consulta y validación con el sector privado 3: Puesta en común y difusión 4: Validación del documento 5: Capacitaciones a las instituciones y sectores públicos  <b>2-Acciones de mitigación desarrolladas para los sectores de fertilizantes y petroquímicos</b> 1: Diseño de la línea de base y los escenarios de baja emisiones 2: Análisis y cuantificación de sus cobeneficios	71300	0	0	0	25.644	3.715	0
			71600	0	0	0	1.239	0	0
			74500	0	0	33	0	42	0
			76100	0	0	1	0	0	0
			75100	0	0	2	1.882	263	0
			71300	0	0	0	22.685	10.565	0
			71600	0	0	0	316	0	0
			75100	0	0	0	1.618	737	0
			74500	0	0	0	108	-30	0

202

	<p>3: Identificación de acciones, proyectos, programas, políticas, incentivos y/o instrumentos para implementar la actividad principal</p> <p>4: Evaluación de tecnologías sectoriales</p> <p>5: Planes de desarrollo sectorial</p> <p>6: Borrador de propuesta</p> <p>7: Selección de acciones de mitigación</p>							
	<p><b>3. Sistemas de monitoreo para los sectores de fertilizante y petroquímicos desarrollados</b></p> <p>1. Creación de propuesta de sistema de monitoreo</p> <p>2. Identificación de flujos de información, manuales y de procedimiento</p> <p>3. Análisis Institucional y de capacidad para implementar el sistema de monitoreo</p> <p>4. Elaboración de los formatos, herramientas y soporte electrónico para implementar el sistema de monitoreo</p> <p>5. Preparación de acciones de monitoreo</p> <p>6. Control y revisión de sistemas de monitoreo</p> <p>7. Programas de capacitación para la institución con capacidad para implementar un sistema de monitoreo</p> <p>8. Diseño y presentación de una propuesta de política para implementar herramientas de monitoreo</p>	<p>71300</p> <p>71600</p> <p>75100</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>16.148</p> <p>268</p> <p>1.149</p>	<p>13.330</p> <p>0</p> <p>933</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
	<p><b>4. Capacidades desarrolladas para integrar los resultados de este proyecto en el proceso decisorio del Comité Gubernamental de CC.</b></p>	<p>71200</p> <p>71300</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>3.396</p>	<p>0</p> <p>3.336</p>	<p>0</p> <p>33.392</p>	<p>0</p> <p>0</p>

1. Diseño e implementación del programa de capacitación para capacitadores 2. Diseño e implementación de cursos 3. Desarrollo de Informes de políticas y su correspondiente documentación 4. Diseño de propuestas normativas 5. Capacitación sobre la vinculación género y cambio climático	72100	0	0	0	0	0	0	0	0
	72400	0	0	0	0	202	0	0	0
	74500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75700	0	0	0	612	9.222	6.528	0	0
	74200	0	0	0	998	104	254	0	0
	71600	0	0	0	0	332	0	0	0
	75100	0	0	0	350	924	2.812	0	0
	71300	0	0	0	22.466	46.301	34.075	0	0
	72200	0	0	0	0	0	0	0	0
	74100	0	0	0	0	48	0	0	0
5. Gerenciamiento del Proyecto, incluyendo Monitoreo y Evaluación	72800	0	0	0	0	4.013	831	0	0
	71600	0	0	0	3.394	3.120	0	0	0
	74500	0	0	0	500	854	758	0	0
	75100	0	0	0	1.845	3.804	2.609	0	0
	74500 (30071)	0	0	0	0	98	0	0	0



es

	<p>1: Documento sobre lecciones aprendidas del proceso y potenciales sectores para su replicabilidad publicado.</p>	75100 (30071)	0	0	0	3	0	0
	<p><b>6. Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas (INDC).</b>            1-Analizar, integrar y resumir la documentación de base existente (TCN/otros) orientada a los tomadores de decisión de los puntos focales. El resumen temático incluiría además de las medidas de mitigación los análisis socioeconómicos, financieros, cobeneficios y barreras.            2-Interactuar con los puntos focales correspondientes para cada sector para el desarrollo y priorización de las opciones de políticas y medidas identificadas            3-Transformar las medidas identificadas y priorizadas en las actividades previas puntos 1 y 2 en políticas sectoriales de contenido claro y aplicables.            4-Agregar las políticas sectoriales en escenarios de mitigación nacional y adoptar un criterio para la definición del año base.            5-Elaboración de informe final</p>	71300 74500 75100 75700 74200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	71.571 0 7.009 15.708 328	857 30 85 0 174	0 0 0 0 0

Grado de avance de revisión del Documento de contribuciones nacionales 1-Documento revisado 2-Documento diseñado y consensuado 3-Documento revisado y presentado ante el GNCC Línea de Base: 1 Meta: 3	<b>7. Fortalecer la articulación intersectorial e interjurisdiccional en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC).</b>							
	1: Realizar reuniones y talleres con actores relevantes en las provincias inventariados y medidas de mitigación (identificación, cálculo y monitoreo)							71300
	2: Apoyar a las provincias en el relevamiento y la presentación de las medidas de mitigación e identificación de información relevante para la mejora del inventario nacional							71600
	3: Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel subnacional y realizar cálculos de reducción;							73200
	4: Revisar para cada sector los tres escenarios: a) BAU; b) incondicional; y c) condicional							73100
	5: Analizar y reformular los aspectos metodológicos para el cálculo de reducción de emisiones							72200
	6: Integrar los resultados de la revisión de la NDC proyectando su contribución a las metas nacionales de largo plazo.							72500
	7: Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel subnacional y realizar cálculos de reducción;							72800
	8. Diseñar planes sectoriales de mitigación y adaptación sobre la base de las medidas identificadas en el marco del GNCC.							75700
								72100
								74100
								74200
								74500
								74500 (30071)
							75100	
							75100 (30071)	
							71300	
							75700	
							75100	
Número de propuestas elaboradas de planes sectoriales	0	0	0	0	0	0	87.341	
	0	0	0	0	0	0	18.147	
	0	0	0	0	0	0	7.384	

8

<p>Linea de Base: No existen planes Meta: 3</p>	<p>1 Apoyar el proceso de articulación interministerial e interjurisdiccional, así como con el sector privado y sociedad civil, para el desarrollo de planes sectoriales de mitigación y adaptación. 2. Relevar y analizar planes de mitigación aplicados por los cinco sectores contenidos en las NDC 3. Elaborar propuestas de planes sectoriales multidimensionales para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos. 4. Elaborar un borrador de plan sectorial de mitigación y adaptación para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos. 5. Relevar fuentes de financiamiento y sus requerimientos y generar perfiles de proyectos para aplicar a diferentes ventanas de financiamiento internacional.</p>							
<p>Numero de informe presentado para el diseño de un sistema nacional de actualización de Inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</p>	<p><b>9. Diseñar un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</b></p> <p>1. Identificar indicadores que conformen la metodología de Inventario y Monitoreo, Revisión y Verificación 2. Elaborar una propuesta de arquitectura institucional para la implementación de los sistemas MRV.</p>	<p>71300 71200 72100 75700 75100</p>	<p>0 0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0 0</p>	<p>0 0 0 0 0</p>	<p>71.450 0 0 1.193 5.085</p>
<p>Linea de Base: No existe Informe de base Meta: 1</p>			<p>0</p>	<p>0</p>	<p>33.598</p>	<p>238.033</p>	<p>111.960</p>	<p>445.146</p>

			71600	10.559	8.037	1.714	0	0	0
			75700	4.426	0	123	0	0	0
			75100	1.049	603	0	0	0	0
			74500	0	569	45	0	0	0
			72100	0	0	0	0	0	0
			16.034	9.210	1.882	0	0	0	0
			16.034	9.210	35.480	238.033	111.960	445.146	
<b>TOTAL GENERAL</b>									

3-2. Plan Anual de Recursos del Proyecto 2018

Título del Proyecto: Programa de fortalecimiento de capacidades en bajas emisiones										
Periodo del Proyecto: 2012-2018										
Efecto MECNUD: Para el 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.										
Producto del Programa País: Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenibles y de las cadenas de valor a nivel local y regional.										
Productos Esperados			Indicadores			Actividades			Recursos	PRESUPUESTO
Capacidades del sector público fortalecidas en su articulación con la industria para desarrollar estrategias bajas en carbono e			Grado de avance de revisión del Documento de contribuciones nacionales			1-Sistemas de inventario de emisiones GEIS revisado y fortalecido para los sectores de fertilizante y petroquímicos			Insumos	2018

25

**Implementar el Acuerdo de París/PROJ ID 90035**

<p>1-Documento revisado</p> <p>2-Documento diseñado y consensuado</p> <p>3-Documento revisado y presentado ante el GNCC</p> <p>Línea de Base: 1</p> <p>Meta: 3</p> <p><i>Número de propuestas elaboradas de planes sectoriales</i></p> <p>Línea de Base: No existen planes</p> <p>Meta: 3</p> <p><i>Número de informe presentado para el diseño de un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</i></p> <p>Línea de Base: No existe informe de base</p> <p>Meta: 1</p>	<p>1: Diseño de la metodología y preparación para la revisión e inventario de GEIS</p> <p>2: Proceso de consulta y validación con el sector privado</p> <p>3: Puesta en común y difusión</p> <p>4: Validación del documento</p> <p>5: Capacitaciones a las instituciones y sectores públicos</p>	<p>71300</p> <p>71600</p> <p>74500</p> <p>76100</p> <p>75100</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
<p><b>2-Acciones de mitigación desarrolladas para los sectores de fertilizantes y petroquímicos</b></p> <p>1: Diseño de la línea de base y los escenarios de baja emisiones</p> <p>2: Análisis y cuantificación de sus co-beneficios</p> <p>3: Identificación de acciones, proyectos, programas, políticas, incentivos y/o instrumentos para implementar la actividad principal</p> <p>4: Evaluación de tecnologías sectoriales</p> <p>5: Planes de desarrollo sectorial</p> <p>6: Borrador de propuesta</p> <p>7: Selección de acciones de mitigación</p>	<p>71300</p> <p>71600</p> <p>75100</p> <p>74500</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
<p><b>3. Sistemas de monitoreo para los sectores de fertilizante y petroquímicos desarrollados</b></p> <p>1. Creación de propuesta de sistema de monitoreo</p> <p>2. Identificación de flujos de información, manuales y de procedimiento</p> <p>3. Análisis Institucional y de capacidad para implementar el sistema de monitoreo</p> <p>4. Elaboración de los formatos, herramientas y soporte electrónico para implementar el sistema de monitoreo</p> <p>5. Preparación de acciones de monitoreo</p>	<p>71300</p> <p>71600</p> <p>75100</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	

		<p>6. Control y revisión de sistemas de monitoreo</p> <p>7. Programas de capacitación para la institución con capacidad para implementar un sistema de monitoreo</p> <p>8. Diseño y presentación de una propuesta de política para implementar herramientas de monitoreo</p>		
		<p><b>4. Capacidades desarrolladas para integrar los resultados de este proyecto en el proceso decisorio del Comité Gubernamental de CC.</b></p> <p>1. Diseño e implementación del programa de capacitación para capacitadores</p> <p>2. Diseño e implementación de cursos</p> <p>3. Desarrollo de informes de políticas y su correspondiente documentación</p> <p>4. Diseño de propuestas normativas</p> <p>5. Capacitación sobre la vinculación género y cambio climático</p>	<p>71200</p> <p>0</p> <p>71300</p> <p>0</p> <p>72100</p> <p>0</p> <p>72400</p> <p>0</p> <p>74500</p> <p>0</p> <p>75700</p> <p>0</p> <p>74200</p> <p>0</p> <p>71600</p> <p>0</p> <p>75100</p> <p>0</p>	
		<p><b>5. Gerenciamiento del Proyecto, incluyendo Monitoreo y Evaluación</b></p> <p>1: Documento sobre lecciones aprendidas del proceso y potenciales sectores para su replicabilidad publicado.</p>	<p>71300</p> <p>0</p> <p>72200</p> <p>0</p> <p>74100</p> <p>0</p> <p>72800</p> <p>0</p> <p>71600</p> <p>0</p> <p>74500</p> <p>0</p> <p>75100</p> <p>0</p> <p>74500 (30071)</p> <p>0</p> <p>75100 (30071)</p> <p>0</p>	
		<p><b>6. Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas (INDC).</b></p>	<p>71300</p>	<p>0</p>

<p>1-Analizar, integrar y resumir la documentación de base existente (TCN/otros) orientada a los tomadores de decisión de los puntos focales. El resumen temático incluiría además de las medidas de mitigación los análisis socioeconómicos, financieros, co beneficios y barreras.</p> <p>2-Interactuar con los puntos focales correspondientes para cada sector para el desarrollo y priorización de las opciones de políticas y medidas identificadas</p> <p>3- Transformar las medidas identificadas y priorizadas en las actividades previas puntos 1 y 2 en políticas sectoriales de contenido claro y aplicables.</p> <p>4-Agregar las políticas sectoriales en escenarios de mitigación nacional y adoptar un criterio para la definición del año base.</p> <p>5-Elaboración de informe final</p>	<p>74500</p> <p>0</p> <p>75100</p> <p>0</p> <p>75700</p> <p>0</p> <p>74200</p> <p>0</p>
<p><b>7. Fortalecer la articulación intersectorial e interjurisdiccional en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC).</b></p> <p>1: Realizar reuniones y talleres con actores relevantes en las provincias sobre inventarios y medidas de mitigación (identificación, cálculo y monitoreo</p> <p>2. Apoyar a las provincias en el relevamiento y la presentación de las medidas de mitigación e identificación de información relevante para la mejora del inventario nacional</p> <p>3.Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel sub nacional y realizar cálculos de reducción;</p> <p>4. Revisar para cada sector los tres escenarios: a) BAU; b) incondicional; y c) condicional</p> <p>5. Analizar y reformular los aspectos metodológicos para el cálculo de reducción de emisiones</p> <p>6. Integrar los resultados de la revisión de la NDC proyectando su contribución a las metas nacionales de largo plazo.</p>	<p>71300</p> <p>68.573</p> <p>71600</p> <p>7.091</p> <p>73200</p> <p>5.555</p> <p>73100</p> <p>0</p> <p>72200</p> <p>0</p> <p>72800</p> <p>13.889</p> <p>72500</p> <p>8.744</p>

<p>7. Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel sub nacional y realizar cálculos de reducción;</p> <p>8. Analizar la situación actual de los resultados del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G-20, en el marco de la presidencia argentina.</p>	<p>75700</p> <p>72100</p> <p>74100</p> <p>74200</p> <p>74500</p> <p>75100</p> <p>74500 (30071)</p> <p>75100 (30071)</p>	<p>45.556</p> <p>0</p> <p>222</p> <p>60.110</p> <p>1.889</p> <p>14.814</p> <p>0</p> <p>0</p>
<p><b>8. Diseñar planes sectoriales de mitigación y adaptación sobre la base de las medidas identificadas en el marco del GNCC.</b></p> <p>1. Apoyar el proceso de articulación interministerial e interjurisdiccional, así como con el sector privado y sociedad civil, para el desarrollo de planes sectoriales de mitigación y adaptación.</p> <p>2. Relevar y analizar planes de mitigación aplicados por los cinco sectores contenidos en las NDC</p> <p>3. Elaborar propuestas de planes sectoriales multidimensionales para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos.</p> <p>4. Elaborar un borrador de plan sectorial de mitigación y adaptación para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos.</p> <p>5. Relevar fuentes de financiamiento y sus requerimientos y generar perfiles de proyectos para aplicar a diferentes ventanas de financiamiento internacional.</p>	<p>71300</p> <p>75700</p> <p>75100</p>	<p>32.061</p> <p>13.889</p> <p>3.217</p>
<p><b>9. Diseñar un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</b></p> <p>1. Identificar indicadores que conformen la metodología de Inventario y Monitoreo, Revisión y Verificación</p> <p>2. Elaborar una propuesta de arquitectura institucional para la implementación de los sistemas MRV.</p>	<p>71300</p> <p>71200</p> <p>72100</p>	<p>35.074</p> <p>0</p> <p>0</p>



*[Handwritten signature]*

				75700	7.101
				75100	2.952
TOTAL GENERAL					320.737
					320.737

Plan Anual de Recursos del Proyecto

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FUENTE	DONANTE	CUENTA	DENOMINACION	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	TOTAL		
1	PIMS CC PROJ.ID. 81340			71600	Viajes	10.559	8.037	1.714					20.310		
				75700	Capacitación - Talleres de Trabajo	4.426									4.426
				75100	Implementación y Administración	1.049	603	123							1.775
				74500	Gastos Misceláneos		570								570
				72100	Servicios Contractuales			45							45
				71300	Consultores Nacionales					25.644	3.715				
1	Sistemas de Inventario de emisiones GEIS revisado y fortalecido para los sectores de fertilizante y petroquímicos	MAYDS	UE	30079/ 23400		0	0	0	1.239	0	0	0	1.239		
				74500	Gastos Misceláneos			33	0	42				75	
				76100	Dif de cambio			1							1
				75100	Implementación y Administración			2	1.882	263					2.147
					Total 1			16.034	9.210	1.918	28.765	4.020	0	0	0
2	Acciones de mitigación desarrolladas para los sectores de fertilizantes y petroquímicos	MAYDS	UE	71300	Consultores Nacionales				22.685	10.565			33.250		
				71600	Viajes				316	0				316	
				75100	Implementación y Administración				1.618	737					2.355
				74500	Gastos Misceláneos				108	-30					78
	Total 2			0	0	0	24.727	11.272	0	0	0	35.999			
3	Sistemas de monitoreo para los sectores de	MAYDS	UE	71300	Consultores Nacionales				16.148	13.330			29.478		
				71600	Viajes				268	0					268

83

fertilizante y petroquímicos desarrollados																			
4	Capacidades desarrolladas para integrar los resultados de este proyecto en el proceso decisorio del Comité Gubernamental de CC.	MAYDS	30079/ 23400	UE	75100	Implementación y Administración	0	0	0	1.149	933	0	0	0	0	2.082			
					<b>Total 3</b>							<b>17.565</b>	<b>14.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.828</b>			
					71300	Consultores Nacionales							3.396	33.392			40.124		
					72400	Equipos de Comunicación y Audiovisual						202	0				202		
					75700	Capacitación - Talleres de Trabajo						9.222	6.528				16.362		
					74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales						104	254				1.356		
					71600	Viajes						332	0				332		
					75100	Implementación y Administración						924	2.812				4.086		
					<b>Total 4</b>							<b>5.356</b>	<b>14.120</b>	<b>42.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.462</b>		
					5	Gerenciamiento del Proyecto. incluyendo Monitoreo y Evaluación	MAYDS	30079/ 23400	UE	71300	Consultores Nacionales	0	0	0	46.301	22.816			
74100	Servicios Profesionales									48	0				48				
72800	Equipos de Información Tecnológica									4.013	831					4.844			
71600	Viajes									3.394	0					6.514			
74500	Gastos Misceláneos									500	758					2.112			
75100	Implementación y Administración									1.845	1.708					7.358			
71300	Consultores Nacionales									0	11.259					11.259			
75100	Implementación y Administración									0	901					901			
74500 (30071)	Gastos Misceláneos									98	0					98			
75100 (30071)	Implementación y Administración									3	0					3			
<b>Total 5</b>							<b>0</b>	<b>28.205</b>	<b>58.241</b>	<b>38.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.719</b>						

6	Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas (INDC).	MAYDS	30000	GIZ	71300	Consultores Nacionales				857		72.428
					74500	Gastos Misceláneos		0	30	0	30	
					75100	Implementación y Administración		7.009	85		7.094	
					75700	Capacitación - Talleres de Trabajo		15.708	0		15.708	
					74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales		328	174		502	
						<b>Total 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.616</b>	<b>1.146</b>	<b>0</b>	<b>95.762</b>
					71300	Consultores Nacionales				98.576	68.573	167.149
					71600	Viajes				12.719	7.091	20.345
					73200	Inmuebles				0	5.555	5.555
					73100	Renta y Mantenimiento - Inmuebles				0	0	0
7	Fortalecer la articulación intersectorial e interjurisdiccional en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC)	MAYDS	30079	UE	72200	Mobiliario y Equipos				0	0	0
					72800	Equipos de Información Tecnológica				4.877	13.889	18.766
					72100	Servicios Contractuales				0	0	0
					72500	Suministros				5.275	8.744	14.019
					75700	Capacitación - Talleres de Trabajo				114.274	45.556	159.830
					74100	Gastos Misceláneos de Operación				108	222	330
					74200	Materiales impresos y audiovisuales				567	60.110	60.677
					74500	Gastos Misceláneos				863	1.889	2.752

										Implementación y Administración			16.608	14.814	31.422
										75100					
										74500			659	0	659
										(30071)					
					GOB					75100			19	0	19
					30071					(30071)					
										<b>Total 7</b>		0	0	0	<b>480.989</b>
										71300			87.341	32.061	119.402
										Consultores Nacionales					
										75700			18.147	13.889	32.036
										Capacitación - Talleres de Trabajo					
					UE					75100			7.384	3.217	10.601
										Implementación y Administración					
										<b>Total 8</b>		0	0	0	<b>162.039</b>
										71300			71.450	35.074	106.524
										Consultores Nacionales					
										71200			0	0	0
										Consultores Internacionales					
										72100			0	0	0
										Servicios Contractuales					
										75700			1.193	7.101	8.294
										Capacitación - Talleres de Trabajo					
										75100			5.085	2.952	8.037
										Implementación y Administración					
										<b>Total 9</b>		0	0	0	<b>122.855</b>
											16.034	35.480	9.210	238.033	1.176.601
										<b>PROYECTO TOTAL</b>					

3