



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

PRO-73131/19

13 de noviembre de 2019

Ref: ARG/12/022 – "PIMS 4881 - Propuesta cambio climático en Argentina/ Programa de fortalecimiento de capacidades en bajas emisiones (LECB)-Argentina" – Revisión Final "H"

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión final "H" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RMV', is written above the typed name of the representative.

René Mauricio Valdéz  
Representante Residente

A small, stylized handwritten mark or signature is located on the left side of the page.

Sr.  
Secretario de Coordinación y  
Planificación Exterior  
Emb. Ernesto Gaspari  
Ministerio de Relaciones  
Exteriores y Culto  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

CC: Sr. Director Nacional



**Título del Proyecto:** ARG 12/022 Programa de fortalecimiento de capacidades en bajas emisiones (LECB) – Argentina

**Efecto MECNUD:** Para 2020, el país habrá afianzado la gestión sostenible de los recursos naturales y habrá puesto en marcha políticas de adaptación y mitigación en relación con el cambio climático y los daños provocados por el hombre, desde un enfoque de género e interculturalidad.

**Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:** Adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos mediante estrategias ejecutadas a nivel nacional y sub-nacional.

**Asociado en la Implementación:** Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable - Dirección Nacional de Cambio Climático.

**Breve Descripción del Proyecto**

Este proyecto promueve la cooperación entre el sector público, entidades sub-nacionales (provincias y municipios), sector privado y sociedad civil, con el fin de apoyar el desarrollo de una estrategia conjunta, hacia la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo es cumplir y mejorar en el tiempo los compromisos de mitigación asumidos por el país, y presentados como Contribución Nacionalmente Determinada (NDC).

Para cumplir con esta estrategia, el proyecto se plantea nuevas actividades tales como:

1. Fortalecer la articulación intersectorial e inter-jurisdiccional en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC);
2. Diseñar y desarrollar planes sectoriales de mitigación y adaptación sobre la base de las medidas identificadas en el marco del GNCC;
3. Diseñar e implementar un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación.

**Objeto de la revisión**

- Realizar el procedimiento de cierre del proyecto con motivo de su finalización el 31/12/2018.
- Proceder a la devolución del monto remanente del proyecto, de u\$s 4.218, el cual fue reservado en su oportunidad para posibles contingencias, debido a instrucciones recibidas a tal fin. Los mismos serán reintegrados a la Unión Europea.
- Transferir fondos entre cuentas, a los fines de conciliar las mismas a los efectos de cubrir los gastos efectuados hasta el cierre del proyecto.
- Reflejar la ejecución real en el presupuesto, conforme CDR definitivos.

| Período del Programa:                                            | 2012-2018   | Rev G                       | Rev Final | Variación |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Área Resultado Clave (PE PNUD): Ambiente y Desarrollo Sostenible |             | Presupuesto en US\$-LECB    | 998.037   | 993.911   | 4.126     |
| N° de contrato:                                                  | 64650       | Costo de apoyo-LECB         | 69.863    | 69.787    | 76        |
| N° de Proyecto:                                                  | 90035/81340 | Presupuesto en US\$-GIZ     | 99.927    | 99.927    | 0         |
| PIMS #                                                           | 4881        | Costo de apoyo-GIZ          | 7.995     | 7.995     | 0         |
| Fecha de inicio:                                                 | 01/02/2012  | Presupuesto en US\$-GOB     | 756       | 756       | 0         |
| Fecha de finalización                                            | 31/12/2018  | Costo de apoyo -GOB         | 23        | 7         | 16        |
| Arreglos de Gestión                                              | NIM         | Presupuesto total en US\$:  | 1.176.601 | 1.172.383 | 4.218     |
|                                                                  |             | Recursos asignados en US\$: | 1.172.383 |           |           |
|                                                                  |             | • Regulares                 |           |           |           |
|                                                                  |             | • Otros:                    |           |           |           |
|                                                                  |             | o Unión Europea -LECB       |           |           | 1.063.697 |
|                                                                  |             | o Gobierno                  |           |           | 764       |
|                                                                  |             | o GIZ                       |           |           | 107.922   |

| Aprobado por:                                             | Firma                                                                         | Fecha        | Nombre                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASOCIADO EN LA IMPLEMENTACIÓN<br>(ORGANISMO DE EJECUCIÓN) |                                                                               |              | Ing. Adrián Carlos E. Corallo<br>Secretaría de Cambio Climático<br>y Desarrollo Sustentable |
| Gobierno :                                                | <br>ERNESTO CASPANI<br>Secretaría de Coordinación<br>y Planificación Exterior | 28 OCT. 2019 |                                                                                             |
| PNUD:                                                     |                                                                               | 13 NOV. 2019 | RENÉ MAURICIO VALDEZ<br>REPRESENTANTE RESIDENTE                                             |

Acordado por Asociado en la Implementación

Acordado por Organismo Público de Coordinación

Acordado por PN

---

**Justificación de la Revisión:**

**Revisión final.**

La presente revisión tiene el objeto de:

- Realizar el procedimiento de cierre del proyecto con motivo de su finalización el 31/12/2018.
- Proceder a la devolución del monto remanente del proyecto, de U\$S 4.218, el cual fue reservado en su oportunidad para posibles contingencias, debido a instrucciones recibidas a tal fin. Los mismos serán reintegrados a la Unión Europea.
- Transferir fondos entre cuentas, a los fines de conciliar las mismas a los efectos de cubrir los gastos efectuados hasta el cierre del proyecto.
- Reflejar la ejecución real en el presupuesto, conforme CDR definitivos.

Índice

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1- <b>DIAGNÓSTICO</b> .....                              | 4  |
| 2- <b>ESTRATEGIA DE PROYECTO</b> .....                   | 4  |
| 2.1. Antecedentes .....                                  | 4  |
| 2.2. Estrategia actual de proyecto.....                  | 4  |
| 2.3. Beneficiarios .....                                 | 4  |
| 2.4. Estrategia de Salida .....                          | 4  |
| 2.5. Arreglos de coordinación.....                       | 4  |
| 3- <b>MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS</b> .....           | 5  |
| 3-1. Plan Anual de Recursos del Proyecto 2012-2017 ..... | 10 |
| 3-2. Plan Anual de Recursos del Proyecto 2018-2019 ..... | 16 |
| 4- <b>MARCO DE MONITOREO Y AUDITORIA</b> .....           | 26 |
| 5- <b>ARREGLOS DE GESTIÓN</b> .....                      | 26 |
| 6- <b>CONTEXTO LEGAL</b> .....                           | 26 |
| 7- <b>ANEXOS</b> .....                                   | 27 |
| A) HOJA DE DATOS BÁSICOS (CON MODIFICACIONES) .....      | 27 |

1- **DIAGNÓSTICO**

Sin modificaciones.

2- **ESTRATEGIA DE PROYECTO**

**2.1. Antecedentes**

Sin modificaciones.

**2.2. Estrategia actual de proyecto**

Sin modificaciones.

**2.3. Beneficiarios**

Sin modificaciones

**2.4. Estrategia de Salida**

Sin modificaciones

**2.5. Arreglos de coordinación**

Sin modificaciones

3- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

| Título del Proyecto: Programa de fortalecimiento de capacidades en bajas emisiones                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Período del Proyecto: 2012-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |
| Efecto MECNUD: Para el 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |
| Producto del Programa País: Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenibles y de las cadenas de valor a nivel local y regional                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |
| Productos Esperados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicadores | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recursos |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Insumos  | Monto en US\$ |
| Capacidades del sector público fortalecidas en su articulación con la industria para desarrollar estrategias bajas en carbono e implementar el Acuerdo de París/PROJ ID 90035                                                                                                                                                                  |             | <b>1-Sistemas de Inventario de emisiones GEIS revisado y fortalecido para los sectores de fertilizante y petroquímicos</b><br><br>1: Diseño de la metodología y preparación para la revisión e inventario de GEIS<br>2: Proceso de consulta y validación con el sector privado<br>3: Puesta en común y difusión<br>4: Validación del documento<br>5: Capacitaciones a las instituciones y sectores públicos | 71300    | 29.359        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71600    | 1.239         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74500    | 75            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76100    | -68           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75100    | 2.147         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71300    | 33.250        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>2-Acciones de mitigación desarrolladas para los sectores de fertilizantes y petroquímicos</b><br><br>1: Diseño de la línea de base y los escenarios de baja emisiones<br>2: Análisis y cuantificación de sus co-beneficios<br>3: Identificación de acciones, proyectos, programas, políticas, incentivos y/o instrumentos para implementar la actividad principal                                        | 71600    | 316           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 4: Evaluación de tecnologías sectoriales<br>5: Planes de desarrollo sectorial<br>6: Borrador de propuesta<br>7: Selección de acciones de mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75100<br><br>74500                                                            | 2.355<br><br>78                                                 |
|  | <b>3. Sistemas de monitoreo para los sectores de fertilizante y petroquímicos desarrollados</b><br>1. Creación de propuesta de sistema de monitoreo<br>2. Identificación de flujos de información, manuales y de procedimiento<br>3. Análisis Institucional y de capacidad para implementar el sistema de monitoreo<br>4. Elaboración de los formatos, herramientas y soporte electrónico para implementar el sistema de monitoreo<br>5. Preparación de acciones de monitoreo<br>6. Control y revisión de sistemas de monitoreo<br>7. Programas de capacitación para la institución con capacidad para implementar un sistema de monitoreo<br>8. Diseño y presentación de una propuesta de política para implementar herramientas de monitoreo | 71300<br><br>71600<br>75100                                                   | 29.478<br><br>268<br>2.082                                      |
|  | <b>4. Capacidades desarrolladas para integrar los resultados de este proyecto en el proceso decisorio del Comité Gubernamental de CC.</b><br>1. Diseño e implementación del programa de capacitación para capacitadores<br>2. Diseño e implementación de cursos<br>3. Desarrollo de informes de políticas y su correspondiente documentación<br>4. Diseño de propuestas normativas<br>5. Capacitación sobre la vinculación género y cambio climático                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71200<br>71300<br>72100<br>72400<br>74500<br>75700<br>74200<br>71600<br>75100 | 0<br>40.124<br>0<br>202<br>0<br>16.362<br>1.356<br>332<br>4.086 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>5. Gerenciamiento del Proyecto, incluyendo Monitoreo y Evaluación</b></p> <p>1: Documento sobre lecciones aprendidas del proceso y potenciales sectores para su replicabilidad publicado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>71300</p> <p>72200</p> <p>74100</p> <p>72800</p> <p>71600</p> <p>74500</p> <p>75100</p> <p>74500 (30071)</p> <p>75100 (30071)</p> <p>71300 (30000)</p> <p>75100 (30000)</p> | <p>91.583</p> <p>0</p> <p>201</p> <p>4.844</p> <p>6.514</p> <p>2.112</p> <p>7.376</p> <p>98</p> <p>-12</p> <p>11.259</p> <p>901</p> |
| <p><b>6. Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas (INDC).</b></p> <p>1-Analizar, integrar y resumir la documentación de base existente (TCN/otros) orientada a los tomadores de decisión de los puntos focales. El resumen temático incluiría además de las medidas de mitigación los análisis socioeconómicos, financieros, cobeneficios y barreras.</p> <p>2-Interactuar con los puntos focales correspondientes para cada sector para el desarrollo y priorización de las opciones de políticas y medidas identificadas</p> <p>3-Transformar las medidas identificadas y priorizadas en las actividades previas puntos 1. y 2 en políticas sectoriales de contenido claro y aplicables.</p> <p>4-Agregar las políticas sectoriales en escenarios de mitigación nacional y adoptar un criterio para la definición del año base.</p> <p>5-Elaboración de informe final</p> | <p>71300</p> <p>74500</p> <p>75100</p> <p>75700</p> <p>74200</p>                                                                                                               | <p>72.428</p> <p>30</p> <p>7.094</p> <p>15.708</p> <p>502</p>                                                                       |
| <p><b>7. Fortalecer la articulación intersectorial e interjurisdiccional en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>71300</p> <p>71600</p> <p>72200</p>                                                                                                                                         | <p>207.204</p> <p>16.102</p> <p>0</p>                                                                                               |
| <p><i>Grado de avance de revisión del Documento de contribuciones nacionales</i></p> <p>1-Documento revisado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2-Documento diseñado y consensuado</p> <p>3-Documento revisado y presentado ante el GNCC</p> <p>Línea de Base: 1</p> <p>Meta: 3</p> | <p>1: Realizar reuniones y talleres con actores relevantes en las provincias sobre inventarios y medidas de mitigación (identificación, cálculo y monitoreo)</p> <p>2. Apoyar a las provincias en el relevamiento y la presentación de las medidas de mitigación e identificación de información relevante para la mejora del inventario nacional</p> <p>3. Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel subnacional y realizar cálculos de reducción;</p> <p>4. Revisar para cada sector los tres escenarios: a) BAU; b) incondicional; y c) condicional</p> <p>5. Analizar y reformular los aspectos metodológicos para el cálculo de reducción de emisiones</p> <p>6. Integrar los resultados de la revisión de la NDC proyectando su contribución a las metas nacionales de largo plazo.</p> <p>7. Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel subnacional y realizar cálculos de reducción;</p> | <p>72400</p> <p>72500</p> <p>72800</p> <p>73100</p> <p>73200</p> <p>74100</p> <p>74200</p> <p>74500</p> <p>74500 (30071)</p> <p>75700</p> <p>75100</p> <p>75100 (30071)</p> <p>76100 (30071)</p> | <p>0</p> <p>8.146</p> <p>4.589</p> <p>222</p> <p>550</p> <p>108</p> <p>85.893</p> <p>-70</p> <p>659</p> <p>127.727</p> <p>31.541</p> <p>20</p> <p>-1.344</p> |
| <p>Número de propuestas elaboradas de planes sectoriales</p> <p>Línea de Base: No existen planes</p> <p>Meta: 3</p>                    | <p><b>8. Diseñar planes sectoriales de mitigación y adaptación sobre la base de las medidas identificadas en el marco del GNCC.</b></p> <p>1. Apoyar el proceso de articulación interministerial e interjurisdiccional, así como con el sector privado y sociedad civil, para el desarrollo de planes sectoriales de mitigación y adaptación.</p> <p>2. Relevar y analizar planes de mitigación aplicados por los cinco sectores contenidos en las NDC</p> <p>3. Elaborar propuestas de planes sectoriales multidimensionales para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos.</p> <p>4. Elaborar un borrador de plan sectorial de mitigación y adaptación para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>71300</p> <p>75700</p> <p>75100</p> <p>76100</p>                                                                                                                                              | <p>134.978</p> <p>21.056</p> <p>10.922</p> <p>-901</p>                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | 5. Relevar fuentes de financiamiento y sus requerimientos y generar perfiles de proyectos para aplicar a diferentes ventanas de financiamiento internacional.                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                        |
| <p>Número de informes presentados para el diseño de un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</p> <p>Línea de Base: No existe informe de base</p> <p>Meta: 1</p> | <p><b>9. Diseñar un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</b></p> <p>1. Identificar indicadores que conformen la metodología de Inventario y Monitoreo, Revisión y Verificación</p> <p>2. Elaborar una propuesta de arquitectura institucional para la implementación de los sistemas MRV.</p> | <p>71200</p> <p>71300</p> <p>72100</p> <p>75700</p> <p>75100</p> <p>76100</p> | <p>0</p> <p>105.087</p> <p>0</p> <p>2.089</p> <p>7.502</p> <p>-499</p> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.145.257                                                                     |                                                                        |
| PIMS CC PROJ.ID. 81340                                                                                                                                                                                          | Actividad 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>71600</p> <p>75700</p> <p>75100</p> <p>74500</p> <p>72100</p>              | <p>20.310</p> <p>4.426</p> <p>1.775</p> <p>569</p> <p>45</p>           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.125                                                                        |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.172.583                                                                     |                                                                        |

3-1. Plan Anual de Recursos del Proyecto 2012-2017

| Título del Proyecto: Programa de fortalecimiento de capacidades en bajas emisiones                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Período del Proyecto: 2012-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |           |           |           |           |           |           |           |
| Efecto MECNUD: Para el 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |           |           |           |           |           |           |           |
| Producto del Programa País: Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y sub-nacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenibles y de las cadenas de valor a nivel local y regional                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |           |           |           |           |           |           |           |
| Productos Esperados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicadores | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Recursos |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Insumos  |  | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |           |
| Capacidades del sector público fortalecidas en su articulación con la industria para desarrollar estrategias bajas en carbono e implementar el Acuerdo de París/PROJ ID 90035                                                                                                                                                                  |             | 1-Sistemas de Inventario de emisiones GEIS revisado y fortalecido para los sectores de fertilizante y petroquímicos<br>1: Diseño de la metodología y preparación para la revisión e inventario de GEIS<br>2: Proceso de consulta y validación con el sector privado<br>3: Puesta en común y difusión<br>4: Validación del documento<br>5: Capacitaciones a las instituciones y sectores públicos | 71300    |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 25.644    | 3.715     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71600    |  | 0         | 0         | 0         | 1.239     | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74500    |  | 0         | 0         | 33        | 0         | 0         | 42        | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76100    |  | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75100    |  | 0         | 0         | 2         | 1.882     | 263       | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71300    |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 22.685    | 10.565    | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71600    |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 316       | 0         | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75100    |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 1.618     | 737       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74500    |  | 0         | 0         | 0         | 0         | 108       | -30       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 2-Acciones de mitigación desarrolladas para los sectores de fertilizantes y petroquímicos<br>1: Diseño de la línea de base y los escenarios de baja emisiones<br>2: Análisis y cuantificación de sus cobeneficios                                                                                                                                                                                |          |  |           |           |           |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                         |              |              |              |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| <p>3: Identificación de acciones, proyectos, programas, políticas, incentivos y/o instrumentos para implementar la actividad principal</p> <p>4: Evaluación de tecnologías sectoriales</p> |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                         |              |              |              |               |               |          |
| <p>5: Planes de desarrollo sectorial</p>                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                         |              |              |              |               |               |          |
| <p>6: Borrador de propuesta</p>                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                         |              |              |              |               |               |          |
| <p>7: Selección de acciones de mitigación</p>                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       |                                                                                                                |                                                                                                         |              |              |              |               |               |          |
| <p><b>3. Sistemas de monitoreo para los sectores de fertilizante y petroquímicos desarrollados</b></p>                                                                                     | <p>1. Creación de propuesta de sistema de monitoreo</p> | <p>2. Identificación de flujos de información, manuales y de procedimiento</p> | <p>3. Análisis Institucional y de capacidad para implementar el sistema de monitoreo</p> | <p>4. Elaboración de los formatos, herramientas y soporte electrónico para implementar el sistema de monitoreo</p> | <p>5. Preparación de acciones de monitoreo</p> | <p>6. Control y revisión de sistemas de monitoreo</p> | <p>7. Programas de capacitación para la institución con capacidad para implementar un sistema de monitoreo</p> | <p>8. Diseño y presentación de una propuesta de política para implementar herramientas de monitoreo</p> | <p>71300</p> | <p>0</p>     | <p>0</p>     | <p>16.148</p> | <p>13.330</p> | <p>0</p> |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       | <p>71600</p>                                                                                                   | <p>0</p>                                                                                                | <p>0</p>     | <p>268</p>   | <p>0</p>     | <p>0</p>      | <p>0</p>      |          |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       | <p>75100</p>                                                                                                   | <p>0</p>                                                                                                | <p>0</p>     | <p>1.149</p> | <p>933</p>   | <p>0</p>      | <p>0</p>      |          |
| <p><b>4. Capacidades desarrolladas para integrar los resultados de este proyecto en el proceso decisorio del Comité Gubernamental de CC.</b></p>                                           |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       | <p>71200</p>                                                                                                   | <p>0</p>                                                                                                | <p>0</p>     | <p>0</p>     | <p>0</p>     | <p>0</p>      | <p>0</p>      |          |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       | <p>71300</p>                                                                                                   | <p>0</p>                                                                                                | <p>0</p>     | <p>3.396</p> | <p>3.336</p> | <p>33.392</p> | <p>0</p>      |          |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                    |                                                |                                                       | <p>72100</p>                                                                                                   | <p>0</p>                                                                                                | <p>0</p>     | <p>0</p>     | <p>0</p>     | <p>0</p>      | <p>0</p>      |          |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |   |   |        |        |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|--------|--------|--------|-----|
| <p>1. Diseño e implementación del programa de capacitación para capacitadores</p> <p>2. Diseño e implementación de cursos</p> <p>3. Desarrollo de informes de políticas y su correspondiente documentación</p> <p>4. Diseño de propuestas normativas</p> <p>5. Capacitación sobre la vinculación género y cambio climático</p> | 72400            | 0 | 0 | 0      | 202    | 0      | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74500            | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75700            | 0 | 0 | 612    | 9.222  | 6.528  | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74200            | 0 | 0 | 998    | 104    | 254    | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71600            | 0 | 0 | 0      | 332    | 0      | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75100            | 0 | 0 | 350    | 924    | 2.812  | 0   |
| <p>5. Gerenciamiento del Proyecto, incluyendo Monitoreo y Evaluación</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | 71300            | 0 | 0 | 22.466 | 46.301 | 22.816 | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72200            | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74100            | 0 | 0 | 0      | 48     | 0      | 108 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72800            | 0 | 0 | 0      | 4.013  | 831    | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71600            | 0 | 0 | 3.394  | 3.120  | 0      | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74500            | 0 | 0 | 500    | 854    | 758    | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75100            | 0 | 0 | 1.845  | 3.804  | 1.708  | 8   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74500<br>(30071) | 0 | 0 | 0      | 98     | 0      | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0 | 0 | 3      | 0      | 0      |     |



|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>contribuciones nacionales</i></p> <p>1- Documento revisado</p> <p>2- Documento diseñado y consensuado</p> <p>3- Documento revisado y presentado ante el GNCC</p> <p>Línea de Base: 1</p> <p>Meta: 3</p> | <p>1: Realizar reuniones y talleres con actores relevantes en las provincias sobre inventarios y medidas de mitigación (identificación, cálculo y monitoreo)</p> <p>2: Apoyar a las provincias en el relevamiento y la presentación de las medidas de mitigación e identificación de información relevante para la mejora del inventario nacional</p> <p>3: Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel subnacional y realizar cálculos de reducción;</p> <p>4: Revisar para cada sector los tres escenarios: a) BAU; b) incondicional; y c) condicional</p> <p>5: Analizar y reformular los aspectos metodológicos para el cálculo de reducción de emisiones</p> <p>6: Integrar los resultados de la revisión de la NDC proyectando su contribución a las metas nacionales de largo plazo.</p> <p>7: Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel subnacional y realizar cálculos de reducción;</p> | <p>73200</p> <p>73100</p> <p>72200</p> <p>72500</p> <p>72800</p> <p>75700</p> <p>72100</p> <p>74100</p> <p>74200</p> <p>74500</p> <p>74500 (30071)</p> <p>75100</p> <p>75100 (30071)</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>29</p> <p>0</p> <p>3.685</p> <p>4.273</p> <p>115.110</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>517</p> <p>659</p> <p>16.982</p> <p>20</p> |
| <p><i>Número de propuestas elaboradas de planes sectoriales</i></p> <p>Línea de Base: No existen planes</p> <p>Meta: 3</p>                                                                                    | <p><b>8. Diseñar planes sectoriales de mitigación y adaptación sobre la base de las medidas identificadas en el marco del GNCC.</b></p> <p>1. Apoyar el proceso de articulación interministerial e interjurisdiccional, así como con el sector privado y sociedad civil, para el desarrollo de planes sectoriales de mitigación y adaptación.</p> <p>2. Relevar y analizar planes de mitigación aplicados por los cinco sectores contenidos en las NDC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>71300</p> <p>75700</p> <p>75100</p>                                                                                                                                                   | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                                                                                           | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                                                                                  | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                                                                                  | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                                                                                  | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                                                                                           | <p>86.778</p> <p>18.105</p> <p>7.342</p>                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                           |                                                      |                                                     |                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | <p>3. Elaborar propuestas de planes sectoriales multidimensionales para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos.</p> <p>4. Elaborar un borrador de plan sectorial de mitigación y adaptación para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos.</p> <p>5. Relevar fuentes de financiamiento y sus requerimientos y generar perfiles de proyectos para aplicar a diferentes ventanas de financiamiento internacional.</p> |                                                                  |                                                           |                                                      |                                                     |                                              |                                                           |
| <p>Número de informe presentado para el diseño de un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</p> <p>Línea de Base: No existe informe de base<br/>Meta: 1</p> | <p><b>9. Diseñar un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</b></p> <p>1. Identificar indicadores que conformen la metodología de Inventario y Monitoreo, Revisión y Verificación</p> <p>2. Elaborar una propuesta de arquitectura institucional para la implementación de los sistemas MRV.</p>                                                                                                                                      | <p>71300</p> <p>71200</p> <p>72100</p> <p>75700</p> <p>75100</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>              | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>         | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>        | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>67.267</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1.193</p> <p>4.792</p> |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>0</p>                                                         | <p>0</p>                                                  | <p>33.598</p>                                        | <p>238.033</p>                                      | <p>111.962</p>                               | <p>445.854</p>                                            |
| <p>PIMS CC PROJ.ID. 81340</p>                                                                                                                                                                              | <p>Actividad 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>71600</p> <p>75700</p> <p>75100</p> <p>74500</p> <p>72100</p> | <p>10.559</p> <p>4.426</p> <p>1.049</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>8.037</p> <p>0</p> <p>603</p> <p>569</p> <p>0</p> | <p>1.714</p> <p>123</p> <p>0</p> <p>45</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>              |

|                      |  |  |        |       |        |         |         |         |   |   |   |   |   |
|----------------------|--|--|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|
|                      |  |  |        |       |        |         |         |         |   |   |   |   |   |
|                      |  |  |        |       |        |         |         |         |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |  | 16.034 | 9.210 | 1.882  | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                      |  |  | 16.034 | 9.210 | 35.480 | 238.033 | 111.960 | 445.854 |   |   |   |   |   |

**3-2. Plan Anual de Recursos del Proyecto 2018-2019**

| Título del Proyecto: Programa de fortalecimiento de capacidades en bajas emisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | PRESUPUESTO 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | PRESUPUESTO 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| Período del Proyecto: 2012-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Insumos |                  |
| Productos Esperados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicadores                                                                                                                                                                                               | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                  |
| <p>Efecto MECNUID: Para el 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.</p> <p>Producto del Programa País: Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y sub-nacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenibles y de las cadenas de valor a nivel local y regional.</p> | <p>Grado de avance de revisión del Documento de contribuciones nacionales</p> <p>1-Documento revisado</p> <p>2-Documento diseñado y consensuado</p> <p>3-Documento revisado y presentado ante el GNCC</p> | <p><b>1-Sistemas de Inventario de emisiones GEIS revisado y fortalecido para los sectores de fertilizante y petroquímicos</b></p> <p>1: Diseño de la metodología y preparación para la revisión e inventario de GEIS</p> <p>2: Proceso de consulta y validación con el sector privado</p> <p>3: Puesta en común y difusión</p> <p>4: Validación del documento</p> <p>5: Capacitaciones a las instituciones y sectores públicos</p> |         |                  |
| <p>Capacidades del sector público fortalecidas en su articulación con la industria para desarrollar estrategias bajas en carbono e implementar el Acuerdo de París/PROJ ID 90035</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | 71300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 71600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 74500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 76100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |

|                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                     |  |       |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------|---|---|
| Línea de Base: 1<br>Meta: 3                                                                      | Número de propuestas elaboradas de planes sectoriales | Línea de Base: No existen planes<br>Meta: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de informe presentado para el diseño de un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación | Línea de Base: No existe informe de base<br>Meta: 1 |  |       |   |   |
| <b>2-Acciones de mitigación desarrolladas para los sectores de fertilizantes y petroquímicos</b> |                                                       | 1: Diseño de la línea de base y los escenarios de baja emisiones<br>2: Análisis y cuantificación de sus co-beneficios<br>3: Identificación de acciones, proyectos, programas, políticas, incentivos y/o instrumentos para implementar la actividad principal<br>4: Evaluación de tecnologías sectoriales<br>5: Planes de desarrollo sectorial<br>6: Borrador de propuesta<br>7: Selección de acciones de mitigación |                                                                                                                                         |                                                     |  | 75100 | 0 | 0 |
|                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                     |  | 71300 | 0 | 0 |
|                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                     |  | 71600 | 0 | 0 |
|                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                     |  | 75100 | 0 | 0 |
|                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                     |  | 74500 | 0 | 0 |
|                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                     |  | 71300 | 0 | 0 |
|                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                     |  | 71600 | 0 | 0 |
|                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                     |  | 75100 | 0 | 0 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|
| <b>4. Capacidades desarrolladas para integrar los resultados de este proyecto en el proceso decisorio del Comité Gubernamental de CC.</b><br>1. Diseño e implementación del programa de capacitación para capacitadores<br>2. Diseño e implementación de cursos<br>3. Desarrollo de informes de políticas y su correspondiente documentación<br>4. Diseño de propuestas normativas<br>5. Capacitación sobre la vinculación género y cambio climático | 71200                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71300                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72100                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72400                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74500                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75700                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74200                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71600                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75100                          | 0        | 0      |
| <b>5. Gerenciamiento del Proyecto, incluyendo Monitoreo y Evaluación</b><br>1: Documento sobre lecciones aprendidas del proceso y potenciales sectores para su replicabilidad publicado.                                                                                                                                                                                                                                                             | 71300                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72200                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74100                          | -108     | 153    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72800                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71600                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74500                          | -2       | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75100                          | 0        | 11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74500 (30071)<br>75100 (30071) | 0<br>-15 | 0<br>0 |
| <b>6. Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas (INDC).</b><br>1-Analizar, integrar y resumir la documentación de base existente (TCN/otros) orientada a los tomadores de decisión de los puntos focales. El resumen temático incluirá además de las medidas de mitigación los análisis socioeconómicos, financieros, co beneficios y barreras.                                                                                          | 71300                          | 0        | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74500                          | 0        | 0      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>2-Interactuar con los puntos focales correspondientes para cada sector para el desarrollo y priorización de las opciones de políticas y medidas identificadas</p> <p>3-Transformar las medidas identificadas y priorizadas en las actividades previas puntos 1 y 2 en políticas sectoriales de contenido claro y aplicables.</p> <p>4-Agregar las políticas sectoriales en escenarios de mitigación nacional y adoptar un criterio para la definición del año base.</p> <p>5-Elaboración de informe final</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>75100</b></p> <p><b>75700</b></p> <p><b>74200</b></p>                                                             | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                                            | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                            |
| <p><b>7. Fortalecer la articulación intersectorial e interjurisdiccional en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC).</b></p> <p>1: Realizar reuniones y talleres con actores relevantes en las provincias sobre inventarios y medidas de mitigación (identificación, cálculo y monitoreo)</p> <p>2. Apoyar a las provincias en el relevamiento y la presentación de las medidas de mitigación e identificación de información relevante para la mejora del inventario nacional</p> <p>3.Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel sub nacional y realizar cálculos de reducción. .</p> <p>4. Revisar para cada sector los tres escenarios: a) BAU; b) incondicional; y c) condicional</p> <p>5. Analizar y reformular los aspectos metodológicos para el cálculo de reducción de emisiones</p> | <p><b>71300</b></p> <p><b>71600</b></p> <p><b>73200</b></p> <p><b>73100</b></p> <p><b>72200</b></p> <p><b>72800</b></p> | <p>100.227</p> <p>4.101</p> <p>542</p> <p>193</p> <p>0</p> <p>316</p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| <p>6. Integrar los resultados de la revisión de la NDC proyectando su contribución a las metas nacionales de largo plazo.</p> <p>7. Analizar las medidas de mitigación sugeridas por las mesas sectoriales y/o a nivel sub nacional y realizar cálculos de reducción;</p> <p>8. Analizar la situación actual de los resultados del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G-20, en el marco de la presidencia argentina.</p> | <p><b>72500</b></p> | <p>4.462</p>  | <p>0</p> |
| <p><b>75700</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>12.616</p>       | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>72100</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>0</p>            | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>72400</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>108</p>          | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>74100</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>85.893</p>       | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>74200</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>-587</p>         | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>74500</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>14.559</p>       | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>75100</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>0</p>            | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>74500 (30071)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0</p>            | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>75100 (30071)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0</p>            | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>76100 (30071)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>-1.344</p>       | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>71300</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>48.201</p>       | <p>0</p>      | <p>0</p> |
| <p><b>8. Diseñar planes sectoriales de mitigación y adaptación sobre la base de las medidas identificadas en el marco del GNCC.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>71300</b></p> | <p>48.201</p> | <p>0</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|
| <p>1. Apoyar el proceso de articulación interministerial e interjurisdiccional, así como con el sector privado y sociedad civil, para el desarrollo de planes sectoriales de mitigación y adaptación.</p> <p>2. Relevar y analizar planes de mitigación aplicados por los cinco sectores contenidos en las NDC</p> <p>3. Elaborar propuestas de planes sectoriales multidimensionales para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos.</p> <p>4. Elaborar un borrador de plan sectorial de mitigación y adaptación para cada sector relevante: transporte, energía, producción, agro y residuos.</p> <p>5. Relevar fuentes de financiamiento y sus requerimientos y generar perfiles de proyectos para aplicar a diferentes ventanas de financiamiento internacional.</p> | 75700 | 2.952          | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75100 | 3.581          | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76100 | -901           | 0          |
| <p><b>9. Diseñar un sistema nacional de actualización de inventarios y monitoreo de medidas de mitigación</b></p> <p>1. Identificar indicadores que conformen la metodología de Inventario y Monitoreo, Revisión y Verificación</p> <p>2. Elaborar una propuesta de arquitectura institucional para la implementación de los sistemas MRV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71300 | 37.820         | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71200 | 0              | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72100 | 0              | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75700 | 896            | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75100 | 2.710          | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76100 | -499           | 0          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>315.648</b> | <b>164</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>315.648</b> | <b>164</b> |

Plan Anual de Recursos del Proyecto

| ACTIVIDAD                 | RESPONSABLES                                                                                                      | FUENTE | DONANTE | CUENTA | DENOMINACION                       | AÑO 2012      | AÑO 2013     | AÑO 2014     | AÑO 2015      | AÑO 2016      | AÑO 2017 | AÑO 2018   | AÑO 2019 | TOTAL  |               |               |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|------------|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| PIMS CC PROJ.ID.<br>81340 |                                                                                                                   |        |         | 71600  | Viajes                             | 10.559        | 8.037        | 1.714        |               |               |          |            |          | 20.310 |               |               |               |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 75700  | Capacitación - Talleres de Trabajo | 4.426         |              |              |               |               |          |            |          |        |               |               | 4.426         |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 75100  | Implementación y Administración    | 1.049         | 603          | 123          |               |               |          |            |          |        |               |               | 1.775         |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 74500  | Gastos Misceláneos                 |               | 570          |              |               |               |          |            |          |        |               |               | 570           |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 72100  | Servicios Contractuales            |               |              | 45           |               |               |          |            |          |        |               |               | 45            |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 71300  | Consultores Nacionales             |               |              |              | 25.644        |               |          |            | 3.715    |        |               |               | 29.359        |
| 1                         | Sistemas de Inventario de emisiones GEIS revisado y fortalecido para los sectores de fertilizante y petroquímicos | MAYDS  | UE      | 71600  | Viajes                             | 0             | 0            | 0            | 1.239         | 0             | 0        | 0          |          | 1.239  |               |               |               |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 74500  | Gastos Misceláneos                 |               |              | 33           | 0             | 42            |          |            |          |        |               | 75            |               |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 76100  | Dif de cambio                      |               |              | 1            |               |               |          |            |          |        | -69           |               | -68           |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 75100  | Implementación y Administración    |               |              | 2            | 1.882         | 263           |          |            |          |        |               |               | 2.147         |
|                           |                                                                                                                   |        |         |        | <b>Total 1</b>                     | <b>16.034</b> | <b>9.210</b> | <b>1.918</b> | <b>28.765</b> | <b>4.020</b>  | <b>0</b> | <b>-69</b> |          |        |               |               | <b>59.877</b> |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 71300  | Consultores Nacionales             |               |              |              | 22.685        |               |          | 10.565     |          |        |               |               | 33.250        |
| 2                         | Acciones de mitigación desarrolladas para los sectores de fertilizantes y petroquímicos                           | MAYDS  | UE      | 71600  | Viajes                             |               |              |              | 316           | 0             |          |            |          | 316    |               |               |               |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 75100  | Implementación y Administración    |               |              |              | 1.618         | 737           |          |            |          |        |               | 2.355         |               |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 74500  | Gastos Misceláneos                 |               |              |              | 108           | -30           |          |            |          |        |               | 78            |               |
|                           |                                                                                                                   |        |         |        | <b>Total 2</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>24.727</b> | <b>11.272</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |          |        |               | <b>35.999</b> |               |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 71300  | Consultores Nacionales             |               |              |              | 16.148        | 13.330        |          |            |          |        |               |               | 29.478        |
|                           |                                                                                                                   |        |         | 71600  | Viajes                             |               |              |              | 268           | 0             |          |            |          |        |               |               | 268           |
| 3                         | Sistemas de monitoreo para los sectores de fertilizante y petroquímicos desarrollados                             | MAYDS  | UE      | 75100  | Implementación y Administración    |               |              |              | 1.149         | 933           |          |            |          | 2.082  |               |               |               |
|                           |                                                                                                                   |        |         |        | <b>Total 3</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>17.565</b> | <b>14.263</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |          |        | <b>31.828</b> |               |               |



|   |                                                                                                                                 |       |                 |     |       |                                                   |          |               |               |               |            |               |            |                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----|-------|---------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
| 4 | Capacidades desarrolladas para integrar los resultados de este proyecto en el proceso decisorio del Comité Gubernamental de CC. | MAYDS | 30079/<br>23400 | UE  | 71300 | Consultores Nacionales                            | 3.396    | 3.336         | 33.392        |               |            |               | 40.124     |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 72400 | Equipos de Comunicación y Audiovisual             |          | 202           | 0             |               |            |               | 202        |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 75700 | Capacitación - Talleres de Trabajo                | 612      | 9.222         | 6.528         |               |            | 16.362        |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 74200 | Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales | 998      | 104           | 254           |               |            | 1.356         |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 71600 | Viajes                                            |          | 332           | 0             |               |            | 332           |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 75100 | Implementación y Administración                   | 350      | 924           | 2.812         |               |            | 4.086         |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     |       | <b>Total 4</b>                                    | <b>0</b> | <b>14.120</b> | <b>42.986</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>62.462</b> |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 71300 | Consultores Nacionales                            | 22.466   | 46.301        | 22.816        |               |            | 91.583        |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 74100 | Servicios Profesionales                           |          | 48            | 0             | 108           | -108       | 201           |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 72800 | Equipos de Información Tecnológica                |          | 4.013         | 831           |               |            | 4.844         |            |                |
| 5 | Gerenciamiento del Proyecto, incluyendo Monitoreo y Evaluación                                                                  | MAYDS | 30079/<br>23400 | UE  | 71600 | Viajes                                            | 3.394    | 3.120         | 0             |               |            |               | 6.514      |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 74500 | Gastos Misceláneos                                | 500      | 854           | 758           | 2             | -2         | 2.112         |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 75100 | Implementación y Administración                   | 1.845    | 3.804         | 1.708         | 8             | 11         | 7.376         |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 71300 | Consultores Nacionales                            |          | 0             | 11.259        |               |            | 11.259        |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 75100 | Implementación y Administración                   |          | 0             | 901           |               |            | 901           |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 74500 | Gastos Misceláneos                                |          | 98            | 0             |               |            | 98            |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 75100 | Implementación y Administración                   |          | 3             | 0             |               | -15        | -12           |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     |       | <b>Total 5</b>                                    | <b>0</b> | <b>28.205</b> | <b>58.241</b> | <b>38.273</b> | <b>118</b> | <b>-125</b>   | <b>164</b> | <b>124.875</b> |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 71300 | Consultores Nacionales                            |          | 71.571        | 857           |               |            | 72.428        |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     | 74500 | Gastos Misceláneos                                |          | 0             | 30            | 0             |            | 30            |            |                |
| 6 | Contribuciones Previstas y Nacionalmente                                                                                        | MAYDS | 30000           | GIZ |       |                                                   |          |               |               |               |            |               |            |                |
|   |                                                                                                                                 |       |                 |     |       |                                                   |          |               |               |               |            |               |            |                |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------|
| Determinadas<br>(INDC). | 7 | Fortalecer la articulación intersectorial e interjurisdiccional en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) | MAYDS | 30079 | UE |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.094 |         |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    | 75100 | Implementación y Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 15.708  |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 15.708  |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 174     |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 328     |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 94.616  |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 1.146   |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 95.762  |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 207.204 |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 16.102  |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 550     |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 222     |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 4.589   |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 0       |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 8.146   |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 127.727 |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 108     |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 85.893  |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | -70     |
|                         |   |                                                                                                                              |       |       |    |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 31.541  |

| 74500 (30071)        | Gastos Misceláneos                 | 659            |                |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            |                  |
|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------------|
| <b>75100 (30071)</b> | Implementación y Administración    | 20             | 0              |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | 20               |
| <b>76100</b>         | Diferencia de Cambio               | -1.344         | 0              |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | -1.344           |
|                      | <b>Total 7</b>                     | <b>260.259</b> | <b>221.084</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>481.344</b>   |
| <b>71300</b>         | Consultores Nacionales             | 86.778         | 48.201         |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | 134.978          |
| <b>75700</b>         | Capacitación - Talleres de Trabajo | 18.105         | 2.952          |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | 21.056           |
| <b>75100</b>         | Implementación y Administración    | 7.342          | 3.581          |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | 10.922           |
| <b>76100</b>         | Diferencia de Cambio               | -901           | 0              |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | -901             |
|                      | <b>Total 8</b>                     | <b>112.224</b> | <b>53.832</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>166.056</b>   |
| <b>71300</b>         | Consultores Nacionales             | 67.267         | 37.820         |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | 105.087          |
| <b>71200</b>         | Consultores Internacionales        | 0              | 0              |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | 0                |
| <b>72100</b>         | Servicios Contractuales            | 0              | 0              |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | 0                |
| <b>75700</b>         | Capacitación - Talleres de Trabajo | 1.193          | 896            |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | 2.089            |
| <b>75100</b>         | Implementación y Administración    | 4.792          | 2.710          |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | 7.502            |
| <b>76100</b>         | Diferencia de Cambio               | -499           | 0              |                |                |               |              |               |          |          |          |          |            | -499             |
|                      | <b>Total 9</b>                     | <b>73.253</b>  | <b>40.927</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>114.180</b>   |
|                      |                                    | <b>445.854</b> | <b>315.648</b> | <b>111.960</b> | <b>238.033</b> | <b>35.480</b> | <b>9.210</b> | <b>16.034</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>164</b> | <b>1.172.383</b> |

Handwritten initials/signature

**4- MARCO DE MONITOREO Y AUDITORIA**

Sin modificaciones.

**5- ARREGLOS DE GESTIÓN**

Sin modificaciones.

**6- CONTEXTO LEGAL**

Sin modificaciones

Elaborado por: [Firma]  
Supervisor,  
[Firma]  
[Firma]  
[Firma]

7- ANEXOS

a) HOJA DE DATOS BÁSICOS (CON MODIFICACIONES)

**Proyecto:** Programa de fortalecimiento de capacidades en bajas emisiones (LECB) – Argentina.  
**Fecha de inicio:** 01/02/2012  
**Fecha de finalización:** 31/12/2018  
**Asociado en la Implementación:** Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable (Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable)

**Director del Proyecto:** Ing. Carlos Bruno GENTILE  
**Cargo:** Secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
**Domicilio:** San Martín 451, Piso 3°, Oficina 305, 1004, C. A. B. A.  
**Teléfonos:** 4348- 8634 / 8756  
**Correo electrónico:** [cgentile@ambiente.gob.ar](mailto:cgentile@ambiente.gob.ar)

**Coordinador del Proyecto:** Dra. Soledad Aguilar  
**Cargo:** Directora Nacional de Cambio Climático  
**Domicilio:** Tucumán 633, piso 5°, CABA.  
**Teléfonos:** 5277-3034  
**Fax:** -  
**Correo electrónico:** [saguilar@ambiente.gob.ar](mailto:saguilar@ambiente.gob.ar)

**Presupuesto Total:** US\$ 1.172.383  
**Fuentes de Financiamiento:**  
**Unión Europea (LECB):** 1.063.697  
**Gobierno:** 764  
**GIZ :** 107.922

**Coordinador de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales:** Cdor. Gregorio Sandoval  
**Domicilio:** San Martín 451, oficina 523, piso 5°, C.A.B.A., C1004, C. A. B. A.  
**Teléfonos:** 4348-8200 - internos 8408 y 4348 – 7255  
**Correo electrónico:** [gsandoval@ambiente.gob.ar](mailto:gsandoval@ambiente.gob.ar)

Ing. Carlos Bruno Gentile  
Secretario de Cambio Climático  
y Desarrollo Sustentable



Firma del Director

Cdor. Gregorio Sandoval  
Funcionario Intersectorial  
Programas y Proyectos  
Sectoriales y Especiales  
Administrativa



Fecha







Secretaría de Ambiente  
y Desarrollo Sustentable  
Presidencia de la Nación

Buenos Aires, 22 de agosto de 2019  
Nota N° 02/2019  
REF: Cierre de caja chica -  
Proyecto ARG12/022 LECB PNUD

SEÑOR REPRESENTANTE RESIDENTE PNUD:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de cumplimentar el procedimiento de cierre de caja chica del proyecto de referencia, establecido en el apartado B.8) "Cierre financiero de los Proyectos" de las Instrucciones para la aplicación de las pautas y procedimientos del PNUD en Proyectos de Implementación Nacional.

A tal efecto se adjunta la siguiente documentación:


- Arqueo de caja al 21/06/2018
- Arqueo de caja al 13/12/2018
- Formulario Anexo F7.1 Liquidación de caja chica
- Comprobante de depósito en banco Sucursal de Citibank, N.A. en Argentina, Casa Central: Bartolomé Mitre 530, (C1036AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cuenta No. 08/01292/11 a nombre de PNUD Argentina
- Formularios Anexo F7.3 Pago de Caja chica y comprobantes de gastos correspondientes.

Por último, se detalla a continuación el movimiento de caja chica:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial al 21/06/2018             | \$ 27.373,25 |
| Gastos del periodo                      | \$ 17.973,14 |
| Depositado el 14/12/2018                | \$ 9.400,00  |
| Saldo caja chica al cierre del proyecto | \$ 0,11      |

Saludo a Usted atentamente;

Ingr. Agr. Carlos El. García  
Secretario de Cambio Climático  
y Desarrollo Sustentable




AL SEÑOR REPRESENTANTE RESIDENTE DEL  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Sr  
S.

\_\_\_\_\_ D

Cdr. Gregorio Sandoval  
Coordinador  
Programas y Proyectos  
Sectoriales y Especiales  
S0AyDS



1 E. 2019 @ 00072400



Secretaría de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible  
Presidencia de la Nación

**ACTA DE CIERRE DE PROYECTO Y TRASPASO DE ARCHIVOS  
PROYECTO PNUD ARG 12/022 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
EN BAJAS EMISIONES"**

A los 22 días del mes de agosto de 2019 la Dra. Soledad Aguiar, en su carácter de Coordinadora del Proyecto PNUD ARG 12/022 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BAJAS EMISIONES" procede al traspaso de los archivos y registros generados en el marco del proyecto a favor de la Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Los elementos objeto del mismo son los detallados a continuación:

- Carpeta 1, contenido:
  - o Revisiones al Documento de Proyecto letras A, B, C, D, E, F, G y Revisión Final
  - o Autoridades del Proyecto y Registro de Firmas ARCHIVOS
  - o Notas al Comité Directivo
  - o Documentación referida al procedimiento de cierre del proyecto
- Carpeta 2 - Memos y Notas
- Carpeta 3 - Presupuesto y Cuadros Financieros
- Carpeta 4 - Caja Chica, conteniendo la rendición de 9 cajas chicas y la rendición final
- Carpeta 5 - Adquisiciones años 2015 y 2016
- Carpeta 6 - Documentación Consultores Propuestos y Contratados años 2015 y 2016
- Carpeta 7 - Consultor Guillermo Bottero, periodo 2014 a 2016
- Carpeta 8 - Consultor Alejandro Sánchez, periodo 2014 a 2016
- Carpeta 9 - Consultor Nuria Mariana Zanzottiera, periodo 2015 a 2016
- Carpeta 10 - Consultor Diego Martín Ezcurrea, periodo 2015 a 2016
- Carpeta 11 - Consultor Rocio Rodriguez, periodo 2015 a 2016
- Carpeta 12 - Consultor Laura Garzón, periodo 2015 a 2016
- Carpeta 13 Consultores Verónica Miguel, María Paz González, Verónica Raquel Piriz Carrillo, Leonardo Calabressi, periodo 2015 del proyecto
- Carpeta 14 Consultor Guillermo Bottero, periodo 2017
- Carpeta 15 Consultor Alejandro Sánchez, periodo 2017 a 2018
- Carpeta 16 Consultor Nuria Mariana Zanzottiera, periodo 2017 a 2018
- Carpeta 17 Consultor Marisa Daniela Zaragoza, periodo 2017 a 2018
- Carpeta 18 Consultor Fabian Horacio Gaioli, periodo 2017 a 2018
- Carpeta 19 Consultor Diego Martín Ezcurrea, periodo 2017 a 2018





*Secretaría de Ambiente  
y Desarrollo Sustentable  
Presidencia de la Nación*

y Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dicha documentación quedará físicamente en la oficina de la Dirección Nacional de Cambio Climático donde se realizó la administración operativa del proyecto, Tucumán 633 Piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, la Coordinadora del Proyecto, Dra. Soledad Aguilar, informa en este acto al Director Nacional del Proyecto, que se han adoptado todas las acciones correspondientes para el cierre del proyecto de referencia.

Dra. SOLEDAD AGUILAR  
DIRECTORA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
en la oficina de la Dirección Nacional de Cambio Climático  
donde se realizó la administración operativa del proyecto  
de referencia, Tucumán 633 Piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Proyecto, Dra. Soledad Aguilar, informa en este acto al Director Nacional del Proyecto, que se han adoptado todas las acciones correspondientes para el cierre del proyecto de referencia.

8

