



Argentina

Informe Mensual


Número y Título del Proyecto: 00082735

Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Políticas Alimentarias – Ministerio de Desarrollo Social

Período del Informe:

Año	Mes											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	X	X	X									


Lic. ANA MARIA VOLPATO
Directora Nacional - PNUD ARG12/009
Subsecretaría Políticas Alimentarias
PNSA - MDS



Argentina

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
Actividad 1 Organizaciones comunitarias fortalecidas brindando servicios alimentarios de calidad.	1.1: Financiamiento de prestaciones alimentarias de calidad.	1.1.2-N° de organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios de calidad.	1215	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	En proceso de firma de convenios	57.924.021	10.698.459,13	18,47
	1.2: Capacitaciones en seguridad e higiene alimentaria.	1.1.2-N° de organizaciones capacitada en seguridad e higiene alimentaria.	350	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		588.061	108.613,80	18,47
	1.3: Financiamiento de subproyectos para la seguridad e higiene alimentaria.	1.1.3-N° de organizaciones comunitarias con condiciones de seguridad e higiene adecuadas.	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	En proceso de evaluación para posterior ejecución	294.031	54.306,90	18,47
Actividad 2 Organizaciones comunitarias fortalecidas brindando servicios de cuidado de calidad.	2.1: Financiamiento de subproyectos de servicios de cuidado no alimentario.	2.1.1-N° de organizaciones comunitarias fortalecidas que brindan servicios de cuidado de calidad.	0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	En proceso de evaluación para posterior ejecución	953.887	159.012,96	16,67

Lic. GUILLERMO J. ROTHER
Responsable Área Presupuestal MDS

Abordaje Comunitario

PNUD ARG 12/009

³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Responde al Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última versión del Documento de Proyecto.
² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará), incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

Lic. ANA MARIA VOYATTO
Directora Nacional - PNUD ARG 12/009
Subsecretaría Políticas Alimentarias
PNUSA - MDS