

Informe Mensual

Número y Título del Proyecto: 00082735


Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Políticas Alimentarias – Ministerio de Desarrollo Social

Período del Informe:

Año	Mes											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	X	X	X									

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
16 ABR 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
HI/FV	
20180416-0042186	


 Lic. ANA MARIA VOLPATO
 Directora Nacional - PNUD ARG12/006
 Subsecretaría Políticas Alimentarias
 PNSA - MDS

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ²	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
Actividad 1 Organizaciones comunitarias fortalecidas brindando servicios alimentarios de calidad.	1.1: Financiamiento de prestaciones alimentarias de calidad.	1.1.2-N° de organizaciones comunitarias fortalecidas que brindan servicios alimentarios de calidad.	1240	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		59.038.021	9.270.994,02	15,70
	1.2: Capacitaciones en seguridad e higiene alimentaria.	1.1.2-N° de organizaciones capacitadas en seguridad e higiene alimentaria.	1240	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		599.371	94.121,77	15,70
	1.3: Financiamiento de subproyectos para la seguridad e higiene alimentaria.	1.1.3-N° de organizaciones comunitarias con condiciones de seguridad e higiene adecuadas.	40	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		299.685	47.060,88	15,70
Actividad 2 Organizaciones comunitarias fortalecidas brindando servicios de cuidado de calidad.	2.1: Financiamiento de subproyectos de servicios de cuidado no alimentario.	2.1.1-N° de organizaciones comunitarias fortalecidas que brindan servicios de cuidado de calidad.	20	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		996.259	142.907,60	14,79

Lic. GUILLERMO J. ROJAS
 Responsable Área presupuesto - MDS

Completar con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto. Abordaje AR. Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia que respalde la respuesta.

Directora Nacional - PNLD ARG12/009
 Subsecretaría Políticas Alimentarias
 PNSA - MDS

Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).
 Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.