

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en Argentina**

**Documento de Proyecto / Revisión B**

<b>Título del Proyecto: ARG/12/009</b>	
"Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias (Abordaje Comunitario del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria)".	
<b>Efecto(s) MANUD: Efecto Directo 3:</b> el país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole.	
<b>Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:</b>	Resultado N° 5: acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.
<b>Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:</b>	Producto 2: Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha.
<b>Asociado en la Implementación:</b>	Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Subsecretaría de Políticas Alimentarias.
<b>Partes Responsables:</b>	Organizaciones Comunitarias.

**Breve Descripción del Proyecto**

*El objetivo general del Proyecto es contribuir a la transformación de la política alimentaria en una perspectiva de integración, social, institucional y territorial, con los consecuentes cambios necesarios en las modalidades de intervención e instrumentos operativos capaces de promover y consolidar acciones en cada lugar del territorio donde las necesidades sociales y principalmente alimentarias deban ser atendidas.*

*Profundizando, desde una perspectiva de derechos, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios, mediante acciones que posibiliten aumentar su capacidad de gestión y mejoren la calidad y las condiciones en que se desarrollan los servicios que ofrecen a sus comunidades.*

*Para ello se enfocarán las temáticas de la Niñez, la Adolescencia y el Género como ejes complementarios de la cuestión alimentaria y nutricional, mediante un abordaje comunitario centrado en el desarrollo de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que prestan diversos servicios a sus comunidades (proveyendo cuidados, actividades productivas o de formación, así como servicios de distinta índole)*

*Los productos esperados son: 1) Servicios alimentarios con calidad nutricional, seguridad e higiene adecuados, fortalecidos; 2) Servicios y actividades asociados a la Niñez, la Adolescencia y el Género, ampliados y mejorados; 3) Organizaciones Comunitarias fortalecidas y articuladas con áreas y organismos del sector público de todos los niveles jurisdiccionales.*

**Justificación de la revisión:** la presente Revisión "B" se realiza con el objeto de ajustar la distribución de los conceptos de gasto en los presupuestos anuales a la marcha real del proyecto. Dicha redistribución entre líneas presupuestarias no modifica ni los presupuestos anuales y el presupuesto total del Proyecto.

Período del Programa País: 01/07/2012 a 30/06/16 Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD): 1) reducción de la pobreza y logro de los ODM  N° de Contrato: 00066602 N° de Proyecto: 00082735 Fecha de inicio: 01/07/2012 Fecha de finalización: 30/06/2016 Fecha reunión LPAC: Arreglos de Gestión: NIM	<table border="0"> <tr> <td></td> <td align="center">Rev "B"</td> <td align="center">Rev "A"</td> <td align="center">Variación</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto en US\$:</td> <td align="right">314.807.250</td> <td align="right">314.807.250</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Costo de apoyo (GMS):</td> <td align="right">9.444.218</td> <td align="right">9.444.218</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto total en US\$:</td> <td align="right">324.251.468</td> <td align="right">324.251.468</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Recursos asignados en US\$:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>• Regulares</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>• Otros:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>    o Donante</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>    X Gobierno</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Presupuesto año 2012 en US\$:</td> <td align="right">41.011.510</td> <td align="right">41.011.510</td> <td></td> </tr> </table>		Rev "B"	Rev "A"	Variación	Presupuesto en US\$:	314.807.250	314.807.250	0	Costo de apoyo (GMS):	9.444.218	9.444.218	0	Presupuesto total en US\$:	324.251.468	324.251.468	0	Recursos asignados en US\$:				• Regulares				• Otros:				o Donante				X Gobierno				Presupuesto año 2012 en US\$:	41.011.510	41.011.510	
	Rev "B"	Rev "A"	Variación																																						
Presupuesto en US\$:	314.807.250	314.807.250	0																																						
Costo de apoyo (GMS):	9.444.218	9.444.218	0																																						
Presupuesto total en US\$:	324.251.468	324.251.468	0																																						
Recursos asignados en US\$:																																									
• Regulares																																									
• Otros:																																									
o Donante																																									
X Gobierno																																									
Presupuesto año 2012 en US\$:	41.011.510	41.011.510																																							

Acordado por Asociado en la Implementación



31 OCT 2012

IRMA LILIANA PAREDES DE PERIOTT  
Directora Nacional - PNUD ARG 12/009  
Subsecretaría Políticas Alimentarias  
PNSA -MDS

Acordado por Organismo Público de Coordinación



21 NOV. 2012

PAULA VERÓNICA FERRARIS  
EMBALSADORA  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Acordado por PNUD



22 NOV. 2012

MARTÍN SANTIAGO  
REPRESENTANTE RESIDENTE

OK 20/11/12

## Índice

I. Diagnóstico	3
II. Estrategia del Proyecto	3
i. Beneficiarios	3
ii. Participación del PNUD	3
iii. Estrategia de salida	3
III. Marco de Resultados y Recursos	4
i. Plan de Trabajo Anual	8
IV. Arreglos de Gestión	22
V. Marco de Monitoreo y Evaluación	22
VI. Contexto Legal	22
VII. Anexos	23
i. Hoja de datos básicos	23
ii. Plan de ingresos anual	24
iii. Registro de riesgos	29
iv. Plan de monitoreo anual	29
v. Procedimientos para el cierre de Proyectos	29
vi. Plan de Acción del Programa País	29
vii. Organigrama	29
viii. Misiones y funciones	29

- I. **Diagnóstico** (no se modifica)
  
- II. **Estrategia del Proyecto** (no se modifica)
  - i. **Beneficiarios** (no se modifica)
  - ii. **Participación del PNUD** (no se modifica)
  - iii. **Estrategia de salida** (no se modifica)



### III. Marco de Resultados y Recursos (se modifica)

<b>Título del Proyecto:</b> "Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias (Abordaje Comunitario del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria)".				
<b>Resultado Esperado del Proyecto:</b> Profundizar, desde una perspectiva de derechos, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios, mediante acciones que posibiliten aumentar su capacidad de gestión y mejoren la calidad y las condiciones en que se desarrollan los servicios que ofrecen a sus comunidades.				
<b>Indicadores:</b>				
<b>Efecto MANUD:</b> Efecto Directo 3: el país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole.				
<b>Componente del Programa País:</b> Reducción de la pobreza y contribución a los ODM.				
<b>Resultado del Programa País:</b> Resultado N° 5: acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.				
<b>Producto del Programa País:</b> Producto 2: Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha.				
Productos Esperados	Indicadores	Metas de los productos	Recursos	
			Insumos	Monto en US\$

<p>1. Organizaciones de la comunidad brindando servicios alimentarios en forma continua, con adecuados niveles de seguridad, higiene y calidad nutricional, logrados.</p>	<p>✓ Montos desembolsados para prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios durante el año.</p> <p>✓ Beneficiarios y prestaciones alimentarias aprobadas por mes.</p> <p>✓ Subproyectos de Prestaciones Alimentarias y fortalecimiento en ejecución y finalizados.</p> <p>✓ Organizaciones que han ejecutado subproyectos de prestaciones alimentarias y fortalecimiento comunitario.</p> <p>✓ Menú y criterios de calidad según modalidad brindados a las organizaciones en territorios seleccionados que han articulado con centro de salud.</p> <p>✓ Talleres realizados.</p>	<p>Aumento del acceso a los servicios sociales básicos de las organizaciones comunitarias.</p>	<p>1.1 Financiamiento de las prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios.</p> <p>1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos.</p> <p>1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos.</p> <p>1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios.</p> <p>1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados.</p> <p>1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.</p>	<p>-Consultores nacionales</p> <p>-Viajes</p> <p>-Contratos de servicios-empresas</p> <p>-Equipamiento y mobiliario</p> <p>-Bienes y materiales</p> <p>-Equipo de comunicación y audiovisual</p> <p>-Material de oficina</p> <p>-Servicios profesionales</p> <p>-Misceláneos</p>	<p><b>318.532.480</b></p>
---	--	--	---	--	---------------------------

2

<p>2. Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género ampliados y mejorados.</p>	<p>✓ Organizaciones que han ejecutado subproyectos de fortalecimiento comunitario.</p> <p>✓ Organizaciones que han ejecutado subproyectos con servicios destinados a niñez, adolescencia y género.</p> <p>✓ Subproyectos de fortalecimiento comunitario en ejecución y finalizados.</p> <p>✓ Capacitaciones realizadas.</p>	<p>Incremento de la capacidad de gestión de la organizaciones comunitarias.</p>	<p>2.1 Identificación y georeferenciamiento de organizaciones relacionadas con niñez, adolescencia y género.</p> <p>2.2 Sensibilización y difusión de estas temáticas.</p> <p>2.3 Financiamiento de subproyectos de fortalecimiento comunitario.</p> <p>2.4 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento Institucional.</p> <p>2.5 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos.</p> <p>2.6 Seguimiento y acompañamiento para la ejecución de subproyectos.</p>	<p>5.236.901</p>
--	---	---	---	------------------



<p><b>3. Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación realizadas entre si y con entidades estatales en el ámbito local, implementadas.</b></p>	<p>✓ Organizaciones con actividades de articulación con Instituciones del Estado y/o de la sociedad civil.</p> <p>✓ Talleres realizados.</p> <p>✓ Experiencias sistematizadas.</p> <p>✓ Acciones de articulación realizadas.</p>	<p>Facilitar a las organizaciones comunitarias el acceso a información, recursos y vínculos con otras instancias institucionales.</p>	<p>2.7 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones.</p> <p>2.8 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones conjuntas.</p> <p>2.9 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias.</p> <p>2.10 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social.</p> <p>2.11 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos nacionales e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género.</p> <p>2.12 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.</p>	<p style="text-align: right;"><b>482.087</b></p>
<b>TOTAL</b>				<b>324.251.468</b>

i. Plan Anual de Trabajo (se modifica)

Año: 2012

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios	1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios 1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos 1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos. 1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios 1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados. 1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.	X	X	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	500.000
					71600	Viajes locales	125.000
					72100	Subcontratos	38.000.000
					72200	Equipo no fungible	13.000
					72300	Equipo fungible	10.000
					72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	38.100
					72500	Material Oficina	35.000
					72700	Gastos de Recepción	93.000
					72800	Equipo de tecnología de la Información	-
					73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	10.000
					73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Technolog. de la Información.	1.000
					73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	3.000
					74100	Servicios Profesionales	20.000
		74200	Gastos audiovisuales y de imprenta	3.000			





Año: 2013

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios	<p>1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios</p> <p>1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos</p> <p>1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos.</p> <p>1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios</p> <p>1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados.</p> <p>1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.</p>	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	850.000
							71600	Viajes locales	240.000
							72100	Subcontratos	74.750.000
							72200	Equipo no fungible	27.000
							72300	Equipo fungible	16.000
							72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	76.200
							72500	Material Oficina	70.000
							72700	Gastos de recepción	183.000
							72800	Equipo de tecnología de la Información	100.000
							73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	15.900
							73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Tecnolog. de la Información.	2.500
							73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	8.000





2

<p><i>articulación</i></p>	<p>3.2 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones conjuntas.            3.3 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias.            3.4 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social.            3.5 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos nacionales e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género.            3.6 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.</p>		<p>Sub. Políticas Alimentarias</p>	<p>75100</p>	<p>Costos de Apoyo</p>	<p>3.604</p>
<p><b>TOTAL</b></p>						<p><b>80.650.082</b></p>

Año: 2014

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto				
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$		
<b>Producto 1:</b> <b>Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios</b>	1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios 1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos 1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos. 1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios 1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados. 1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.										
								71300	Consultores locales	850.000	
								71600	Viajes locales	233.000	
								72100	Subcontratos	74.750.000	
								72200	Equipo no fungible	27.000	
								72300	Equipo fungible	16.000	
								72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	76.200	
								72500	Material Oficina	70.000	
								72700	Gastos de recepción	182.000	
				x				72800	Equipo de tecnología de la Información	30.000	
					x			73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	15.800	
								73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Tecnolog. de la Información.	2.500	
								73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	8.000	
								74100	Servicios Profesionales	20.000	
								74500	Gastos varios	705.450	
						75100	Costos de Apoyo	2.309.579			

<b>Producto 2:</b> <b>Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género</b>	2.1 Identificación y georeferenciamiento de organizaciones relacionadas con niñez, adolescencia y género. 2.2 Sensibilización y difusión de estas temáticas. 2.3 Financiamiento de subproyectos de fortalecimiento comunitario. 2.4 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento Institucional. 2.5 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos. 2.6 Seguimiento y acompañamiento para la ejecución de subproyectos.	x	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	72100	Subcontratos	1.250.000
								74500	Gastos varios	21.025
								75100	Costos de Apoyo	38.131
<b>Producto 3:</b> <b>Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación</b>	3.1 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones. 3.2 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones	x	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	75.000
								71600	Viajes locales	17.000
								74500	Gastos varios	21.025



2

	<p>conjuntas. 3.3 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias. 3.4 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social. 3.5 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos nacionales e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género. 3.6 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.</p>							75100	Costos de Apoyo	3.391	80.721.100
<b>TOTAL</b>											

Año: 2015

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
<p>Producto 1: Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios</p> <p>1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios 1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos 1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos. 1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios 1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados. 1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.</p>						71300	Consultores locales	785.000	
							71600	Viajes locales	213.000
							72100	Subcontratos	74.750.000
							72200	Equipo no fungible	27.000
							72300	Equipo fungible	16.000
							72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	70.000
							72500	Material Oficina	70.000
							72700	Gastos de recepción	182.000
						Sub. Políticas Alimentarias	72800	Equipo de tecnología de la Información	70.000
			x	x	x	x	73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	15.800
							73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Technolog. de la Informacion.	2.500
							73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	8.000
							74100	Servicios Profesionales	20.000
							74200	Gastos audiovisuales y de imprenta	8.000
							74500	Gastos varios	667.750
						75100	Costos de Apoyo	2.307.152	

<p>Producto 2: Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género</p>	<p>2.1 Identificación y georeferenciamiento de organizaciones relacionadas con niñez, adolescencia y género. 2.2 Sensibilización y difusión de estas temáticas. 2.3 Financiamiento de subproyectos de fortalecimiento comunitario. 2.4 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento Institucional. 2.5 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos. 2.6 Seguimiento y acompañamiento para la ejecución de subproyectos.</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Sub. Políticas Alimentarias</p>	72100	Subcontratos	1.250.000
								74500	Gastos varios	19.875
								75100	Costos de Apoyo	38.096
<p>Producto 3: Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación</p>	<p>3.1 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones. 3.2 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones conjuntas. 3.3 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias. 3.4 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Sub. Políticas Alimentarias</p>	71300	Consultores locales	75.000
								71600	Viajes locales	17.000
								74500	Gastos varios	19.875



2

	de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social. 3.5 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos nacionales e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género. 3.6 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.							75100	Costos de Apoyo	3.356	
<b>TOTAL</b>											<b>80.635.404</b>

Año: 2016

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma		Responsable	Presupuesto		
		T1	T2		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios	<p>1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios</p> <p>1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos</p> <p>1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos.</p> <p>1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios</p> <p>1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados.</p> <p>1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.</p>	X	X	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	262.500
					71600	Viajes locales	102.500
					72100	Subcontratos	38.250.000
					72200	Equipo no fungible	13.000
					72300	Equipo fungible	10.000
					72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	38.100
					72500	Material Oficina	35.000
					72700	Gastos de recepción	91.000
					72800	Equipo de tecnología de la Información	1.275
					73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	7.900
					73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Tecnolog. de la Información.	1.250
					73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	4.000





<p>2</p> <p>Producto 3: Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación</p>	<p>3.1 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones.</p>			71300	Consultores locales	37.500	
	<p>3.2 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones conjuntas.</p>			71600	Viajes locales	12.500	
	<p>3.3 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias.</p>			74500	Gastos varios	11.000	
	<p>3.4 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social.</p>	x					
	<p>3.5 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos nacionales e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género.</p>						
	<p>3.6 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.</p>		x	Sub. Políticas Alimentarias	75100	Costos de Apoyo	1.830
<b>TOTAL</b>						<b>41.233.372</b>	

- IV. **Arreglos de Gestión** (no se modifica)
- V. **Marco de monitoreo y Evaluación** (no se modifica)
- VI. **Contexto Legal** (no se modifica)

A handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page, consisting of a large, stylized letter 'A' or similar character.

## VII. ANEXOS


### i. Hoja de Datos Básicos (no se modifica)

<b>Proyecto:</b>	<b>ARG12/009</b>
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>01/07/2012</b>
<b>Fecha de finalización:</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>Asociado en la Implementación:</b>	<b>Subsecretaria Políticas Alimentarias Ministerio Desarrollo Social de la Nación</b>

<b>Director Nacional del Proyecto:</b>	<b>Irma Liliana PAREDES de PERIOTTI</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Subsecretaria Políticas Alimentarias</b>
<b>Domicilio:</b>	<b>Av. 9 de julio 1925 Piso 16 - CABA</b>
<b>Teléfonos:</b>	<b>4379-3739</b>
<b>Fax:</b>	<b>4384-0082</b>
<b>Correo electrónico:</b>	<b><a href="mailto:iperiotti@desarrollosocial.gov.ar">iperiotti@desarrollosocial.gov.ar</a></b>
<b>Director Nacional Alterno:</b>	<b>Victor H. HOUDIN</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Director de Planificación y Evaluación - PNSA</b>
<b>Domicilio:</b>	<b>Av. 9 de Julio 1952 Piso 16 - CABA</b>
<b>Teléfonos:</b>	<b>4379-3711/3714</b>
<b>Fax:</b>	<b>4384-0082</b>
<b>Correo electrónico:</b>	<b><a href="mailto:vhoudin@desarrollosocial.gov.ar">vhoudin@desarrollosocial.gov.ar</a></b>

<b>Coordinador General Responsable</b>	
<b>Operativo:</b>	<b>Miriam I. RANGONE</b>
<b>Domicilio:</b>	<b>Misiones 71 Piso 3</b>
<b>Teléfonos:</b>	<b>4867-7183/7184</b>
<b>Fax:</b>	<b>4867-7113</b>
<b>Correo electrónico:</b>	<b><a href="mailto:mrangone@prodeso.org.ar">mrangone@prodeso.org.ar</a></b>
<b>Coordinador General Responsable</b>	
<b>Administrativo - Financiero:</b>	<b>Matías LOPEZ</b>
<b>Domicilio:</b>	<b>Misiones 71 Piso 3</b>
<b>Teléfonos:</b>	<b>4867-7183/7184</b>
<b>Fax:</b>	<b>4867-7113</b>
<b>Correo electrónico:</b>	<b><a href="mailto:matlopez@prodeso.org.ar">matlopez@prodeso.org.ar</a></b>

<b>Presupuesto Total:</b>	<b>U\$S 324.251.468</b>
<b>Fuentes de Financiamiento:</b>	<b>Gobierno Nacional</b>



**Firma del Director**

IRMA LILIANA PAREDES DE PERIOTTI  
Directora Nacional - PNUJ ARG12/009  
Subsecretaria Políticas Alimentarias  
PNSA -MDS

**5 NOV 2012**

**Fecha**



ii. Plan de Ingresos Anual (se modifica)

Año 2012

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		41,011,510
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
JULIO	4.878.049
AGOSTO	3.161.954
SEPTIEMBRE	5.924.642
OCTUBRE	6.708.466
NOVIEMBRE	10.169.200
DICIEMBRE	10.169.199
<b>Total</b>	<b>41,011,510</b>

Año 2013

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		80,650.082
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
ENERO	6.720.840
FEBRERO	6.720.840
MARZO	6.720.841
ABRIL	6.720.840
MAYO	6.720.840
JUNIO	6.720.840
JULIO	6.720.841
AGOSTO	6.720.840
SEPTIEMBRE	6.720.840
OCTUBRE	6.720.840
NOVIEMBRE	6.720.840
DICIEMBRE	6.720.840
<b>Total</b>	<b>80,650.082</b>

Año 2014

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		80,721.100
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
ENERO	6.726.758
FEBRERO	6.726.758
MARZO	6.726.758
ABRIL	6.726.759
MAYO	6.726.758
JUNIO	6.726.759
JULIO	6.726.758
AGOSTO	6.726.759
SEPTIEMBRE	6.726.758
OCTUBRE	6.726.759
NOVIEMBRE	6.726.758
DICIEMBRE	6.726.758
<b>Total</b>	<b>80,721.100</b>



Año 2015

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		<b>80,635.404</b>
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
ENERO	6.719.617
FEBRERO	6.719.617
MARZO	6.719.617
ABRIL	6.719.617
MAYO	6.719.617
JUNIO	6.719.617
JULIO	6.719.617
AGOSTO	6.719.617
SEPTIEMBRE	6.719.617
OCTUBRE	6.719.617
NOVIEMBRE	6.719.617
DICIEMBRE	6.719.617
<b>Total</b>	<b>80,635.404</b>

Año 2016

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		41,233,372
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
ENERO	3.436.114
FEBRERO	3.436.115
MARZO	3.436.115
ABRIL	3.436.115
MAYO	3.436.115
JUNIO	3.436.114
<b>Total</b>	<b>41.233.372</b>

iii. **Registro de Riesgo (NO SE MODIFICA)**

v. **Procedimientos de cierre (no se modifica)**

vi. **Plan de Acción del Programa País (se acompaña en versión impresa)**

vii. **Organigrama (no se modifica)**

vii. **Misiones y Funciones (no se modifica)**

