

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina

Documento de Proyecto / Revisión C

Título del Proyecto: ARG/12/009	
"Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias (Abordaje Comunitario del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria)".	
Efecto(s) MANUD: Efecto Directo 3: el país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole.	
Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:	Resultado N° 5: acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.
Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:	Producto 2: Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha.
Asociado en la Implementación:	Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Subsecretaría de Políticas Alimentarias.
Partes Responsables:	Organizaciones Comunitarias.

Breve Descripción del Proyecto

El objetivo general del Proyecto es contribuir a la transformación de la política alimentaria en una perspectiva de integración, social, institucional y territorial, con los consecuentes cambios necesarios en las modalidades de intervención e instrumentos operativos capaces de promover y consolidar acciones en cada lugar del territorio donde las necesidades sociales y principalmente alimentarias deban ser atendidas.

Profundizando, desde una perspectiva de derechos, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios, mediante acciones que posibiliten aumentar su capacidad de gestión y mejoren la calidad y las condiciones en que se desarrollan los servicios que ofrecen a sus comunidades.


Para ello se enfocarán las temáticas de la Niñez, la Adolescencia y el Género como ejes complementarios de la cuestión alimentaria y nutricional, mediante un abordaje comunitario centrado en el desarrollo de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que prestan diversos servicios a sus comunidades (proveyendo cuidados, actividades productivas o de formación, así como servicios de distinta índole)

Los productos esperados son: 1) Servicios alimentarios con calidad nutricional, seguridad e higiene adecuados, fortalecidos; 2) Servicios y actividades asociados a la Niñez, la Adolescencia y el Género, ampliados y mejorados; 3) Organizaciones Comunitarias fortalecidas y articuladas con áreas y organismos del sector público de todos los niveles jurisdiccionales.

Justificación de la revisión: la presente Revisión "C" se realiza con el objeto de ajustar presupuestariamente el ejercicio 2012 por aprobación de CDR'S finales, y ajustar entre líneas presupuestarias de 2013.

Período del Programa País: 01/07/2012 a 30/06/16	Rev "C"	Rev "B"	Variación
Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD): 1) reducción de la pobreza y logro de los ODM	Presupuesto en US\$: 312.523.568	314.807.250	- 2.283.682
	Costo de apoyo (GMS): 9.375.707	9.444.218	- 68.511
	Presupuesto total en US\$: 321.969.915	324.251.468	- 2.352.193
N° de Contrato: 00066602	Recursos asignados en US\$:		
N° de Proyecto: 00082735	• Regulares		
Fecha de inicio: 01/07/2012	• Otros:		
Fecha de finalización: 30/06/2016	o Donante		
Fecha reunión LPAC:	X Gobierno		
Arreglos de Gestión: NIM	Presupuesto año 2013 en US\$: 80.650.082		

Acordado por Asociado en la Implementación



25 JUN 2013

IRMA LILIANA PAREDES DE PERIOTTI
Directora Nacional - PNUD ARG 12/009
Subsecretaría Políticas Alimentarias
PNSA:MDS

Acordado por Organismo Público de Coordinación



21 AGO. 2013

PAULA VERONICA FERRARIS
EMBAJADORA
SECRETARIA DE COORDINACION
Y COOPERACION INTERNACIONAL

Acordado por PNUD

21 AGO. 2013


MARTÍN SANTIAGO
REPRESENTANTE RESIDENTE

Índice

I. Diagnóstico	3
II. Estrategia del Proyecto	3
i. Beneficiarios	3
ii. Participación del PNUD	3
iii. Estrategia de salida	3
III. Marco de Resultados y Recursos	4
i. Plan de Trabajo Anual	8
IV. Arreglos de Gestión	22
V. Marco de Monitoreo y Evaluación	22
VI. Contexto Legal	22
VII. Anexos	23
i. Hoja de datos básicos	23
ii. Plan de ingresos anual	24
iii. Registro de riesgos	29
iv. Plan de monitoreo anual	29
v. Procedimientos para el cierre de Proyectos	29
vi. Plan de Acción del Programa País	29
vii. Organigrama	29
viii. Misiones y funciones	29

- I. **Diagnóstico** (no se modifica)

- II. **Estrategia del Proyecto** (no se modifica)
 - i. **Beneficiarios** (no se modifica)
 - ii. **Participación del PNUD** (no se modifica)
 - iii. **Estrategia de salida** (no se modifica)

A handwritten signature or set of initials, possibly 'CE', written in black ink.

III. Marco de Resultados y Recursos (se modifica)



Título del Proyecto: "Apoyo a la Gestión de la Política Alimentaria y Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias (Abordaje Comunitario del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria)".					
Resultado Esperado del Proyecto: Profundizar, desde una perspectiva de derechos, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios, mediante acciones que posibiliten aumentar su capacidad de gestión y mejoren la calidad y las condiciones en que se desarrollan los servicios que ofrecen a sus comunidades.					
Indicadores:					
Efecto MANUD: Efecto Directo 3: el país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole.					
Componente del Programa País: Reducción de la pobreza y contribución a los ODM.					
Resultado del Programa País: Resultado N° 5: acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.					
Producto del Programa País: Producto 2: Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha.					
Productos Esperados	Indicadores	Metas de los productos	Actividades	Recursos	
				Insumos	Monto en US\$

<p>1. Organizaciones de la comunidad brindando servicios alimentarios en forma continua, con adecuados niveles de seguridad, higiene y calidad nutricional, logrados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Montos desembolsados para prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios durante el año. ✓ Beneficiarios y prestaciones alimentarias aprobadas por mes. ✓ Subproyectos de Prestaciones Alimentarias y fortalecimiento en ejecución y finalizados. ✓ Organizaciones que han ejecutado subproyectos de prestaciones alimentarias y fortalecimiento comunitario. ✓ Menú y criterios de calidad según modalidad brindados a las organizaciones. ✓ Organizaciones en territorios seleccionados que han articulado con centro de salud. ✓ Talleres realizados. 	<p>Aumento del acceso a los servicios sociales básicos de las organizaciones comunitarias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Financiamiento de las prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios. 1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos. 1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos. 1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios. 1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados. 1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene. 	<ul style="list-style-type: none"> -Consultores nacionales -Viajes -Contratos de servicios-empresas -Equipamiento y mobiliario -Bienes y materiales -Equipo de comunicación y audiovisual -Material de oficina -Servicios profesionales -Misceláneos 	<p style="text-align: center;">316.194.517</p>
---	--	--	--	---	---

<p>2. Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género ampliados y mejorados.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Organizaciones que han ejecutado subproyectos de fortalecimiento comunitario.✓ Organizaciones que han ejecutado subproyectos con servicios destinados a niñez, adolescencia y género.✓ Subproyectos de fortalecimiento comunitario en ejecución y finalizados.✓ Capacitaciones realizadas.	<p>Incremento de la capacidad de gestión de la organizaciones comunitarias.</p>	<ul style="list-style-type: none">2.1 Identificación y georeferenciamiento de organizaciones relacionadas con niñez, adolescencia y género.2.2 Sensibilización y difusión de estas temáticas.2.3 Financiamiento de subproyectos de fortalecimiento comunitario.2.4 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento Institucional.2.5 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos.2.6 Seguimiento y acompañamiento para la ejecución de subproyectos.		<p style="text-align: center;">5.217.910</p>
--	---	---	---	--	---

<p>3. Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación realizadas entre sí y con entidades estatales en el ámbito local, implementadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organizaciones con actividades de articulación con Instituciones del Estado y/o de la sociedad civil. ✓ Talleres realizados. ✓ Experiencias sistematizadas. ✓ Acciones de articulación realizadas. 	<p>Facilitar a las organizaciones comunitarias el acceso a información, recursos y vínculos con otras instancias institucionales.</p>	<p>2.7 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones.</p> <p>2.8 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones conjuntas.</p> <p>2.9 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias.</p> <p>2.10 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social.</p> <p>2.11 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos naciones e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género.</p> <p>2.12 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.</p>		<p>486.849</p>
	Diferencia de Cambio				70.639
TOTAL					321.969.915

i. Plan Anual de Trabajo (se modifica)

Año: 2012

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma		Responsable	Presupuesto		
		T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: <i>Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios</i>	1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios 1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos 1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos. 1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios 1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados. 1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.	X	X	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	435.750
					71600	Viajes locales	90.703
					72100	Subcontratos	35.623.447
					72200	Equipo no fungible	69.739
					72300	Equipo fungible	2.363
					72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	13.675
					72500	Material Oficina	19.822
					72700	Gastos de Recepción	-
					72800	Equipo de tecnología de la Información	-
					73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	4.797
					73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Tecnolog. de la Información.	321
					73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	-
					74100	Servicios Profesionales	-
					74200	Gastos audiovisuales y de imprenta	-
74500	Gastos varios	721.105					

					75100	Costos de Apoyo	1.109.452
Producto 2: <i>Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género</i>	2.1 Identificación y georeferenciamiento de organizaciones relacionadas con niñez, adolescencia y género. 2.2 Sensibilización y difusión de estas temáticas. 2.3 Financiamiento de subproyectos de fortalecimiento comunitario. 2.4 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento Institucional. 2.5 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos. 2.6 Seguimiento y acompañamiento para la ejecución de subproyectos.	X	X	Sub. Políticas Alimentarias	72100	Subcontratos	468.730
					74500	Gastos varios	20.195
					75100	Costos de Apoyo	14.668
Producto 3: <i>Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación</i>	3.1 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones. 3.2 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones conjuntas. 3.3 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias. 3.4 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social. 3.5 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos naciones e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género. 3.6 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.	X	X	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	32.681
					71600	Viajes locales	9.796
					74500	Gastos varios	20.195
					75100	Costos de Apoyo	1.880
					76100	Diferencia de Cambio	70.630
TOTAL							38.729.957

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: <i>Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios</i>	1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios 1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos 1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos. 1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios 1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados. 1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	620.270
							71600	Viajes locales	146.615
							72100	Subcontratos	73.719.747
							72200	Equipo no fungible	27.000
							72300	Equipo fungible	466.000
							72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	76.200
							72500	Material Oficina	320.000
							72700	Gastos de recepción	183.000
							72800	Equipo de tecnología de la Información	100.000
							73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	15.900
							73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Tecnolog. de la Información.	2.500

							73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	8.000
							74100	Servicios Profesionales	66.700
							74200	Gastos audiovisuales y de imprenta	8.000
							74500	Gastos varios	1.145.038
							75100	Costos de Apoyo	2.307.149
Producto 2: <i>Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género</i>	2.1 Identificación y georeferenciamiento de organizaciones relacionadas con niñez, adolescencia y género. 2.2 Sensibilización y difusión de estas temáticas. 2.3 Financiamiento de subproyectos de fortalecimiento comunitario. 2.4 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento Institucional. 2.5 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos. 2.6 Seguimiento y acompañamiento para la ejecución de subproyectos.	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	72100	Subcontratos	1.233.553
							74500	Gastos varios	38.430
							75100	Costos de Apoyo	38.159
Producto 3: <i>Organizaciones Comunitarias con acciones de</i>	3.1 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones.	x	x	x	x		71300	Consultores locales	54.730
							71600	Viajes locales	10.385
							74500	Gastos varios	58.982

<i>articulación</i>	<p>3.2 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones conjuntas.</p> <p>3.3 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias.</p> <p>3.4 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social.</p> <p>3.5 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos naciones e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género.</p> <p>3.6 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.</p>					<p>Sub. Políticas Alimentarias</p>	<p>75100</p>	<p>Costos de Apoyo</p>	<p>3.723</p>
<p>TOTAL</p>									<p>80.650.082</p>


Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: <i>Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios</i>	1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios 1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos 1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos. 1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios 1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados. 1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	850.000
							71600	Viajes locales	233.000
							72100	Subcontratos	74.742.000
							72200	Equipo no fungible	27.000
							72300	Equipo fungible	16.000
							72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	76.200
							72500	Material Oficina	70.000
							72700	Gastos de recepción	182.000
							72800	Equipo de tecnología de la Información	30.000
							73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	15.800
							73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Tecnolog. de la Información.	2.500
							73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	8.000
							74100	Servicios Profesionales	20.000
							74200	Gastos audiovisuales y de imprenta	8.000
74500	Gastos varios	705.450							
						75100	Costos de Apoyo	2.309.579	

Producto 2: <i>Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género</i>	2.1 Identificación y georeferenciamiento de organizaciones relacionadas con niñez, adolescencia y género. 2.2 Sensibilización y difusión de estas temáticas. 2.3 Financiamiento de subproyectos de fortalecimiento comunitario. 2.4 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento Institucional. 2.5 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos. 2.6 Seguimiento y acompañamiento para la ejecución de subproyectos.	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	72100	Subcontratos	1.250.000
							74500	Gastos varios	21.025
							75100	Costos de Apoyo	38.131
Producto 3: <i>Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación</i>	3.1 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones. 3.2 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	75.000
							71600	Viajes locales	17.000
							74500	Gastos varios	21.025

	<p>conjuntas. 3.3 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias. 3.4 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social. 3.5 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos naciones e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género. 3.6 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.</p>						75100	Costos de Apoyo	3.391
TOTAL		80.721.100							

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: <i>Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios</i>	1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios 1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos 1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos. 1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios 1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados. 1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	785.000
							71600	Viajes locales	213.000
							72100	Subcontratos	74.750.000
							72200	Equipo no fungible	27.000
							72300	Equipo fungible	16.000
							72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	70.000
							72500	Material Oficina	70.000
							72700	Gastos de recepción	182.000
							72800	Equipo de tecnología de la Información	70.000
							73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	15.800
							73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Tecnol. de la Información.	2.500
							73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	8.000
							74100	Servicios Profesionales	20.000
							74200	Gastos audiovisuales y de imprenta	8.000
74500	Gastos varios	667.750							
75100	Costos de Apoyo	2.307.152							

<p>Producto 2: Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género</p>	<p>2.1 Identificación y georeferenciamiento de organizaciones relacionadas con niñez, adolescencia y género.</p>						72100	Subcontratos	1.250.000
	<p>2.2 Sensibilización y difusión de estas temáticas.</p>						74500	Gastos varios	19.875
	<p>2.3 Financiamiento de subproyectos de fortalecimiento comunitario.</p> <p>2.4 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento Institucional.</p> <p>2.5 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos.</p> <p>2.6 Seguimiento y acompañamiento para la ejecución de subproyectos.</p>	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	75100	Costos de Apoyo	38.096
<p>Producto 3: Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación</p>	<p>3.1 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones.</p>	x	x	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	75.000
	<p>3.2 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones conjuntas.</p>						71600	Viajes locales	17.000
	<p>3.3 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias.</p> <p>3.4 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional</p>						74500	Gastos varios	19.875

	de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social. 3.5 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos nacionales e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género. 3.6 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.						75100	Costos de Apoyo	3.356
TOTAL									80.635.404

Año: 2016

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma		Responsable	Presupuesto		
		T1	T2		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$
Producto 1: <i>Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios</i>	1.1 Financiamiento prestaciones alimentarias y subproyectos complementarios 1.2 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos 1.3 Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones para la ejecución de los subproyectos. 1.4 Actualización periódica de menú orientador, de criterios de calidad según modalidad de servicios alimentarios 1.5 Articulación con centros de salud en territorios seleccionados. 1.6 Talleres de capacitación vinculados a calidad nutricional, seguridad e higiene.	X	X	Sub. Políticas Alimentarias	71300	Consultores locales	262.500
					71600	Viajes locales	102.500
					72100	Subcontratos	38.250.000
					72200	Equipo no fungible	13.000
					72300	Equipo fungible	10.000
					72400	Equipo Comunic. & Audiovisual	38.100
					72500	Material Oficina	35.000
					72700	Gastos de recepción	91.000
					72800	Equipo de tecnología de la Información	1.275
					73100	Gasto de alquiler y mantenimiento	7.900
					73300	Alq. y Mantenim. de Equipam. de Tecnolog. de la Información.	1.250
73400	Alq. y Mantenim. de otros equipos	4.000					

				74100	Servicios Profesionales	20.000	
				74200	Gastos audiovisuales y de imprenta	4.000	
				74500	Gastos varios	366.750	
				75100	Costos de Apoyo	1.176.180	
Producto 2: <i>Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género</i>	2.1 Identificación y georeferenciamiento de organizaciones relacionadas con niñez, adolescencia y género. 2.2 Sensibilización y difusión de estas temáticas. 2.3 Financiamiento de subproyectos de fortalecimiento comunitario. 2.4 Capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento Institucional. 2.5 Control de los montos desembolsados de acuerdo a los objetivos de los subproyectos. 2.6 Seguimiento y acompañamiento para la ejecución de subproyectos.	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	72100	Subcontratos	750.000
					74500	Gastos varios	14.125
					75100	Costos de Apoyo	22.924

Producto 3: <i>Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación</i>	3.1 Acuerdos con otras instituciones del Estado y/u organizaciones de la sociedad civil para complementar acciones.				71300	Consultores locales	37.500
	3.2 Realización de talleres para intercambio de experiencias y coordinación de acciones conjuntas.				71600	Viajes locales	12.500
	3.3 Coordinación de talleres de intercambio, análisis y sistematización de experiencias.				74500	Gastos varios	11.000
	3.4 Continuar y ampliar las acciones que se están realizando con otros componentes del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Programas del Ministerio de Desarrollo Social.	x	x	Sub. Políticas Alimentarias	75100	Costos de Apoyo	1.830
3.5 Coordinar acciones con otras áreas del Estado, organismos naciones e internacionales, con especial énfasis en aquellos que trabajan niñez, adolescencia y género.							
3.6 Promover acciones de cooperación Sur-Sur.							
TOTAL							41.233.372

- IV. **Arreglos de Gestión** (no se modifica)
- V. **Marco de monitoreo y Evaluación** (no se modifica)
- VI. **Contexto Legal** (no se modifica)

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'e' or a similar symbol, located in the lower-left quadrant of the page.

VII. ANEXOS


i. Hoja de Datos Básicos (no se modifica)

Proyecto:	ARG12/009
Fecha de inicio:	01/07/2012
Fecha de finalización:	30/06/2016
Asociado en la Implementación:	Subsecretaria Políticas Alimentarias Ministerio Desarrollo Social de la Nación

Director Nacional del Proyecto:	Irma Liliana PAREDES de PERIOTTI
Cargo:	Subsecretaria Políticas Alimentarias
Domicilio:	Av. 9 de julio 1925 Piso 16 - CABA
Teléfonos:	4379-3739
Fax:	4384-0082
Correo electrónico:	lperiotti@desarrollosocial.gov.ar
Director Nacional Alterno:	Víctor H. HOUDIN
Cargo:	Director de Planificación y Evaluación - PNSA
Domicilio:	Av. 9 de Julio 1952 Piso 16 - CABA
Teléfonos:	4379-3711/3714
Fax:	4384-0082
Correo electrónico:	vhoudin@desarrollosocial.gov.ar

Coordinador General Responsable	
Operativo:	Miriam I. RANGONE
Domicilio:	Misiones 71 Piso 3
Teléfonos:	4867-7183/7184
Fax:	4867-7113
Correo electrónico:	mrangone@prodeso.org.ar
Coordinador General Responsable	
Administrativo - Financiero:	Matías LOPEZ
Domicilio:	Misiones 71 Piso 3
Teléfonos:	4867-7183/7184
Fax:	4867-7113
Correo electrónico:	matlopez@prodeso.org.ar

Presupuesto Total:	U\$S 321.969.915
Fuentes de Financiamiento:	Gobierno Nacional


Firma del Director
IRMA LILIANA PAREDES DE PERIOTTI
Directora Nacional - PNUD ARG12/009
Subsecretaría Políticas Alimentarias
PNSA - MDS

25 JUN 2013

Fecha

ii. Plan de Ingresos Anual (se modifica)

Año 2012

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		37,533,287
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
Total presupuesto sin financiar		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
JULIO	2,641,523
AGOSTO	5,275,021
SEPTIEMBRE	5,917,385
OCTUBRE	6,714,378
NOVIEMBRE	9,848,723
DICIEMBRE	7,136,257
Total	37,533,287



Año 2013

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		80,650.082
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
Total presupuesto sin financiar		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
ENERO	3,762,542
FEBRERO	4,260,738
MARZO	5,558,453
ABRIL	7,236,807
MAYO	5,203,724
JUNIO	7,803,974
JULIO	7,803,974
AGOSTO	7,803,974
SEPTIEMBRE	7,803,974
OCTUBRE	7,803,974
NOVIEMBRE	7,803,974
DICIEMBRE	7,803,974
Total	80,650.082

Año 2014

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		80,721.100
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
Total presupuesto sin financiar		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
ENERO	6.726.758
FEBRERO	6.726.758
MARZO	6.726.758
ABRIL	6.726.759
MAYO	6.726.758
JUNIO	6.726.759
JULIO	6.726.758
AGOSTO	6.726.759
SEPTIEMBRE	6.726.758
OCTUBRE	6.726.759
NOVIEMBRE	6.726.758
DICIEMBRE	6.726.758
Total	80,721.100

Año 2015

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		80,635.404
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
Total presupuesto sin financiar		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
ENERO	6.719.617
FEBRERO	6.719.617
MARZO	6.719.617
ABRIL	6.719.617
MAYO	6.719.617
JUNIO	6.719.617
JULIO	6.719.617
AGOSTO	6.719.617
SEPTIEMBRE	6.719.617
OCTUBRE	6.719.617
NOVIEMBRE	6.719.617
DICIEMBRE	6.719.617
Total	80,635.404

Año 2016

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		41,233,372
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>		
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>		
<i>Saldo Disponible</i>		
Total presupuesto sin financiar		

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
ENERO	3.436.114
FEBRERO	3.436.115
MARZO	3.436.115
ABRIL	3.436.115
MAYO	3.436.115
JUNIO	3.436.114
Total	41.233.372

iii. Registro de Riesgo (NO SE MODIFICA)

v. Procedimientos de cierre (no se modifica)

vi. Plan de Acción del Programa País (se acompaña en versión impresa)

vii. Organigrama (no se modifica)

vii. Misiones y Funciones (no se modifica)

A handwritten signature or mark consisting of a large, stylized letter 'C' with a vertical line through it and a small loop at the top.

PRESUPUESTO AGRUPADO

Fund	Atlas	Descripción	2012	2013	2014	2015	2016	Total General
30071	71300	Consultores Locales	468,431	675,000	925,000	860,000	300,000	3,228,431
30071	71600	Viajes	100,499	157,000	250,000	230,000	115,000	852,499
30071	72100	Subcontratos	36,092,176	74,953,300	76,000,000	76,000,000	39,000,000	302,045,476
30071	72200	Equipamiento y Mobiliario	69,739	27,000	27,000	27,000	13,000	163,739
30071	72300	Bienes y Materiales	2,363	466,000	16,000	16,000	10,000	510,363
30071	72400	Equipo de Comunicación y Audiovisual	13,675	76,200	76,200	70,000	38,100	274,175
30071	72500	Material de Oficina	19,822	320,000	70,000	70,000	35,000	514,822
30071	72700	Gastos de Recepción	-	183,000	182,000	182,000	91,000	638,000
30071	72800	Equipo de Tecnología de la Información	-	100,000	30,000	70,000	1,275	201,275
30071	73100	Gastos de Alquiler y Mantenimiento	4,797	15,900	15,800	15,800	7,900	60,197
30071	73300	Alquiler y Mantenimiento de Equipos de Tecnología de la Información	321	2,500	2,500	2,500	1,250	9,071
30071	73400	Alquiler y Mantenimiento de otros Equipos	-	8,000	8,000	8,000	4,000	28,000
30071	74100	Servicios Profesionales	-	66,700	20,000	20,000	20,000	126,700
30071	74200	Gastos Audiovisuales y de Imprenta	-	8,000	-	8,000	4,000	20,000
30071	74500	Misceláneos	761,495	1,242,450	747,500	707,500	391,875	3,850,820
30071	75100	Costo de Apoyo	1,126,000	2,349,032	2,351,100	2,348,604	1,200,972	9,375,707
30071	76100	Diferencias de Cambio	70,639					70,639
TOTAL FUND 30071			38,729,957	80,650,082	80,721,100	80,635,404	41,233,372	321,969,915