

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

PRO-32050 /17

30 de octubre de 2017

Ref: ARG/13/001 – Apoyo a la Gestión del Ministerio de  
Cultura de la Nación- Eleva Revisión "G"

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión G del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.



René Mauricio Valdez  
Representante Residente

47

Sr.  
Secretario de Coordinación y  
Cooperación Internacional  
Emb. Ernesto Gaspari  
Ministerio de Relaciones  
Exteriores y Culto  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra DPROY

Nota Nro.:

360/2017

OBJETO: ARG/13/001 – “Apoyo a la Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación”  
Revisión G.

Buenos Aires, 26 OCT. 2017

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de adjuntar a la presente tres ejemplares de la Revisión “G” al documento de Proyecto del Proyecto PNUD/ARG/13/001 “Apoyo a la Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación” y el Informe de Análisis a dicha Revisión confeccionado por el oficial a cargo en la DPROY, Lic. Gustavo Derfler (gdd@mrecic.gov.ar).

Sin otro particular saluda atte.

gdd

**ERNESTO GASPARI**  
EMBAJADOR  
Secretario de Coordinación  
y Cooperación Internacional

Al Señor  
René Mauricio Valdés  
Representante Residente  
AL PROGRAMA DE LAS NACIONES  
UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
S. / D.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
27 OCT 2017	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MA	GA
20171027-0032038	

## PROYECTO PNUD ARG/13/001 "Apoyo al Ministerio de Cultura de la Nación"

Fecha ficha: 11 de octubre de 2017

### a) Ficha técnica:

<b>Asociado en la implementación (Organismo de ejecución)</b>	Ministerio de Cultura de la Nación.
<b>Director Nacional</b>	Fernando Iván Petrella.
<b>Coordinador General</b>	Miguel Ducay.
<b>Revisión</b>	G
<b>Área temática PNUD</b>	Gobernabilidad Democrática
<b>Presupuesto Total (Fuente Financiamiento)</b>	GOB U\$S 4.157.453 Fondos TRAC (2014) U\$S 48.780
<b>Fechas proyecto</b>	Fecha de inicio: 01/04/2013 Fecha de finalización: 30/06/2018

### b) Breve descripción del proyecto:

El objetivo general de este proyecto es contribuir al fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Cultura de la Nación. En este sentido, de manera específica, el proyecto permitirá y favorecerá la participación y el acceso de grupos en situación de vulnerabilidad a determinados espacios, actividades y recursos culturales. Fomentará la integración federal y la cooperación internacional en materia de políticas culturales, fortaleciendo el rol del Ministerio de Cultura en la conservación y promoción del patrimonio histórico.

### c) Acciones concretas:

En la Revisión G (actual) incorporan la cuenta 71200 Consultores Internacionales. No modifica presupuesto.

Contratos de consultores para los talleres que se dictan en la casa de la Cultura de la Villa 21, folletos y videos para fomentar la cultura en las zonas de mayor vulnerabilidad a nivel país. En 2013 participo en las adquisiciones para la infraestructura de los talleres de la casa de la cultura de la villa 21 en el barrio de Barracas.

En la Revisión E incorpora las siguientes actividades: - Mejorar la gestión de la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional para la Integración Federal, Cooperación Internacional y la promoción exterior de la cultura. -Fortalecer a la Secretaría de Cultura y Creatividad para la ampliación de capacidades para estimular la creatividad, contribuir a la producción cultural y facilitar el acceso de manera igualitaria y federal a bienes culturales. -Fortalecer la Secretaría de Patrimonio Cultural. - Fortalecer al área de Unidad Ministro.

**d) Revisiones (incluir motivos de la misma):**

**Revisión G: el objetivo de la Revisión actual es:**

- Reflejar los gastos reales según CDR 2016.
- Reflejar ajustes en el período 2017 entre líneas presupuestarias, incorporar la línea 71200 específicamente en las Actividades 4- 5 -6 y 7, sin modificar el presupuesto total.
- Ajustar partidas presupuestarias de los años 2016, 2017 Y 2018, entre rubros y sub-rubros, en función al plan anual de trabajo y sus metas.
- Actualizar el Marco de Resultados, Marco de Monitoreo, Plan de Adquisiciones y Hoja de datos básicos.

**Revisión F (avance):** Reflejar ajustes en el período 2017 entre líneas presupuestarias, incorporar la línea 71200 específicamente en las Actividades 4- 5 -6 y 7, sin modificar el presupuesto total.

**Revisión E:** el objetivo de la misma es extender la fecha de finalización al 30/06/18 - Incorporar las siguientes actividades:

- 1- Mejorar la gestión de la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional para la Integración Federal, Cooperación Internacional y la promoción exterior de la cultura.
- 2- Fortalecer a la Secretaría de Cultura y Creatividad para la ampliación de capacidades para estimular la creatividad, contribuir a la producción cultural y facilitar el acceso de manera igualitaria y federal a bienes culturales.
- 3- Fortalecer la Secretaría de Patrimonio Cultural
- 4- Fortalecer al área de Unidad Ministro.

Incrementar el presupuesto del proyecto en USD 1.937.828.-

**Revisión D:** Extender el proyecto hasta el 30/06/2016, reasignación de cuentas presupuestarias para el período 2016.

**Revisión C:** Reflejar los gastos reales según CDR 2014. Reasignación de cuentas presupuestarias para el periodo 2015. Suspender temporariamente el Producto 2. Reduciendo el presupuesto en menos 67,82 %. El Proyecto plantea la suspensión temporaria del Producto 2 por falta de fondos para su financiamiento. Dicho producto consistía en la realización de producciones audiovisuales con distintas temáticas a difundir y promover con relación a los derechos culturales, económicos y sociales. El producto tuvo movimiento durante el año 2013.

**Revisión B:** El objetivo fue reflejar los gastos reales según CDR 2013, Reasignación de cuentas presupuestarias para el periodo 2014 y 2015. Extender el Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2015. Incorporar la actividad 1.10 al producto 1.

Incorporar fondos TRAC (en la Producto I) para el periodo 2014, Incrementando el Proyecto en U\$S 50.000. Modificar el nombre del Proyecto: "Apoyo a la Secretaría de Cultura de la Nación" por "Apoyo al Ministerio de Cultura de la Nación" acorde al Decreto 641 del 6 de mayo de 2014 que modifica la LEY DE MINISTERIOS.

**e) Informe de auditoría 2016 - Bértora:**

Presenta dos observaciones de Implementación y de riesgo bajo y medio. El proyecto dio sus explicaciones al respecto y comenzó con las acciones correctivas.

f) **Monitoreo / Informe de visita: SIN REALIZAR**

g) **Presupuesto / Ejecución Proyecto**

Presupuesto total	Ejecución total (los CDR más la ejecución del año vigente)	Porcentaje Ejecución Presupuesto Total	Presupuesto año vigente	Ejecución año vigente	Porcentaje de ejecución año vigente
4.206.233	2.678.075	64%	1.893.355	367.930	19%

h) **Cantidad de Consultores:** en 2017 cuenta con 56 Consultores activos.

i) **Observaciones generales:**

El Proyecto cumple con las solicitudes requeridas desde la DPROY. Buena disposición y rápida respuesta en la vía de comunicación, tanto por email como telefónicamente.



Lic. Gustavo DERFLER

Oficial de Proyectos

TE: 4819-7466

Dirección de Proyectos de  
Cooperación Internacional.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Esmeralda 1212 - Piso 2 - Of. 204.

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina

### Revisión G - Presupuestaria

**Título del Proyecto:** ARG13001 Apoyo a la Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación

**Efecto(s) MECNUD: 2016-2020** 3.3. Para el 2020, el país habrá implementado estrategias para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, el diálogo intercultural y la igualdad en el acceso a bienes culturales, con especial énfasis en los grupos más vulnerables, eliminando discriminaciones de toda índole.

**Resultado Esperado del Plan de Acción del Programa de País:** Las expectativas de los ciudadanos con respecto a expresar su opinión, al desarrollo, al estado de derecho y a la rendición de cuentas se habrán cumplido gracias a unos sistemas más sólidos de gobernanza democrática.

**Producto Esperado del Plan de Acción del Programa de País:** 3.4 Promoción de la diversidad de expresiones culturales, el diálogo intercultural y la igualdad de acceso a los bienes culturales mediante estrategias que presten especial atención a los grupos más vulnerables, eliminando toda forma de discriminación.

**Asociado en la Implementación:** Secretaria de Integración Federal y Cooperación Internacional -Ministerio de Cultura de la Nación

**Breve Descripción del Proyecto** El objetivo general de este proyecto es contribuir al fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Cultura de la Nación. En este sentido, de manera específica, el proyecto permitirá y favorecerá la participación y el acceso de grupos en situación de vulnerabilidad a determinados espacios, actividades y recursos culturales, fomentará la integración federal y la cooperación internacional en materia de políticas culturales, fortaleciendo el rol del Ministerio de Cultura en la conservación y promoción del patrimonio histórico.

#### Esta revisión presupuestaria tiene como objetivo:

- Reflejar los gastos reales según CDR 2016.
- Reflejar ajustes en el período 2017 entre líneas presupuestarias, incorporar la línea 71200 específicamente en las Actividades 4- 5 -6 y 7, sin modificar el presupuesto total.
- Ajustar partidas presupuestarias de los años 2016, 2017 Y 2018, entre rubros y sub-rubros, en función al plan anual de trabajo y sus metas.
- Actualizar el Marco de Resultados, Marco de Monitoreo, Plan de Adquisiciones y Hoja de datos básicos.

Período del Programa País: 2016 - 2020

Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD): gobernanza democrática

	Revisión G	Revisión F	Variación
Fondos TRAC	48.780	48.780	0,00
Presupuesto en US\$:	4.043.238	4.043.089	149
Costo de apoyo (GMS):	114.215	114.364	-149
Presupuesto total en US\$:	4.206.233	4.206.233	0,00

Recursos asignados en US\$:

- Gobierno
- Otros TRAC

Otros:

Presupuesto año 2017 en US\$: 1,893,355.-

Contribuciones en especie:

N° de Contrato: 00086056

N° de Proyecto: 00073096

Fecha de inicio: 01/02/2013

Fecha de finalización: 30/06/2018

Fecha reunión LPAC: 25/08/2016

Arreglos de Gestión: NIM

Acordado por Asociado en la Implementación

Acordado por Organismo Público de Coordinación

Acordado por PNUD

**Fernando Iván Petrella**  
Secretario de Integración Federal  
y Cooperación Internacional  
Ministerio de Cultura


**ERNESTO GASPARI**  
EMBAJADOR  
Secretario de Coordinación  
y Cooperación Internacional

26 OCT. 2017

**RENÉ MAURICIO VALDEZ**  
REPRESENTANTE RESIDENTE

30 OCT 2017

## Índice

- I. Diagnóstico (sin modificaciones)
  - II. Estrategia del Proyecto (sin modificaciones)
    - i. Beneficiarios (sin modificaciones)
    - ii. Participación del PNUD (sin modificaciones)
    - iii. Estrategia de salida (sin modificaciones)
    - iv. Arreglos de coordinación (sin modificaciones)
  - III. Marco de Resultados y Recursos
    - i. Plan de trabajo anual (modificado)
  - IV. Arreglos de Gestión (con modificaciones)
  - V. Marco de Monitoreo y Evaluación (sin modificaciones)
  - VI. Contexto Legal (sin modificaciones)
  - VII. Anexos
    - i. Hoja de datos básicos (con modificaciones)
    - ii. Plan de adquisiciones. (con modificaciones)
    - iii. Plan de ingresos anual (con modificaciones)
    - iv. Registro de riesgos (con modificaciones)
    - v. Plan de monitoreo anual (sin modificaciones)
    - vi. Procedimientos para el cierre de Proyectos (sin modificaciones)
- 

**"Apoyo a la Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación"**

**Justificación de la Revisión G**

La presente revisión presupuestaria se fundamenta en la necesidad de reflejar los gastos reales según CDR 2016. Reflejar ajustes en el período 2017 entre líneas presupuestarias, incorporar la línea 71200 específicamente en las Actividades 4- 5 -6 y 7, sin modificar el presupuesto total, con el objeto de ampliar los tipos de contrataciones previstos incorporando a consultores internacionales cuando la naturaleza de la actividad a desarrollar así lo requiera, en particular para contratar a expertos internacionales para las actividades 4, y 6 con el objeto de la realización de seminarios internacionales y el dictado de talleres de capacitación. Ajustar partidas presupuestarias de los años 2016, 2017 Y 2018, entre rubros y sub-rubros, en función al plan anual de trabajo y sus metas. Actualizar el Marco de Resultados, Marco de Monitoreo, Plan de Adquisiciones y Hoja de datos básicos.





## Índice

- I. Diagnóstico (sin modificaciones)
- II. Estrategia del Proyecto (sin modificaciones)
  - i. Beneficiarios (sin modificaciones)
  - ii. Participación del PNUD (sin modificaciones)
  - iii. Estrategia de salida (sin modificaciones)
  - iv. Arreglos de coordinación (sin modificaciones)
- III. Marco de Resultados y Recursos (con modificaciones)
  - i. Plan de trabajo anual (con modificaciones)
- IV. Arreglos de Gestión (con modificaciones)
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación (sin modificaciones)
- VI. Contexto Legal (modificado)
- VII. Anexos
  - i. Hoja de datos básicos (con modificaciones)
  - ii. Plan de adquisiciones. (con modificaciones)
  - iii. Plan de ingresos anual (con modificaciones)
  - iv. Registro de riesgos (con modificaciones)
  - v. Plan de monitoreo anual (con modificaciones)
  - vi. Procedimientos para el cierre de Proyectos (sin modificaciones)

6

### III. Marco de Resultados y Recursos

<b>Título del Proyecto:</b> ARG13001 "Apoyo a la Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación"	
<b>Período del Proyecto:</b> 01 feb 2013 al 30 junio 2018	
<b>Efecto MECNUD: (2016-2020)</b> 3.3. Para el 2020, el país habrá implementado estrategias para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, el diálogo intercultural y la igualdad en el acceso a bienes culturales, con especial énfasis en los grupos más vulnerables, eliminando discriminaciones de toda índole.	
<b>Producto del Programa País:</b> 3.4 Promoción de la diversidad de expresiones culturales, el diálogo intercultural y la igualdad de acceso a los bienes culturales mediante estrategias que presten especial atención a los grupos más vulnerables, eliminando toda forma de discriminación.	

Producto	Indicadores de Producto	Actividades	Acciones	Recursos	
				Insumos	Montos en US\$
Gestión del Ministerio de Cultura fortalecida en la integración federal de la cultura, la cooperación cultural internacional, la promoción de los derechos culturales y la conservación del patrimonio cultural.	Cantidad de provincias que participan del Congreso Federal de Cultura o Línea de Base : A definir 2016 o Meta :  Cantidad de provincias en las que se realizan actividades organizadas por el MCN. o Línea de Base : A definir 2016 o Meta :  Cantidad de Foros/Eventos Internacionales con participación del MCN.  o Línea de Base : A definir (2016)	1- Secretaría de Políticas Socioculturales y de Gestión Cultural fortalecidas en la generación de materiales de educación y difusión de DESC	1. Dictado de talleres para niños y niñas	Consultores Nacionales	743,904.07
			2. Dictado de talleres para jóvenes	Viajes	95,705.59
			3. Dictado de talleres para jóvenes s/ comunidades Peruana y Boliviana en Arg.	Contratos de Servicios /Individuales	285,344.89
			4. Dictado de talleres para jóvenes afrodescendientes	Contratos de Servicios /Subcontratos	34,634.03
			5. Dictado de talleres para jóvenes de pueblos originarios	Equipamiento y Mobiliario / Insumos	46,342.24
			6. Dictado de talleres a mujeres jóvenes	Bienes y Materiales	242,460.91
			7. Dictado de talleres multiedad	Equipos de comunicación y audiovisual	57,868.26
			8. Dictado de talleres s/ DD.HH	Equipo de Tecnología	83,155.62
			9. Capacitación	Gastos Audiovisuales e Imprenta	5.75

2

o Meta : +70% respecto a la Línea de base ( LB)

Numero de emprendedores de industrias culturales asistidos por la Secretaría de Cultura y Creatividad

o Línea de Base : A definir 2016  
o Meta :

Grado de satisfacción de asistentes a Museos de la DNM

o Línea de Base : A definir (2016)[1]  
o Meta : A definir [2]

Número de Museos puestos en valor

o Línea de Base : X museos  
o Meta : +80% respecto a la LB

		Misceláneos	8,170.13
		Auditorias PNUD	842.11
		Costo de Apoyo	46,489.60
		Diferencia de cambio	90,287.99
	Subtotal actividad 1		1,735,210.54
2- CePIA fortalecida en la generación de contenidos audiovisuales que promueven y difunden los derechos humanos, la igualdad de género y la construcción de ciudadanía.		Consultores Nacionales	6,138.47
		Contratos de Servicios - Individuales	0
		Viajes	21,039.60
		Contratos de Servicios / Subcontratos	0
		Bienes y Materiales	0
		Equipos de comunicación y audiovisual	0
		Auditorias PNUD	951.75
		Gastos Audiovisuales e Imprenta	0
		Misceláneos	0
		Costo de Apoyo	843.89
	Subtotal actividad 2		28,973.71
3-Estructura de la Jefatura de Gabinete de la SCN fortalecida.	1. Puesta en funcionamiento de la Unidad de Coordinación de Proyecto (UCO)	Consultores Nacionales	80,377.88
		Contratos de Servicios - Individuales	0
		Viajes	487.87
		Equipamiento y Mobiliario / Insumos	1,462.66

9

Actividad 4- Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional fortalecida en Integración federal, cooperación internacional y promoción exterior de la cultura		Suministros	0
2. Puesta en funcionamiento de la Unidad de Enlace de la Jefatura de Gabinete(UDE)	Equipo de Tecnología		29,915.87
	Auditorías PNUD		2,317.92
	Gastos Audiovisuales e Imprenta		4,516.31
	Misceláneos		8,405.00
	Costo de Apoyo		3,824.49
Subtotal actividad 3			131,308.00
4.1. Elaboración de Plan de trabajo para articulación Provincial	Consultores Internacionales		10,000.00
	Consultores Nacionales		0.00
	Contratos de Servicios - Empresas		193,760.23
	Viajes		75,088.95
	Mobiliarios y Equipos		0.00
	Bienes y Materiales		5,133.13
	Equipos de Información Tecnológica		0.00
	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales		9,333.33
4.2 Elaboración de Plan de trabajo para articulación Municipal			
4.3 Elaboración de Plan de capacitación			
4.4 Elaboración de Agenda para Congreso Federal de Cultura			
4.5 Elaboración de Agenda de acciones bilaterales y contactos con embajadas			
4.6 Elaboración de Agenda de encuentros/foros internacionales			
4.7 Organización de encuentros internacionales			
4.8 Llamado a convocatoria para becas			

2

	4.9 Llamado a convocatoria para ayudas	Renta y Mantenimiento de otros equipos	0.00
	4.10 Elaboración de Agenda para convenios de intercambio	Misceláneos	13,320.49
		Costo de apoyo	9,199.09
	<b>Subtotal Actividad 4</b>		<b>315,835.22</b>
Actividad 5 – Fortalecimiento de la Secretaría de Cultura y Creatividad	5.1 Elaboración de planificación anual de talleres culturales	Consultores Internacionales	30,000.00
	5.2 Elaboración de TDR talleristas	Consultores Nacionales	929,527.21
	5.3 Contratación de Talleristas	Contratos de Servicios - Empresas	271,454.46
	5.4 Adquisición de Insumos para talleres	Viajes	
	5.5 Dictado de talleres	Mobiliarios y Equipos	0.00
	5.6 Elaboración de plan de capacitación	Bienes y Materiales	133,333.33
	5.7 Elaboración de la planificación anual para promoción cultural (eventos y presentaciones artísticas)	Equipos de Información Tecnológica	0.00
		Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	
			0.00
		Renta y Mantenimiento de otros equipos	0.00
		Misceláneos	40,929.45
		Costo de apoyo	0.00
	<b>Subtotal Actividad 5</b>		<b>1,405,244.15</b>

9

**Actividad 6 - Fortalecimiento  
de la Secretaría de  
Patrimonio Cultural**

6.1 Elaboración del plan de acción para la mejora de las áreas de conservación	Consultores Internacionales	15,000.00
6.2 Elaboración de especificaciones técnicas de materiales para equipar áreas de conservación	Consultores Nacionales	21,643.16
6.3 Elaboración de especificaciones técnicas para el equipamiento destinado a áreas de conservación	Contratos de Servicios - Empresas	0.00
6.4 Elaboración del Plan de capacitación para el personal de la DNM y museos	Viajes	0.00
6.5 Elaboración de Especificaciones técnicas para el equipamiento de salas para actividades educativas.	Mobiliarios y Equipos	137,000.00
6.6 Elaboración de Especificaciones técnicas para equipamiento de áreas de bienvenida	Bienes y Materiales	150,000.00
	Equipos de Información Tecnológica	0.00
	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	0.00
	Seguros	0.00
	Misceláneos	0.00

2

Actividad7 - Fortalecimiento de Unidad Ministro	Subtotal Actividad 6		Costo de Apoyo	9,709.29
				<b>333,352.45</b>
	7.1 Elaboración de TDR consultores para diagnóstico sobre impacto federal de políticas culturales	Consultores Internacionales		1,000.00
	7.2 Elaboración TDR consultores para diagnóstico evolución económica y regional Industrias culturales	Consultores Nacionales		52,333.33
	7.3 Elaboración TDR consultores para realización de estadísticas culturales.	Contratos de Servicios - Empresas		0.00
	7.4 Elaboración de informes de gestión	Viajes		0.00
		Mobiliarios y Equipos		20,000.00
		Bienes y Materiales		0.00
		Equipos de Información Tecnológica		31,984.68
		Auditorias PNUD		2,002.03
		Seguros		0.00
		Misceláneos		0.00
		Costo de Apoyo		3,219.60
	Subtotal Actividad7			110,539.64
	<b>DIFERENCIA DE CAMBIO</b>			<b>145,769.38</b>
<b>TOTAL</b>				<b>4,206,233.12</b>

[1] El primer informe (aproximadamente a los seis meses de iniciado esta revisión) será utilizado como línea de base para el seguimiento y evaluación de los resultados esperados en esta área de intervención.

[2] Metas a definir al momento de diseñar la encuesta.

2

**Consolidado**

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
ARG/13/001 "Apoyo a la gestión del Ministerio de Cultura de la Nación"**

Actividades	Insumos - Descripción	Cuenta	Fund	Presupuesto (Monto en U\$s)						
				Total	2013	2014	2015	2016	2107	2018
1- Secretaría de Políticas Socioculturales y de Gestión Cultural fortalecidas en la generación de materiales de educación y difusión de DESC	Consultores Nacionales,	71300	30071	743.904,07	2.338,74	204.929,73	367.875,24	168.760,36		
	Viajes	71600	30071	95.704,59	47.808,78	47.895,81	0,00	0,00		
	Contratos de Servicios / Individuales	71400	30071	285.344,89	285.344,89	0,00	0,00	0,00		
	Contratos de Servicios / Subcontratos	72100	30071	14.685,66	0,00	14.685,66	0,00	0,00		
	Contratos de Servicios / Subcontratos	72100	TRAC	19.948,37	0,00	19.948,37	0,00	0,00		
	Equipamiento y Mobiliario / Insumos	72200	30071	46.342,59	37.723,24	6.526,39	2.092,96	0,00		
	Bienes y Materiales	72300	30071	242.460,91	20.576,75	201.420,22	20.463,94	0,00		
	Equipos de comunicación y audiovisual	72400	30071	29.037,00	0,00	27.558,43	1.478,57	0,00		
	Equipos de comunicación y audiovisual	72400	TRAC	28.831,26	0,00	28.831,26	0,00	0,00		
	Equipo de Tecnología	72800	30071	83.155,62	0,00	11.652,74	61.502,88	10.000,00		
	Auditorías PNUD	74100	30071	842,11					842,11	
	Gastos Audiovisuales e Imprenta	74200	30071	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00		
	Misceláneos	74500	30071	8.170,13	7.140,26	10,42	0,00	1.018,81	0,64	
2- CePIA fortalecida en la generación de contenidos audiovisuales que promueven y difunden los derechos humanos, la	Costo de Apoyo	75100	30071	46.489,60	12.027,99	15.440,38	13.602,58	5.393,37	25,28	
	Diferencia Cambiaria	76100	30071	90.287,99			12.117,81	67.521,80	10.648,38	
	<b>Costo total Actividad 1</b>			<b>1.735.210,54</b>	<b>412.960,65</b>	<b>578.899,41</b>	<b>479.139,73</b>	<b>252.894,34</b>	<b>11.516,41</b>	<b>0,00</b>
	Consultores Nacionales	71300	30071	6.138,47	6.138,47	0,00	0,00	0,00		
	Contratos de Servicios - Individuales	71400	30071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Viajes	71600	30071	21.039,60	21.039,60	0,00	0,00	0,00		
	Contratos de Servicios / Subcontratos	72100	30071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2



Igualdad de género y la construcción de ciudadanía.	Bienes y Materiales		72300	30071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Equipo de Tecnología		72800	30071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auditorías PNUD		74100	30071	951,75	0,00	784,01	0,00	167,74		
	Gastos Audiovisuales e Imprenta		74200	30071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Misceláneos		74500	30071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Costo de Apoyo		75100	30071	843,89	815,34	23,52	0,00	5,03		
	Costo total Actividad 2				28.973,71	27.993,41	807,53	0,00	172,77	0,00	0,00
	Consultores Nacionales		71300	30071	80.377,88	23.563,81	23.730,95	25.017,12	8.066,00		
	Contratos de Servicios - Individuales		71400	30071	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Viajes		71600	30071	487,87	487,87	0,00	0,00			
3-Estructura de la Jefatura de Gabinete de la SCN fortalecida.	Equipamiento y Mobiliario / Insumos		72200	30071	1.462,66	0,00	1.462,66	0,00			
	Suministros		72500	30071	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Equipo de Tecnología		72800	30071	29.915,87	0,00	26.388,10	0,00	3.527,77		
	Auditorías PNUD		74100	30071	2.317,92	532,47	0,00	1.066,99	718,46		
	Gastos Audiovisuales e Imprenta		74200	30071	4.516,31	0,00	4.516,31	0,00			
	Misceláneos		74500	30071	8.405,00	3.037,06	2.455,80	2.475,63	436,51		
	Costo de Apoyo		75100	30071	3.824,49	828,63	1.756,61	856,80	382,46		
	Costo total Actividad 3				131.308,00	28.449,84	60.310,43	29.416,54	13.131,20	0,00	0,00
	Consultores Internacionales		71200	30071	10.000,00					10.000,00	0,00
	Consultores Nacionales		71300	30071	0,00				0,00	0,00	0,00
4 – Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional Fortalecida	Contratos de Servicios - Empresas		72100	30071	193.760,23				55.084,43	138.675,80	0,00
	Viajes		71600	30071	75.088,95				6.720,99	68.367,96	0,00
	Mobiliarios y Equipos		72200	30071	0,00				0,00	0,00	0,00
	Bienes y Materiales		72300	30071	5.133,13				834,43	4.298,70	0,00

5 - Secretaría de Cultura y Creatividad Fortalecida	Equipos de Información Tecnológica	72800	30071	0,00						0,00	0,00	0,00
	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	30071	9.333,33						0,00	9.333,33	0,00
	Renta y Mantenimiento de otros equipos	73400	30071	0,00						0,00	0,00	0,00
	Misceláneos	74500	30071	13.320,49						941,13	12.379,36	0,00
	Costo de Apoyo	75100	30071	9.199,09						1.907,43	7.291,66	0,00
	Costo total Actividad 4			315.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65.488,41	250.346,81	0,00	0,00
	Consultores Internacionales	71200	30071	30.000,00							30.000,00	0,00
	Consultores Nacionales	71300	30071	929.527,21					208.651,78	720.875,43		0,00
	Contratos de Servicios - Empresas	71200	30071	271.454,16						271.454,16		
	Viajes	71600	30071	0,00								
6 - Secretaría de Patrimonio Cultural Fortalecida	Mobiliarios y Equipos	72200	30071	0,00								
	Bienes y Materiales	72300	30071	133.333,33						133.333,33		
	Equipos de Información Tecnológica	72800	30071	0,00								
	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	30071	0,00								
	Renta y Mantenimiento de otros equipos	73400	30071	0,00						0,00		
	Misceláneos	74500	30071	0,00								
	Costo de Apoyo	75100	30071	40.929,45					6.259,56	34.669,89		0,00
	Costo total Actividad 5			1.405.244,15	0,00	0,00	0,00	214.911,34	1.190.332,81	0,00	0,00	
	Consultores Internacionales	71200	30071	15.000,00						15.000,00		
	Consultores Nacionales	71300	30071	21.643,16						21.643,16		0,00
	Contratos de Servicios - Empresas	72100	30071	0,0000						0,00		
	Viajes	71600	30071	0,0000								
	Mobiliarios y Equipos	72200	30071	137.000,00				0,00		135.000,00	2.000,00	

2

	Bienes y Materiales	72300	30071	150.000,00						0,00	150.000,00	
	Equipos de Información Tecnológica	72800	30071	0,0000								
	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	30071	0,0000								
	Seguros		30071	0,0000							0,00	
	Misceláneos	74500	30071	0,0000								
	Costo de Apoyo	75100	30071	9.709,29						0,00	9.649,29	60,00
	<b>Costo total Actividad 6</b>			<b>333.352,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.292,45</b>	<b>2.060,00</b>
7- Unidad Ministro Fortalecida	Consultores Internacionales	71200	30071	1.000,00							1.000,00	
	Consultores Nacionales	71300	30071	52.333,33						0,00	52.333,33	
	Contratos de Servicios - Empresas	72100	30071	0,00								
	Viajes	71600	30071	0,00								
	Mobiliarios y Equipos	72200	30071	20.000,00						0,00	20.000,00	
	Bienes y Materiales	72300	30071	0,00								
	Equipos de Información Tecnológica	72800	30071	31.984,68						0,00	31.984,68	653,38
	Auditorías PNUD	74100	30071	2.002,03							1.348,65	
	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	74200	30071	0,00								
	Seguros		30071	0,00								
	Misceláneos	74500	30071	0,00								
	Costo de Apoyo	75100	30071	3.219,60						0,00	3.200,00	19,60
	<b>Costo total Actividad 7</b>			<b>110.539,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.866,66</b>	<b>672,98</b>
	<b>Total Presupuesto</b>			<b>4.060.463,74</b>	<b>469.403,90</b>	<b>640.017,37</b>	<b>508.556,27</b>	<b>546.398,07</b>	<b>1.893.355,15</b>	<b>551.417,35</b>	<b>1.893.355,15</b>	<b>2.732,98</b>
	<b>Diferencia de Cambio</b>			<b>145.769,38</b>	<b>21.252,03</b>	<b>109.701,57</b>	<b>9.796,50</b>	<b>5.019,28</b>				
	<b>Total Proyecto</b>			<b>4.206.233,12</b>	<b>490.655,93</b>	<b>749.718,93</b>	<b>518.352,77</b>	<b>551.417,35</b>	<b>1.893.355,15</b>	<b>2.732,98</b>		

9

# PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2013

Actividades Esperadas	Acciones Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		11	12	13	14		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Montos en US\$
1- Secretaría de Políticas Socioculturales y de Gestión Cultural fortalecidas en la generación de materiales de educación y difusión de DESC	1.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	71300	2,339
	1.1.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X			Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob	71600	47,809
	1.1.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	71400	285,345
	1.1.4 Dictado de Talleres para niños y niñas.		X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72200	37,723
	1.1.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres					Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72300	20,577
	1.2.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	72400	0
	1.2.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X			Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	74500	7,140
	1.2.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	75100	12,028
	1.2.4 Dictado de Talleres para Jóvenes		X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.2.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres					Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.3.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		

1.3.2	Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X				Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.3.3	Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.3.4	Dictado de Talleres para Jóvenes sobre las comunidades boliviana y peruana en Argentina		X	X	X		Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.3.5	Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres						Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.1	Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.4.2	Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X				Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.3	Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.4.4	Dictado de Talleres para Jóvenes afrodescendientes		X	X	X		Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.5	Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres						Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.1	Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.5.2	Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X				Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.3	Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.5.4	Dictado de Talleres para Jóvenes pertenecientes a pueblos originarios		X	X	X		Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.5	Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres						Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.6.1	Contratación del personal técnico y de		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		

6

[illegible]

	1.8.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres						X		Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.9.1 Capacitación						X		Uco/Subsec Pol. Sociocult.	Gob		
	Subtotal 2013											412,961
2- CePIA fortalecida en la generación de contenidos audiovisuales que promueven y difunden los derechos humanos, la igualdad de género y la construcción de ciudadanía.	2.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X	X	X		UCO/CeIPA	Gob	71300	6,138
	2.1.2 Selección y elaboración del conjunto de contenidos a ser desarrollados en formato audiovisual Por parte del equipo Técnico del CePIA		X	X	X	X	X		CePIA	Gob	71400	0
	2.1.3 Llevar a cabo el procedimiento de llamado a concurso y selección y adjudicación de las series mediante el procedimiento de selección de propuestas.		X	X	X	X	X		UCO/CePIA	Gob	71600	21,040
	2.1.4 Supervisión de cada etapa de elaboración de las producciones adjudicadas por parte de productores delegados de CePIA.			X	X	X	X		UCO/CePIA	Gob	72100	0
	2.1.5 Difusión de las producciones audiovisuales en las distintas señales públicas y privadas, festivales, etc.					X	X		UCO/CePIA	Gob	72300	0
										Gob	74100	0
										Gob	74500	0
									Gob	75100	815	
	Subtotal 2013											27,993
3-Estructura de la Jefatura de Gabinete de la SCN fortalecida.	3.1.1 Fortalecimiento de los circuitos formales de información, planificación, seguimiento y monitoreo entre la Jefatura de Gabinete y las áreas sustantivas	X	X	X	X	X	X		UCO	Gob	71300	23,564
	3.1.2 Fortalecimiento de circuitos administrativo,	X	X	X	X	X	X		UCO	Gob	71400	0

2

de contratación y contables entre UCO y áreas relevantes de la SCN									
3.1.3 Planificación, dirección y monitoreo del proyecto		X	X	X	UCO	Gob	71600		488
3.2.1 Desarrollo y definición de Agenda de la Unidad de Enlace.		X	X	X	Jefatura de Gabinete/UDE	Gob	72200		0
3.2.2. Identificación organismos para la celebración de convenios de cooperación en países sudamericanos		X	X	X	UDE	Gob	72800		0
3.2.3. Celebración de Acuerdos de cooperación en materia cultural				X	UDE/Serv. Jurídico	Gob	74100		532
						Gob	74200		0
						Gob	74500		3,037
						Gob	75100		829
Subtotal 2013									28,450
DIFERENCIA DE CAMBIO									
Total año 2013									21,252
									490,656

## Año 2014

Actividades Esperadas	Acciones Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		II	III	IV	VI		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Montos en US\$
1- Secretaría de Políticas Socioculturales y de Gestión Cultural fortalecidas en la generación de materiales	1.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	71300	204,930
	1.1.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X			Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob	71600	47,896
	1.1.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	71400	0
	1.1.4 Dictado de Talleres para niños y niñas.		X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72100	14,686

e



de educación y difusión de DESC	1.1.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres						Subsec. Políticas Socioculturales	TRAC	72100	19,948
	1.2.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	72200	6,526
	1.2.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X				Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72400	27,558
	1.2.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	TRAC	72400	28,831
	1.2.4 Dictado de Talleres para Jóvenes		X	X	X		Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72800	11,653
	1.2.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres						Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	74200	0
	1.3.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	74500	10
	1.3.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X				Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob	75100	15,440
	1.3.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
	1.3.4 Dictado de Talleres para Jóvenes sobre las comunidades boliviana y peruana en Argentina		X	X	X		Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.3.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres						Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.4.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
	1.4.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X				Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
	1.4.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X		UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		

2

1.4.4 Dictado de Talleres para Jóvenes afrodescendientes		X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
1.4.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres					Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
1.5.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob			
1.5.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X			Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob			
1.5.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob			
1.5.4 Dictado de Talleres para Jóvenes pertenecientes a pueblos originarios		X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
1.5.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres					Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
1.6.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob			
1.6.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X			Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob			
1.6.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob			
1.6.4 Dictado de Talleres para Jóvenes pertenecientes a pueblos originarios		X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
1.6.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres					Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
1.7.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob			
1.7.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X			Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob			

2

	1.7.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
	1.7.4 Dictado de Talleres multiedad		X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.7.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres					X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.8.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.		X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
	1.8.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller		X				Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
	1.8.3 Contratación de Talleristas y supervisores		X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
	1.8.4 Dictado de Talleres sobre DDHH		X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.8.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres					X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.9.1 Capacitación					X	Uco/Subsec Pol. Sociocult.	Gob		
	Subtotal 2014									578,899
2- CePIA fortalecida en la generación de contenidos audiovisuales que promueven y difunden los derechos humanos, la igualdad de género y la	2.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/CePIA	Gob	71300	0
	2.1.2 Selección y elaboración del conjunto de contenidos a ser desarrollados en formato audiovisual Por parte del equipo Técnico del CePIA	X	X	X	X	X	CePIA	Gob	71400	0
	2.1.3 Llevar a cabo el procedimiento de llamado a concurso y selección y adjudicación de las series mediante el procedimiento de selección de propuestas.	X	X				UCO/CePIA	Gob	71600	0

[illegible]



1.3.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	75100	13,603
1.3.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob	76100	12,118
1.3.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.3.4 Dictado de Talleres para Jóvenes sobre las comunidades boliviana y peruana en Argentina	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.3.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.4.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.4.4 Dictado de Talleres para Jóvenes afrodescendientes	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.5.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.5.4 Dictado de Talleres para Jóvenes pertenecientes a pueblos originarios	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		

2

1.5.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.6.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.6.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.6.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.6.4 Dictado de Talleres para Jóvenes pertenecientes a pueblos originarios	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.6.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.7.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.7.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.7.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.7.4 Dictado de Talleres multiedad	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.7.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.8.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.8.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.8.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		

	1.8.4 Dictado de Talleres sobre DDHH	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.8.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.9.1 Capacitación	X	X	X	X	X	Uco/Subsec Pol. Sociocult.	Gob		
	Subtotal 2015									479,140
2- CePIA fortalecida en la generación de contenidos audiovisuales que promueven y difunden los derechos humanos, la igualdad de género y la construcción de ciudadanía.	2.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/CePIA	Gob	71300	0
	2.1.2 Selección y elaboración del conjunto de contenidos a ser desarrollados en formato audiovisual Por parte del equipo Técnico del CePIA						CePIA	Gob	71400	0
	2.1.3 Llevar a cabo el procedimiento de llamado a concurso y selección y adjudicación de las series mediante el procedimiento de selección de propuestas.						UCO/CePIA	Gob	71600	0
	2.1.4 Supervisión de cada etapa de elaboración de las producciones adjudicadas por parte de productores delegados de CePIA.						UCO/CePIA	Gob	72100	0
	2.1.5 Difusión de las producciones audiovisuales en las distintas señales públicas y privadas, festivales, etc.						UCO/CePIA	Gob	72300	0
								Gob	72800	0
								Gob	74100	0
								Gob	74200	0
								Gob	74500	0
								Gob	75100	0
	Subtotal 2015									0
3-Estructura de la Jefatura de Gabinete de la	3.1.1 Fortalecimiento de los circuitos formales de información, planificación, seguimiento y monitoreo entre la Jefatura de Gabinete y las	X	X	X	X	X	UCO	Gob	71300	25,017





2

y de Gestión Cultural fortalecidas en la generación de materiales de educación y difusión de DESC	del área.																	
	1.1.2	Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	X	X	X				Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob	71600		0
	1.1.3	Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	X	X	X				UCO/Subsec Pol Socioculturales				0
	1.1.4	Dictado de Talleres para niños y niñas.	X	X	X	X	X	X	X	X				Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72100		0
	1.1.5	Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	X	X	X				Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72200		0
	1.2.1	Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	X	X	X				UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	72300		0
	1.2.2	Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	X	X	X				Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72400		0
	1.2.3	Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	X	X	X				UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	72800		10,000
	1.2.4	Dictado de Talleres para Jóvenes	X	X	X	X	X	X	X	X				Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	74200		0
	1.2.5	Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	X	X	X				Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	74500		1,019
	1.3.1	Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	X	X	X				UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	75100		5,393
	1.3.2	Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	X	X	X				Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob	76100		67,522
	1.3.3	Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	X	X	X				UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob			
	1.3.4	Dictado de Talleres para Jóvenes sobre las comunidades boliviana y peruana en Argentina	X	X	X	X	X	X	X	X				Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
	1.3.5	Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	X	X	X				Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			

2

1.4.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.4.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.4.4 Dictado de Talleres para Jóvenes afrodescendientes	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.5.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.5.4 Dictado de Talleres para Jóvenes pertenecientes a pueblos originarios	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.6.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.6.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.6.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.6.4 Dictado de Talleres para Jóvenes pertenecientes a pueblos originarios	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		

2- CePIA fortalecida en la generación de contenidos	1.6.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.7.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
	1.7.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
	1.7.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
	1.7.4 Dictado de Talleres multiedad	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.7.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.8.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
	1.8.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
	1.8.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
	1.8.4 Dictado de Talleres sobre DDHH	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.8.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
	1.9.1 Capacitación	X	X	X	X	X	Uco/Subsec Pol. Sociocult.	Gob		
	Subtotal 2016									252,694
	2.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.						UCO/CeIPA	Gob	71300	0.00

audiovisuales que promueven y difunden los derechos humanos, la igualdad de género y la construcción de ciudadanía.	2.1.2 Selección y elaboración del conjunto de contenidos a ser desarrollados en formato audiovisual Por parte del equipo Técnico del CePIA						CePIA	Gob	71400	0.00
	2.1.3 Llevar a cabo el procedimiento de llamado a concurso y selección y adjudicación de las series mediante el procedimiento de selección de propuestas.						UCO/CePIA	Gob	72100	0.00
	2.1.4 Supervisión de cada etapa de elaboración de las producciones adjudicadas por parte de productores delegados de CePIA.						UCO/CePIA	Gob	72300	0.00
	2.1.5 Difusión de las producciones audiovisuales en las distintas señales públicas y privadas, festivales, etc.						UCO/CePIA	Gob	72800	0.00
								Gob	74100	167.74
								Gob	74200	0.00
								Gob	74500	0.00
								Gob	75100	0.00
								Gob	75100	5.03
		Subtotal 2016								173
3-Estructura de la Jefatura de Gabinete de la SCN fortalecida.	3.1.1 Fortalecimiento de los circuitos formales de información, planificación, seguimiento y monitoreo entre la Jefatura de Gabinete y las áreas sustantivas	X	X				UCO	Gob	71300	8,066.00
	3.1.2 Fortalecimiento de circuitos administrativo, de contratación y contables entre UCO y áreas relevantes de la SCN	X	X				UCO	Gob	71400	0.00
	3.1.3 Planificación, dirección y monitoreo del proyecto	X	X				UCO	Gob	71600	0.00
	3.2.1 Desarrollo y definición de Agenda de la Unidad de Enlace.	X	X				Jefatura de Gabinete/UDE	Gob	72200	0.00



de la Secretaría de Cultura y Creatividad	5.2 Elaboración de TDR talleristas			X	Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	71200	0.00
	5.3 Contratación de Talleristas			X	Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	71600	0.00
	5.4 Adquisición de Insumos para talleres			X	Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	72200	0.00
	5.5 Dictado de talleres			X	Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	72300	0.00
	5.6 Elaboración de plan de capacitación			X	Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	72800	0.00
	5.7 Elaboración de la planificación anual para promoción cultural (eventos nacionales, internacionales y presentaciones artísticas)			X	Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	74200	0.00
				X	Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	73400	0.00
				X	Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	74500	0.00
					Gob	75100	6,259.56	
	Subtotal 2016							214,911
Actividad 6 - Fortalecimiento de la Secretaría de Patrimonio Cultural	6.1 Elaboración del plan de acción para la mejora de las áreas de conservación			X	Secretaría de Patrimonio Cultural		71300	0.00
	6.2 Elaboración de especificaciones técnicas de materiales para equipar áreas de conservación			X	Secretaría de Patrimonio Cultural		71400	0.00
	6.3 Elaboración de especificaciones técnicas para el equipamiento destinado a áreas de conservación			X	Secretaría de Patrimonio Cultural		72100	0.00
	6.4 Elaboración del Plan de capacitación para el personal de la DNM y museos			X	Secretaría de Patrimonio Cultural		71600	0.00
	6.5 Elaboración de Especificaciones técnicas para el equipamiento de salas para actividades educativas.			X	Secretaría de Patrimonio Cultural		72200	0.00
	6.6 Elaboración de Especificaciones técnicas para equipamiento de áreas de bienvenida			X	Secretaría de Patrimonio Cultural		72300	0.00
				X	Secretaría de Patrimonio Cultural		72800	0.00

[illegible]



Año 2017

Actividades Esperadas	Acciones Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuota	Monto en US\$
1- Secretaría de Políticas Socioculturales y de Gestión Cultural fortalecidas en la generación de materiales de educación y difusión de DESC	1.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	71300	0
	1.1.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob	71600	0
	1.1.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	71400	0
	1.1.4 Dictado de Talleres para niños y niñas.	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72100	0
	1.1.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72200	0
	1.2.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	72300	0
	1.2.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72400	0
	1.2.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	72800	0
	1.2.4 Dictado de Talleres para Jóvenes	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	74100	842
	1.2.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	74200	0
	1.3.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	74500	1
	1.3.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob	75100	25,28

1.3.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	76100	10.648,38
1.3.4 Dictado de Talleres para Jóvenes sobre las comunidades boliviana y peruana en Argentina	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.3.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.4.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.4.4 Dictado de Talleres para jóvenes afrodescendientes	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.4.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.5.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X	X	X	X	Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		
1.5.4 Dictado de Talleres para Jóvenes pertenecientes a pueblos originarios	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.5.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X	X	X	X	Subsec. Políticas Socioculturales	Gob		
1.6.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal	X	X	X	X	X	UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob		

[illegible]

2

	1.9.1 Capacitación	X	X	X	X	X	Uco/Subsec. Pol. Sociocult.	Gob		
										11.516
2- CePIA fortalecida en la generación de contenidos audiovisuales que promueven y difunden los derechos humanos, la igualdad de género y la construcción de ciudadanía.	Subtotal 2017									
	2.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X	X	X	X	UCO/CePIA	Gob	71300	0
	2.1.2 Selección y elaboración del conjunto de contenidos a ser desarrollados en formato audiovisual Por parte del equipo Técnico del CePIA						CePIA	Gob	71400	0
	2.1.3 Llevar a cabo el procedimiento de llamado a concurso y selección y adjudicación de las series mediante el procedimiento de selección de propuestas.						UCO/CePIA	Gob	71600	0
	2.1.4 Supervisión de cada etapa de elaboración de las producciones adjudicadas por parte de productores delegados de CePIA.						UCO/CePIA	Gob	72100	0
	2.1.5 Difusión de las producciones audiovisuales en las distintas señales públicas y privadas, festivales, etc.						UCO/CePIA	Gob	72300	0
								Gob	72800	0
								Gob	74100	0
								Gob	74200	0
								Gob	74500	0
								Gob	75100	0
								Gob	76100	0
3-Estructura de la Jefatura de Gabinete de la SCN	Subtotal 2017									0
	3.1.1 Fortalecimiento de los circuitos formales de información, planificación, seguimiento y monitoreo entre la Jefatura de Gabinete y las áreas sustantivas						UCO	Gob	71300	0

[illegible]

[illegible]

Actividad 6 - Fortalecimiento de la Secretaría de Patrimonio Cultural	6.1 Elaboración del plan de acción para la mejora de las áreas de conservación						Secretaría de Patrimonio Cultural	72100	15,000
	6.2 Elaboración de especificaciones técnicas de materiales para equipar áreas de conservación	X	X	X	X	X	Secretaría de Patrimonio Cultural	71300	21,643.16
	6.3 Elaboración de especificaciones técnicas para el equipamiento destinado a áreas de conservación	X	X	X	X	X	Secretaría de Patrimonio Cultural	71400	0.00
	6.4 Elaboración del Plan de capacitación para el personal de la DNM y museos	X	X	X	X	X	Secretaría de Patrimonio Cultural	72100	0.00
	6.5 Elaboración de Especificaciones técnicas para el equipamiento de salas para actividades educativas.	X	X	X	X	X	Secretaría de Patrimonio Cultural	71600	0.00
	6.6 Elaboración de Especificaciones técnicas para equipamiento de áreas de bienvenida	X	X	X	X	X	Secretaría de Patrimonio Cultural	72200	135,000.00
								72300	150,000.00
								72800	0.00
								74200	0.00
								73400	0.00
							74500	0.00	
							75100	9,649.29	
	Subtotal 2017								331,292
Actividad 7 - Fortalecimiento del Sector de Unidad Ministro	7.1 Elaboración de TDR consultores para diagnóstico sobre impacto federal de políticas culturales						Unidad Ministro	71200	1,000
	7.2 Elaboración TDR consultores para diagnóstico evolución económica y regional industrias culturales	X	X	X	X	X	Unidad Ministro	71300	52,333
	7.3 Elaboración TDR consultores para realización de estadísticas culturales.	X	X	X	X	X	Unidad Ministro	72100	0

7.4 Elaboración de informes de gestión		X	X	X	X	X	Unidad Ministro	71600	0
								72200	20,000
								72300	0
								72800	31,985
								74200	0
								74100	1,349
								74500	0
								75100	3,200
Subtotal 2017									109,867
Total año 2017									0
									1,893,355

### Año 2018

Actividades Esperadas	Acciones Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		11	12	13	14		Fuente de Financiamiento	Cuentas	Montos en US\$
1- Secretaría de Políticas Socioculturales y de Gestión Cultural fortalecidas en la generación de materiales de educación y difusión de DESC	1.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X			UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	71300	0
	1.1.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X			Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob	71600	0
	1.1.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X			UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	71400	0
	1.1.4 Dictado de Talleres para niños y niñas.	X	X			Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72100	0
	1.1.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X			Subsec. Políticas Socioculturales	Gob	72200	0
	1.2.1 Contratación del personal técnico y de	X	X			UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob	72300	0



[illegible]



2

2- CePIA fortalecida en la generación de contenidos audiovisuales que promueven y difunden los derechos humanos, la igualdad de género y la	1.7.4 Dictado de Talleres multiedad	X	X					Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
	1.7.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X					Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
	1.8.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X					UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob			
	1.8.2 Diseño detallado del cronograma de actividades del taller	X	X					Subsecretaría de Políticas Socioculturales	Gob			
	1.8.3 Contratación de Talleristas y supervisores	X	X					UCO/Subsec Pol Socioculturales	Gob			
	1.8.4 Dictado de Talleres sobre DDHH	X	X					Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
	1.8.5 Elaboración y publicación de documentos sobre la realización de los talleres	X	X					Subsec. Políticas Socioculturales	Gob			
	1.9.1 Capacitación	X	X					Uco/Subsec Pol. Sociocult.	Gob			
	Subtotal 2018											0
	2.1.1 Contratación del personal técnico y de apoyo para diseño y coordinación de actividades en áreas sustantivas en conjunto con el personal del área.	X	X					UCO/CePIA	Gob	71300		0
2- CePIA fortalecida en la generación de contenidos audiovisuales que promueven y difunden los derechos humanos, la igualdad de género y la	2.1.2 Selección y elaboración del conjunto de contenidos a ser desarrollados en formato audiovisual Por parte del equipo Técnico del CePIA							CePIA	Gob	71400		0
	2.1.3 Llevar a cabo el procedimiento de llamado a concurso y selección y adjudicación de las series mediante el procedimiento de selección de propuestas.							UCO/CePIA	Gob	71600		0

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	5.3 Contratación de Talleristas	X	X		Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	71400	0.00
	5.4 Adquisición de insumos para talleres	X	X		Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	72100	0.00
	5.5 Dictado de talleres	X	X		Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	71600	0.00
	5.6 Elaboración de plan de capacitación	X	X		Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	72200	0.00
	5.7 Elaboración de la planificación anual para promoción cultural (eventos nacionales, internacionales y presentaciones artísticas)	X	X		Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	72300	0.00
		X	X		Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	72800	0.00
		X	X		Secretaría de Cultura y Creatividad	Gob	74200	0.00
						Gob	73400	0.00
						Gob	74500	0.00
						Gob	75100	0.00
Subtotal 2018								0
Actividad 6 - Fortalecimiento de la Secretaría de Patrimonio Cultural	6.1 Elaboración del plan de acción para la mejora de las áreas de conservación	X	X		Secretaría de Patrimonio Cultural		71200	0.00
	6.2 Elaboración de especificaciones técnicas de materiales para equipar áreas de conservación	X	X		Secretaría de Patrimonio Cultural		71300	0.00
	6.3 Elaboración de especificaciones técnicas para el equipamiento destinado a áreas de conservación	X	X		Secretaría de Patrimonio Cultural		71400	0.00
	6.4 Elaboración del Plan de capacitación para el personal de la DNM y museos	X	X		Secretaría de Patrimonio Cultural		72100	0.00
	6.5 Elaboración de Especificaciones técnicas para el equipamiento de salas para actividades educativas.	X	X		Secretaría de Patrimonio Cultural		71600	0.00

6

	6.6 Elaboración de Especificaciones técnicas para equipamiento de áreas de bienvenida	X	X				Secretaría de Patrimonio Cultural	72200	2,000.00
								72300	0.00
								72800	0.00
								74200	0.00
								73400	0.00
								74500	0.00
								75100	60.00
	<b>Subtotal 2018</b>								<b>2,060</b>
	7.1 Elaboración de TDR consultores para diagnóstico sobre impacto federal de políticas culturales						Unidad Ministro	71200	0
	7.2 Elaboración TDR consultores para diagnóstico evolutivo económica y regional Industrias culturales	X	X	X	X	X	Unidad Ministro	71300	0
	7.3 Elaboración TDR consultores para realización de estadísticas culturales.	X	X	X	X	X	Unidad Ministro	72100	0
	7.4 Elaboración de informes de gestión	X	X	X	X	X	Unidad Ministro	71600	0
								72200	0
								72300	0
								72800	0
								74200	0
								74100	653
								74500	0
								75100	20
									673
	<b>Total año 2018</b>								<b>2,733</b>
	<b>Total Proyecto</b>								<b>4,206,233</b>

Actividad 7 - Fortalecimiento del Sector de Unidad Ministro

### III. Arreglos de Gestión

A los fines de este Proyecto se conforma una Junta Directiva de Proyecto que estará integrada por: un representante de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional (SECIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como Organismo de Coordinación del gobierno, un representante del PNUD y un representante del Ministerio de Cultura designado como Asociado en la Implementación. La Junta Directiva de Proyecto será presidida por el Asociado en la Implementación.

Será responsabilidad de la Junta Directiva de Proyecto: a) Aprobar el Plan de Trabajo Plurianual del Proyecto. b) Monitorear el desarrollo del Proyecto. c) Aprobar las revisiones presupuestarias y sustantivas. d) Aprobar los informes técnicos y financieros. La Junta Directiva de Proyecto se reunirá al menos una vez por año calendario, y de manera extraordinaria cuando alguno de su integrantes lo requiera.

El titular del Asociado en la Implementación se desempeñará como Director/a Nacional del Proyecto. Es de exclusiva responsabilidad del Asociado en la Implementación: la planificación y gestión general de las actividades del Proyecto, la presentación de informes y contabilidad, la supervisión de las otras partes responsables de la implementación y la administración y auditoría del uso de recursos del proyecto. Por lo tanto, el Director/a Nacional del Proyecto es responsable ante la Junta Directiva de Proyecto de:

- a) La gestión y los resultados del proyecto, el logro de sus objetivos, el uso de sus recursos y la aplicación de las normas y procedimientos.
- b) La custodia y uso apropiado de los insumos del proyecto, y dará a éste, de conformidad con las instrucciones de este documento, la información necesaria sobre su uso.
- c) La presentación de los informes financieros y responder por la custodia y uso apropiado de los fondos del proyecto.
- d) La supervisión de las partes responsables (si corresponde).

La SECIN participa en la Junta Directiva del Proyecto en su rol de Organismo Gubernamental de Coordinación para garantizar el alineamiento del proyecto a las prioridades nacionales, y es responsable de la supervisión general del logro de los productos del proyecto.

Las siguientes funciones de responsabilidad exclusiva del Director/a Nacional del Proyecto, en ningún caso podrán delegarse: a) Firmar el Documento de Proyecto y sus respectivas revisiones. b) Conformar los Estados Combinados de Gastos (CDR) e Informes Financieros (FACE). c) Realizar la apertura y gestión de la cuenta bancaria del proyecto (si aplica).

Las transferencias de fondos al Proyecto serán realizadas por el PNUD conforme a lo programado en el Plan de Trabajo Plurianual empleando la/s siguiente/s modalidad/es:

- a) Fondo transferido a la cuenta bancaria del Proyecto: anterior al comienzo de las actividades (transferencia de fondos a la cuenta bancaria) o posterior a la conclusión de las actividades (reembolso).

2



El Director/a Nacional del Proyecto podrá designar un Coordinador/a que será responsable de la gestión del proyecto. El Coordinador/a será el responsable ante el Director/a Nacional de coordinar, dirigir, planear y supervisar los equipos de trabajo y elaborar los informes requeridos. La SECIN resolverá, junto con el PNUD, acerca de su designación en dicho cargo.

Implementación Nacional de Parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos" es el marco normativo acordado entre el PNUD, la SECIN y el Asociado en la Implementación para los proyectos de implementación nacional. Asimismo, las disposiciones del Plan de Acción del Programa País aplican al presente documento.

El inicio del Proyecto se dará cuando se disponga de los aportes estipulados para su financiamiento y que se establece como obligación financiera por parte del Ministerio de Cultura de acuerdo al Plan de Trabajo Plurianual que forma parte del presente Documento de Proyecto. Los recursos financieros de este Proyecto serán administrados de acuerdo a la Guía mencionada y durante su implementación las actividades se ajustarán al nivel de aportes efectivamente depositados, de acuerdo con lo programado en el Plan de Ingresos anexo.

Las acciones administrativas deberán ser tramitadas a través del Sistema Informático en línea que opera estableciendo comunicaciones simultáneas entre el Proyecto, la SECIN y el PNUD. Para la utilización del sistema UEPEX, el Asociado en la Implementación autoriza al PNUD y a la SECIN a acceder a un perfil de visualización permanente durante todo el período de implementación de proyecto, realizando las gestiones necesarias para el alta del mismo.

En concepto de costo de apoyo (GMS), el PNUD percibirá el 3% sobre el monto total implementado por el proyecto.

El presente Documento de Proyecto podrá ser modificado mediante Revisiones:

- General: variación del presupuesto total en un monto menor al 20% y/o ajuste de presupuesto entre cuentas contables, fuentes de financiamiento, actividades o año calendario.
- Sustantiva: extensión del período de implementación y/o variación del presupuesto total mayor al 20% y/o incorporación de nuevas actividades y/o modificaciones en los arreglos de gestión.

Podrán realizarse Revisiones al presente Documento de Proyecto, con un período máximo, incluidas todas sus extensiones, que no podrá superar los cinco años. El presente Proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración, 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de sus objetivos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito. 5) Tras 6 meses continuos sin actividad registrada. 6) A petición de SECIN por incumplimiento de los términos de la cooperación solicitada. Se incorporan como un anexo, los procedimientos para el cierre del Proyecto.

VII. Anexos

i. Hoja de datos básicos (con modificaciones)


Proyecto: ARG 13001 Apoyo a la Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación.  
Fecha de inicio: 01/02/2013  
Fecha de finalización: 30/06/2018  
Asociado en la Implementación: Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional -  
Ministerio de Cultura de la Nación Argentina.

Director del Proyecto: Lic. Iván PETRELLA  
Cargo: Ministro de Cultura de la Nación  
Teléfonos: 54 11 4129 2400  
Correo electrónico: [ivan.petrella@cultura.gob.ar](mailto:ivan.petrella@cultura.gob.ar)

Coordinador del Proyecto: Miguel I. Ducay  
Domicilio: ALSINA 465- CABA  
Teléfonos: 54 11 3754-0305  
Correo electrónico: [mducay@cultura.gob.ar](mailto:mducay@cultura.gob.ar)

Presupuesto Total: USD 4.206.233,11  
Fuentes de Financiamiento: Gobierno

Firma del Director

  
Fernando Iván Petrella  
Secretario de Integración Federal  
y Cooperación Internacional  
Ministerio de Cultura

Fecha

29/09/2017

ii. Plan de adquisiciones. (con modificaciones)

Año 2016

N°	Documento solicitados	FECHA	Descripción	Actividad	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Método de Adquisición								Evaluación		Emisión Contrato					Otros
															Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con fórmula	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Fecha de emisión /firma	Orden de Compra	Consultor individual	Serv.Profes.
2	13/08/2016	2016	Contratación de Servicio de Cabinas de traducción y Técnica para el encuentro "Dialogos Globales: una cultura de encuentro"	4.2	Servicios	4,231	Fecha Emisión	16-sep-16	Fecha Recep. Ofertas	21-sep-16	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	21-sep-16	26-sep-16			
3	13/08/2016	2016	Contratación de Servicio de Catering para el encuentro "Dialogos Globales: una cultura de encuentro"	4.2	Servicios	10,323	Fecha Emisión	20-sep-16	Fecha Recep. Ofertas	23-sep-16	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	26-sep-16	23-sep-16			
4	13/09/2016	2016	Contratación de Servicio de 40 Cenas para el encuentro "Dialogos Globales: una cultura de encuentro"	4.2	Servicios	1,951	Fecha Emisión	20-sep-16	Fecha Recep. Ofertas	22-sep-16	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	22-sep-16	26-sep-16			
5	13/09/2016	2016	Hospedaje para participantes del encuentro "Dialogos Globales: una cultura de encuentro"	4.2	Servicios	4,004	Fecha Emisión	20-sep-16	Fecha Recep. Ofertas	23-sep-16	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	23-sep-16	26-sep-16			
6	13/09/2016	2016	Traslados para participantes de Seminario Internacional "Dialogos Globales"	4.2	Servicios	3,257	Fecha Emisión	21-sep-16	Fecha Recep. Ofertas	23-sep-16	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	23-sep-16	26-sep-16			
7	22/09/2016	2016	Pasajes para Actividad ArteBA Federal	4.1	Servicios	301	Fecha Emisión	23-sep-16	Fecha Recep. Ofertas	23-sep-16	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	23-sep-16	23-sep-16			
8	30/09/2016	2016	Pasajes aéreos	4.2	Servicios	984	Fecha Emisión	03-oct-16	Fecha Recep. Ofertas	03-oct-16	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	03-oct-16	03-oct-16			
9	06/10/2016	2016	Adquisición de Materiales de Ferreteria para Obra Artística en el marco del Programa ARTEBA FEDERAL "Proyecto Escuelas"	4.1	Bienes	650	Fecha Emisión	06-oct-16	Fecha Recep. Ofertas	13-oct-16	Duración (días)	Contratación Directa	Acuerdo a Largo Plazo (LTA)	Solicitud de Cotización	Solicitud de Propuestas	Licitación Pública Internacional	Una etapa	13-oct-16	14-oct-16			

20-oct-16	N/A	N/A	19-oct-16
14-oct-16	07-oct-16	23-oct-16	17-oct-16
13-oct-16	07-oct-16	17-oct-16	14-oct-16
x	x	x	x
x	x	x	x
13-oct-16	07-oct-16	17-oct-16	14-oct-16
07-oct-16	06-oct-16	11-oct-16	11-oct-16
2,255	1,088	1,447	3,898
Bienes	Servicios	Servicios	Servicios
4.1	4.1	4.2	4.2
Adquisición de Materiales para Obra Artística en el marco del Programa ARTEBA FEDERAL "Proyecto Escuelas"	Servicio de Corte por Router para Obra Artística en el marco del Programa ARTEBA FEDERAL "Proyecto Escuelas"	Servicios de Hospedaje, desayunos y cenas para los expositores invitados al encuentro MALRAUX: "Museo de las Ideas: Volver al Futuro"	Servicios de Cabinas de Interpretación simultánea y Traductores para el encuentro MALRAUX: "Museo de las Ideas: Volver al Futuro"
06/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016
10	11	12	14





[illegible]

[illegible]



Año 2017/2018

N°	Documentos solicitud listos	FECHA	Descripción	Actividad	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Método de Adquisición		Revisión Comité Local de Contratos /Aprobación		Emisión Contrato				
											Fecha Emisión	Fecha Recep. Ofertas	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación Comité Local de Contratos	Otros
1		24/01/2017	Material para obra artística - programa RELIEVES	4	Bienes	Debit									
2		24/01/2017	Material para obra artística - Programa RELIEVES	4	Servicios	1,609		22-feb-17			17-feb-17		24-feb-17	01-mar-17	
3		16/02/2017	Hospedaje para participantes de la reunion anual de la Junta Directiva de la IFACCA	4	Servicios	4,299		02-mar-17			21-feb-17		06-mar-17	08-mar-17	
4		16/02/2017	Adquisición de madera para obra artística - programa RELIEVES	4	Bienes	222.75		01-mar-17			22-feb-17		01-mar-17	01-mar-17	
5		16/02/2017	Servicio de impresion de "periódicos" en el marco del programa RELIEVES	4	Servicios	1,000		08-mar-17			22-feb-17		09-mar-17	08-mar-17	
6		17/02/2017	Flete para traslado de obra de arte - Programa RELIEVES	4	Servicios	4,020.04		06-mar-17			24-feb-17		06-mar-17	08-mar-17	

7	22/02/2017	Seguro por gastos médicos-asistenciales (responsabilidad civil) - Programa RELIEVES	4	Servicios	3,220.36	08-mar-17	08-mar-17	08-mar-17	09-mar-17	19-mar-17
8	27/02/2017	Servicio de traslados internos - Programa RELIEVES	4	Servicios	3,220.36	08-mar-17	08-mar-17	08-mar-17	09-mar-17	19-mar-17
9	08/03/2017	Catering y Cofee Break para el programa de capacitaciones - Foro Cultura Federal y Acceso al financiamiento Calafate	4	Servicios	7,095.56	15-mar-17	15-mar-17	15-mar-17	16-mar-17	24-mar-17
10	23/03/2017	Catering y Cofee Break para el programa de capacitaciones - Foro Cultura Federal y Acceso al financiamiento - Bs As	4	Servicios	2,311.66	29-mar-17	29-mar-17	29-mar-17	29-mar-17	24-abr-17
11	27/03/2017	Cena para representantes de Foro Cultura Federal y Acceso al Financiamiento	4	Servicios	576.00	30-mar-17	30-mar-17	30-jun-17	30-jun-17	N/A
12	30/03/2017	Traslados internos remises para representantes de Foro Cultura Federal y Acceso al Financiamiento	4	Servicios	950.37	29-mar-17	29-mar-17	29-mar-17	31-mar-17	N/A

	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	31-mar-17	28-abr-17	04-may-17	09-may-17	17-may-17	17-may-17
	30-mar-17	26-abr-17	03-may-17	08-may-17	16-may-17	17-may-17
	30-mar-17	26-abr-17	03-may-17	08-may-17	16-may-17	17-may-17
	28-mar-17	20-abr-17	25-abr-17	05-may-17	15-may-17	11-may-17
	2,003.51	528.92	323.52	2,344.02	439.51	2,181.49
	Servicios	Bienes	Servicios	Servicios	Bienes	Bienes
	4	4	4	4	4	4
13	30/03/2017	11/04/2017	25/04/2017	02/05/2017	03/05/2017	03/05/2017
	Traslados internos en Combi para representantes de Foro Cultura Federal y Acceso al Financiamiento	Adquisición de materiales para desmontaje de obra artística - Programa RELIEVES	Servicio de sonido, pantalla y cañón para el Foro Cultura federal del Programa INTEGRAR CULTURA a celebrarse en la Cuidad de Cipoletti	Servicio de impresiones para proyecto artístico realizado en Corrientes en el marco del programa RELIEVES	Diversos materiales para programa RELIEVE llevado a cabo en Posadas y Cafayate	Materiales de librería y artística para programa RELIEVE llevado a cabo en Posadas y Cafayate
14						
15						
16						
17						
18						
19						

2

N/A	N/A	14-jun-17	16-jul-17	16-jun-17	16-jun-17	09-jul-17	N/A
22-may-17	29-may-17	08-jul-17			08-jun-17		08-jun-17
22-may-17	29-may-17	08-jul-17			06-jun-17		07-jun-17
22-may-17	29-may-17	08-jul-17			06-jun-17		07-jun-17
18-may-17	26-may-17	30-may-17			26-may-17		30-may-17
1,104.74	520.57	1,389.31	1,856.33	829.43	4,137.34		801.28
Servicios	Servicios	Servicios			Servicios		Servicios
4	4	4			4		4
Servicio de impresión y gráfica en el marco del Foro de Cultura Federal - Formosa	Merchandising para reuniones del Mercosur Cultural	Servicio de Impresión para el encuentro "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados" en CABA			Servicio de traslados internos en CABA para el encuentro "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados".		Servicio de Impresión para el encuentro "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados" en Córdoba
18/05/2017	22/05/2017	03/05/2017			03/05/2017		23/05/2017
20	21	22			23		24

16-jun-17	N/A	N/A	28-jun-17	03-jul-17	03-jul-17
13-jun-17	15-jun-17	13-jun-17	21-jun-17		
09-jun-17	14-jun-17	09-jun-17	19-jun-17		
09-jun-17	14-jun-17	09-jun-17	19-jun-17		
02-jun-17	02-jun-17	02-jun-17	05-jun-17		12-jun-17
7,032.25	1,040.46	1,122.96	7,564.72		
Servicios	Servicios	Servicios	Servicios		
4	4	4	4		
Servicio de hospedaje para expositores del encuentro "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados" en CABA	Servicio de Limpieza en Museo de Casa Rosada, cede para el encuentro de "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados"	Cena en CABA para expositores del evento "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados"	Servicio de Técnica y Cabinas de Interpretación simultánea en CABA para el Encuentro de "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados"	Cabinas de Interpretación simultánea en Córdoba para el Encuentro de "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados"	Servicio de interpretación en Córdoba
03/05/2017	10/05/2017	03/05/2017	10/05/2017	23/05/2017	23/05/2017
25	26	27	28		

2

29	23/05/2017	Servicio de interpretación en CABA		4	Servicios	5,437.44	06-jun-17	15-jun-17	18-jun-17	26-jun-17	03-jul-17	28-jun-17
30	03/05/2017	Servicio de catering para el Museo de Casa Rosada en el mardo del "	Servicio de catering para el Museo de Casa Rosada en el mardo del "	4	Servicios	18,449.72	07-jun-17	16-jun-17	19-jun-17	Suspenso	01-jul-17	N/A
31	26/05/2017	Servicio de catering para el "Encuentro de "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados" llevado a cabo en Córdoba	Servicio de catering para el "Encuentro de "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados" llevado a cabo en Córdoba	4	Servicios	5,618.46	09-jun-17	19-jun-17	19-jun-17			
32	26/05/2017	Traslados internos en Córdoba para el "Encuentro de "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados" "	Traslados internos en Córdoba para el "Encuentro de "Dialogos Globales: Migraciones y Refugiados" "	4	Servicios	428.42	14-jun-17	21-jun-17	22-jun-17			

[illegible]



		NA											
			01-sep-17	01-sep-17	23-ago-17	23-ago-17							
						18-ago-17							
		14-jul-17	24-ago-17	24-ago-17	16-ago-17	16-ago-17							
		14-jul-17	15-ago-17	16-ago-17	11-ago-17	11-ago-17							
20-jul-17	14-jul-17	11-ago-17	11-ago-17	09-ago-17	09-ago-17	09-ago-17							
04-jul-17	14-jul-17	28-jul-17	28-jul-17	01-ago-17	01-ago-17	02-ago-17							
42,238.69	367.22	20,000	90,000	60,000	33,000	30,000							
Bienes	Servicios	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes	Bienes							
6	4	7	6	6	7	5							
Materiales y herramientas de conservación preventiva de bienes culturales para la Secretaría de Patrimonio Cultural	Servicio de traslado de materiales de librería y artística a la ciudad de Posadas en el marco del programa RELIEVES	Adquisición de equipamiento para Unidad Ministro	Adquisición de mobiliario para acondicionamiento de Salas para desarrollo de actividades educativas en Museos de la DNMM	Equipamiento de salas educativas de museos	Adquisición de equipos de tecnología de la información para Unidad Ministro	Materiales de ferretería para dictado de talleres							
40	04/07/2017	41	13/07/2017	42	25/07/2017	43	25/07/2017	44	25/07/2017	45	25/07/2017	46	27/07/2017



18-ago-17	23-ago-17	23-ago-17	23-ago-17	23-ago-17	28-ago-17	01-sep-17	01-sep-17	06-sep-17
14-ago-17	18-ago-17	18-ago-17	18-ago-17	23-ago-17	23-ago-17	29-ago-17	29-ago-17	01-sep-17
11-ago-17	15-ago-17	15-ago-17	15-ago-17	17-ago-17	17-ago-17	24-ago-17	24-ago-17	28-ago-17
09-ago-17	11-ago-17	11-ago-17	11-ago-17	14-ago-17	14-ago-17	18-ago-17	18-ago-17	24-ago-17
02-ago-17	03-ago-17	03-ago-17	04-ago-17	07-ago-17	07-ago-17	11-ago-17	11-ago-17	15-ago-17
33,333	20,000	16,665	26,667	27,700	20,000	13,480	13,333	26,667
Bienes	Servicios	Servicios	Servicios	Bienes	Servicios	Servicios	Servicios	Servicios
6	5	5	5	6	5	4	5	5
Adquisición de materiales para creación de áreas de bienvenida en Museos	Consultorías 1	Adquisición de materiales y recursos didácticos para capacitaciones 1	Edición de material audiovisual 1	Adquisición de materiales para equipamiento de áreas de bienvenida en Museos 1	Consultorías 2	Pasajes para Seminario Internacional "Diálogos Globales"	Contrataciones de especialistas en oficios varios 1	Servicios de alojamiento 1
27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	01/08/2017	01/08/2017	01/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	09/08/2017
47	48	49	50	51	52	53	54	55

56	09/08/2017	Servicios de traslados 1	5	Servicios	13,333	15-ago-17	24-ago-17	28-ago-17	31-ago-17	01-sep-17	04-sep-17	07-sep-17	17-nov-17
57	11/08/2017	Edición de material audiovisual 2	5	Servicios	26,667	16-ago-17	28-ago-17	28-ago-17	31-ago-17	01-sep-17	04-sep-17	07-sep-17	22-nov-17
58	14/08/2017	Consultorias 3	5	Servicios	20,000	16-ago-17	28-ago-17	28-ago-17	31-ago-17	01-sep-17	04-sep-17	07-sep-17	17-nov-17
59	16/08/2017	Adquisición de materiales y recursos didácticos para capacitaciones 2	5	Servicios	16,665	18-ago-17	29-ago-17	29-ago-17	31-ago-17	01-sep-17	04-sep-17	07-sep-17	22-nov-17
60	16/08/2017	Adquisición de materiales para equipamiento de áreas de bienvenida en Museos 2	6	Bienes	27,700	18-ago-17	29-ago-17	29-ago-17	31-ago-17	01-sep-17	04-sep-17	07-sep-17	22-nov-17
61	17/08/2017	Contrataciones de especialistas en oficinas varios 2	5	Servicios	13,333	22-ago-17	30-ago-17	30-ago-17	31-ago-17	01-sep-17	04-sep-17	07-sep-17	22-nov-17
62	18/08/2017	Servicios de alojamiento 2	5	Servicios	26,667	22-ago-17	30-ago-17	30-ago-17	31-ago-17	01-sep-17	04-sep-17	07-sep-17	22-nov-17
63	18/08/2017	Servicios de traslados 2	5	Servicios	13,333	22-ago-17	30-ago-17	30-ago-17	31-ago-17	01-sep-17	04-sep-17	07-sep-17	22-nov-17
64	02/11/2017	Consultorias 3	5	Servicios	20,000	08-nov-17	15-nov-17	15-nov-17	17-nov-17	22-nov-17	24-nov-17	24-nov-17	24-nov-17

	05-dic-17							18-dic-17	
	01-dic-17							14-dic-17	
	28-nov-17							11-dic-17	
	22-nov-17							06-dic-17	
	15-nov-17							28-nov-17	
		26,667						27,700	
		Servicios						Bienes	
		5						6	
	Edición de material audiovisual 2							Adquisición de materiales para equipamiento de áreas de bienvenida en Museos 3	
	10/11/2017							22/11/2017	
65									
66									

7

**i. Plan de ingresos anual  
(con modificaciones)**

**Proyecto:  
ARG13001 Apoyo a la Gestión del Ministerio de  
Cultura de la Nación**

**Fuente:**

**30071**

Fecha	Monto en US\$	Estimado/Real
05/13	562,534	R
9/13	88,417	R
12/13	655,201	R
Subtotal año 2013	1,306,152.48	
11/14	48,780	R
Subtotal año 2014	48,780	
1/15	482,577	R
10/15	212,426.98	R
12/15		
Subtotal año 2015	695,074	
01/16	77,196	R
05/16	154,061	R
11/16	1,785,121	R
Subtotal año 2016	2,016,378	
8/17	136,713.27	E
		E
Subtotal año 2017	136,713.27	
	0	
	0	
Subtotal año 2018	0	
<b>Total Fuente 30071</b>	<b>4,206,233</b>	

**NOTAS:**

El Plan de Ingresos es el detalle de los aportes de costos compartidos que recibirá el proyecto para financiar las actividades presupuestadas.

En la revisión inicial incluirá la estimación de los depósitos por fuente (fecha y monto). En las revisiones sucesivas se irán reemplazando los valores estimados por los valores reales.

Se ha incorporado una columna para indicar si los montos expuestos son estimados o reales.

**FECHA:** Completar la fecha estimada o la fecha real del depósito de costos compartidos, según corresponda.

**MONTO en US\$:** Completar el monto estimado o real del depósito de costos compartidos, según corresponda.

**ESTIMADO/REAL:** Indicar E o R según se trate de un depósito real o estimado. Incluir subtotales por cada año, fuente y donantes, que se trasladarán al cuadro resumen de ingresos.

6

# **Consolidado Presupuesto vs. Plan de Ingresos**

**Proyecto: ARG 13001**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total General
<b>Presupuesto (A + B)</b>	<b>490.655,93</b>	<b>749.718,94</b>	<b>518.352,77</b>	<b>551.417,35</b>	<b>1.893.355,15</b>	<b>2.732,98</b>	<b>4.206.233,12</b>
Fuente 30071 (A)	490.656	700.939	518.353	551.417	1.893.355	2.733	4.157.453
Fuente xx (B)		48.780					48.780
<b>Plan de Ingresos (C + D)</b>	<b>1.306.152,48</b>	<b>48.779,63</b>	<b>695.073,78</b>	<b>2.016.378,30</b>	<b>139.848,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.233,12</b>
Fuente 30071 (C)	1.306.152,48		695.074	2.016.378	139.849	0	4.157.453
Fuente 04000 (D)		48.780					48.780
<b>Diferencia (E + F)</b>	<b>-815.496,55</b>	<b>700.939,31</b>	<b>-176.721,01</b>	<b>-1.464.960,95</b>	<b>1.753.506,22</b>	<b>2.732,98</b>	<b>0,00</b>
Fuente xx (E = A - C)	-815.496,55	700.939,31	-176.721,01	-1.464.960,95	1.753.506,22	2.732,98	0,00
Fuente xx (F = B - D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **NOTAS:**

El resumen tiene por objetivo conciliar los valores presupuestados con el plan de ingresos por fuente de financiamiento y año.

**Presupuesto:** Trasladar los valores presupuestados anuales por fuente de financiamiento según el Plan de Trabajo Plurianual

**Plan de Ingresos:** Trasladar los valores incluidos en el del plan de ingresos por fuente de financiamiento

**Diferencia:** El total general debe ser 0 (cero) tanto por fuente de financiamiento como en el total.

8

i. Registro de riesgos (con modificaciones)

Nombre del Proyecto: 00073096				N° de Contrato:00086056		Fecha:		
#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad	Respuesta Gerencial/ Medidas de mitigación	Responsable	Fecha de actualización	Estado
1	Variabilidad del contexto del proyecto: a) Contexto Político b) Contexto del Sector Público c) Contexto organizacional	Julio 2017	I Financiero Operativo Organizacional Político Regulatorio Estratégico	No se prevén cambios significativos en el contexto Político del Estado Nacional. No se prevén cambios de autoridades u otros cambios relevantes en la jurisdicción institucional. P = 1(Baja)  I =1(medio)	Los proyectos del Ministerio de Cultura se han mostrado continuidad no obstante los cambios Políticos y de contexto, por lo que no se prevén grandes modificaciones y se considera que el riesgo de impactos sobre el proyecto es bajo.	Director Nacional Coordinador General	Anual	Estable
2	Capacidad	Julio 2017	Operativo	No se prevén	El riesgo se	Director	Anual	Estable

2

	institucional		Organizacional Estratégico	cambios a nivel institucional que puedan afectar la capacidad del organismo para hacer frente al proyecto. P = Baja I = medio	considera bajo. Asimismo, los procedimientos internos y la capacidad de los RRHH han sido demostrados en proyectos anteriores sin observaciones por parte de las auditorías externas realizadas.	Nacional Coordinador General		
3	Complejidad del proyecto		Financiero Operativo Organizacional Político Regulatorio Estratégico	La complejidad del proyecto se considera media/baja  P = Baja I = Bajo	Equipo técnico del proyecto posee las capacidades necesarias para la correcta administración sus actividades.	Director Nacional Coordinador General	Anual	Estable
4	Demora en la ejecución del presupuesto en la actividad 6 y 7	Julio 2017	Operativo	P = 1 I = 3	Se han realizado reuniones con las autoridades respectivas y los procesos se encuentran iniciados	Coordinador		Estable

v. Plan de monitoreo anual (con modificaciones)

6

Actividades	Acciones	Indicadores	Metas de las actividades	Medios de Verificación	Periodicidad	Responsable
1- Fortalecer la Secretaría de Políticas Socioculturales y de Gestión Cultural en la generación de materiales de educación y difusión de DESC	1. Dictado de talleres para niños y niñas	Cantidad de Talleres realizados/Talleres Previstos	2016: 100 talleres 2017: 236 talleres 2018: 336 talleres realizados.	Documentación con Planificación anual	Anual	Subsec. Políticas Socioculturales
	2. Dictado de talleres para jóvenes	Contenidos para los talleres desarrollados	2016: 10.000 niños y niñas participan en los talleres. (desagregado por sexo/franja etaria) 2017: 22.000 niños y niñas participan en los talleres. (desagregado por sexo/franja etaria) 2018: 50.000 niños y niñas participan en los talleres. (desagregado por sexo/franja etaria)	Registro documental de actividades realizadas	Anual	Uco/Subsec Pol. Sociocult.
	3. Dictado de talleres para jóvenes s/ comunidades Peruana y Boliviana en Arg.	Número de personas /áreas capacitadas/Personal Previsto		Registro de asistencia / Documentos con contenidos de los talleres	Anual	
	4. Dictado de talleres para jóvenes afrodescendientes	Contenidos para la capacitación desarrollados		Registro de asistencia / Documentos con contenidos de los talleres	Anual	
	5. Dictado de talleres para jóvenes de pueblos originarios				Anual	
	6. Dictado de talleres a mujeres jóvenes				Anual	
	7. Dictado de talleres multiedad			Documentos de planificación /anteproyectos	Anual	
	8. Dictado de talleres s/ DD.HH					



2

	9. Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimientos administrativo/contables establecidos y en funcionamiento</li> <li>- Sistema de compras en funcionamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad de Coordinación de Proyecto en funcionamiento (UCO).</li> </ul>	Documentación de procesos de contrataciones y adquisiciones	Anual	
<b>3-Fortalecer la estructura de la Jefatura de Gabinete del MCN</b>	1. Puesta en funcionamiento de la Unidad de Coordinación de Proyecto (UCO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema de contrataciones en funcionamiento</li> <li>- Sistema contable-financiero en funcionamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad de enlace (UDE) de la Jefatura de Gabinete en funcionamiento</li> </ul>	Informes trimestrales		
	2. Puesta en funcionamiento de la Unidad de Enlace de la Jefatura de Gabinete (UDE)					
<b>Actividad 4- Mejorar la gestión de la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional para la Integración federal, cooperación internacional y promoción exterior de la cultura</b>	4.1. Elaboración de Plan de trabajo para articulación Provincial	Cantidad de provincias en las que se articulan las políticas culturales nacionales	2016: 4 prov. 2017: 15 prov. Meta: 24 prov. (Universalización de la articulación de políticas culturales nacionales con todas las jurisdicciones provinciales, los municipios y CABA)	Documento de trabajo – Plan de trabajo		Dir. Integración Federal
	4.2. Elaboración de Plan de trabajo para articulación Municipal	Cantidad de municipios en los que se articulan actividades culturales. Incrementar la cantidad de eventos y actividades culturales en las provincias y CABA	2016: +10% 2017: +60% 2018: +100%	Informes de gestión sobre Integración Federal		Dir. Integración Federal
	4.3. Elaboración de Plan de capacitación	Actividades de capacitación en jurisdicciones provinciales, municipalidades y CABA realizadas. Porcentaje del personal del MCN y de los organismos culturales	2016: 10% 2017: 70% 2018: 100%	Informes sobre capacitaciones realizadas	Anual	Dir. Integración Federal

2

	provinciales capacitado en gestión federal de actividades culturales					
	4.4 Elaboración de Agenda para Congreso Federal de Cultura	Porcentaje de incremento en la participación de las Regiones NOA y NEA en el total de actividades culturales organizadas en el país	Fomentar las actividades culturales en el NOA y NEA 2016: +3% 2017: +4% 2018: +3%	Registro de actividades realizadas	Anual	Dir. Integración Federal
	4.5 Elaboración de Agenda de acciones bilaterales y contactos con embajadas	Cantidad de provincias participantes del congreso federal de cultura como ámbito natural de discusión de las políticas culturales nacionales.	2016: 24 2017: 24 2018: 24	Documentación elaborada durante el Congreso. Resoluciones/Declaraciones		Dir. De Cooperación Internacional
	4.6 Elaboración de Agenda de encuentros/foros internacionales	Vínculos directos con embajadas	Profundizar y expandir la cooperación cultural bilateral	Informes de gestión sobre actividades realizadas	Anual	Dir. De Cooperación Internacional
	4.7 Organización de encuentros internacionales	Cantidad de encuentros internacionales organizados	2016: 1 2017: 2 2018: 1	Informes de gestión/artículos de prensa sobre encuentros realizados	Anual	Dir. De Cooperación Internacional
	4.8 Llamado a convocatoria para becas	Cantidad de convenios de intercambio activos	LB 2015: 3 2016: 6 2017: 10 2018: 14	Documentación sobre convenios firmados	Anual	Dir. De Cooperación Internacional
<b>Actividad 5 – Optimizar la Secretaría de Cultura y</b>	5.1 Elaboración de planificación anual de talleres culturales	Cantidad de talleres y/o actividades culturales realizadas para mejorar el acceso de la población vulnerable a los bienes	2016: 30 2017: 350 2018: 400 talleres y/o eventos culturales.	Informe de gestión sobre talleres y actividades culturales	Anual	Secretaría de Cultura y Creatividad

2

Creatividad		culturales				
Actividad 6 – Fortalecer la Secretaría de Patrimonio Cultural	5.2 Elaboración de TDR talleristas	Cantidad de asistentes a talleres y actividades culturales ofrecidas por o con el apoyo de la MCN	2016: 4.000 2017: 10.000 2018: 15.000 asistentes a talleres culturales	Planilla de asistencia a talleres	Anual	Secretaría de Cultura y Creatividad
	5.3 Contratación de Talleristas	Cantidad de horas de capacitación dictadas para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de las áreas sustantivas responsables del diseño de la oferta cultural dependiente del MCN	2016:5 horas/persona. Total 100 hs. 2017:5 horas/persona Total 200 hs. 2018: 5 horas/persona Total 100 hs.	Listados de personas que completaron la capacitación	Anual	Secretaría de Cultura y Creatividad
	5.4 Adquisición de Insumos para talleres	Eventos de promoción cultural realizados	2016:20 2017: 30 2018: 20	Informes de gestión sobre eventos realizados	Anual	Secretaría de Cultura y Creatividad
	6.1 Elaboración del plan de acción para la mejora de las áreas de conservación	Número Áreas de conservación asistidas(materiales)	2016:8 2017: 16 2018: 23	Informes de gestión/documentos de adquisiciones	Anual	Secretaría de Patrimonio Cultural
Actividad 6 – Fortalecer la Secretaría de Patrimonio Cultural	6.2 Elaboración de especificaciones técnicas de materiales para equipar áreas de conservación	Número de Áreas de conservación equipadas (bienes)	2016:8 2017: 16 2018: 23	Informes de gestión/documentos de adquisiciones	Anual	Secretaría de Patrimonio Cultural
	6.3 Elaboración de especificaciones técnicas para el equipamiento destinado a áreas de conservación	Cantidad de personal capacitado	2016: 25 2017:30 2018: 40	Informes de gestión sobre talleres realizados	Anual	Secretaría de Patrimonio Cultural
	6.4 Elaboración del Plan de capacitación para el personal de la DNM y museos	Número de Museos asistidos	2016: 8 2017: 10 2018: 15	Informes de gestión	Anual	Secretaría de Patrimonio Cultural

<p>Actividad 7- Fortalecer el sector Unidad Ministro</p>	6.5 Elaboración de Especificaciones técnicas para el equipamiento de salas para actividades educativas.	Cantidad de Áreas educativas creadas	2016: 4 2017: 5 2018: 8	Informes sobre tareas realizadas/documentación de adquisiciones y contrataciones	Anual	Secretaría de Patrimonio Cultural
	6.6 Elaboración de Especificaciones técnicas para equipamiento de áreas de bienvenida	Cantidad de Áreas de bienvenida equipadas	2016: 8 2017: 16 2018: 23	Informes sobre tareas realizadas/documentación de adquisiciones y contrataciones	Anual	Secretaría de Patrimonio Cultural
	7.1 Elaboración de TDR consultores para diagnóstico sobre impacto federal de políticas culturales	Cantidad de Bases de datos utilizadas frecuentemente en la gestión	2016: 2 2017: 3 2018: 4	Informes de gestión sobre bases de datos utilizadas	Anual	Unidad Ministro
	7.2 Elaboración TDR consultores para diagnóstico evolución económica y regional Industrias culturales	Número de informes de diagnóstico/gestión elaborados	2016: 2 2017: 4 2018: 6	Documentos elaborados	Anual	Unidad Ministro
	7.3 Elaboración TDR consultores para realización de estadísticas culturales.	Cantidad de TDRs diseñados	2016: 2 2017: 4 2018: 6	Documentos elaborados	Anual	Unidad Ministro