

PARTE IV: PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO – Se modifica como sigue

ID designado:		80382 Proyecto ID(s):0090091													
Título designado:		Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino													
Unidad de Negocio:		Argentina													
Título del Proyecto:		Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino													
PIMS no.:		4841													
Socio implementador (Agencia de Ejecución):		Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)													
Resultados GEF/ Actividades del Atlas	Resp. onasab le	Origen de los Fondos	ERP/ Descripción de l Presupuesto ATLAS / Insumos	Código Atlas	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Total	Nota	
					US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$			
1. Prácticas de MST implementadas para reducir y prevenir la degradación de tierras en ambientes críticos (hotspots).	MAY DS	GEF	Consultores Nacionales	71300	0	46.513	48.314	50.207	42.068	31.231	37.767	17.883	273.985	1	
			Viajes	71600	0	14.265	25.296	3.677	10.355	7.782	9.560	9.000	79.935	2	
			Servicios Contractuales (Empresas / Compu	72100	0	0	123.047	97.211	199.835	368.280	485.150	0	1.273.523	3	
			Mobiliarios y Equipos	72200	0	0	0	357	76.158	3.661	1.000	1.000	82.177	4	
			Bienes y Materiales	72300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
			Equipos de Comunicación y Audiovisual	72400	0	0	0	874	0	0	0	0	874	6	
			Suministros	72500	0	2.274	1.563	1.631	508	1.500	2.000	1.000	10.475	7	
			Renta y Mantenimiento Inmuebles	73100	0	0	0	0	9.938	0	0	0	9.938	8	
			Servicios Profesionales	74100	0	0	0	3.088	673	1.531	1.600	300	7.192	9	
			Producción de Materiales Impresos y Audic	74200	0	401	0	2.750	5.384	0	3.500	0	12.035	10	
			Gastos Miscelaneos	74500	8,00	620	1.588	2.518	986	782	1.100	500	8.102	11	
			Capacitación – Talleres de Trabajo	75700	0	26.329	13.028	109.844	50.592	43.022	60.872	27.720	331.407	12	
Dif.de cambio	76100	0	0	-130	4.029	51.093	15.284	0	0	70.275	13				
					8	50.401	212.707	276.187	447.589	473.074	602.549	57.403	2.159.919		
2. Marco apropiado y desarrollado para planificar, monitorear y adaptar la gestión de la degradación de tierras en las eorregiones secas.	MAY DS	GEF	Consultores Internacionales	71200	0	5.500	0	0	11.600	0	0	15.000	32.100	13	
			Consultores Nacionales	71300	0	0	77718	130.854	92.043	90.654	57.336	28.224	476.829	14	
			Viajes	71600	4.991	8.002	0	9.130	6.043	14.594	3.436	1.500	47.696	15	
			Servicios Contractuales (Empresas / Compu	72100	0	0	0	0	93333,33	216000	160696,28	470.030	16		
			Mobiliarios y Equipos	72200	0	0	1570	0	0	0	0	1.570	17		
			Suministros	72500	0	0	79	0	0	1.372	1.000	500	2.951	18	
			Equipos de Información Tecnológica	72800	0	23.871	10394	0	16.362	0	50.627	19			
			Servicios Profesionales	74100	0	0	209	963	0	194	8.530	500	10.396	20	
			Producción de Materiales Impresos y Audic	74200	0	0	1191	-29	0	5.000	600	6.762	21		
			Gastos Miscelaneos	74500	0	0	370	81	0	760	603	200	2.014	22	
Capacitación – Talleres de Trabajo	75700	1.198	0	19017	38.431	8.576	6.959	7.945	5.000	87.127	23				
Dif.de cambio	76100	0	0	-315	0	0	0	0	0	-315	24				
Total Resultado 2					6.189	37.373	110.234	179.430	118.263	224.228	299.850	212.220	1.187.787		
Gestión del Proyecto	MAY DS	GEF	Consultores Nacionales	71300	3.692	24.705	20.634	26.647	22.064	17.353	20.996	18.194	154.485	24	
			Viajes	71600	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	25		
			Gastos Miscelaneos	74500	0	0	5	6	7	0	0	18	26		
			Dif.de cambio	76100	0	0	-119	0	0	0	0	-119			
Total Gestión del Proyecto- Resultado 3					3.692	24.705	20.520	26.653	22.072	17.353	33.996	18.394	167.385		
Totales					9.889	182.479	343.461	481.271	587.923	714.655	936.395	288.017	3.515.091		