



Ministerio de Salud de la Nación

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD. **UFI-S**

Nota N° 2066/2017

Buenos Aires, 11 JUL 2017

**Señor
Representante Residente
Presente:**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con motivo de adjuntarle el Informe Trimestral de Actividades del **Proyecto PNUD 13/007** correspondiente al segundo trimestre 2017.

Sin otro particular, saludo a Usted con mi consideración más distinguida.

Marcos Merello
Finanzas y Convenios
UFI-Salud

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE.	
13 JUL. 2017	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
HI / FV	
20140713-024612.	

Cdr. Guillermo Depierro
Coordinador General
Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud
UFI-Salud

**SEÑOR
REPRESENTANTE RESIDENTE DEL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Sr. René Mauricio Valdez**

S. / D.

CC: Daniela del Rio / Silvina Di Pietropaolo

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/13/007 "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud"

Asociado en la Implementación: Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S)

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2017		X		


Marcos Merello
Finanzas y Convenios
UFI-Salud



UN
DP

Argentina

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta ¹	Estatus de la Meta ²	Presupuesto en US\$ Anual ³	Gasto en US\$ (acumulado) ⁴	%
Producto 1 - Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	Grado en que los programas sanitarios con financiamiento internacional de salud están optimizados en su gestión	Medición: 1 - Gestión Ineficiente; 2 - Mejorada; 3 - Óptima Línea de Base: 2 Meta Anual: 3	Se espera alcanzar	USD 1.881.810,00	USD 657.343,33	35%
	Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones			Se espera alcanzar	USD 1.732.299,99	USD 509.996,91	29%
	Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación			Se espera alcanzar	USD 4.277.590,00	USD 1.467.285,88	34%

Marcos Merello
UFI-Salud
Estrategias y Convenios

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.


3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Preparado por:

Fecha: 11 JUL 2017


Marcos Merello
Finanzas y Convenios
UFI-Salud


Cdr. Guillermo Depierro
Coordinador General
Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud
UFI-Salud