



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE BOLIVIA

Presupuesto del Proyecto

Nro. del Proyecto: BOL/84142

Título del Proyecto: "Gestión del Conocimiento en la adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres desde el nivel local "

Año de Inicio: 2012

Año de Finalización: 2014

Agencia de Ejecución: DIM - PNUD

Agencia de Implementación: DIM - PNUD

Tipo de Revisión: Sustantiva

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV "C"	REV "B"	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)	227,000.00	177,000.00	50,000.00
Costos Compartidos			
Gobierno			
TOTAL DE INSUMOS	227,000.00	177,000.00	50,000.00
Costos de Administración:			-
TOTAL GENERAL	227,000.00	177,000.00	50,000.00

Breve Descripción:

La presente revisión tiene por objeto incrementar el presupuesto del proyecto en USD 50.000 provenientes de fondos TRAC del PNUD y ampliar la duración del proyecto a diciembre de 2014. Los fondos serán destinados a profundizar las acciones de fortalecimiento de capacidades locales en gestión del conocimiento e información acerca de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, con especial concentración en los municipios de mayor vulnerabilidad a las amenazas hidroclimatológicas que permita la aplicación de herramientas de análisis de riesgo climático. Se adjunta acta del Comité de Evaluación de Proyectos (PAC) firmada.

Aprobado por:	Firma	Fecha:	Nombre/Cargo:
PNUD:		20 MAYO 2014	CLAUDIO PROVIDAS Representante Residente Adjunto PNUD - Bolivia



Annual Work Plan

Bolivia - La Paz

Project: 00069765

Project Title: Gestión del Conocimiento en Cambio Climático

Year: 2014

Report Date: 19/5/2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00084142 Gestión del Conocimiento en Ca	Fortalecimiento capacidades			UNDP	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	5,685.00	
				UNDP	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	250.00	
				UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	9,716.80	
				UNDP	04000	UNDP	72500	Supplies	1,550.00	
				UNDP	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	60.00	
	Gerencia Proyecto				UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	2,554.45
					UNDP	04000	UNDP	71600	Travel	8,580.00
					UNDP	04000	UNDP	72200	Equipment and Furniture	560.00
					UNDP	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	2,166.22
					UNDP	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00
	Gestion Conocimiento CC y				UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	24,665.71
					UNDP	04000	UNDP	74100	Professional Services	0.00
					UNDP	04000	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	5,728.53
					UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	255.48
					PRY.-Provincia de Chaco-Ministe	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	2,960.00
			UNDP	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	14,237.63		
			UNDP	04000	UNDP	71600	Travel	6,822.00		
			UNDP	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	6,600.00		
			UNDP	04000	UNDP	71300	Local Consultants	6,000.00		
			UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00		
			UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	0.00		
TOTAL									98,421.82	
GRAND TOTAL									98,421.82	

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 2014
REVISIÓN PRESUPUESTARIA "C"
 (Expresado en Dólares Americanos)

Resultados	Actividades indicativas	Cronograma 2014				Institución responsable	Presupuesto planificado				% respecto al total gestión	Indicadores		
		I	II	III	IV		Fondo	Donante	Línea	Descripción			Monto	
ACTIVIDAD 1: GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CC y RRD														
Información disponible y accesible. sobre CC, RRD y su impacto.	Construcción del EA en CC y RRD					BOL/84142	04000	00012	71300	71305	Consultor por producto para la elaboración del EA en CC y	2.705,00		Documento de consultoría
							04000	00012	72100	72145	Evento de validación documento EA en GdR (70 pers. X 1	1.600,00		Memoria del evento
							04000	00012	71600	71610	Pasajes participantes evento validación (10 personas)	1.600,00		
							04000	00012	71600	71620	Viáticos y reembolso de gastos (10 personas)	780,00		
							04000	00012	71300	71305	Contratación de consultor para diseño e ilustración cubierta	250,00		
										6.935,00	14,32%			
	Elaboración de Reportes Técnicos					BOL/84142	04000	00012	71400	71405	Consultor Especialista en Seguridad Alimentaria y GdR (SC	5.070,50		Informes de actividades
							04000	00012			Estado del Arte en cambio climático y reducción de riesgo	0,00		Documento
							04000	00012			Estado del Arte en Genero y cambio climático	0,00		Documento
							04000	00012			Sistematización de Capacidades en Conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático y degradación de tierras en áreas protegidas del Chaco boliviano	0,00		Documento
											Impacto de la publicación de Tras las Huellas en Cambio	0,00		Póliza vigente
										5.070,50	10,47%			
	Elaboración Caja de herramientas						04000	00012	72100	72145	Evento de validación documento de sistematización de avances en metodología e indicadores de vulnerabilidad y alerta temprana (1 día x 50 pers. LPZ)	1.200,00		Memoria del evento
							04000	00012	71600	71610	Pasajes asistentes al evento (10 pers.)	1.600,00		
							04000	00012	71600	71620	Viáticos asistentes al evento (10 pers. X 1 día)	980,00		
										3.780,00	7,81%			
	Mantenimiento de la Plataforma						04000	00012	72100	72140	Adquisición de servicio informático web, dedicada para	0,00		Servicio web prestado
										0,00	0,00%			
	Desarrollo de la Plataforma tecnológica					BOL/84142	04000	00012	71400	71405	Técnico informático para el soporte de la plataforma web	5.570,16		Informes de actividades
											Foros virtuales de temas estratégicos	0,00		Documentos
										Elaboración de artículos/recomendaciones/herramientas/experiencias exitosas/ información actualizada para la Plataforma Virtual	0,00			
									5.570,16	11,50%				
									21.355,66	44,10%				
ACTIVIDAD 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES														
Sistema de fortalecimiento de capacidades en Adm de espacios virtuales					BOL/84142	04000	00012	72100	72145	Evento de gestión del conocimiento y diseño del plan de	2.200,00		Memoria del evento	
						04000	00012	71600	71610	Pasajes asistencia al evento (15 personas)	2.100,00			
						04000	00012	72500	72505	Materiales de escritorio	400,00			
						04000	00012	71600	71620	Viáticos asistentes al evento (15 personas)	1.400,00			
						04000	00012	74500	74525	Gastos Varios	614,40			
											6.714,40	13,87%	Informes	
								Sub total:	6.714,40	13,87%				

Red social de gestión del conocimiento robustecida	Acuerdos de co-administración de Plataforma Virtual de Gestión del Conocimiento establecidos y con Agenda			BOL/84142	04000	00012		Evento de presentación y lanzamiento de la Estrategia de Gestión del Riesgo Agropecuario y Cambio Climático de la UGRAC	0,00	0,00%	Memoria del evento	
					04000	00012		Apoyo en estructuración y organización de Foro Virtual "Diálogo de saberes para afrontar los desafíos del futuro en un escenario de cambio climático y reducción de riesgo de desastres"	0,00	0,00%		
								Foro Virtual con participación de sectores estratégicos relacionados con el fortalecimiento de capacidades en riesgo agropecuario y cambio climático, liderizado por el			Documento de recomendaciones	
	Construcción de agenda de gestión de la información y conocimiento en acc y rdd a nivel regional y local			BOL/84142	04000	00012		Reuniones con la gobernación de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz de construcción de agenda de trabajo	0,00	0,00%	Agenda de Trabajo	
								Reuniones de coordinación de agenda con actores relevantes de construcción de agenda de trabajo	0,00	0,00%	Agenda de Trabajo	
								Reuniones con entidades nacionales de coordinación con actores nacionales de construcción de agenda de trabajo	0,00	0,00%	Agenda de Trabajo	
								Reuniones con entidades nacionales de coordinación con cooperación de construcción de agenda de trabajo	0,00	0,00%	Agenda de Trabajo	
							0,00	0,00%				
							Sub total:	6.714,40	13,87%			
ACTIVIDAD 3: GERENCIA DEL PROYECTO												
Gerencia del Proyecto	Contratación de consultores			BOL/84142	04000	00012	71400	71405	Coordinador Proyecto	14.659,76		Informes de actividades
					04000	00012	71400	71405	Administrador de Proyecto	0,00		
									14.659,76	30,28%		
	Estrategia de Sostenibilidad Proyecto BOL/84142			BOL/84142					Estrategia de Financiamiento del proyecto y plan de	0,00		Documento de Propuesta
									Propuesta de financiamiento al Fondo Especial de	0,00		
	Conectividad			BOL/84142	04000	00012	72100	72140	Servicio external acces	400,00		
											400,00	0,83%
	Examen de Auditoria			BOL/84142	04000	00012	74100	74110	Auditoría Proyecto	800,00		Acceso Atlas web
											800,00	1,65%
	Servicios de funcionamiento			BOL/84142	04000	00012	72400	72420	Servicio telefónico	1.200,00		Servicios prestados
					04000	00012	73100	73120	Servicio de energía eléctrica y agua	160,00		
					04000	00012	72400	72440	Servicio de internet	372,00		
04000					00012	73100	73105	Alquiler ambientes	2.490,00			
04000					00012	73100	73110	Servicio de vigilancia y monitoreo	170,00			
				04000	00012	74500	74505	Seguros	100,00		polizas vigentes	
								4.492,00	9,28%			
								Sub total:	20.351,76	42,03%		
TOTAL PROYECTO GESTIÓN 2014									48.421,82	100,00%		

Elaborado por:

Certificado por:
