

Plan Anual de Trabajo – 2019 -2021

Productos	Actividades Previstas	Presupuesto por Año en US\$			Responsable	Presupuesto Total en US\$		
		2019	2020	2021		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
1 - Fortalecimiento Oficina OPROZ	FASE IX ID 00103737 1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal (Anexo V)	110.241,87	58.637,31	-.-	MAyDS - OPROZ	FMPM	71300	168.879,18
							71600	
							73100	
							73300	
		233,55					74100	233,55
							74200	
		176,85					74500	176.85
	Subtotal FASE IX	110.652,27	58.637,31	0.00			Subtotal Fase IX	169.289,58
	FASE X ID 00118652 1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal (Anexo V)		169.877	169.877			71300	339.754
			5.000	5.000			71600	10.000
			10.750	10.750			72800	21.500
							73100	
							73300	
			1.000	1.000			74100	2.000
			8.500	8.500			74200	17.000
			4.276	4.276			74500	8.552
				75700				
Subtotal FASE X	-.-	199.403	199.403	Subtotal Fase X	398.806			
TOTAL	110.652,27	258.040,31	199.403		568.095,58			