

**Plan Anual de Trabajo**  
**Año: 2019**

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	USD
2- Fortalecimiento Oficina OPROZ – Fase IX	1 – Contratar consultores (OPROZ) 2 – Cumplir las actividades detalladas en el Documento original aprobado por el Protocolo de Montreal (Anexo V)					SGAyDS - OPROZ	FMFM	71300	147.500.-
		71600	5.000.-						
		72800	10.700.-						
		73100	-.-						
		73300	-.-						
		74100	300.-						
		74200	5.000.-						
		74500	789,58						
		75700	-.-						
SUBTOTAL PROD 2 - 103737								169.289,58	
TOTAL 2019								169.289,58	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.