


Año: 2017

Productos Ejecutados	Actividades Planificadas	Programa				Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto	
		12	13	14	15			Cuenta	Moneda US\$ 2017
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	x	C1, CUEL	BIRF	71300	305.840
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x			71600	40.000
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x			72100	355.000
		x	x	x	x			72200	340.000
	Acceso al agua	x	x	x	x			72300	100.000
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x			72400	-
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x			72500	12.000
	Certificación Forestal	x	x	x	x			72600	-
	Sub Proyectos	x	x	x	x			72800	40.000
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x			73100	46.000
	Estudios previos	x	x	x	x			73200	5.000
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x			73400	20.000
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x			74100	-
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x			74200	50.000
	Otras energías alternativas	x	x	x	x			74500	10.000
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad	Evaluación de Impacto	x	x	x	x	C1, CUEL, CME	GOA	75100	-
								75700	828.000
								75100	64.555
	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	x	x	x	x			71300	10.000
								71600	2.000
						C2	BIRF	72100	75.000

	Equipamiento informático y radial	x	x	x	x					72200	-
										72400	33.000
										72500	-
										73200	-
	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos	x	x	x	x					74200	113.000
										75700	80.000
										75100	9.390
										GOA	
Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Plan de Becas	x	x	x	x					71600	700
										72100	-
										72200	1.000
										72500	-
	Acuerdos de colaboración con Universidades, Centros de Capacitación y Organismos Públicos									72800	-
										73200	-
										73400	1.000
										74200	22.000
										75100	-
										75700	236.400
										GOA	
										75100	7.833
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas	x	x	x	x					71300	2.000
										71600	6.000
										72100	174.950
										72300	37.500
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x					72400	8.000
										72800	62.000
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x						
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación	x	x	x	x						
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT	x	x	x	x						
	Realizar Capacitaciones en SAT	x	x	x	x						
	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación	x	x	x	x						

4



Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x	x	x	73400	1.000	
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x	x	74200	28.000	
							75700	14.000	
							GOA	75100	10.004
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto						71300	359.302	
							71600	41.250	
							72100	2.000	
							72200	-	
							72300	-	
							72400	-	
							72500	9.000	
							72600	-	
							72800	80.000	
							73100	73.795	
	Realización de Talleres						73200	-	
							73400	5.000	
							74100	3.600	
							74200	46.200	
							74500	65.000	
						75100	-		
						75700	30.000		
						GOA	74100	14.303	
						74500	500		
						75100	21.898		
						76100	89.455		
TOTAL								3.992.474	

740

Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Acciones y piezas de productos gráficos para eventos									72400	41.667
										72800	-
										73200	-
										74200	70.833
										75700	46.638
										75100	6.024
Producto 3 – Capacitación en nuevos oficios	Plan de Becas									72200	8.832
										71600	14.278
										72300	-
										72400	-
										72500	-
										72800	-
	Acuerdos de colaboración con Universidades, Centros de Capacitación y Organismos Públicos									73200	-
										73400	7.360
										74200	42.686
										75100	-
										75700	406.845
										75100	14.400
Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Planificar la instalación de las Parcelas	x	x	x	x	x	x	x		71300	15.306
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x	x	x	x		71600	17.883
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x	x	x	x		72100	1.006.064
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación	x	x	x	x	x	x	x		72300	47.832
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT	x	x	x	x	x	x	x		72400	45.919
	Realizar Capacitaciones en SAT	x	x	x	x	x	x	x		72800	130.104
	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación	x	x	x	x	x	x	x			

Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x	x						73400	6.378
												74200	54.848
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x	x						75700	95.665
											GOA	75100	42.600
	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto											71300	270.000
												71600	5.000
												72100	5.000
												72200	-
												72300	-
												72400	-
												72500	3.000
												72600	-
												72800	5.000
												73100	5.000
	Realización de Talleres											73200	-
											73400	5.000	
											74100	4.000	
											74200	5.000	
											74500	5.000	
x		x	x	x	x						75100	-	
											75700	56.155	
											GOA	74100	7.363
											74500	800	
											75100	11.290	
TOTAL												76100	178.909
													6.367.317

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Año: 2019

Producto y Programa	Actividad	Cronograma					Responsable	Presupuesto		
		2012	2013	2014	Fuente de Financiamiento	Código		Monto en Soles		
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x	x	x	x	C1, CUEL	BIRF	71300	534.955	
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x			71600	130.459	
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x			72100	9.390.517	
	Acceso al agua	x	x	x	x			72200	6.983.835	
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x			72300	2.097.626	
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x			72400	15.808	
	Certificación Forestal	x	x	x	x			72500	5.375	
	Sub Proyectos	x	x	x	x			72600	-	
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x			72800	24.047	
	Estudios previos	x	x	x	x			73100	257.264	
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x			73400	135.498	
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x			74100	36.250	
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x			74200	-	
	Otras energías alternativas	x	x	x	x			74500	131.633	
	Evaluación de Impacto	x	x	x	x			C1, CUEL, CME	75100	643.251
Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	x	x	x	x	C2	72100	23.267			
Equipamiento informático y radial	x	x	x	x		72200	-			
						72400	-			
									GOA	

[illegible]

	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal											
	Financiar actividades elegibles por el proyecto											
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto	x	x	x	x	x	RP, C1, C2, C3, C4, CACF, CAC	BIRF	75700	110.433		
		x	x	x	x	x			GOA	75100	74.385	
		Realización de Talleres	x	x	x	x			x	GOA	71300	144.967
											71600	11.525
											72100	-
											72200	6.215
											72300	3.333
											72400	1.660
											72500	3.334
											72600	-
											72800	5.133
	73100						2.000					
	73200	1.400										
	73400	764										
	74100	1.716										
	74200	-										
	74500	5.891										
	75100	-										
	75700	-										
	74100	3.759										
	74500	900										
	75100	5.778										
76100	149.091											
TOTAL										29.130.741		

14 27 11

Año: 2020

Producto	Actividad	Indicadores					Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Cuenta	Monto en US\$ 2020
		1	2	3	4	5				
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x				x	C1, CUEL	BIRF	71300	479.734
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x	x			71600	180.200
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x	x			72100	3.835.777
									72200	4.924.195
	Acceso al agua	x	x	x	x	x			72300	1.347.626
									72400	-
	Tierra y fortalecimiento de derechos poseedores	x	x	x	x	x			72500	-
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x	x			72600	-
	Certificación Forestal	x	x	x	x	x			72800	24.047
	Sub Proyectos	x	x	x	x	x			73100	277.264
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x	x			73400	135.498
	Estudios previos								74100	36.250
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x	x			74200	-
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x	x			74500	119.633
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x	x			75700	1.798.422
Producto 2 – Posicionamiento de la Temática Bosques Nativos en la Sociedad	Otras energías alternativas	x	x	x	x	x	C2	GOA	75100	394.759
	Evaluación de Impacto	x	x	x	x	x			72100	48.267
	Obras menores de acondicionamiento de infraestructura	x	x	x	x	x			72200	-
	Equipamiento informático y radial	x	x	x	x	x			72400	-
	Acciones y piezas de productos gráficos	x	x	x	x	x				

Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x	x	73100	-	
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x	x	75700	25.329	
	Financiar actividades elegibles por el proyecto	x	x	x	x	x			
							GOA	68.780	
	Implementación de la Unidad de Ejecución del Proyecto							71300	69.187
								71600	-
								72100	-
								72200	6.215
								72300	3.333
								72400	1.660
								72500	3.334
								72600	-
								72800	2.000
								73100	3.000
	Realización de Talleres							73200	1.400
								73400	764
								74100	516
							74200	-	
							74500	3.000	
							75100	-	
							75700	-	
						GOA	1.888		
						74500	400		
						75100	2.901		
						76100	79.515		
TOTAL								18.880.934	