

Año: 2021

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Cuenta	Monto en US\$ 2020
Producto 1 – Comunidades arraigadas	Instalación de Unidades Ejecutoras Locales	x			x	C1, CUEL	BIRF	71300	-
	Manejo Forestal Sostenible	x	x	x	x			71600	-
	Productos Forestales Madereros y No madereros	x	x	x	x			72100	2,067,898
								72200	3,400,000
	Acceso al agua	x	x	x	x			72300	10,000
	Tierra y fortalecimiento de derechos posesorios	x	x	x	x			72400	-
	Agricultura y ganadería familiar	x	x	x	x			72500	-
	Certificación Forestal	x	x	x	x			72600	-
	Sub Proyectos	x	x	x	x			72800	-
	Salvaguardas Ambientales y Sociales	x	x	x	x			73100	-
	Estudios previos							73400	-
	Cocinas de combustión de leña regulada	x	x	x	x			74100	-
	Hornos metálicos de carbonización y plantas embolsadoras de carbón	x	x	x	x			74200	-
	Equipos co-generadores de energía motriz (alternativa eléctrica) y energía térmica	x	x	x	x			74500	-
	Otras energías alternativas	x	x	x	x			75700	-
IF-2020-89733624-APN-MAD								312,387	

Producto 4 – Información y Monitoreo del Patrimonio Forestal Nativo	Evaluación de Impacto	x	x	x	x	x	x	x		C1, CUEL, CME	GOA	76100	-
		x	x	x	x	x	x	x				75100	-
		x	x	x	x	x	x	x				75100	173,709
	Planificar la instalación de las Parcelas	x										71300	-
	Instalar la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x							72100	-
	Realizar la Operación de la Red de Parcelas Remedibles	x	x	x	x	x						72200	50,000
												72300	-
	Identificar roles y articular con actores clave para el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación	x	x	x							BIRF	72400	-
	Adquirir infraestructura y capacidades para implementación del SAT	x	x									72800	-
	Realizar Capacitaciones en SAT	x	x									73100	-
Producto 5 – Gerencia, Monitoreo y Evaluación	Mantener y actualizar el sistema informático de apoyo a la administración, control y verificación	x	x	x	x							75700	-
	Extender el SACVeFor al resto de las regiones forestales del país	x	x	x	x								-
	Realizar Capacitación en Administración, Control y Verificación Forestal	x	x	x	x								-
	Financiar actividades elegibles por el proyecto	x	x	x	x	x						75100	1,500
										RP, C1, C2, C3, C4, CACF, CAC	BIRF	71300	300,000
												71600	50,000
												72100	10,000
												72200	-
												72300	10,000

IF-2020-89733624-APN-MAD

