



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

PRO- 12731/16


26 de Octubre de 2016

Señor Secretario


ARG/16/001 "Plan Estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente un ejemplar de la Revisión "B" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.



René Mauricio Valdez  
Representante Residente



Sr.  
Secretario de Coordinación y  
Cooperación Internacional  
Emb. Patricio Benegas  
Ministerio de Relaciones Exteriores,  
y Culto

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

CC: Sr. Director Nacional



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Letra: DPROY

Nota:

979/2016

BUENOS AIRES, 25 OCT. 2016

OBJETO: ARG/16/001 “Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS” - Revisión B

**EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO –  
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional** - tiene el agrado de dirigirse a ese Organismo con relación al tema del epígrafe.

Al respecto, se remiten 3 (tres) ejemplares debidamente conformados del Revisión B del Proyecto PNUD ARG/16/001 “Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS”.

**EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO –  
Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional** - saluda a ese Organismo con toda consideración.

27245 16 nota pnud revision b

gdd

  
**PATRICIO BENEGAS**  
EMBAJADOR  
Secretario de Coordinación  
y Cooperación Internacional

**AL PROGRAMA DE LAS NACIONES  
UNIDAS PARA EL DESARROLLO**  
S. / D.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE.	
26 OCT. 2016	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
GBT/ME/FV	GA
20161026-0012679	

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en Argentina**

**Documento de Proyecto / Revisión B**

**Título del Proyecto:** ARG/16/001

**"Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS"**

**Efecto(s) MECNUD:**

Resultado 1 del MECNUD: Para 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.

**Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País:**

El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles, mediante la incorporación de capacidades productivas que generen empleo y medios de vida para los pobres y los excluidos

**Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:**

Producto 1.3. Inclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la agenda pública a nivel nacional y subnacional.

**Asociado en la Implementación:**

**Consejo nacional de Coordinación de Políticas Sociales**

**Partes Responsables:**

N/A

**Breve Descripción del Proyecto**

Este proyecto tiene como finalidad la instalación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argentina a partir de un conjunto de acciones integradas que permitan:

- a - Sensibilización y difusión en el ámbito gubernamental y en la sociedad en general de la nueva iniciativa global de Naciones Unidas.
- b - Impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades establecidas por el gobierno nacional y coordinar el seguimiento de las metas establecidas.
- c - Incorporar a las jurisdicciones sub nacionales mediante una participación activa en la Agenda 2030.

Período del Programa País: 2016-2020 Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD): Todas N° de Contrato: 00094919 N° de Proyecto: 00098985 Fecha de inicio: 01/08/2016 Fecha de finalización: 31/03/2020 Fecha reunión LPAC: 13/07/2016 Arreglos de Gestión: NIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Revisión B</th> <th>Revisión A</th> <th>Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto en US\$</td> <td>2.224.500</td> <td>1.859.500</td> <td>365.000</td> </tr> <tr> <td>Costo de Apoyo (GMS)</td> <td>66.735</td> <td>55.785</td> <td>10.950</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto total en US\$</td> <td>2.291.235</td> <td>1.915.285</td> <td>375.950</td> </tr> <tr> <td>Recursos asignados en US\$</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Regulares</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>• Otros:</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>    x Gobierno</td> <td>2.291.235</td> <td>1.915.285</td> <td>375.950</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto año 2016 en US\$</td> <td>442.534</td> <td>262.283</td> <td>180.251</td> </tr> </tbody> </table>		Revisión B	Revisión A	Variación	Presupuesto en US\$	2.224.500	1.859.500	365.000	Costo de Apoyo (GMS)	66.735	55.785	10.950	Presupuesto total en US\$	2.291.235	1.915.285	375.950	Recursos asignados en US\$				• Regulares			-	• Otros:			-	x Gobierno	2.291.235	1.915.285	375.950	Presupuesto año 2016 en US\$	442.534	262.283	180.251
	Revisión B	Revisión A	Variación																																		
Presupuesto en US\$	2.224.500	1.859.500	365.000																																		
Costo de Apoyo (GMS)	66.735	55.785	10.950																																		
Presupuesto total en US\$	2.291.235	1.915.285	375.950																																		
Recursos asignados en US\$																																					
• Regulares			-																																		
• Otros:			-																																		
x Gobierno	2.291.235	1.915.285	375.950																																		
Presupuesto año 2016 en US\$	442.534	262.283	180.251																																		

Acordado por Asociado en la Implementación

Acordado por Organismo Público de Coordinación

Acordado por PNUD

**PATRICIO BENEGAS**  
EMBAJADOR  
Secretario de Coordinación  
y Cooperación Internacional

FECHA

FIRMA

**Dra. Gabriela Agosto**  
Secretaría Ejecutiva  
Consejo Nacional de Coordinación  
de Políticas Sociales  
Presidencia de la Nación

25 OCT. 2016

26 OCT. 2016

**René Mauricio Valdez**  
Representante Residente

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en Argentina  
Documento de Proyecto / Revisión B**

**Título del Proyecto: ARG/16/001**

**"Plan estratégico para la instalación y  
seguimiento de la agenda ODS"**

**Objetivo:**

La presente revisión se formula con tres objetivos:

- 1) Por un lado se quiere incrementar el presupuesto para 2017, debido a la necesidad de contar con espacio físico para el equipo del proyecto "**Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS**". Dado el nivel de repercusión que ha tenido el proceso de adaptación nacional y los requerimientos de difusión y capacitación que se reciben por parte de actores de las distintas jurisdicciones, se hace imprescindible ampliar la planta consultora del proyecto y para ello es necesario contar con instalaciones adecuadas para alojar al nuevo personal. Cabe destacar que el espacio con que cuenta actualmente el Proyecto, alojado en las oficinas del Consejo Nacional de Políticas Sociales, es insuficiente y se encuentra sobrepoblado, lo que dificulta la normal ejecución de las actividades diarias del proyecto.
- 2) Por otro lado dicha revisión busca la incorporación de acciones que no se tuvieron en cuenta al momento de la formulación del proyecto debido a que se subdimensionó la necesidades ligadas a cada una de las actividades descriptas en la "Estrategia del Proyecto", por lo tanto es necesaria la apertura de nuevas cuentas y la reformulación del plan de adquisiciones.
- 3) Por último la Revisión presenta una asignación de recursos presupuestarios para el 2020 equivalente DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/00 (U\$S78.281) a fin de posibilitar un cierre ordenado del proyecto.

**Justificación de la Revisión:**

**Respecto de la línea estratégica 1**

1.-Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, de manera de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los objetivos planteados.

En este punto la revisión propone la apertura de cuentas para la adquisición de equipamiento audiovisual que no ha sido tenido en cuenta al momento de la formulación. Es evidente la importancia que imprime llevar un registro audiovisual del proceso de difusión de la Agenda 2030, a fin de exhibir las distintas estrategias implementadas para alcanzar a todas las jurisdicciones del Estado, así como también a actores claves (stakeholders) de la sociedad civil y el sector privado.

Este proceso de difusión implica la organización de eventos con participación de invitados especiales, muchos de los cuales pertenecen al ámbito internacional, lo que implica tener en cuenta gastos vinculados a sus participaciones.

Al mismo tiempo es necesario para llevar a cabo el proceso de difusión la producción de material audiovisual como videos, entrevistas, así como también la producción de afiches, volantes y carpetas institucionales con información clave del proceso de adaptación nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

## **Respecto de la línea estratégica 2**

Impulsar el proceso de “adaptación” de la nueva agenda a las prioridades establecidas por el gobierno nacional, tal como fue realizado con la agenda de los ODM. Esto supone priorizar objetivos y definir y cuantificar las metas de acuerdo a nuestras realidades y planificaciones estratégicas.

Dada la complejidad de la Agenda 2030 este proceso lleva tiempo e implica el intercambio de experiencias y buenas prácticas de todos los países que están llevando a cabo el proceso de adaptación de la Agenda 2030. En este sentido no se ha tenido en cuenta la apertura de cuentas vinculadas al traslado de equipos técnicos tanto del Proyecto como del CNCPS, a los eventos organizados por las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas tanto a nivel regional como global.

Dichos encuentros no sólo son útiles al momento de intercambiar buenas prácticas, sino que también aportan en capacitaciones técnicas para la implementación de nuevas metodologías de seguimiento, así como estrategias para la integración de los actores claves al proceso de adaptación y seguimiento de los ODS, garantizando de este modo su carácter participativo e integral.

Asimismo en este punto ha sido esencial para la coordinación del proyecto incorporar nuevos perfiles consultores, abocados a las distintas especificidades de las temáticas tratadas en los ODS a fin de asegurar el logro del proceso de priorización, adaptación y definición de indicadores asegurando la transversalización del enfoque de derechos.

## **Respecto de la línea estratégica 3**

Incorporar a las jurisdicciones subnacionales mediante una participación activa en la Agenda 2030. Esta tarea de “localización” en los niveles provinciales y municipales es lo que permitirá que los ODS se constituyan en una herramienta consensuada y efectiva de aporte al desarrollo sostenible y a la inclusión social.

En este punto, y dado la problemática que genera las distancias geográficas con las distintas provincias y municipios para dar respuestas prácticas y herramientas útiles para la realización del proceso de adaptación, consideramos de vital importancia el desarrollo de una plataforma digital con herramientas teórico-prácticas para la adaptación de los ODS por parte de los gobiernos provinciales y municipales que estará disponible en online y contará con distintas actividades interactivas, a fin de brindar una respuesta acorde a las necesidades que puedan ir surgiendo por parte de estos actores.

Cabe destacar que para llevar a cabo este desarrollo se propone contratar a alguna Universidad Nacional con experiencia en la formulación de módulos pedagógicos.

## Índice

- I. Diagnóstico
  
- II. Estrategia del Proyecto
  - i. Beneficiarios
  - ii. Participación del PNUD
  - iii. Estrategia de salida
  - iv. Arreglos de coordinación
  
- III. Marco de Resultados y Recursos
  - i. Plan de Trabajo Anual
  
- IV. Arreglos de Gestión
  
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación
  
- VI. Contexto Legal
  
- VII. Anexos
  - i. Hoja de datos básicos
  - ii. Organigrama – Misiones y Funciones
  - iii. Plan de adquisiciones
  - iv. Plan de ingresos anual
  - v. Registro de riesgos
  - vi. Plan de monitoreo anual
  - vii. Procedimientos para el cierre de Proyectos
  - viii. Plan de Acción del Programa País

- I. Diagnóstico – SIN MODIFICACIONES**
- II. Estrategia del Proyecto – SIN MODIFICACIONES**
  - i. Beneficiarios – SIN MODIFICACIONES**
  - ii. Participación del PNUD – SIN MODIFICACIONES**
  - iii. Estrategia de salida – SIN MODIFICACIONES**
  - iv. Arreglos de coordinación – SIN MODIFICACIONES**

### III. Marco de Resultados y Recursos

#### Marco de Resultados y Recursos

<p><b>Título del Proyecto:</b> "Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS"</p>	
<p><b>Período del Proyecto:</b> 2016-2020</p>	
<p><b>Efecto MECNUD:</b> Resultado 1 del MECNUD: Para 2020, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.</p>	
<p><b>Producto del Programa País:</b> Producto 1.3. Inclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la agenda pública a nivel nacional y subnacional</p>	

Productos esperados	Indicadores de Producto	Actividades	Recursos	
			Insumos	Montos (U\$)
<p>Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil</p>	<p><b>Indicador 1:</b> N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS. Meta: 100% en 2019 Línea de base: 0% en 2016</p> <p><b>Indicador 2:</b> Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer Informe de País publicado) Meta: 4 Línea de base : 0</p>	<p>1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.</p> <p>Acción: Participar y/o organizar encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.</p> <p>Acción: Diseñar y generar material de difusión de los ODS en diferentes formatos (gráficos, digitales, etc) incorporando el enfoque de género.</p>	Consultores nacionales	610.000
			Viajes	3.000
			Mobiliario y Equipos	50.000
			Equipo de comunicación y audiovisual	16.000
			Suministros	9.000
			Equipo informático	5.000
			Mantenim. y alquiler oficinas	98.000
			Renta y manten. de equipos de información tecnológica	17.000
			Servicios Profesionales (Auditoría)	2.800
			Costos de Producción de Audiovisuales e Impresiones	70.000
Gastos Varios	39.700			



	Acción: Formalizar acuerdos de cooperación para la difusión de los ODS con ONG, instituciones académicas y el sector privado	GMS-ISS	29.175
		Capacitación. Talleres de trabajo	52.000
<b>Subtotal Presupuesto Actividad 1</b>			<b>1.001.675</b>
	2. Establecer e impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.		
	Acción: Conformar comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos	Consultores nacionales	530.000
		Viajes	31.000
		Equipo Informático	--
		Servicios Profesionales (Auditoría)	--
		Costos de Producción de Audiovisuales e Impresiones	--
		Gastos Varios	--
	Acción: Procesar priorización de objetivos y definición de las metas y de los indicadores pertinentes incorporando el enfoque de género de manera transversal.	GMS-ISS	16.830
	Acción: Realizar reuniones de la Comisión interinstitucional de los ODS		
	Acción: Realizar el seguimiento de los indicadores de ODS		
	Acción: Elaborar Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.		
	Acción: Realizar encuentros con los países del Mercosur		

	Acción: Realizar encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente				<b>577.830</b>
<b>Subtotal Presupuesto Actividad 2</b>					
	<b>3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.</b>				
	Acción: Incorporar los ODS en la gestión de gobiernos locales		Consultores nacionales	535.000	
			Viajes	51.000	
			Servicios contractuales	105.000	
			GMS-ISS	20.730	
	Acción: Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos provinciales y municipales incorporando el enfoque de género de manera transversal.				
<b>Subtotal Presupuesto Actividad 3</b>					<b>711.730</b>
<b>TOTAL</b>					<b>2.291.235</b>

Plan anual de trabajo (para cada año)

Año 2016

Productos esperados	Actividades planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de financiamiento	Cuenta	Monto U\$\$
<p>Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil</p> <p><b>Indicador 1:</b> N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS. Meta: 100% en 2019 Línea de base: 0% en 2016</p> <p><b>Indicador 2:</b> Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer informe de País publicado) Meta: 4 Línea de base : 0</p>	<p>1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.</p>					030071	71300	80.714	
						030071	72400	7.000	
			X			030071	73100	98.000	
					X	030071	73300	5.000	
<p>Acción: Participar y/o organizar encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.</p>						030071	74500	10.000	
						030071	74100	357	
			X		X	030071	74200	15.000	
<p>Acción: Formalizar acuerdos de cooperación para la difusión de los ODS con ONG, instituciones académicas y el sector privados</p>						030071	75100	7.082	
				X	X	030071	75700	20.000	
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 1</b>									<b>243.153</b>

2. Establecer e impulsar el proceso de “adaptación” de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.	X							030071	71300	79.287
								030071	71600	--
								030071	72800	--
	X			X				030071	74500	-
								030071	74200	-
								030071	75100	2.379
								030071	74100	--
				X						
Acción: Conformar comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos										
Acción: Procesar la priorización de objetivos y definir las metas y de los indicadores pertinentes incorporando el enfoque de género de manera transversal.			X							
Acción: Realizar reuniones de la Comisión interinstitucional de los ODS			X							
Acción: Realizar el seguimiento de los indicadores de ODS										
Acción: Elaborar Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.										
Acción: Realizar encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente			X							
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 2</b>										<b>81.666</b>

<b>3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.</b>																						
Acción: Incorporar los ODS en la gestión de gobiernos locales																						
Acción: Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos de gobiernos locales incorporando el enfoque de género de manera transversal																						
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 3</b>																					<b>117.716</b>	
<b>TOTAL</b>																						<b>442.535</b>

Productos esperados	Actividades planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente de financiamiento	Cuenta	Monto U\$\$	
<p>Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil</p> <p><b>Indicador 1:</b> N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS. Meta: 100% en 2019 Línea de base: 0% en 2016</p> <p><b>Indicador 2:</b> Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer Informe de País publicado) Meta: 4 Línea de base : 0</p>	<p>1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.</p> <p>Acción: Participar y/o organizar encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.</p> <p>Acción: Diseñar y generar material de difusión de los ODS en diferentes formatos (gráficos, digitales, etc) incorporando el enfoque de género.</p> <p>Acción: Formalizar acuerdos de cooperación para la difusión de los ODS con ONG, instituciones académicas y el sector privados</p>	X	X	X	X					
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 1</b>									<b>293.697</b>	
	<p>2. Establecer e impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.</p> <p>Acción: Realizar reuniones de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos</p>									
		X	X	X	X					
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 1</b>									<b>158.571</b>	
									<b>17.000</b>	

Acción: Procesar la priorización de objetivos y definición de las metas y de los indicadores pertinentes incorporando el enfoque de género de manera transversal.	X	X	X	X	X	030071	75100	5.267
Acción: Realizar reuniones de la Comisión interinstitucional de los ODS		X			X			
Acción: Realizar el seguimiento de los indicadores de ODS	X	X	X	X				
Acción: Elaborar Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.					X			
Acción: Realizar encuentros con los países del Mercosur/Unasur			X					
Acción: Realizar encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente				X				
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 2</b>								
<b>180.838</b>								
3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.								
	X	X	X	X	X	030071	71300	158.571
						030071	71600	20.000
						030071	72100	85.000
						030071	75100	7.907
Acción: Incorporar los ODS en la gestión de gobiernos locales	X	X	X	X	X	030071	74200	--
Acción: Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos de gobiernos locales incorporando el enfoque de género de manera transversal.	X	X	X	X	X	030071	74200	--
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 3</b>								
<b>271.478</b>								
<b>TOTAL</b>								
<b>746.013</b>								

**Año 2018**

Productos esperados	Actividades planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de financiamiento	Cuenta	Monto U\$\$
<p><b>Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible</b> incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil</p> <p><b>Indicador 1:</b> N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS. Meta: 100% en 2019 Línea de base: 0% en 2016</p> <p><b>Indicador 2:</b> Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer Informe de País publicado) Meta: 4 Línea de base : 0</p>	<p>1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.</p>	X	X	X	X				
	<p>Acción: Participar y/o organizar de encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.</p>						030071	71300	161.429
							030071	72400	3.000
							030071	72500	3.000
							030071	73300	5.000
							030071	74100	714
							030071	74200	10.000
		X	X	X	X		030071	74500	10.000
							030071	75100	6.094
						030071	75700	10.000	
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 1</b>									<b>209.237</b>
	<p>2. Establecer e impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.</p>								
	<p>Acción: Realizar reuniones de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos</p>	X	X	X	X		030071	71300	158.571
							030071	71600	7.000



								030071	75100	4.967
Acción: Realizar reuniones de la Comisión Interinstitucional de los ODS		X					X			
Acción: Realizar el seguimiento de los indicadores de ODS	X		X	X						
Acción: Elaborar Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.					X					
Acción: Realizar encuentros con los países del Mercosur/Unasur				X						
Acción: Realizar encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente		X								
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 2</b>										<b>170.538</b>
<b>3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.</b>										
								030071	71300	158.571
Acción: Incorporar los ODS en la gestión de gobiernos locales	X		X	X			X	030071	71600	10.000
								030071	75100	5.057
Acción: Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos de gobierno local incorporando el enfoque de género de manera transversal.	X		X	X			X			
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 3</b>										<b>173.628</b>
<b>TOTAL</b>										<b>553.403</b>

**Año 2019**

Productos esperados	Actividades planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente de financiamiento	cuenta	Monto US\$	
<p>Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible incorporada en las políticas públicas gubernamentales y en las acciones de organizaciones no gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil</p> <p><b>Indicador 1:</b> N° de dependencias del poder ejecutivo nacional que incorporaron en su planificación estratégica alcanzar los ODS. Meta: 100% en 2019 Línea de base: 0% en 2016</p> <p><b>Indicador 2:</b> Grado de avance en la adaptación y medición de metas e indicadores de los ODS (Categorías: 1. Indicadores y metas definidas y acordadas; 2. Sistema de seguimiento propuesto; 3. Tablero de control de ODS en funcionamiento; 4. Primer Informe de País publicado) Meta: 4 Línea de base : 0</p>	<p>1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones y organizaciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.</p>									
			X	X	X					
			X	X	X					
			X	X	X					
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 1</b>									<b>177.307</b>

2. Establecer e impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.																				
Acción: Realizar reuniones de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos										X	X	X								133.571
																			7.000	
Acción: Realizar reuniones de la Comisión interinstitucional de los ODS										X		X								4.217
Acción: Realizar el seguimiento de los indicadores de ODS										X	X	X								
Acción: Elaborar Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.																				
Acción: Realizar encuentros con los países del Mercosur/Unasur												X								
Acción: Realizar encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente																				
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 2</b>																			<b>144.788</b>	

3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.	Acción: Brindar asistencia técnica y capacitación a equipos provinciales y municipales incorporando el enfoque de género de manera transversal.	X	X	X	X				030071	71300	138.571
									030071	71600	6.000
									030071	75100	4.337
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 3</b>											<b>148.908</b>
<b>TOTAL</b>											<b>471.003</b>

**Año 2020 Proceso de Cierre del Proyecto**

Producto esperado	Actividad	Cronograma	Responsable	Presupuesto		
				Fuente de financiamiento	Cuenta	Monto u\$s
Proyecto finalizado	Cierre del Proyecto	Trim. I		030071	71300	70.000
				030071	71600	3.000
				030071	72500	1.000
				030071	74100	300
				030071	74500	1.700
				030071	75100	2.281
<b>TOTAL</b>						<b>78.281</b>

# Presupuesto plurianual

Actividad	Fuente	Cuenta	Descripción	2016	2017	2018	2019	2020	Total general	
1	30071	71300	Consultores Nacionales	80,714	161,429	161,429	136,428	70,000	610,000	
	30071	71600	Viajes					3,000	3,000	
	30071	72200	Mobiliario y Equipos		50,000				50,000	
	30071	72400	Equipos de comunicación audiovisual	7,000	3,000	3,000	3,000		16,000	
	30071	72500	Suministros		3,000	3,000	2,000	1,000	9,000	
	30071	72800	Equipos de información - Informática		5,000				5,000	
	30071	73100	Renta y mantenimiento - Inmuebles	98,000					98,000	
	30071	73300	Mantenimiento de equipos	5,000	5,000	5,000	2,000		17,000	
	30071	74500	Misceláneos	10,000	10,000	10,000	8,000	1,700	39,700	
	30071	74100	Auditoría	357	714	714	715	300	2,800	
2	30071	74200	Impresiones	15,000	35,000	10,000	10,000		70,000	
	30071	75100	Costo de Apoyo	7,082	8,554	6,094	5,164	2,281	29,175	
	30071	75700	Capacitación - Talleres de trabajo	20,000	12,000	10,000	10,000		52,000	
	<b>Subtotal Actividad 1</b>				<b>243,153</b>	<b>293,697</b>	<b>209,237</b>	<b>177,307</b>	<b>78,781</b>	<b>1,001,675</b>
	3	30071	71300	Consultores Nacionales	79,287	158,571	158,571	133,571		530,000
		30071	71600	Viajes		17,000	7,000	7,000		31,000
		30071	72800	Equipos de información - Informática						-
		30071	74500	Misceláneos						-
		30071	75100	Costo de Apoyo	2,379	5,267	4,967	4,217	-	16,830
		<b>Subtotal Actividad 2</b>				<b>81,666</b>	<b>180,838</b>	<b>170,538</b>	<b>144,788</b>	<b>-</b>
3		30071	71300	Consultores Nacionales	79,287	158,571	158,571	138,571		535,000
		30071	71600	Viajes	15,000	20,000	10,000	6,000		51,000
		30071	72100	Servicios contractuales (Empresas)	20,000	85,000				105,000
		30071	74500	Misceláneos						-
	30071	75100	Costo de Apoyo	3,429	7,907	5,057	4,337	-	20,730	
<b>Subtotal Actividad 3</b>				<b>117,716</b>	<b>271,478</b>	<b>173,628</b>	<b>148,908</b>	<b>-</b>	<b>711,730</b>	
<b>Presupuesto total</b>				<b>442,535</b>	<b>746,013</b>	<b>553,403</b>	<b>471,003</b>	<b>78,281</b>	<b>2,291,235</b>	

\* Cierre del Proyecto

**IV. Arreglos de Gestión – SIN MODIFICACIONES**

**V. Marco de monitoreo y Evaluación – SIN MODIFICACIONES**

**VI. Contexto Legal – SIN MODIFICACIONES**

## VII. Anexos

- i. Hoja de datos básicos
- ii. Organigrama – Misiones y Funciones
- iii. Plan de adquisiciones
- iv. Plan de ingresos anual
- v. Registro de riesgos
- vi. Plan de monitoreo anual
- vii. Procedimientos para el cierre de Proyectos
- viii. Plan de Acción del Programa País



## VII. ANEXOS

### I. HOJA DE DATOS BASICOS

**Proyecto:** ARG/16/001 "Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS".

**Fecha de inicio:** 01/07/2016

**Fecha de finalización:** 31/03/2020

**Asociado en la Implementación:** Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

**Director del Proyecto:** Dra. Gabriela Agosto

**Cargo:** Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

**Domicilio:** Av. Julio A. Roca 782, 5to Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfonos:** 4342-0939

**Fax:** 4342-0939

**Correo electrónico:** gabriela.agosto@politicassociales.gob.ar

**Coordinador del Proyecto:** Lic. Luis José Di Pietro Paolo

**Domicilio:** Av. Julio A. Roca 782, 5to Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Teléfonos:** 4343-0181 Int 5170

**Fax:** 4342-0939

**Correo electrónico:** [ldipietro@politicassociales.gob.ar](mailto:ldipietro@politicassociales.gob.ar)

**Presupuesto Total:** u\$s 2.291.235.-

**Fuentes de Financiamiento:** Costos compartidos Gobierno.

\_\_\_\_\_  
Firma del Director

\_\_\_\_\_  
Dra. Gabriela Agosto  
Secretaria Ejecutiva  
Consejo Nacional de Coordinación  
de Políticas Sociales  
Presidencia de la Nación

## **ii. ORGANIGRAMA – MISIONES Y FUNCIONES – SIN MODIFICACIONES**



**Plan de Adquisiciones**

Fecha	Descripción	Rubro (Bienes, Servicios, Obras)	Monto estimado (MILK)	Publicación/Notificación				Procedimiento Sancional			Caracterización Propiedades		Comité Adquisitivo		Emisión/Contrato		
				REV. BUSINESS	Diario Local	OPERA	PRUDENC	Forma	Fecha Publicación	CD/ATA	Dirección (días)	Der. Sin Der. Sin Der. Sin Der.	Der. Sin Der. Sin Der. Sin Der.	Der. Sin Der. Sin Der. Sin Der.	Comité	Comité	Comité
25 oct 16	Equipos comunicación y audiovisual	Bienes	7,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 nov 16	25 oct 16	5 nov 16	25 oct 16	5 nov 16
25 oct 16	Renta y arrendamiento de inmueble	Servicios	99,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 oct 16	25 oct 16	25 nov 16	25 oct 16	25 nov 16
4 nov 16	Alquiler y mantenimiento de equipos de información tecnológica	Servicios	5,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 nov 16	15 nov 16	15 nov 16	15 nov 16	15 nov 16
25 oct 16	Impresión de Material de Difusión	Servicios	10,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 oct 16	5 nov 16	5 nov 16	5 nov 16	5 nov 16
10 nov 16	Capacitación, Talleres de trabajo	Servicios	20,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 nov 16	20 nov 16	22 nov 16	10 nov 16	22 nov 16
20 nov 16	Servicios contractuales, Firma Consultoría	Servicios	20,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 nov 16	10 dic 16	12 dic 16	10 dic 16	12 dic 16
15 ene 17	Mobiliario y equipos	Bienes	50,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 ene 17	30 ene 17	31 ene 17	30 ene 17	31 ene 17
15 feb 17	Equipos de comunicación y audiovisual	Bienes	3,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 feb 17	25 feb 17	27 feb 17	25 feb 17	27 feb 17
15 mar 17	Equipos de información tecnológica	Bienes	5,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 mar 17	25 mar 17	27 mar 17	25 mar 17	27 mar 17
15 ene 17	Alquiler y mantenimiento de equipos de información tecnológica	Servicios	5,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 ene 17	31 ene 17	31 ene 17	31 ene 17	31 ene 17

ANO 2016/18  
 OPA SOLICITUD USRYS

**Plan de Adquisiciones**

Año 2016/19	FECHA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIENES (según el contrato)	MONTO APROBADO (MILLONES DE DÓLARES)	PUBLICACIÓN NOTIFICACIÓN				DOCUMENTO SERVIDUD				EQUIPOS DE PROPRIEDAD				SISTEMAS COMPU/ADQUISICIONES				SERVICIOS CONTRATO			
					REV. BUSINESS	UNION LOCAL	UNION	UNION VEC	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA SERVIDUD	DURACIÓN (MES)	DOC. SERVIDUD	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO	UNID. EQUIPO
15 jun 17		Impresión de Material de Difusión	Servicios	35,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 jun 17	30 jun 17	15	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo
15 jun 17		Capacitación - Talleres de trabajo	Servicios	12,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 jun 17	30 jun 17	15	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo
15 mar 17		Servicios contractuales (Empresa consultora)	Servicios	85,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 mar 17	15 abr 17	30	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo
15 feb 16		Equipos de comunicación y audiovisual	Bienes	3,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 feb 16	20 feb 16	10	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo
15 ene 16		Adquirir y mantenimiento de equipos de preparación tecnológica	Servicios	5,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 ene 16	25 ene 16	10	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo
15 jun 16		Impresión de Material de Difusión	Servicios	10,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 jun 16	30 jun 16	15	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo
15 may 16		Capacitación - Talleres de trabajo	Servicios	10,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 may 16	30 may 16	15	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo
15 mar 19		Equipos de comunicación y audiovisual	Bienes	5,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 mar 19	20 mar 19	10	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo
15 ene 19		Adquirir y mantenimiento de equipos de información tecnológica	Servicios	2,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 ene 19	25 ene 19	10	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo
15 abr 19		Impresión de Material de Difusión	Servicios	10,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 abr 19	30 abr 19	15	DOC - SDP	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo	Unit	Doc. equipo

## Plan de Adquisiciones

Año 2016/19 DESCSOLICITUD LISTOS	Fecha	Proy	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación Notificación				Documento Solicitud			Evaluación de Propuestas		Revisión Comité/ Aprobación		Emisión Contrato											
						PNUD Web	UNCV	Diario Local	DEY, BUS, BSA	Fecha Emisión	Fecha Recibo	Fecha Oferta	Duración (días)	CD / LLA	Una etapa	Das etapas	Das etapas con fórmula	Envío al Comité	Fecha de Emisión de Carta de Intención	Compra	Orden de Compra	Contrato Individual	Serv. Profes	Otros				
			Capacitación - Talleres de trabajo	Servicios	10,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 may 19	20 may 19	15	CD / LLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23 may 19	1 Jun 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- OSINTEL
- LPR: Leyes del Poder Judicial
- UPC: Unidades Presupuestales Responder
- UR: Unidades Recursivas
- CO: Contratación Directa
- SDG: Subdirección General de Asesoría Jurídica
- IM: Inspección General de Servicios Públicos
- SDP: Subdirección de Planeación y Presupuesto

El presente documento es una herramienta de gestión y no constituye un contrato. El presente documento es una herramienta de gestión y no constituye un contrato. El presente documento es una herramienta de gestión y no constituye un contrato.

IV. PLAN DE INGRESOS ANUAL

Año 2016

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		442.535
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>	--	
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>	--	
<i>Saldo Disponible</i>		--
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		<b>442.535</b>

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

	Fecha	Monto en US\$
	OCTUBRE 2016	300.000
	NOVIEMBRE 2016	142.535
	<b>Total</b>	<b>442.535</b>

Año 2017

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		746.013
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>	--	
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>	--	
<i>Saldo Disponible</i>		--
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		<b>746.013</b>

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

	Fecha	Monto en US\$
	ENERO 2017	300.000
	JUNIO 2017	246.013
	OCTUBRE 2017	200.000
	<b>Total</b>	<b>746.013</b>

Año 2018

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		553.403
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>	--	
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>	--	
<i>Saldo Disponible</i>		--
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		<b>553.403</b>

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

	Fecha	Monto en US\$
	MARZO 2018	200.000
	JUNIO 2018	200.000
	OCTUBRE 2018	153.403
	<b>Total</b>	<b>553.403</b>

Año 2019

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		471.003
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>	--	
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>	--	
<i>Saldo Disponible</i>		--
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		<b>471.003</b>

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

	Fecha	Monto en US\$
	ENERO 2019	200.000
	JUNIO 2019	200.000
	SETIEMBRE 2019	71.003
	<b>Total</b>	<b>471.003</b>



Año 2020

Donante: GOBIERNO

Fuente: 30071

	Montos en US\$	
<i>Presupuesto anual</i>		78.281
<i>Ingresos acumulados a la fecha</i>	--	
<i>Gastos acumulados (según CDR)</i>	--	
<i>Saldo Disponible</i>		--
<b>Total presupuesto sin financiar</b>		<b>78.281</b>

Donante: GOBIERNO NACIONAL

Fuente: 30071

Fecha	Monto en US\$
ENERO 2020	78.281
<b>Total</b>	<b>78.281</b>


**Análisis de Riesgos:** Una evaluación de los riesgos que puedan afectar el Proyecto debe realizarse durante la formulación. – **SIN MODIFICACIONES**

- v. **REGISTRO DE RIESGOS**
- vi. **PLAN DE MONITOREO ANUAL**
- vii. **PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE DE PROYECTOS**
- viii. **PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA PAIS**

**GOBIERNO DE ARGENTINA**



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**



**Título del Proyecto**

**ARG/16/001 "Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS"**

El proyecto tiene como finalidad la instalación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argentina a partir de un conjunto de acciones integradas que permitan:

a - Sensibilización y difusión en el ámbito gubernamental y en la sociedad en general de la nueva iniciativa global de Naciones Unidas. b - Impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades establecidas por el gobierno nacional y coordinar el seguimiento de las metas establecidas.

c - Incorporar a las jurisdicciones sub nacionales mediante una participación activa en la Agenda 2030.

**OCTUBRE 2016**