

PROYECTO PNUD ARG/16/001

ANEXO 9.4

Monitoreo Trimestral de Actividades

C

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
12 ABR 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
EO	
20180412-0042027	

P

Dra. Gabriela Agosto
Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales
Presidencia de la Nación

IF-2018-15418347-APN-DNRIYCI#CNCPS


Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/16/001 "Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS".

Asociado en la Implementación: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Período del Informe:


Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2018	X			


Dra. Gabriela Agosto
Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales
Presidencia de la Nación

IF-2018-15418347-APN-DNRIYCI#CNCPS


1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Metas	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y en las instituciones no gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.	Acción: Participación y/u organización de encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal. Acción: Diseño y generación de material de difusión de los ODS en diferentes formatos (gráficos, digitales, etc.) incorporando el enfoque de género. Acción: Formalización de acuerdos de cooperación para la difusión de los ODS con ONG, instituciones académicas y el sector privados	Indicador 1: Número de encuentros y foros relativos a la Agenda 2030 organizados por el CNCPs u otros organismos gubernamentales y no gubernamentales	Meta 1: 10 encuentros	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará		usd 361.617	usd 63.675	17,61
		Indicador 2: Avance en el diseño y difusión de materiales, según formato	Meta 2: Materiales de difusión producidos y distribuidos	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Material de difusión distribuido en las reuniones realizadas.			
		Indicador 3: Número de convenios y acuerdos de cooperación	Meta: 3 acuerdos/convenios	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará				
2. Establecer e impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.	Acción: Conformación de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos.	Indicador 4: Grado de avance de la readecuación del Manual de procedimientos de la CIS	Meta: Manual de procedimiento de la CIS totalmente readecuado	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Publicado en la página web del Consejo Nacional de Políticas Sociales.	usd 310.700	usd 65.084	20,95
		Indicador 5: Número de reuniones de las comisiones técnicas	Meta: 9 reuniones de las comisiones técnicas	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Dos (2) reuniones realizadas en el 2018.			


 Dra. Gabriela Agosto
 Secretaria Ejecutiva
 del Consejo de Coordinación
 de Políticas Sociales
 Presidencia de la Nación


IF-2018-15418347-APC-2018

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Metas	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
	Acción: Proceso de priorización de objetivos y definición de las metas y de los indicadores preexistentes incorporando el enfoque de género de manera transversal.	Indicador 6: Grado de avance de la oficialización de las metas y de los indicadores de seguimiento	Meta: Oficializar el conjunto de metas e indicadores ODS 2030 adaptados a nuestro país	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Alcanzada Julio de 2017.			
		Indicador 7: Número de Reuniones de la Comisión Interinstitucional de los ODS	Meta 2018: 2	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	La primer reunión está prevista para el mes de Mayo 2018.			
	Acción: Seguimiento de los indicadores de ODS	Indicador 8: Grado de avance del Tablero de control de ODS	Meta: Tablero de control de ODS en funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Tablero operativo a partir de Diciembre 2017. En permanente actualización.			
		Indicador 9: Número de informes de avance de la agenda 2030	Meta: 1 informe	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Prevista su presentación en el mes de Mayo de 2018.			
	Acción: Elaboración de Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.	Indicador 10: Número de documentos metodológicos elaborados	Meta: 1 documento	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Documentos publicados en la página web del Consejo Nacional de Políticas Sociales.			
		Indicador 11: Número de encuentros con los países del Mercosur/Unasur	Meta: 1 encuentro	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	No previsto para el 2018			
	Acción: Encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente	Indicador 12: Número de encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas	Meta: 1 encuentro	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se realizará en el mes de Mayo 2018.			


 Dra. Gabriela Agosto
 Secretaria Ejecutiva
 Consejo Nacional de Coordinación
 de Políticas Sociales
 Presidencia de la Nación

IF-2018-15418347-APN-DNRI/C#CNCPS

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Metas	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.	Acción: Incorporación de los ODS en la gestión de gobiernos locales Acción: Asistencia técnica y capacitación a equipos provinciales y municipales incorporando el enfoque de género de manera transversal	Indicador 13: Número de convenios suscriptos con gobiernos locales	Meta 2018: 10	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Ya firmados con las Provincias de Río Negro y La Pampa.	usd 193.437	usd 54.353	28,10
		Indicador 14: Número de equipos de gobierno local que recibieron capacitación y asistencia técnica	Meta 2018: 10	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Las provincias y municipios que ya firmaron convenios reciben capacitación y asistencia técnica.			
		Indicador 15: Número de comisiones de seguimiento de ODS conformadas a nivel de gobierno local	Meta 2018: 8	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se constituyeron dos comisiones de seguimiento a nivel local.			


 Dra. Gabriela Agosto
 Secretaria Ejecutiva
 Consejo Nacional de Coordinación
 de Políticas Sociales
 Presidencia de la Nación

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

1. El receso estival provocó una retracción en las actividades generales del Proyecto.
2. El equipo ODS del C.N.C.P.S. disminuyó las actividades relacionadas con el incremento de los procesos de localización a nivel provincial y municipal ya que se encuentra abocado a la elaboración del informe Provincial ODS.
- 3.- Demora en la institucionalización y/o consolidación de los puntos focales ODS en los gobiernos provinciales que han firmado convenios de cooperación con el Consejo.

3. Acciones a seguir

1. Concluir con la elaboración del Informe País 2018. Se espera esté terminado en Mayo de 2018.
2. Concluir con la elaboración del Informe ODS Provincias, previsto para fines de Abril del 2018.
3. Actualizar el contenido de la página web del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
4. Fortalecer la vinculación con organizaciones no gubernamentales y sector privado empresarial en el marco de la Agencia 2030.
5. Atender las acciones vinculadas a los ODS en relación con la Presidencia del G-20.

Preparado por: Lic. Luis Di Pietro Paolo – Coordinador del Proyecto PNUD ARG/16/001
Fecha: 05/04/18

Dra. Gabriela Agosto
Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales
Presidencia de la Nación