

PROYECTO PNUD ARG/16/001

Plas

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
08 ENE 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
EO	
20180109-0036933	

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/16/001 "Plan estratégico para la instalación y seguimiento de la agenda ODS".

Asociado en la Implementación: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2017				X

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Metas	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
1. Difusión de la Agenda 2030 en los organismos gubernamentales y gubernamentales, a fin de sensibilizar acerca de la importancia para el conjunto de la sociedad del logro de los ODS.	Acción: Participación y/o organización de encuentros y foros de difusión y sensibilización de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.	Indicador 1: Número de encuentros y foros relativos a la Agenda 2030 organizados por el CNCPs u otros organismos gubernamentales y no gubernamentales	Meta1 : 10 encuentros	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Diez encuentros realizados en el 2017.	322.193	254.974 (1)	79
		Indicador 2: Avance en el diseño y difusión de materiales, según formato	Meta 2: Materiales de difusión producidos y distribuidos	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Material de difusión distribuido en los encuentros y reuniones realizadas.			
	Acción: Formalización de acuerdos de cooperación para la difusión de los ODS con ONG, instituciones académicas y el sector privados	Indicador 3: Número de convenios y acuerdos de cooperación	Meta: 3 acuerdos/convenios	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Convenios firmados con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con la Asociación de Defensorías del Pueblo y con la UNSAM.			
(1) Contiene USD 35.158,00 correspondientes a carta acuerdo suscripta con el PNUD para la prestación de servicios de apoyo								
2. Establecer e impulsar el proceso de "adaptación" de la nueva agenda a las	Acción: Conformación de comisiones técnicas de seguimiento de los ODS por ejes temáticos.	Indicador 4: Grado de avance de la readecuación del Manual de procedimientos de la CIS	Meta: Manual de procedimiento de la CIS totalmente readecuado	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Manual publicado en la página web del Consejo Nacional de Políticas Sociales.	292.862	290.693 (2)	99

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Metas	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
prioridades del gobierno nacional y el seguimiento de los logros.		Indicador 5: Número de reuniones de las comisiones técnicas	Meta: 9 reuniones de las comisiones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Nueve (9) reuniones realizadas en el 2017.			
	Acción: Proceso de priorización de objetivos y definición de las metas y de los indicadores pertinentes incorporando el enfoque de género de manera transversal.	Indicador 6: Grado de avance de la oficialización de las metas y de los indicadores de seguimiento	Meta: Oficializar el conjunto de metas e indicadores ODS 2030 adaptados a nuestro país	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Alcanzada Julio de 2017.			
	Acción: Reuniones de la Comisión interinstitucional de los ODS	Indicador 7: Número de Reuniones de la Comisión interinstitucional	Meta 2016: 1 Meta 2017: 2 Meta 2018: 2 Meta 2019: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Dos reuniones realizadas. Una en Agosto y otra en Diciembre 2017.			
	Acción: Seguimiento de los indicadores de ODS	Indicador 8: Grado de avance del Tablero de control de ODS	Meta: Tablero de control de ODS en funcionamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Tablero operativo a partir de Diciembre 2017.			
	Acción: Elaboración de Informes País y documentos técnicos de seguimiento de los ODS incorporando el enfoque de género de manera transversal.	Indicador 9: Número de informes de avance de la agenda 2030	Meta: 1 informe	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Presentación en Julio de 2017.			
		Indicador 10: Número de documentos metodológicos elaborados	Meta: 1 documento	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Documentos publicados en la página web del Consejo Nacional de Políticas Sociales.			
	Acción: Encuentros con los países del Mercosur/Unasur	Indicador 11: Número de encuentros con los países del Mercosur/Unasur	Meta: 1 encuentro	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Encuentro realizado en Junio de 2017.			

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Metas	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
	Acción: Encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas convocados por la oficina del Coordinador Residente	Indicador 12: Número de encuentros con el sistema de agencias de Naciones Unidas	Meta: 1 encuentro	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Encuentro realizado en Agosto de 2017.			
(2) Contiene USD 25.680,00 correspondientes a carta acuerdo suscripta con el PNUD para la prestación de servicios de apoyo								
3. Incorporar a las jurisdicciones subnacionales al proceso de la Agenda 2030.	Acción: Incorporación de los ODS en la gestión de gobiernos locales	Indicador 13: Número de convenios suscriptos con gobiernos locales	Meta 2016: 4 Meta 2017: 10 Meta 2018: 10 Meta 2019: 10	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Meta alcanzada entre 2016 y 2017: Convenios firmado con las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Tucumán, Tierra del Fuego, Corrientes, CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Misiones y Chaco. Municipalidad es de Junín y de Vicente López.	199.964	192.503 (3)	96
	Acción: Asistencia técnica y capacitación a equipos provinciales y municipales incorporando el enfoque de género de manera transversal	Indicador 14: Número de equipos de gobierno local que recibieron capacitación y asistencia técnica	Meta 2016: 4 Meta 2017: 8 Meta 2018: 10 Meta 2019: 10	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Las provincias y municipios que firmaron convenios hasta la fecha del presente informe reciben capacitación y asistencia técnica.			
		Indicador 15: Número de comisiones de seguimiento de ODS conformadas a nivel de gobierno local	Meta 2016: 4 Meta 2017: 4 Meta 2018: 8 Meta 2019: 8	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se constituyeron 4 comisiones de seguimiento de ODS			
(3) Contiene USD 44.766,00 correspondientes a carta acuerdo suscripta con el PNUD para la prestación de servicios de apoyo								

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

1. Desconocimiento parcial o total de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los niveles subnacionales.
2. Demora en la validación de las metas cuantitativas ODS y sus correspondientes indicadores por parte de las máximas autoridades ministeriales nacionales.
- 3.- Demora en la institucionalización y/o consolidación de los puntos focales ODS en los gobiernos provinciales que han firmado convenios de cooperación con el Consejo.

3. Acciones a seguir

1. Incrementar la difusión y sensibilización de los contenidos y desafíos de la Agenda 2030 y los ODS.
2. Fortalecer la asistencia técnica y la capacitación de los equipos provinciales ODS.
3. Actualizar el contenido de la página web del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
4. Fortalecer el equipo ODS del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en función de la vinculación con organizaciones no gubernamentales y sector privado empresarial.
5. Incrementar la vinculación con los sectores no gubernamentales (Sociedad Civil, Empresas y Universidades) en el marco de la Agencia 2030

NGS

Preparado por: Lic. Luis Di Pietro Paolo – Coordinador del Proyecto PNUD ARG/16/001

Fecha: 05/01/18

Lic. Luis J. DI PIETRO PAOLO
COORD. PROG. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CONS. NAC. DE COORD. DE POLÍTICAS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN