

Año 2018

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto		Monto en US\$
		Año 2018					Fuente de Financiamiento	Cuenta	
		T1	T2	T3	T4				
Producto 1	ACTIVITY 1					MAYDS	GOB	71300 Consul Nacionales	112.035
	1.2.1 Crear la Unidad de Coordinación del proyecto.							71600 Viajes	39.000
	1.2.2 Contactar a los organismos que generen datos.	X						72800 Equip Inf	5.000
	1.2.3 Visitas a las Estaciones de Monitoreo in situ.	X						74500 Miscelaneos	8.000
	1.2.4 Investigación y Recopilación de información de organismo, programas y proyectos en funcionamiento.	X						75700 Capacitacion	10.000
	1.4.1 Realizar Acuerdos institucionales de gobierno y organismos no gubernamentales	X	X	X	X			74100 Auditoria	1.740
	1.6 Recolección y Conexión de Datos.	X	X	X	X			75100 GMS	5.273
	1.6.1 Digitalización de Datos.	X	X						
	1.6.2 Conexión de Estaciones Automáticas.	X	X	X	X				
	1.6.3 Capacitaciones a Usuarios de la Red	X	X	X					
	1.7.1. Investigación de experiencias implementadas en organismos nacionales y en otros países.	x	X	X	X				
	1.7.2 Promover la automatización de las industrias y su trasmisión online en la Red.	X	X	X	X				
	ACTIVITY 2								
	2.6 Desarrollo de la Infraestructura de soporte a la Red de Información. (servidor)	X	x					71300 Consult Nac	13.323
	2.7 Soporte y Mantenimiento del Sistema.	X	X	X	X			71600 Viajes	5.000
2.8 Capacitación Técnica	X	X	X	X	72800 Equipo Info	50.000			
					74100 Auditoria	683			
					75100 GMS	2.070			
	ACTIVITY 3								
	3.1 Evaluar y diseñar el Sistema necesario para integración de Residuos peligrosos , barro, pcb red de lab, inspecciones, sitios, fito y seguros ambientales	X				71300 Consult Naci	20.110		
	3.2 Desarrollo del Sistema de Integración		X	X	X	72100 Emp Consult	26.000		
	3.3 Desarrollo Prueba Piloto con una provincia para generar integración de datos provinciales (inspectores) RN			X	X	72300 Bs y Materiales	31.500		
	3.4 Plan de Integración Nacional de datos ambientales.				X	72400 Eq y comunic	11000		
	3.5 Fortalecer a las provincias para que puedan integrarse a la Red. (tecnología)	X			X	72800 Equipos Inf	10.000		
						75700 Capacitacion	17.000		

