

AL

Plan de Trabajo Plurianual

Productos esperados	Actividades previstas	Presupuesto Previsto por Año en USD				Responsable	PRESUPUESTO PREVISTO	
		2016	2017	2018	2019		Fuente de Financiamiento	Monto en US\$
Emprendedores con capacidades desarrolladas a través del desarrollo de Condiciones Sistémicas sociales y culturales	1. Formar y Sensibilizar Emprendedores (Capital Humano)	0	119.940	140.330	140.330	Coordinador General	30071	400.600
	1.2 Apoyar la implementación de programa Academia Argentina Emprende incorporando el enfoque de género de manera transversal.	0	401.526	180.000	169.000		750.526	
	1.2.1 Redacción de manual operativo y de manuales de procedimientos internos del programa	0	179.239	190.000	190.000		559.239	
	1.2.2 Mejorar la comunicación institucional y local de las actividades de Academia Argentina Emprende	0	401.290	643.441	500.000		1.544.731	
	1.2.2.1 Diseñar y producir de página web del programa (front end plataforma aula virtual)	0	101.000	100.000	100.000		301.000	
	1.2.2.2 Diseñar, producir de piezas gráficas, digitales, etc.	0	36.105	37.658	33.025		106.788	
	1.2.2.3 Desarrollar de campañas cross media (prensa, televisión, internet, radios)	0	500	500	500		1.500	
	1.2.3 Capacitar a Emprendedores, Formación de Formadores y Tutores	0	0	1.000	1.000		2.000	
	1.2.4 Desarrollar contenidos de capacitación y materiales didácticos							
	1.2.4.1 Desarrollo Biblioteca Argentina Emprende (e-book)							
1.2.4.2 Desarrollo/ Adquisición de Cursos Auto asistidos								
1.2.4.3 Producción de materiales y adquisición de insumos para capacitación presencial								
1.2.4.4 Producción de contenidos y materiales para cursos a distancia								
1.2.5 Desarrollar y mantener plataforma virtual Argentina Emprende								
1.3 Realizar eventos de difusión y promoción de la cultura emprendedora incorporando el enfoque de género de manera transversal.								
1.4 Desarrollar aula móvil rodante para capacitaciones itinerantes								
1.4.1 Adecuación de tráileres de la SSE								
1.4.2 Contratación de servicio de logística y seguros para montar sobre rodante								

AZ

2.2.9.1 Diseño y producción de página web del programa y micrositios clubes
2.2.9.2 Diseño y producción de piezas digitales
2.2.9.3 Diseño e impresión de piezas gráficas
2.2.9.4 Desarrollo de campañas Cross media (prensa, televisión, internet, radio)
2.1.10 Fortalecer la vinculación entre Clubes Emprendedores
2.2.10.1 Producción general de las jornadas nacionales y locales
2.2.10.2 Hospedaje y traslado de participantes de cada Club Emprendedor
2.2 Apoyar la implementación de programa "Ciudades para Emprender" incorporando el enfoque de género de manera transversal.
2.2.1 Apoyar el proceso de evaluación técnica de postulaciones
2.2.1.1 Contratación de expertos para conformación del jurado
2.2.1.2 Análisis y Selección de proyectos
2.2.1.3 Anuncio de ciudades seleccionadas en las localidades correspondientes
2.2.2 Asistir en el desarrollo de plan de trabajo para ciudades seleccionadas
2.2.2.1 (Diagnóstico de Ecosistema local, Conformación de Mesas de trabajo y Elaboración de documento "Plan de Trabajo"
2.2.3. Asistir en la capacitación a embajadores y equipos de ciudades seleccionadas
2.2.3.1 Desarrollo y producción general de jornada de capacitación grupal de embajadores
2.2.3.2 Hospedaje y traslado de embajadores de ciudades seleccionadas
2.2.3.3 Desarrollo de capacitaciones a equipos locales en mesas de trabajo en territorio
2.2.4 Desarrollar contenidos de capacitación y materiales didácticos
2.3.4.1 Desarrollo de manual buenas prácticas y guía de apoyo a ciudades
2.2.5. Apoyar la comunicación institucional y local de actividades de Ciudades Emprendedoras
2.2.5.1 Diseño y producción de piezas digitales
2.2.5.2 Diseño e impresión de piezas gráficas

FL

3.1.4.3 Asistencia técnica al nodo en la elaboración del proyecto de entramados productivos locales con emprendedores.	0	17.187	61.411	61.411	73100	140.009
3.1.4.4 Evaluación técnica de proyectos	0	15.586	15.586	15.586	72800	46.758
3.1.5 Apoyar el seguimiento, monitoreo y auditoría de Proyectos y funcionamiento de Nodos de Innovación Social y Emprendedorismo	0	30.000	30.000	30.000	72200	90.000
3.1.6 Apoyar la comunicación institucional y local de las actividades Nodos de Innovación Social y Emprendedorismo						
3.1.6.1 Diseño y producción de página web del programa y micrositios nodos						
3.1.6.2 Diseño y producción de piezas digitales						
3.1.6.3 Diseño e impresión de piezas gráficas						
3.1.6.4 Desarrollo de campañas cross media (prensa, televisión, internet)						
3.2 Apoyar la implementación del programa de Desarrollo de Incubadoras y Empresas Sociales						
3.2.1. Apoyar el desarrollo y formación de Incubadoras y Empresas Sociales						
3.2.1.1 Diagnóstico de Incubadoras Sociales						
3.2.1.2 Capacitación de Incubadoras Sociales y empresas sociales						
3.2.2 Desarrollar contenidos de capacitación y materiales didácticos						
3.2.3 Impulsar la comunicación institucional y local de las actividades realizadas por Incubadoras y Empresas Sociales						
3.2.3.1 Diseño y producción de página web del programa						
3.2.3.2 Diseño y producción de piezas digitales						
3.2.3.3 Diseño e impresión de piezas gráficas						
3.2.3.4 Desarrollo de campañas cross media (prensa, televisión, internet)						
3.3.3 Apoyar la promoción de Innovación Social y Emprendedorismo Social (local y nacional)						
3.3.3.1 Desarrollo de Jornadas de Innovación Social entre Nodos						
3.3.3.2 Desarrollo de Jornadas de Emprendedorismo Social						
3.3.3.3 Apoyar económicamente actividades de promoción de Innovación Social Realizado por actores de entramados locales						
3.4 Apoyar la implementación del programa de Cadenas de Valor Inclusivas						
3.4.1. Redacción de manual operativo						

Arreglos de Gestión y Gobernanza (sin modificaciones)

IX. Contexto Legal y Gestión de Riesgos (sin modificaciones)

X. ANEXOS

1. Diagnóstico Social y Ambiental, lo que incluye otras Evaluaciones Sociales y Ambientales o los Planes de Gestión, según resulte relevante (sin modificaciones)
2. Registro de riesgos (sin modificaciones)
3. Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales (sin modificaciones)
4. Plan de adquisiciones (se modifica como sigue)
5. Plan de ingresos (sin modificaciones)
6. Marco de Monitoreo (sin modificaciones)
7. Hoja de Datos Básicos (se modifica como sigue)
8. Procedimientos para el cierre de proyectos (sin modificaciones)
9. Otros acuerdos

FL