

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Dr. Gabriela Agosto
 Secretaria Ejecutiva
 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
 Presidencia de la Nación

P

MAJ

A

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
17 JUL 2018	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
EO / FV	
20180717-0046928	

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/16/015 "Primeros Años, Acompañando la Crianza, Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia"

Asociado en la Implementación: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Período del Informe: 2° Trimestre 2018

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2018	X	X		


MMJ

Dra. Gabriela Agosto
Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Presidencia de la Nación

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Producto 1	1. Seleccionar Facilitadores.	Cantidad de Facilitadores seleccionados.	Meta 2018: 1.490 (Junio) Facilitadores seleccionados	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Planillas de pago a Facilitadores.	54000 138000	116210.92	60%
	2. Capacitar Facilitadores incorporando el enfoque de género.	Cantidad de Facilitadores capacitados.	Meta 2018: 1.490 Facilitadores capacitados	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de avances semanales.	175000	0	0%
	3. Cantidad de Facilitadores certificados.	Cantidad de Facilitadores certificados.	Meta 2018: 450 Facilitadores Certificados.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Registros de Facilitadores certificados.	60000 25000	25461.99	30%
	4. Capacitar actores sociales de la comunidad incorporando el enfoque de género.	Cantidad de actores sociales vinculados a la primera infancia, capacitados.	Meta 2018: 700 actores sociales capacitados.	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de avances semanales.	16200	996.89	6%
Producto 2	1. Visitas a familias y detección de los Derechos vulnerados en cada una de ellas.	Cantidad de visitas a familias en situación de vulnerabilidad.	Meta 2018: 400.000 visitas a familias.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Informes de avances semanales.	374400	170048.66	45%
	2. Orientación y seguimiento de familias para la derivación a las Instituciones locales.	Cantidad de familias fortalecidas en prácticas de crianza.	Meta 2018: 50.000 familias fortalecidas.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Planillas de datos de las familias.	3714300	1629417.84	43%


 Dra. Gabriela Agosto
 Secretaria Ejecutiva
 Consejo Nacional de Orientación de Políticas Sociales
 Presidencia de la Nación



Producto 3																		
1. Sensibilizar y capacitar a la comunidad en temáticas de primera infancia incorporando el enfoque de género.	o charlas a la comunidad sobre temáticas de primera infancia.	Meta 2018: 600 talleres o charlas a la comunidad realizadas.	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Listado de actividades de capacitación y talleres a la comunidad.	430000	244493.57	56%	D P Argentina										
	2. Realizar actividades de sostén y acompañamiento a las familias incorporando el enfoque de género.	Meta 2018: 25.000 familias participantes.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Planillas de registro de asistentes a las actividades de sostén y acompañamiento.	500000	81934.30	16%											
	3. Elaborar guías de servicios locales	Meta 2018: 600 actividades de sostén y acompañamiento realizadas.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Planillas de registro de actividades de sostén y acompañamiento.	10500	389.20	3%											
	4. Desarrollar estrategias de comunicación incorporando el enfoque de género.	Meta 2018: 100 guías de servicios locales elaboradas.	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Listados de recursos locales.	15783	-	0%											
4. Desarrollar estrategias de comunicación incorporando el enfoque de género.	Cantidad de materiales de capacitación distribuidos.	Meta 2018: 250.000 materiales de capacitación entregados.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Listado de materiales entregados.	20000	3247.95	16%											
	Cantidad de libros distribuidos.	Meta 2018: 15.000 libros distribuidos.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Listado de libros entregados.	933900	12551.60	2%											
	Cantidad de juegos y juguetes distribuidos.	Meta 2018: 11.700 juegos y juguetes distribuidos.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Listado de juguetes entregados.			-											

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Dra. Gabriela Agostio
 Secretaria Ejecutiva
 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
 Presidencia de la Nación

4. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

En el transcurso del primer trimestre del 2018 se identificaron algunos obstáculos concernientes a:

- ✓ En buena parte de las Familias que se acompañan, las mujeres están solas para asumir las actividades domésticas y de cuidado de las hijeas e Hijos, enfermos y/o adultos mayores. Un 30% de las mujeres encuestadas, señalan estar agotadas. En el 90% no tienen compañero y/o cuando está no coopera. A la vez las mujeres que acceden al mercado de trabajo, lo hacen en empleos precarios (35%) y tiene el doble trabajo al volver al hogar.
- ✓ El contexto de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas de las Familias acompañadas por el Programa, complejizó el trabajo de apoyo a la crianza y requirió mayor dedicación de las Facilitadoras en la articulación con Instituciones y Organismos locales, en pos de garantizar el cumplimiento de los derechos de los más pequeños. Pese a ello, no hubo retraso en el cumplimiento de las Metas.
- ✓ En el transcurso de las visitas a las Familias, los Facilitadores y Facilitadoras identificaron problemáticas familiares que requirieron de la convocatoria y articulación con instituciones locales, provinciales y nacionales; sin embargo no siempre fue posible concretarla, al menos en el nivel local por la ausencia de instituciones en la zona.
- ✓ En relación a la Certificación de Competencias Laborales en Desarrollo Infantil Temprano, no se ha concretado aún la articulación correspondiente entre el Ministerio de Trabajo a la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Programa.

5. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Las estrategias a seguir en pos de superar los obstáculos detallados se centran en:

- ✓ Continuar y profundizar las capacitaciones en los temas de género y cuidados a todos los actores que convergen en Primeros Años (Facilitadores y Facilitadoras, funcionarias/os, comunidad, entre otros).
 - Elaborar una nueva Ficha con contenido sobre ambos ítems para que la Facilitadora comparta con las familias al momento de la visita y en los espacios de sostén y acompañamiento.
 - Incidir en los contenidos de las políticas públicas sociales para integrar estos temas.

Dra. Gabriela A. B. P. O.
 Secretaria Ejecutiva
 Consejo de la Presidencia



Argentina

Aprovechar para ello, las reuniones de la Mesta Nacional de Gestión de Primeros Años cuyos están en representación de sus respectivos Ministerios que acompañan a Primeros Años.

- ✓ Continuar sosteniendo y fortaleciendo las actividades comunitarias para el acompañamiento a las Familias y promover los encuentros sólo de mujeres. Se sabe que el grupo repara y fortalece la autoestima.
- ✓ Promover y extender el apoyo de las redes de recursos locales, que posibiliten el acceso y acompañamiento a familias con situaciones problemáticas complejas, así como fortalecer y asegurar las redes locales de Facilitadoras y Facilitadores, una manera de dejar capacidades instaladas en las localidades.
- ✓ En relación a la línea de trabajo de Certificación de competencias Laborales en Desarrollo Infantil Temprano, la estrategia es restablecer la articulación y el cronograma de trabajo para el año 2018.

Preparado por:

Fecha:

HA

[Handwritten signature]

Dra. Gabriela Agosto
Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Presidencia de la Nación