



Argentina - Buenos Aires

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

Year: 2016

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	conservation of guanaco	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	8,439.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	7,323.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	581.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	52.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72400 Communic & Audio Visual Equip	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71600 Travel	2,991.00
	management	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	4,505.01
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	7,983.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72500 Supplies	1,474.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	5.00
	pilot projects	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71200 International Consultants	0.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	pilot projects	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	23,440.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	10,428.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	76100 Foreign Exchange Currency Loss	9.20
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74100 Professional Services	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	28,338.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	16,223.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	4.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71600 Travel	8,157.00
	Strengthening national frame	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	37,083.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	1,005.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71600 Travel	9,620.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	38,625.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	1,962.00



Argentina - Buenos Aires

Report Date: 1/22/2020

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
TOTAL								208,247.21
GRAND TOTAL								208,247.21



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	conservation of guanaco	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	160.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	9,345.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72400 Communic & Audio Visual Equip	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	3,730.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72400 Communic & Audio Visual Equip	1,304.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	10,569.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	3,257.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	conservation of guanaco	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
	management	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	6,275.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72500 Supplies	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	188.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72500 Supplies	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	1,776.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	232.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
	pilot projects	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	0.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	pilot projects	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71200 International Consultants	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	6,042.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	3,442.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	29,281.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74100 Professional Services	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71200 International Consultants	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	47,036.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	9,759.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	pilot projects	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74300 Contributions	402.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74100 Professional Services	271.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	1,732.00
	Strengthening national frame	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	2,020.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	2,731.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	9,029.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	29,308.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	38,423.00



Argentina - Buenos Aires

Report Date: 1/22/2020

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
TOTAL								216,312.00
GRAND TOTAL								216,312.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	conservation of guanaco	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72400 Communic & Audio Visual Equip	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	1,581.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	2,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	3,105.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	1,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	1,000.00
	management	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	9,500.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	4,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	1,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72500 Supplies	3,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	management	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	1,491.00
	pilot projects	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71200 International Consultants	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74100 Professional Services	600.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	8,518.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	0.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	5,600.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	27,999.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	1,558.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	27,229.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
	Strengthening national frame	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	1,124.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	1,587.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	8,960.00



Argentina - Buenos Aires

Report Date: 1/22/2020

Year: 2019

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	conservation of guanaco	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	14,831.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	1,250.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	3,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	4,140.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	3,696.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	789.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	6,501.00
	management	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	3,240.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	6,321.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	7,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	1,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	12,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72500 Supplies	3,151.00
	pilot projects	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	54,747.00



Argentina - Buenos Aires

Report Date: 1/22/2020

Year: 2020

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires


Project: 00095752

Report Date: 1/22/2020

Project Title: Application of the Nagoya Protocol

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	conservation of guanaco	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	1,250.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	2,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	8,715.00
	management	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	5,489.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	2,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	1,000.00
	pilot projects	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	12,748.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	1,500.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71200 International Consultants	10,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	1,900.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	3,000.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	3,000.00
	Strengthening national frame	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	500.00
				ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71600 Travel	2,000.00



Argentina - Buenos Aires

Report Date: 1/22/2020

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00099822 Protocolo implementado	Strengthening national frame	7/1/2016	7/31/2018	ARG-Sec Pol Amb en RRNN-SAmb	62190	GEFTrustee	71300 Local Consultants	5,041.00
TOTAL								60,143.00
GRAND TOTAL								60,143.00