



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

**Project:** 00096640

**Report Date:** 1/22/2020

**Project Title:** Modelos de negocios para la producción de biogas

**Year:** 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00100597 Biogas production	Capacidades institucionales	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	21,899.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	151,585.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	71,100.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	5,972.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	22,183.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	1,422.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	3,128.00
	Demostración e inversiones	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	312,842.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	6,826.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	48,633.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	86,743.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	2,844.00
	Gestión de proyecto	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	17,849.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	2,000.00



## Argentina - Buenos Aires

**Report Date:** 1/22/2020

**Project Title:** Modelos de negocios para la producción de biogas

**Year: 2017**

[illegible]



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

## Argentina - Buenos Aires

**Project:** 00096640

**Report Date:** 1/22/2020

**Project Title:** Modelos de negocios para la producción de biogas

**Year:** 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00100597 Biogas production	Capacidades institucionales	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	80,949.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	106,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	6,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71600 Travel	52,433.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	3,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
	Demostración e inversiones	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00



## Argentina - Buenos Aires

**Report Date:** 1/22/2020

**Project Title:** Modelos de negocios para la producción de biogas

**Year: 2018**

[illegible]



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

**Project:** 00096640

**Report Date:** 1/22/2020

**Project Title:** Modelos de negocios para la producción de biogas

**Year:** 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00100597 Biogas production	Capacidades institucionales	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	65,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	5,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	15,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	144,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	230,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	2,199.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71600 Travel	5,048.00
	Demostración e inversiones	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	60,033.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

## Argentina - Buenos Aires

**Project:** 00096640

**Report Date:** 1/22/2020

**Project Title:** Modelos de negocios para la producción de biogas

		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00100597 Biogas production	Demostración e inversiones	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	5,983.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71600 Travel	12,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	500,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	150,000.00
	Gestión de proyecto	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	1,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	25,000.00
	Monitoreo y Evaluación	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	21,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71600 Travel	4,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	7,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	2,117.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	7,226.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	0.00



## Argentina - Buenos Aires

**Report Date:** 1/22/2020

**Year: 2019**

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
TOTAL								1,261,606.00
GRAND TOTAL								1,261,606.00



Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

## Argentina - Buenos Aires

**Project:** 00096640

**Report Date:** 1/22/2020

**Project Title:** Modelos de negocios para la producción de biogas

**Year:** 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00100597 Biogas production	Capacidades institucionales	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	6,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	10,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71600 Travel	18,383.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	209,328.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	2,800.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
	Demostración e inversiones	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	71,231.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	4,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	415,000.00





Empowered lives.  
Resilient nations.

# Annual Work Plan

Argentina - Buenos Aires

**Project:** 00096640

**Report Date:** 1/22/2020

**Project Title:** Modelos de negocios para la producción de biogas

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00100597 Biogas production	Demostración e inversiones	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71600 Travel	6,962.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	155,001.00
	Gestión de proyecto	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	1,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	8,247.00
	Monitoreo y Evaluación	1/1/2017	12/31/2020	ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71600 Travel	4,205.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	8,000.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	2,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	21,000.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	0.00
				ARG-Min deAmb y Desarr Sustent	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				ARG-Sec Contr y Mon - Sec Amb	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	1,158.00



## Argentina - Buenos Aires

**Report Date:** 1/22/2020

**Year: 2020**

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
TOTAL								944,315.00
GRAND TOTAL								944,315.00