

## Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.



Argentina

## Informe Trimestral

**Número y Título del Proyecto:** ARG/16/017 – 00097341. Fortalecimiento del Observatorio Argentino de Drogas y observatorios provinciales para la consolidación de mecanismos institucionales en la producción de datos nacionales y locales

**Asociado en la Implementación:** Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar)

**Período del Informe:**

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2019	X			




Argentina

**1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto**

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

*(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)*

Productos	Actividades/ Acciones Planificadas	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia <small>(respaldé con información concreta el estatus indicado)</small>	Presup uesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulad o a la fecha)
Producto 1: <i>Observatorio Argentino de Drogas y observatorios provinciales consolidados y articulados para la producción de información actualizada y confiable</i>	1. Censo de centros de tratamiento para el consumo de sustancias a nivel país	Indicador 1: (%) centros relevados/ total de centros de tratamiento del país. Línea de base: 1.048 centros listados Meta: 100% de los centros de tratamiento censados.	Meta 2019: 0	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Se ha culminado la elaboración del informe final, y ha sido publicado en la página web del OAD: <a href="http://observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/censo2019-12.pdf">http://observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/censo2019-12.pdf</a>			
2. <i>Investigacio nes correspon dientes a dos ventanas epidemiológi cas en cada jurisdicción provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el relevamien to epidemiológi co local incorporand o el enfoque de DDHH y Género.</i>	Indicador 2: Un diagnóstico local por provincia de consumo problemático, utilizando la estrategia de ventanas epidemiológicas en centros de salud. LB: 23 provincias y CABA sin estudios locales actualizados. MI: 24 informes locales del sector salud.  Indicador 3: Un diagnóstico local por provincia de consumo problemático, utilizando la herramienta de ventanas epidemiológicas en escuelas. Línea de Base: 23 provincias y CABA sin estudios locales actualizados LB: 23 provincias y CABA sin estudios locales actualizados. MI: 24 informes locales	Meta 2019: 0	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	La Rioja ha culminado el trabajo de campo y ha enviado la totalidad de las encuestas realizadas.  Las provincias de Misiones, Formosa y Santiago del Estero han enviado los perfiles para la ejecución de las ventanas. Estas dos últimas ya tienen fecha de capacitación en el mes de abril.				

## 2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo con lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

La organización del trabajo de campo para las ventanas ha estado suspendida parcialmente durante los meses de enero, febrero e inicios de marzo, dado el receso lectivo y la alteración esperable de las tasas de prevalencias, tal como fue informado en el último reporte trimestral del 2018. De todos modos, se avanzó en la organización para la ejecución de tres ventanas: Misiones, Santiago del Estero y Formosa.

Al día de hoy, se encuentra sin resolver el obstáculo informado en el último trimestre del 2018, referente a las dificultades administrativas para la contratación de la carga de los datos ya relevados.


## 3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

El OAD junto con la DGA, debido a la falta de respuesta concreta por parte de PNUD, ha podido reunirse el lunes 25 de marzo con dos agentes del mencionado organismo para analizar la solución de la dificultad enunciada en el punto anterior. Para su resolución definitiva, al día de hoy, la DGA está aguardando respuesta a una consulta realizada en torno a este asunto.

Preparado por: OAD

Fecha: 1° de abril de 2019.



CDRA. SILVANA CID  
Subsecretaria de Coordinación Administrativa  
SEDRONAR