

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

FNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
28 OCT 2019	
ACCION	INFORMACION
ML	
20191028-0072622	

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/16/017 – 00097341. Fortalecimiento del Observatorio Argentino de Drogas y observatorios provinciales para la consolidación de mecanismos institucionales en la producción de datos nacionales y locales

Asociado en la Implementación: Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar)

Período del Informe:

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2019			x	

I. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos	Actividades/ Acciones planificadas	Indicadores	Meta	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Costo en US\$ anual	US\$ (acumulado a la fecha)	Acumulado o a la fecha			
Producto 1: Observatorio Argentino de Drogas y observatorios provinciales consolidados y articulados para la producción de información actualizada y confiable	1. Censo de centros de tratamiento para el consumo de sustancias a nivel país	Indicador 1: (%) centros relevados/ total de centros de tratamiento del país. Línea de base: 1.048 centros listados Meta: 100% de los centros de tratamiento censados.	Meta 2018: Meta 2019: 0	Se ha culminado la elaboración del informe final, y ha sido publicado en la página web del OAD: http://observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/censoz21-12.pdf						
	2. Investigaciones correspondientes a dos ventanas epidemiológicas en cada jurisdicción provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el relevamiento o epidemiológico local incorporando el enfoque de DDHH y Género.	Indicador 2: Un diagnóstico local por provincia de consumo problemático, utilizando la estrategia de ventanas epidemiológicas en centros de salud. LB: 23 provincias y CABA sin estudios locales actualizados. M: 24 informes locales del sector salud. Indicador 3: Un diagnóstico local por provincia de consumo problemático, utilizando la herramienta de ventanas epidemiológicas en escuelas. Línea de Base: 23 provincias y CABA sin estudios locales actualizados LB: 23 provincias y CABA sin estudios locales actualizados. M: 24 informes locales de escuelas medias	Meta 2019: 0	Se han realizado y publicado los informes correspondientes a las ventanas de Salta, Chubut y Río Negro: http://observatorio.gov.ar/media/k2/attachment/s/InformeVentanasZSALTAZ2019.pdf http://observatorio.gov.ar/media/k2/attachment/s/InformeVentanasZCHUBUTZ2019.pdf http://observatorio.gov.ar/media/k2/attachment/s/InformeVentanasZROZNEGROZ2019Z14Z08.pdf	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	<p>Por otra parte, se encuentra en revisión final el informe correspondiente a La Rioja.</p> <p>Se encuentra en ejecución la carga de datos de las ventanas de Santiago del Estero y Formosa.</p> <p>Se ha finalizado el trabajo de campo en la provincia de Mendoza.</p>			4

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo con lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Durante el trimestre bajo reporte no se han identificado obstáculos en el desarrollo de la actividad, resolviéndose las dificultades anteriormente reportadas en torno a la contratación de la carga de datos.

La dificultad de fondo informada en el informe anterior refiere al periodo electoral y al cambio de las gestiones, que ponen en suspenso la ejecución de las ventanas conforme a las particularidades políticas de cada jurisdicción.

3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Se procurará continuar incentivando la realización de ventanas en las provincias restantes.

Preparado por: OAD

Fecha: 21 de octubre de 2019.


CDRA. SILVANA CID
Subsecretaria de Coordinación Administrativa
SEDRONAR