

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.



Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/16/017 – 00097341. Fortalecimiento del Observatorio Argentino de Drogas y observatorios provinciales para la consolidación de mecanismos institucionales en la producción de datos nacionales y locales

Asociado en la Implementación: Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar)

Período del Informe:

Año	Trimestre						
Allo	1°	2°	3°	4°			
2019				х			



1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos	Actividades/ Acciones planificadas	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presup uesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulad o a la fecha)
Producto 1: Observatorio Argentino de Drogas y observatorios provinciales consolidados y articulados para la producción de	Censo de centros de tratamiento para el consumo de sustancias a nivel país Investigacio	Indicador 1: (%) centros relevados/ total de centros de tratamiento del país. Línea de base: 1.048 centros listados Meta: 100% de los centros de tratamiento censados. Indicador 2: Un diagnóstico local por	Meta 2018: Meta 2019: 0	X Alcanzada Se espera alcanzar No se alcanzará Alcanzada Se espera	Se ha culminado la elaboración del informe final, y ha sido publicado en la página web del OAD: http://observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/censoZ21-12.pdf Se ha publicado el informe correspondiente a la ventana de la provincia de La Rioja:		U	N P entina
información actualizada y confiable	nes correspondi entes a dos ventanas epidemiológi cas en cada jurisdicción provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el relevamient o epidemiológi co local incorporand o el enfoque de DDHH y Género.	provincia de consumo problemático, utilizando la estrategia de ventanas epidemiológicas en centros de salud. LB: 23 provincias y CABA sin estudios locales actualizados. M: 24 informes locales del sector salud. Indicador 3: Un diagnóstico local por provincia de consumo problemático, utilizando la herramienta de ventanas epidemiológicas en escuelas. Línea de Base: 23 provincias y CABA sin estudios locales actualizados LB: 23 provincias y CABA sin estudios locales actualizados. M: 24 informes locales de escuelas medias		alcanzar X No se alcanzará	http://observatorio.gov.ar/media/k2/attachment s/VentanasZEpidemiolgicasZProvincialesZenZ CentroZEducativoZyZCentroZdeZSalud.ZBarri oZSanZVicente.ZProvinciaZdeZLaZRioja.ZAo Z2018.pdf Se ha finalizado la carga de datos de las ventanas de Santiago del Estero, Formosa y Mendoza. Se encuentra en proceso de análisis y escritura sus respectivos informes.			4





2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo con lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Durante el trimestre bajo reporte no se han identificado obstáculos en el desarrollo de la actividad. Tal como fue reportado en el informe anterior, los cambios de gestión a nivel provincial y nacional han puesto en suspenso la continuidad de la realización de las ventanas.

3. Acciones a seguir

- ➤ Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Preparado por: OAD

Fecha: 17 de diciembre de 2019.