

## VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL <sup>45</sup>

Es necesario identificar, estimar y costear en el presupuesto del proyecto bajo el/los producto/s relevantes, todo lo que se prevé a modo de costos programáticos y operativos en apoyo del proyecto. Ello incluye actividades en apoyo directo del Proyecto como, por ejemplo, comunicación, recursos humanos, adquisiciones y contrataciones, finanzas, auditoría, asesoramiento en políticas, aseguramiento de la calidad, informes, gestión, etc. En el documento de proyecto deben incluirse con total transparencia todos los servicios directamente relacionados con el mismo.

Producto	Actividad	Acciones				Responsable	Presupuesto en US\$		
			2021	2022	2023		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
<b>Capacidades de gestión, servicios de alimentación y de salud en el ámbito del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires mejorados e implementados de manera transparente y efectiva.</b>	1. Promocionar un nuevo sistema alimentario para las personas privadas de su libertad.	1.1 Fortalecer el servicio alimentario para el sistema penitenciario provincial.	41.518	96.000	0	MJ y DDH PBA	GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	137.518
		1.2 Realizar talleres de Formación Laboral.	0	15.000	30000		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales (Evaluación de medio término y final)	45.000
		1.3 Diseñar protocolos de provisión de alimentos dentro de las Unidades Penitenciarias	0	5700	300		GOB 30071	71600-Viajes	6.000
			0	73.439.716	73.439.716		GOB 30071	72100 Servicios contractuales	146.879.432
			0	90.017	0		GOB 30071	72200- Mobiliarios y equipos	90.017
			100	100	100		GOB 30071	72500- Suministros	300
			273	273	273		GOB 30071	72800-Equipos de Información Tecnológica	819
			0	81179	17830		GOB 30071	74100- Servicios Profesionales- Honorarios de Auditoría	19.000
								DE 2022-01463363-CDEBA-M-19-DHGP	

		100	100	100		GOB 30071	74200-Producción de Materiales impresos y Audiovisuales	300	
		100	900	800		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	1.800	
		563,51	0	0		GOB 30071	76100 - diferencias de cambio	564	
Costo de Apoyo (GMS)		1.263	2.211.870	2.204.674				4.417.806	
Subtotal Actividad 1		<b>43.917</b>	<b>75.940.855</b>	<b>75.693.792</b>				<b>151.678.564</b>	
2. Contribuir al desarrollo del plan de infraestructura penitenciaria	2.1 Fortalecer las capacidades de contrataciones	19.846	72.000	0	MJ y DDH PBA	GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	91.846	
	2.2. Fortalecer las capacidades de los recursos humanos	100	700	400		GOB 30071	71600-Viajes	1.200	
		0	0	0		GOB 30071	72100 Servicios contractuales	0	
		100	100	100			GOB 30072	74200-Producción de Materiales impresos y Audiovisuales	300
		100	900	500			GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	1.500
		0	1.600	0			GOB 30071	75700 - Capacitación	1.600
	Costo de Apoyo (GMS)		604	2.259		30			
		<b>20.750</b>	<b>77.559</b>	<b>1.030</b>				<b>99.339</b>	
3. Consolidar un enfoque integral para la asistencia y el tratamiento	3.1 Fortalecer la intervención de programas provinciales para la prevención de conflictividades en las cárceles, juntamente con el Programa "Probemos hablando".	5.120	48.000	0	MJ y DDH PBA	GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	53.120	
	3.2 Promover reformas normativas de la Ley de Ejecución Penal de la PBA (Ley N° 12.256), de la Ley de Cuenta Especial N° 11.046 sobre trabajo penitenciario, del Estatuto de Personal del Servicio Penitenciario Bonaerense Decreto-Ley N° 9.578/80 y de la Estructura Orgánica Funcional del Servicio Penitenciario Bonaerense.	0	15.000	0			GOB 30071	72100 Servicios contractuales	15.000

	3.3. Fortalecer el desempeño de los equipos Técnicos Criminológicos	100	100	100		GOB 30071	74200-Producción de Materiales impresos y Audiovisuales	300
	3.4 Apoyar la reforma educativa del personal penitenciario	100	700	400		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	1.200
	3.5 Realizar controles, y evaluar la posibilidad de concretar auditorías y fiscalizaciones de programas educativos y laborales	500	500	500		GOB 30071	75700 - Capacitación	1.500
	3.6 Promover actividades comunitarias							0
	<b>Costo de Apoyo (GMS)</b>	<b>175</b>	<b>1.929</b>	<b>30</b>				<b>2.134</b>
		<b>5.995</b>	<b>66.229</b>	<b>1.030</b>				<b>73.253</b>
4. Fortalecer y avanzar en el Programa "Más trabajo, Menos reincidencia".	4.1 Realizar un diagnóstico sociológico de capacidad institucional de los diferentes municipios bonaerenses	10.906	63.000	0	MJ y DDH PBA	GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	73.906
	4.2 Realizar un diagnóstico económico y sociológico a nivel regional	0	10.000	0		GOB 30071	72100 Servicios contractuales	10.000
		100	100	100		GOB 30071	74200- Impresiones y Publicaciones	300
		100	100	100		GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	300
		89.142	168.836	0		GOB 30071	72200- Mobiliarios y equipos	257.978
		0	6.000	0		GOB 30071	72300 – Bienes y materiales	6.000
	<b>Costo de Apoyo (GMS)</b>	<b>3.007</b>	<b>7.441</b>	<b>6</b>				<b>10.455</b>
	<b>Subtotal Actividad 5</b>	<b>103.255</b>	<b>255.477</b>	<b>206</b>				<b>358.939</b>
5 Diseño e implementación de una reforma del sistema de salud penitenciaria provincial.	5.1 Crear un Plan Piloto conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación.	0	42.000	0	MJ y DDH PBA	GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	42.000
	5.2 Formular un Estatuto del Personal de Salud Penitenciaria	0	0	0		GOB 30071	72100 Servicios contractuales	0
	5.3 Diseñar un programa de atención primaria de la salud en el ámbito del servicio penitenciario	93.122	354.000	0		GOB 30071	72300-Bienes y Materiales	447.122
	5.4. Fortalecer el equipamiento médico mediante la adquisición de insumos	100	100	100		GOB 30071	74200- Impresiones y Publicaciones	300



			7.738	57.000	0		GOB 30071	71300 - Consultores nacionales	64.738
	7. Redefinir y perfeccionar el régimen de contrataciones	7.1 Identificar buenas prácticas de contrataciones	100	100	100	MJ y DDH PBA	GOB 30071	74500 - Gastos Misceláneos	300
			100	100	100		GOB 30071	74200- Impresiones y Publicaciones	300
	Costo de Apoyo (GMS)		238	1.716	6				1.960
	<b>Subtotal Actividad 7</b>		<b>8.176</b>	<b>58.916</b>	<b>206</b>				<b>67.298</b>
	<b>Subtotal para Producto 1</b>		<b>293.031</b>	<b>82.329.182</b>	<b>75.792.569</b>				<b>158.414.781</b>
	<b>Total</b>		<b>293.031</b>	<b>82.329.182</b>	<b>75.792.569</b>				<b>158.414.781</b>

<sup>4</sup>En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto. <sup>5</sup>Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/lagerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

<sup>5</sup>El Marcador de género mide cuánto invierte el proyecto en la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: GEN3 (Igualdad de género como un objetivo primario de lproyecto);

(GEN2 (Igualdad de género como un objetivo significativo); GEN1 (Contribución limitada a la igualdad de género); GEN0 (Ninguna contribución a la igualdad de género)).