



PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2018
**Proyecto 90300 "Apoyo a la Implementación del Plan de Acción de Turismo
Sustentable en Áreas Protegidas del Estado"**

Efecto(s) CPD/UNDAF: Capacidades de organismos públicos para el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales con enfoque de derechos que reduzcan las desigualdades, fortalecidas.

Productos esperados:

- 1- Capacidades y alianzas fortalecidas a nivel local, regional y nacional para planificar, desarrollar e implementar y gestionar el "Plan de Acción: Turismo Sustentable en Áreas Protegidas del Estado" fortalecidas.
- 2- Guías técnicas, manuales y estándares para la implementación del Plan de Acción de Turismo Sustentable en Áreas Protegidas del Estado, elaborados.
- 3- Puesta en valor y experiencias del visitante diversificadas de manera participativa en las áreas silvestres protegidas del estado priorizadas para el turismo.
- 4- Conocimiento y experiencia generados en el desarrollo del Plan de Acción de Turismo Sustentable en áreas protegidas del Estado, sistematizados, publicados y difundidos.

Asociado en la implementación: Subsecretaría de Turismo, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo



Al servicio
de las personas
y las naciones

Período del Programa: 2015-2018	Total recursos del proyecto*: USD 1,187,926.06
Área Resultado Clave (Plan Estratégico): Desarrollo Sostenible e Inclusivo	Distribución de recursos por donante:
Atlas Project ID: 0080693	PNUD:
Atlas Output ID: 90300	Otros: 1,187,926.06 USD - Gobierno
Duración del proyecto: dic 2015- octubre 2018	Subsecretaría de Turismo, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Fecha PAC: 12-02-2015	

*La Subsecretaría de Turismo transfirió el monto de 153.800.000 CLP, en dos cuotas, una primera cuota de 50.000.000 CLP que ingresó en diciembre del 2015 equivalente a 70.224,72 USD y una segunda cuota de 103.800.000 CLP depositada en agosto del 2016, equivalente a 156.090,23 USD según la tasa de cambio correspondiente a cada uno de esos meses. Esto completa la transferencia de recursos destinadas a la primera etapa de proyecto y comprometidas en el primer Documento de Proyecto, con un total de 226.314,95 USD. En la Revisión Sustantiva 1 firmada en marzo del 2017 la Subsecretaría de Turismo comprometió un monto de 622,228,000 CLP. La Subsecretaría transfirió el monto en dos cuotas. Una primera cuota de 450,200,000 CLP que ingresó en agosto del 2017, equivalente a 691,551.46 USD; y una segunda cuota de 172,028,000 CLP depositada en octubre del 2017, equivalente a 270,059.65 USD, según la tasa de cambio correspondiente a cada uno de esos meses. Esto completa la transferencia de recursos destinadas a la segunda etapa de proyecto, con un total de 961,611.11 USD. Por tanto, el total ingresado en dólares es 1,187,926.06.-

Aprobado por:

J. Cristóbal Benítez

