



## Plan de Trabajo

### Gestión 2021

<b>Título completo</b>	
<b>No. de proyecto</b>	<b>00116504</b>
<b>Agencia de ejecución</b>	<b>PNUD</b>
<b>Presupuesto total</b>	USD \$382,655.33
<b>Presupuesto disponible para el año</b>	USD \$189,794.17
<b>Duración del proyecto</b>	DeI 01/06/2019 AL 02/06/2021
<b>Resultado de CPD</b>	Efecto MANUD #1: El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva. CPD 35: Aportadas asesoría técnica y metodológica para la incorporación del enfoque de desarrollo humano, derechos y género en las políticas sociales.
<b>Breve descripción del proyecto:</b>	
<p>El proyecto de Impulso a la Participación Política de las Mujeres en México (IPPM) contribuye a eliminar las brechas de género para impulsar la igualdad sustantiva, promover los derechos humanos y los derechos políticos de las mujeres a través del apoyo técnico y sustantivo a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en acompañamiento al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres (PNIPPM). Para ello, el PNUD facilitará asistencia técnica y capacitación y promoverá un mejor conocimiento y comprensión sobre aspectos cruciales de la participación política de las mujeres y la violencia política de género, a través de cuatro líneas de acción:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apoyo técnico y estratégico en los procesos y metodologías del PNIPPM 2020.</li><li>2. Dar seguimiento a la implementación de los proyectos seleccionados en la edición 2020.</li><li>3. Capacitación a las OSC seleccionadas y a los equipos técnicos del PNIPPM.</li><li>4. Sistematización de los resultados del PNIPPM 2020.</li></ol>	

PNUD			Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2021			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. Apoyo técnico y estratégico en los procesos y metodologías del PNIPPM 2020	1.1 Revisión técnica de las reglas de operación, convocatoria y documentos anexos	1.1(100) propuestas de proyecto recibidas en la convocatoria  1.2 (50%) de proyectos seleccionados participan por primera vez en el programa  1.3 (50%) Porcentaje de documentos actualizados a partir de la revisión técnica	1.1.1	Consultoría de revisión sustantiva de los documentos vinculantes del PNIPPM (convocatoria, reglas de operación, formatos asociados)	Mónica Eden	X	X			8000 USD	01/02/2021	02/06/2021
2. Seguimiento a la implementación de los proyectos	2.1 Seguimiento remoto y virtual a la implementación de los proyectos	2.1 (5) actividades de seguimiento implementadas	2.1.1	Consultoría para diseñar e implementar una plataforma o aplicación virtual para el monitoreo de actividades y	Michel Salinas	X				15,000 USD	25/01/2021	15/03/2021

beneficiados en 2020.				productos de los proyectos							
			2.1.2	Gestión del chat	Mónica Eden	X	X		-	1/01/2021	02/06/2021
	2.2 Seguimiento a la implementación de proyectos	2.2 (5) proyectos seleccionados en la modalidad de continuidad	2.2.1	Consultoría para implementar reuniones virtuales periódicas con las OSC	Lizbeth Teresa		X		4,000 USD	30/03/2021	15/05/2021
			2.2.2	Consultoría para generar materiales de difusión y visibilización de los proyectos (hojas de datos, blogs, un documental, mensajes, etc.)	Mónica Eden	X	X		18,000 USD	15/02/2021	15/05/2021
			2.2.3	Consultoría para diseñar y generar una red nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)	Mónica Eden				10,000 USD	01/02/2021	28/02/2021
3. Capacitación a OSC seleccionadas y equipos	3.1 Fortalecimiento técnico a los proyectos	3.1 (3) capacitaciones realizadas en el Programa	3.1.1	Consultoría para sesiones de mentoría para las OSC	Mónica Eden	X	X		5,000 USD	15/01/2021	30/04/2021

técnicos del PNIPPM	3.2 Fortalecimiento a los proyectos en los temas sustantivos	3.2 (85%) de utilidad percibida por personas beneficiarias del programa de capacitación.	3.2.1	Consultoría para realizar videos o capsulas de capacitación para las OSC	Lizbeth Teresa	X			10,000 USD	01/02/2021	01/03/2021
	3.3 Fortalecimiento a los equipos técnicos del PNIPPM	3.3 (85%) de utilidad percibida por las personas capacitadas	3.3.1	Al menos un taller BRIDGE con el equipo operativo del PNIPPM	Mónica Eden	X			15,000 USD	01/03/2021	01/03/2021
3.3.2			Misión BRIDGE en México								
4.Sistematización de los resultados del PNIPPM	4.1 Sistematización de los resultados de los proyectos beneficiados en 2020	4.1 (85%) de proyectos cumplen con sus metas	4.1.1	Consultoría para sistematizar informes parciales de actividades de los proyectos	Mónica Eden	X			5,000 USD	01/03/2021	31/03/2021
			4.1.2	Consultoría para sistematizar informes finales de actividades de los proyectos	Mónica Eden		X		5,000 USD	01/05/2021	02/06/2021
			4.1.3	Consultoría para generar documento, video o publicación sobre	Mónica Eden		x		10,000 USD	01/04/2021	15/05/2021

		4.2 (50%) de los proyectos beneficiarios solicitan		experiencias exitosas								
	4.2 Evaluación del programa	continuar con su proyecto en la próxima edición.	4.2.1	Consultoría de evaluación independiente	Mónica Eden		X			10,000 USD	01/04/2021	02/06/2021
	4.3 Cierre de los proyectos		4.3.1	Organizar un evento de cierre de los proyectos	Mónica Eden		X			5,500 USD	01/05/2021	02/06/2021
<b>5. Actividades adicionales</b>	5.1 Presentación de plan de innovación		5.1	Colaboración con el laboratorio de aceleración en temas de innovación y VPMG	Mónica Eden	x				15,000 USD	15/01/2021	15/03/2021
	5.2 Documento traducido de guía de participación LGBTI		5.2	Traducción de guía de participación LGBTI	Mónica Eden	x				5,000 USD	01/03/2021	31/03/2021

<b>Subtotal temas sustantivos Componente II</b>	<b>\$140,500.00</b>
<i>GMS 8% temas sustantivos Componente II</i>	<i>\$11,240.00</i>
<b>Total temas sustantivos Componente II</b>	<b>\$151,740.00</b>

**Síntesis cuadro financiero 2021 – Plan anual de trabajo**

Concepto	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Producto 5	Total
Temas sustantivos	\$8,000.00	\$47,000.00	\$30,000.00	\$35,500.00	\$20,000.00	\$140,500.00
GMS (8%)	\$640.00	\$3,760.00	\$2,400.00	\$2,840.00	\$1,600.00	\$11,240.00
<b>Total</b>	<b>\$8,640.00</b>	<b>\$50,760.00</b>	<b>\$32,400.00</b>	<b>\$38,340.00</b>	<b>\$21,600.00</b>	<b>\$151,740.00</b>

**Gasto total 2021 – Gastos administrativos y sustantivos**

Concepto	Nómina y Renta	Imprevistos	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Producto 5	Total
Gastos administrativos	\$ 24,000.00 \$5,000.00	\$6,235.00	-	-	-	-	-	\$35,235.00
GMS gastos administrativos	\$ 2,320.00	\$498.00	-	-	-	-	-	\$2,818.00
Temas sustantivos	-	-	\$8,000.00	\$47,000.00	\$30,000.00	\$35,500.00	\$20,000.00	\$140,500.00
GMS temas sustantivos (8%)	-	-	\$640.00	\$3,760.00	\$2,400.00	\$2,840.00	\$1,600.00	\$11,240.00
Ajustes por realizar en sistema ATLAS (incluye GMS)	-	-	-	-	-	-	-	-
GMS ajustes ATLAS (8%)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$31,320.00</b>	<b>\$6,733.00</b>	<b>\$8,640.00</b>	<b>\$50,760.00</b>	<b>\$32,400.00</b>	<b>\$38,340.00</b>	<b>\$21,600.00</b>	<b>\$189,793.00</b>

Firmas:

Mónica Eden

Coordinadora del proyecto

Michel Salinas

Administrador del Proyecto