

Plan de Trabajo Gestión 2019

Título completo	Impulso a la Participación Política de las Mujeres en México	
No. de proyecto	00116504	
Agencia de ejecución	PNUD	
Presupuesto total	USD \$200,772.02	
Presupuesto disponible para el año	USD \$70,547.56	
Duración del proyecto	18/06/2019 al 30/06/2020	
Resultado de CPD	<p>Efecto MANNUD #1: El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva.</p> <p>CPD 35: Aportadas asesoría técnica y metodológica para la incorporación del enfoque de desarrollo humano, derechos y género en las políticas sociales</p>	
Breve descripción del proyecto:	<p>El objetivo del proyecto es contribuir a fortalecer la participación política de las mujeres y reducir las brechas de género en el ámbito político, a través del apoyo técnico y financiero a proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el país. Lo anterior en acompañamiento al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de OSC (PNIPPM) del Instituto Nacional Electoral.</p> <p>Para ello, se implementarán a lo largo de este proyecto cuatro líneas de acción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a la implementación de los proyectos del PNIPPM 2018: Tiene como fin sistematizar los resultados de la convocatoria 2018. 2. Apoyo en la formulación y difusión de la convocatoria del PNIPPM 2019 y formulación de proyectos: Con el objetivo de brindar apoyo al INE en la revisión y difusión de la convocatoria 2019 y en la metodología de dictaminación. 3. Capacitación a OSC postulantes y financiadas en la convocatoria 2019: tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las OSC participantes para realizar sus proyectos. 1. 4. Seguimiento a la implementación de los proyectos 2019: con el propósito de acompañar los proyectos, dar seguimiento a su desarrollo y potenciar su alcance y objetivos. 	



Al servicio
de las personas
y las naciones

PNUD		Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2019				
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. Seguimiento a la implementación de los proyectos del PNIPPM 2018	1.1 Sistematización de los proyectos de Continuidad que participan en la edición 2019	Generar insumos informativos sobre el cumplimiento y resultados de los 22 proyectos que participan en la modalidad de continuidad	1.1.1	Generación de 22 fichas que sistematizan los resultados y el cumplimiento	Mónica Eden ¹			X		\$10,000 USD	04/09/ 2019	17/09/ 2019
			1.1.2	Consolidado del nivel de cumplimiento de cada proyecto y clasificación en cuatro grupos según su nivel de cumplimiento	Mónica Eden ²			X			04/09/ 2019	17/09/ 2019
1.2 Sistematización de los resultados de los proyectos	1.2 Sistematización de los resultados de los proyectos	Sistematización de los resultados de los 46 proyectos	1.2.1	Informe final de sistematización de resultados 2018	Mónica Eden			X	X		28/09/ 2019	25/11/ 2019



Al servicio
de las personas
y las naciones

	participantes en 2018	beneficiados en 2018: a partir de los informes finales de los proyectos	1.2.2	Plataforma digital de resultados de los proyectos participantes en 2018	Mónica Eden			x	x			28/09/2019	25/11/2019
2. Apoyar en la formulación y difusión de la convocatoria 2019 y la dictaminación de proyectos	2.1 Apoyar en la formulación y difusión de la convocatoria 2019	Mejorar el documento de convocatoria a a partir de la experiencia del PNUD en la construcción de convocatorias dirigidas a OSC	2.1.1	Revisión de la convocatoria y envío de observaciones	Sol Sánchez			x		N/A		01/06/2019	25/06/2019
			2.1.2	Difusión de la Convocatoria a través de redes sociales del PNUD y grupos de OSC con los que se ha trabajado en otros fondos.	Mónica Eden Ana del Toro			x		N/A		25/06/2019	09/09/2019
	2.2 Apoyar en la dictaminación de proyectos	Generar y ejecutar una metodología de dictaminación	2.2.1	Generar una metodología de dictaminación	Mónica Eden			x	x	N/A		25/06/19	28/08/190
			2.2.2	Conformar el Comité Dictaminador	Mónica Eden			x	x	N/A		25/06/19	28/08/19



Al servicio
de las personas
y las naciones

3. Capacitación a OSC postulantes y financiadas en la convocatoria 2019	3.1 Generar una estrategia de capacitación que incluya tres talleres, dos de ellos en 2019	Construir y ejecutar una estrategia de capacitación con el apoyo del Centro Regional para fortalecer los proyectos seleccionados	2.2.3	Realizar dos sesiones con el Comité Dictaminador con el fin de dictaminar y seleccionar los proyectos	Mónica Eden			x	x	N/A	28/08/19	17/09/19
			3.1.1	Primer taller de dos días para fortalecer los proyectos seleccionados	Mónica Eden			x		\$8,244.18 USD	03/10/19	04/10/19
4. Seguimiento a la implementación	4.1 Generar y ejecutar una estrategia de	Estrategia de seguimiento	4.1.1	Estrategia de seguimiento a proyectos en	Mónica Eden			x	x	N/A	17/09/19	31/12/19
			3.1.2	Segundo taller de un día y medio sobre diálogo, negociación y liderazgo	Mónica Eden			x		\$30,923.2 USD	9/12/19	10/12/19



Al servicio
de las personas
y las naciones

de proyectos del PNIPPM 2019	seguimiento a los proyectos	O con aproximada mente cinco mecanismos	4.1.2	conjunto con las contrapartes	Mónica Eden	X	X	N/A	17/09/ 19	15/11/ 19
Subtotal temas sustantivos Componente II										
										\$49,167.38
<i>GMS 8% temas sustantivos Componente II</i>										
										\$3933.39
Total temas sustantivos Componente II										
										\$53,100.77

Síntesis cuadro financiero 2019 – Plan anual de trabajo

Concepto	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Total
Temas sustantivos	\$10,000 USD	N/A	\$8,244.18 USD \$30,923.2 USD	N/A	\$49,167.38
GMS (8%)	\$800.00 USD	N/A	\$3,133.39 USD	N/A	\$3,933.39
Total	\$10,800.00 USD	-	\$42,300.77	-	\$53,100.77



Al servicio
de las personas
y las naciones

Gasto total 2019 – Gastos administrativos y sustantivos

Concepto	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Total
Gastos administrativos	\$11,445.00 USD \$4,505.4 USD	-	-	-	\$11,445.00 USD \$4,505.4 USD
GMS gastos administrativos	\$1,276.00 USD	-	-	-	\$1,276.00 USD
Temas sustantivos	\$10,000 USD	N/A	\$8,244.18 USD \$30,923.2 USD	N/A	\$49,167.38 USD
GMS temas sustantivos (8%)	\$800.00 USD	-	\$3,133.39 USD	-	\$3,933.39 USD
Ajustes por realizar en sistema ATLAS (incluye GMS)	-	-	-	-	-
GMS ajustes ATLAS (8%)	-	-	-	-	-
Total	\$28,026.4	-	\$42,300.77	-	\$70,327.17

Firmas:

Mónica Eden

Coordinadora del Proyecto

Michel Salinas

Administrador del Proyecto